

राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय

राष्ट्रिय योजना तथा अनुगमन क्षमता सुदृढीकरण आयोजना

वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित  
बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन प्रतिवेदन  
२०७३



साउथ एसिया इन्स्टिच्युट अफ एडभान्स्ड स्टडिज (सिआस)

एनके सिंह मार्ग -३०६, मीनभवन-३४

पोष्ट बक्स नं.: २३४९९, काठमाडौं, नेपाल

फोन- ९७७ १ ४४६९८०१,

वेबसाइट: [www.sias-southasia.org](http://www.sias-southasia.org)



सार परामर्श सेवा प्रालि,

किर्ति मार्ग वालकुमारी, कोटेश्वर, काठमाडौं

फोन नं ९७७ ०१५१४७०३८,

वेबसाइट: [www.sarr.edu.np](http://www.sarr.edu.np)

## शब्दसार

संक्षिप्त रूप	पूर्ण रूप	संक्षिप्त रूप	पूर्ण रूप
सा.व.	सामुदायिक वन	CF	Community Forest
स.आ.व.व्य.प.	समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणाली	CBFM	Community Based Forest Management
व.उ.स.	वन उपभोक्ता समूह	FUG	Forest User Group
स्था.व.स.	स्थानीय वन समूह	LFG	Local Forestry Group
व.स.व.का.	बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम	MSFP	Multi-Stakeholder Forestry Programme
के.का.	केन्द्रित कार्यक्रम	CP	Core Programme
वि.का.	विषयगत कार्यक्रम	TP	Thematic Programme
गा.वि.स.	गाउँ विकास समिति	VDC	Village Development Committee
गै.स.स.	गैह्र सरकारी संस्था	NGO	Non-Government Organisation
जि.वि.स.	जिल्ला विकास समिति	DDC	District Development Committee
व.वि.	वन विभाग	DoF	Department of Forest
स.आ.व.का.	समूहमा आधारित वन कार्यक्रम	CBFP	Community Based Forestry Program
जि.व.अ.	जिल्ला वन अधिकृत	DFO	District Forest Officer
क्षे.व.नि.	क्षेत्रीय वन निर्देशक	RDF	Regional Director of Forest
जि.व.का.	जिल्ला वन कार्यालय	DFO	District Forest Office
का.स.इ.	कार्यक्रम सहयोग इकाई	SSU	Service Support Unit
का.स.का.	कार्यक्रम संयोजकको कार्यालय	PCO	Programme Coordinator's Office
व.स.नि.स	बहुसरोकारवाला निर्देशन समिति	MSSC	Multi Stakeholder Steering Committee
जि.व.क्षे.स.स	जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समिति	DFCC	District Forest Sector Coordination Committee
ल.स.छ.	लक्षित समूह छलफल	FGD	Focus Group Discussion

मु.जा.अ.	मुख्य जानिफकार अन्तर्वार्ता	KII	Key Informant Interview
वा.क्रि.यो.	वार्षिक क्रियाकलाप योजना	YPO	Yearly Plan of Operation
जि.व.क्ष.यो.	जिल्ला वन क्षेत्र योजना	DFSP	District Forestry Sector Plan
मा.श्रो.वि.	मानविय स्रोत विकास	HRD	Human Resource Development
व.उ.म	वन उद्यम महाशाखा	FED	Forest Enterprise Division
ने.उ.वा.म.	नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ	FNCCI	Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industries
जि.डि.पी.	कुल गार्हस्थ उत्पादन	GDP	Gross Domestic Product
स्था.अ.का.यो.	स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रम योजना	LAPA	Local Adaption Plan of Action
सा.अ.यो.	सामुदायिक अनुकूलन योजना	CAP	Community Adaption Plan
एस.डि.सी.	स्वीस विकास नियोग	SDC	Swiss Agency for Development and Cooperation
डि.एफ.आ.डि.	अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विकास विभाग	DFID	Department for International Development
ला.ला.अ.	लाभ लागत अनुपात	BCR	Benefit Cost Ratio
अ.आ.प.द.	आर्थिक आन्तरिक प्रतिफल दर	EIRR	Economic Internal Rate of Return
वि.आ.प्र.द.	वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर	FIRR	Financial Internal Rate of Return
हि.वा.क.लि.	हिमालयन वायो ट्रेड कम्पनि लिमिटेड	HBTCL	Himalayan Bio-trade Company Limited

## विषय सूची

कार्यकारी सारांश	१
परिच्छेद १ : बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको मूल्याङ्कन विधि	१४
१.१ मूल्याङ्कनको पृष्ठभूमि	१४
१.२ मूल्याङ्कनको उद्देश्य	१४
१.३ मूल्याङ्कनबाट आशातित उपलब्धी	१४
१.४ मूल्याङ्कनको प्रारूप	१५
१.५ मूल्याङ्कन विधि	१५
१.६ तथ्याङ्क विश्लेषण	२३
१.७ मूल्याङ्कनको सीमा	२६
१.८ मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको स्वरूप	२६
परिच्छेद २: बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको आधारभूत जानकारी	२७
२.१ बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको परिचय	२७
२.२ कार्यक्रमका उद्देश्य तथा अपेक्षित उपलब्धी	२७
२.३ कार्यक्रमका मुख्य क्रियाकलापहरु	२७
२.४ कार्यक्रमको भौगोलिक कार्य क्षेत्र र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु	२८
२.५ बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको कार्यान्वयन ढाँचा	२९
२.६ कार्यक्रमको बजेट	२९
परिच्छेद ३ : तथ्याङ्क तथा नतीजाको विश्लेषण	३१
३.१ कार्यक्रमको प्रथम चरणको कार्य सम्पादनको अवस्था	३१
३.२. कार्यक्रमको सान्दर्भिकता	३६
३.३ कार्यक्रमको प्रभावकारिता	४१
३.४ कार्यदक्षता	५२
३.५ प्रभाव	५६
३.६ कार्यक्रमको दिगोपना	६३
३.७ समग्र मूल्याङ्कन नतीजाको सारांश	६५
परिच्छेद ४ : मूल्याङ्कनको सारांस र सिफारिसहरु	६६
४.१ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ढाँचाको (संरचना) व्यवस्था	६६
४.२ कार्यक्रमको प्रथम चरणको कार्य सम्पादनको अवस्था	६७

४.३ कार्यक्रमको सान्दर्भिकता	६८
४.४ कार्यक्रमको प्रभावकारिता	६९
४.५ कार्यक्रमको कार्यदक्षता	७०
४.६ कार्यक्रमको प्रभाव	७०
४.७ कार्यक्रमको दिगोपना	७१
४.८ अधिकारवालाहरुको सन्तुष्टि र समावेशिता	७१
४.९ निष्कर्ष	७५
४.१० सिकाईहरु	७६
४.११ सुझाव तथा सिफारिसहरु	७७
४.१२ कार्य योजना	८०
<b>अनुसूचीहरु</b>	<b>८१</b>
<b>अनुसूची १: छनौटमा परेका स्थानीय वन समूहहरुको विवरण</b>	<b>८२</b>
<b>अनुसूची २: प्रश्नावलीहरु</b>	<b>८६</b>
<b>अनुसूची ३ : सरोकारवालाहरुसँगको छलफलको लागि चेकलिष्ट</b>	<b>९९</b>
<b>अनुसूची ४ : घटना अध्ययन</b>	<b>१०९</b>
<b>अनुसूची ५ : कार्यक्रमको सोच तालिका</b>	<b>११४</b>
<b>अनुसूची ६ : जिल्लास्तरमा छलफल गरिएका निकायहरु, सर्वेक्षण गरिएका संस्थाहरु, सहजकर्ता र सर्वेक्षकहरुको विवरण</b>	<b>१२६</b>
<b>अनुसूची ७: मूल्याङ्कनको क्रममा छलफल गरीएका संस्था तथा सहभागीहरुको सूची</b>	<b>१२९</b>
<b>अनुसूची ८: सहायक तालिकाहरु</b>	<b>१३३</b>
<b>अनुसूची ९: मूल्याङ्कनको क्रममा विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त जानकारीहरुको त्रिभूजीकरण विश्लेषण</b>	<b>१३९</b>
<b>अनुसूची १० : बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको सहयोगमा सञ्चालित विभिन्न क्रियाकलापहरुका फलक</b>	<b>१४१</b>
<b>सन्दर्भ सामाग्री</b>	<b>१४४</b>

## मुख्य तालिका सूची:

तालिका १: मूल्याङ्कनका लागि छनौट भएका जिल्लाहरू	१६
तालिका २: छनौट गरिएका नमूना घरधुरीको संख्या	१७
तालिका ३: छनौट गरिएका नमूना घरधुरीको संख्या	१८
तालिका ४: जिल्लाका वन समूहको साधारण जानकारी	१९
तालिका ५: घरधुरीको खाद्य सुरक्षाको अवस्था	२०
तालिका ६: छनौटमा परेका वन समूहहरूको आमभेला तथा समिति बैठकको अवस्था	२१
तालिका ७: जिल्ला, गाविस, वन समूह, घरधुरी र संस्था छनौट गर्ने आधारहरू	२२
तालिका ८: त्रिभूजकरणको खाका	२४
तालिका ९: मूल्याङ्कन नतीजा स्तरीकरणका मापदण्ड र निर्णयाधारहरू	२५
तालिका १०: केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालित जिल्लाहरूमा वन समूहहरूका प्रकार र संख्या	२८
तालिका ११: कार्यक्रमको बजेट तथा बजेटको विनियोजन	२९
तालिका १२: बजेट प्रवाहको माध्यम	३०
तालिका १३: कार्यक्रमको आशातित उपलब्धी अनुसार बजेटको विनियोजन	३०
तालिका १४: कार्यक्रमको प्रथम चरणको मुख्य लक्ष्य तथा उपलब्धी	३५
तालिका १५: वन कार्यक्रमको सान्दर्भिकता र उपयोगिता	३७
तालिका १६: कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूबाट उपलब्ध भएका सेवाहरूको अवस्था तथा अधिकारवाला उपभोक्ताको सन्तुष्टि	४३
तालिका १७: कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संस्थाको सहयोग र क्रियाकलापको सन्तुष्टि	४४
तालिका १८: कार्यक्रमबाट महिला, विपन्न र दलित लाभान्वितको अवस्था	४६
तालिका १९: व.उ.स. को कोष व्यवस्थापन	४७
तालिका २०: व.उ.स.को कोष व्यवस्थापनमा सदस्यहरूको बुझाई	४८
तालिका २१: उपभोक्ताको आवश्यकता अनुसारका क्रियाकलाप	४९
तालिका २२: लाभ र लागत विश्लेषण	५३
तालिका २३: कार्यक्रमको उपलब्धी अनुसार बजेट विनियोजन तथा खर्च विश्लेषण	५५
तालिका २४: कार्यक्रमको सहयोगमा वन उद्यम तथा रोजगारीको सिर्जना	५७
तालिका २५: वन उद्यम सम्बन्धी सहयोग	५७
तालिका २६: आयआर्जन तथा जिविकोपार्जन सुधारमा सहयोगको अवस्था	५८
तालिका २७: जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्राप्त सहयोग र त्यसको उपयोग	५९
तालिका २८: व.उ.स.ले प्राप्त गरेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सहयोग	६०
तालिका २९: महिला, गरिब र दलित वर्गको सहभागिता	६२
तालिका ३०: सरोकारवाला निकायले गरेको क्रियाकलापको सन्तुष्टि	६३
तालिका ३१: बाह्य सहयोग विना व.उ.स को क्रियाकलापको निरन्तरता	६४

## चित्र सूची:

चित्र १: बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको ढाँचा	२
चित्र २: मूल्याङ्कन गरिएका जिल्लाहरु	१६
चित्र ३: उत्तरदाताको सम्पन्नता स्तरीकरण	२०
चित्र ४: बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम कार्यान्वयनको ढाँचा	२९
चित्र ५: जि.व.का ले गरेका काम सेवाको सन्तुष्टि	४३
चित्र ६: जिल्ला वन कार्यालयको कामप्रति नमूना घरधुरीका उत्तरदाताको प्रतिक्रिया	४६
चित्र ७: कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु बीचको समन्वय	५०
चित्र ८: औसत लाभ लागत अनुपात	५३
चित्र ९: कार्यक्रमको बजेट विनियोजन	५४
चित्र १०: कार्यक्रमको बजेट प्रवाह माध्यम	५५
चित्र ११: दिगो वन व्यवस्थापन र वन क्षेत्रमा आएका सकारात्मक परिवर्तन	६१

## अनुसूची तालिका सूची:

अनुसूची तालिका १: छनोटमा परेका स्थानीय वन समूहको विवरण	८२
अनुसूची तालिका २: कार्यक्रमको सोच तालिका	११४
अनुसूची तालिका ३: जिल्लास्तरमा छलफल गरिएका निकायहरु, सर्वेक्षण गरिएका संस्थाहरु, सहजकर्ता र सर्वेक्षकहरुको विवरण	१२७
अनुसूची तालिका ४: जिल्लास्तरमा छलफल गरीएका संस्था तथा सहभागीहरुको सूची	१२९
अनुसूची तालिका ५: समुदायस्तरमा छलफल गरिएका व्यक्तिहरुको सूची	१३०
अनुसूची तालिका ६: राष्ट्रियस्तरमा छलफल गरिएका संस्था तथा व्यक्तिहरुको सूची	१३२
अनुसूची तालिका ७: व.स.व.का.को उपभोक्ताको आवश्यकता अनुसारको क्रियाकलाप	१३३
अनुसूची तालिका ८: व.स.व.क अन्तर्गत व.उ.स.बाट प्रदान गरिएको विभिन्न सहयोग	१३४
अनुसूची तालिका ९: कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको कामको सन्तुष्टता	१३४
अनुसूची तालिका १०: गैसस छनोटका आधारहरु	१३५
अनुसूची तालिका ११: जि.व.का ले गरेका कामको सन्तुष्टता	१३५
अनुसूची तालिका १२: व.स.व.का. अन्तर्गत गैससहरुले गरेको खर्च	१३५
अनुसूची तालिका १३: व.स.व.का.को दिगोपना	१३५
अनुसूची तालिका १४: जि.व.का र गैससबाट गरिएका सहयोगहरु	१३७
अनुसूची तालिका १५: मूल्याङ्कनको क्रममा विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त जानकारीहरुको त्रिभूजीकरण विश्लेषण	१३९

## कार्यकारी सारांश

बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम फिनल्याण्ड सरकार, स्वीस विकास सहयोग नियोग (एसडीसी) र संयुक्त अधिराज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विभाग (डिएफआइडी) को संयुक्त आर्थिक सहयोगमा नेपाल सरकारद्वारा २०६८ सालबाट सञ्चालित कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रम २०७३ असारमा समाप्त भएको छ । यस कार्यक्रमको लक्ष्य नेपालका विपन्न र पछाडि पारिएका व्यक्तिहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउनु तथा जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिम वहन क्षमता बृद्धि गर्नु रहेको थियो । यो कार्यक्रममा दिगो वन व्यवस्थापन, समावेशी आर्थिक विकास, गरिबी न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तनको सामना गर्ने कार्यमा वन क्षेत्रको योगदान बढाउने खालका विभिन्न क्रियाकलापहरू समावेश गरिएका थिए । कार्यक्रमका प्रमुख लाभान्वित वर्ग नेपालका ग्रामीण समुदायहरू, विशेष गरेर विपन्न तथा पछाडि पारिएका घरधुरीहरू थिए । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, गैह्र सरकारी संस्थाहरू र निजी क्षेत्रको सहभागितामा यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन भएको थियो । कार्यक्रमको बजेट रु ४ अर्ब ४५ करोड थियो ।

बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमले राखेका उद्देश्य तथा लक्ष्यहरू के कति प्राप्त भए र कार्यक्रमबाट के कस्ता सिकाई भए भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ता मार्फत यस कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गरिएको थियो । यस मूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको कार्यसम्पादन, सान्दर्भिकता, प्रभावकारिता, कार्यक्षमता, प्रभाव र दिगोपनाबारे लेखाजोखा गर्नु रहेको थियो । यस मूल्याङ्कनका लागि केन्द्रित रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन भएका २३ जिल्ला र विषयगत रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन भएका २० जिल्ला समेत गरी ४३ जिल्लालाई कार्यक्रम क्षेत्र मानी कार्यसर्तमा दिईएका आधारहरू अनुसार बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम लागु भएका जिल्लाहरूबाट सातवटै प्रदेश र तीनवटै पारिस्थितिकीय क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी ७ जिल्ला (सुर्खेत, अछाम, पर्वत, कपिलवस्तु, धनुषा, रामेछाप र संखुवासभा) छनौट गरिएको थियो । यस मूल्याङ्कनका क्रममा घरधुरी सर्वेक्षणका लागि कार्यक्रमबाट सहयोग प्राप्त गरेका घरधुरी (जसलाई intervention group भनिएको छ) र कार्यक्रमबाट सहयोग नपाएका घरधुरी (जसलाई comparison group भनिएको छ) दुवै गरी १,५८४ घरधुरी छनौट गरिएको थियो जसमध्ये १,१८४ घरधुरी intervention समूहमा र ४०० घरधुरी comparison समूहमा रहेका थिए । मूल्याङ्कनका लागि छनौट भएका जिल्लाहरूमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने १८ गैह्र सरकारी संस्थाहरू (गैसस) र २८ वटा गाँउ विकास समिति (गाविस) का ५६ वटा वन उपभोक्ता समूहहरू (व.उ.स) गरी ८१ वटा संस्थाहरूको संस्थागत सर्वेक्षण गरिएको थियो ।

यस मूल्याङ्कनका लागि प्राथमिक र द्वितीयक दुवै किसिमको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो र तथ्याङ्कहरू मात्रात्मक र गुणात्मक दुवै प्रकारका छन् । यी तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्नका लागि विभिन्न प्रक्रिया, औजारहरू तथा प्रश्नावली प्रयोग गरिएको थियो । यो मूल्याङ्कन कार्यसर्त अनुसार समग्रमा आएका नतीजालाई स्तरीकरण गरी मूल्याङ्कनबाट निष्कर्ष निकाली नीतिगत तथा कार्यगत सिफारिस गरिएको छ । यस कार्यक्रमको कार्यान्वयन सुरु भएको ४ वर्ष मात्र भएको र पछिल्ला २ वर्षमा मात्र अधिकांश क्रियाकलाप सम्पन्न भएकाले वनस्रोत तथा जीविकोपार्जनमा परेको पूर्ण प्रभाव हेर्ने बेला भइसकेको हुनाले यो मूल्याङ्कनले कार्यक्रमको प्रारम्भिक प्रभाव मूल्याङ्कन गरेको छ र यो अध्ययन प्रक्रिया मूल्याङ्कनमा बढी केन्द्रित छ ।

### कार्यक्रमको प्रथम चरणको कार्य सम्पादनको अवस्था

कार्यक्रमको प्रथम चरणका लागि २ वटा मुख्य कोसेढुंगा (Milestones): राष्ट्रिय वन रणनीतिको तयारी र राष्ट्रिय वन संयन्त्रको तयारीमध्ये राष्ट्रिय वन रणनीतिको तयारी भइ स्वीकृत पनि भइसकेको र राष्ट्रिय वन संयन्त्रको निर्माण हुन नसकेको पाइयो । नेपालमा सहभागितामूलक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन (Scientific Forest Management) कार्यक्रम परिक्षणको रूपमा सञ्चालन गर्न वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई सहयोग गरी ६ जिल्लाबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरुवात भई हाल कार्यक्रमको सबै जिल्लामा विस्तार भएको पाइयो ।




समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन क्षेत्रको विस्तार (समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन समूहको गठन तथा वन हस्तान्तरण) ४०,००० हेक्टरमा (हे.) गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ५१,०५० हे.मा विस्तार भएको, वन क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना ३२,००० जनालाई गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा करिब २५,००० जनालाईमात्र रोजगारी सिर्जना भएको, २,२०,००० घरधुरीलाई जलवायु जोखिम कम गर्न सहयोग पुऱ्याउने लक्ष्य राखिएकोमा करिब २,३०,००० घरधुरीलाई सहयोग पुऱ्याएको देखिन्छ । ७८,४०६ विपन्न घरपरिवारको आयआर्जन तथा जिविकोपार्जनमा सहयोग पुऱ्याएको देखिन्छ ।

प्रथम चरणको कुल बजेटमध्ये रु ३,६९,०६,८९,४८५ (८३ %) खर्च भएको देखिन्छ । १७ % बजेट खर्च हुन नसक्नुका कारणहरूमा कार्यक्रम ढिला सुरु हुनु, कार्यान्वयन गर्ने गै.स.स निकायहरूको छनौट ढिला हुनु तथा डलरको सटही दरबाट थप रकम प्राप्त हुनु रहेको पाइयो । कार्यक्रमले ७०% भन्दा माथि बजेट स्थानीयस्तरमा पुऱ्याउने लक्ष्य राखेकोमा करिब ८०% बजेट स्थानीय तथा समुदायस्तरमा पुगेको देखिन्छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन ढाँचाका अनुसार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय वा सरकारी निकायले कार्यक्रमको नेतृत्व गर्ने भन्ने परियोजना दस्तावेजमा उल्लेख भएता पनि कार्यक्रमको स्वामित्व सरकारी निकायले पूर्ण रुपमा लिन सकेको पाइएन ।

चित्र १: बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको ढाँचा



बजेटको ठूलो हिस्सा गैह्र सरकारी निकाय मार्फत समुदायमा जाने भएकोले सरकारी निकायले त्यस प्रति जवाफदेहिता लिएको देखिएन । गैह्र सरकारी कार्यान्वयन निकाय पनि कार्यक्रमको ढाँचासँग सन्तुष्ट देखिएनन् । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा धेरै तह रहेको हुनाले कतिपय अवस्थामा स्पष्ट रूपमा सञ्चार नहुने समस्या आएको पाइयो । यस कार्यक्रमका ३ वटा दातृ निकायहरूले विगतमा यस्ता वन कार्यक्रमहरू आफ्नै तरिकाले छुट्टाछुट्टै सहयोग तथा सञ्चालन गरी रहेकामा यस कार्यक्रम मार्फत संयुक्त रूपमा सहयोग गरेको सन्दर्भमा दातृ निकायहरूका आ-आफ्नो प्राथमिकता तथा चासोलाई व्यवस्थापन गर्नु महत्वपूर्ण कार्य थियो । तर ३ वटा दातृ निकायहरू बीच प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्ने काम दातृ निकायका सम्बन्धित कर्मचारीहरूबाट हुन नसकेको पाइयो जसले गर्दा दातृ निकायहरू बीच कार्यक्रमलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक फरक रह्यो । समग्रमा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित तीनवटै पक्ष नेपाल सरकार, दातृ निकाय र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सघाउने गैह्र सरकारी निकाय सन्तुष्ट नदेखिएको हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संरचना त्यति सफल देखिएन । माथि उल्लेखित कारणहरूले गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा असर पयो ।

यद्यपि कार्य सम्पादनको समग्र प्रगतिका हिसावले कार्यक्रमको प्रथम चरणका गतिविधीहरूको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक पाइयो ।

### कार्यक्रमको सान्दर्भिकता

यस कार्यक्रमका प्राथमिकताका क्षेत्र तथा क्रियाकलापहरू नेपाल सरकारको नीति, प्राथमिकता तथा कार्यक्रम अनुसार नै भएको पाइयो । नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको लक्ष्य, उद्देश्य तथा प्राथमिकताका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रमको दस्तावेज तयार भएको र सोही अनुसार कार्यान्वयन भएको पाइयो । कार्यक्रमको सोच तालिकाको विश्लेषण गर्दा कार्यक्रमको लक्ष्य गरिवी न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने रहेको थियो जुन नेपाल सरकारको तेह्रौँ त्रिवर्षीय योजनाको उद्देश्यसँग मिल्छ ।

जिल्लास्तरमा कार्यक्रमको प्राथमिकता जिल्ला विकास समितिको जिल्ला आवधिक योजना तथा जिल्ला वन क्षेत्रगत कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरे अनुसार भएको पाइयो । नेपाल सरकारको योजना तर्जुमा प्रक्रिया अनुसार नै कार्यक्रमको योजना तर्जुमा हुने तथा कार्यक्रमका सबै योजनाहरू जिल्ला परिषद्मा प्रस्तुत भई छलफल तथा स्वीकृत भएपछि मात्र कार्यान्वयन हुने गरेको पाइयो । यसरी नेपालको वन क्षेत्रको विकासमा यो कार्यक्रम सान्दर्भिक नै देखिन्छ ।

### कार्यक्रमको प्रभावकारिता

कार्यक्रमको प्रभावकारिताका बारेमा विभिन्न सरोकारवालाहरूको विभिन्न बुझाइहरू रहेको पाइयो । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय वा सरकारी निकायले कार्यक्रमको नेतृत्व गर्ने भन्ने कार्यक्रम दस्तावेजमा उल्लेख भएता पनि कार्यक्रमको स्वामित्व सरकारी निकायले सोच अनुरूप लिईएको पाईएन । कार्यक्रम संयोजकको कार्यालयमा पर्याप्त कर्मचारीको अभाव, छिटो छिटो कर्मचारीको परिवर्तन (४ वर्षमा ४ जना कार्यक्रम संयोजक रहनु भएको), बजेटको ढिला स्वीकृत तथा निकास आदि कारणले गर्दा कार्यक्रम संयोजकको कार्यालयले अपेक्षा गरे अनुरूप भूमिका खेल्न नसकेको पाइयो । बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको निर्देशन समिति (Steering Committee) मा परियोजना संयोजकको कार्यालय जुन दक्षताका साथ उपस्थित हुन सक्नुपर्दथ्यो, त्यो तहमा हुन नसकेको फलस्वरूप कार्यक्रममा दातृ निकायहरू र गैसस निकायहरू हावी भएको कुरा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय भित्रका केही अधिकारीहरूले अनुभूत गरेको पाइयो । साथै, कार्यक्रममा दैनिक भत्ता तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चका बारेमा भएका अस्पष्टताले पनि कार्यक्रम सञ्चालनमा अट्टोरो परेको पाइयो । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, वन विभाग र जिल्ला वन कार्यालयका सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग छलफल गर्दा यो कार्यक्रममा दातृ निकाय स्वयम् र गैह्र सरकारी संस्थाहरू बढी सक्रिय भएको र उनैले नेतृत्व गर्ने कार्यक्रम भएको बुझाइ पाइयो । तर स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरोकारवालाहरूसँग र स्थानीय जानिफकारसँग छलफल गर्दा कार्यक्रम बारे माथिल्लो तहमा के कस्ता विवाद छन् भन्ने बारेमा जानकारी नभएको पाइयो र नीतिगत तहमा भएका

संरचनागत सवालहरूले समुदायस्तरमा कार्यक्रमको प्रभावकारितामा खासै असर नपरेको पाइयो । यद्यपि कार्यान्वयन ढाँचामा नेपाल सरकार वन मन्त्रालय, दातृ निकाय र साभेदारी गैह्र सरकारी संस्था कुनै पनि सन्तुष्ट नभएको पाइयो र वन मन्त्रालयको अपनत्व र नेतृत्व नहुँदा करीव यो कार्यान्वयन मोडेल जटिल बन्न गइ कार्यान्वयन ढाँचा कम प्रभावकारी देखियो ।

त्यसै गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मुख्य गैसस निकायहरूको छनौट गर्न वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, दातृ निकाय, निर्देशन समिति, कार्यक्रमको संयोजकको कार्यालय तथा कार्यक्रम सहयोग इकाईको प्रतिनिधि सम्मिलित एक कार्यदल गठन गरी उक्त कार्यदलले २ महिना लगाएर सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी टेन्डर दस्तावेज तयार गरेको थियो । उक्त टेन्डर प्रतिवेदनमा संस्था छनौटका मापदण्ड तथा प्रक्रिया, टेन्डरको समयावधी, प्रस्तावना मूल्याङ्कनका विस्तृत आधारहरू, कार्यान्वयन निकायको भूमिका, कार्यान्वयन निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुख्य क्रियाकलापहरू उल्लेख गरी संस्था छनौटका लागि निर्धारित मापदण्ड, आधारहरू तथा प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा तोकिएको र सार्वजनिक गरेको पाइयो । संस्था छनौटका लागि मुख्य मापदण्डमा संस्थाको दर्ता तथा कानुनी हैसियत, संस्थाको कार्य अनुभव तथा प्रोफाइल, संस्थाको मानवीय स्रोत, कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक विधि तथा पद्धति रहेको पाइयो ।

तर सबै मापदण्डहरू प्रयोग गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मुख्य गैसस निकायहरूको छनौट गरिए पनि उक्त छनौट प्रक्रिया विवादरहित भने रहेन । कार्यक्रमको सुरुवातमै गरिएको टेन्डरको नतीजा प्रकाशित भए पछि उक्त प्रक्रियामा चाखहरूको द्वन्द्व भयो भनि विरोध आए पछि निर्देशन समितिको निर्णय अनुसार उक्त प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो । दोस्रो पटक पुनः विज्ञापन गरी मापदण्डहरू प्रयोग गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मुख्य गैसस निकायहरूको छनौट प्रक्रिया सचेतता पूर्वक गरेको भएता पनि प्रक्रिया पुरा गर्न करीव ६ महिना लागेको देखिन्छ, जस्तै गर्दा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको सुरुवात नै ढिलो भएको पाइयो ।

तर कार्यक्रमको ४ वर्ष अवधिको लक्ष्य र उपलब्धीलाई विश्लेषण गर्दा रोजगारी सिर्जना गर्ने, राष्ट्रिय वन संयन्त्र बनाउने र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने बाहेकका अन्य लक्ष्यहरू पूर्ण रूपमा हासिल गरेको पाइयो । समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन क्षेत्रको विस्तार ४०,००० हे. गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ५९,०५० हे.मा विस्तार भएको, २,२०,००० घरधुरीलाई जलवायु जोखिम कम गर्न सहयोग पुऱ्याउने लक्ष्य राखिएकोमा करीव २,३०,००० घरधुरीलाई सहयोग पुऱ्याएको देखिन्छ । १५ वटा वन व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रियस्तरका नीतिगत दस्तावेजहरू जस्तै नीति, रणनीति, योजना, मार्गदर्शनहरूको तयारी तथा पुनरावलोकन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १६ वटा नीतिगत दस्तावेजहरू तयार भएका र २ करोड विरुवा उत्पादन र वृक्षारोपण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा २ करोड २० लाख विरुवा वृक्षारोपण गरेको पाइयो ।

## कार्यक्रमको कार्यदक्षता

कार्यक्रमको कुल बजेटमध्ये यस मूल्याङ्कनको बेला सम्ममा ८३ % खर्च भएको पाइयो । कार्यक्रमले वार्षिक रूपमा बजेट प्रवाह विश्लेषण (Fund Flow Analysis) गरी बजेटलाई कार्यक्रमको उद्देश्य अनुरूप खर्च भए नभएको हेर्ने तथा सोही अनुरूप पुनः योजना बनाउने गरेको पाइयो ताकि लक्षित क्षेत्रमा बजेट विनियोजन सुनिश्चित होस । कार्यक्रमले बजेट प्रवाह विश्लेषण गरी ७० % भन्दा माथि बजेट जिल्ला तथा स्थानीयस्तरमा पुऱ्याउने लक्ष्य राखेकोमा समग्रमा कार्यक्रमको करिब ८० % बजेट जिल्ला तथा स्थानीयस्तरमा पुगेको पाइयो ।

कार्यक्रमको वार्षिक बजेट विनियोजनलाई विश्लेषण गर्दा आ.व.२०६८/६९ देखि आ.व. २०७१/७२ सम्म बजेट क्रमशः बढ्दै गएको पाइयो । आ.व.२०६८/६९ मा रु ५९,२०,००,००० भएको बजेट आ.व.२०७१/७२ मा रु १,५५,३०,००,००० भएको पाइयो । कुल खर्चको विवरण हेर्दा कुनै पनि उपलब्धीमा शत प्रतिशत खर्च नभएको देखियो । उपलब्धी १ (सरकारी र गैह्र सरकारी क्षेत्र नागरिक समाज, गैह्र सरकारी संस्था, समुदाय र निजी क्षेत्रले मिलेर वन क्षेत्रको समावेशी रणनीति, नीति र योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने छन), ३ (ग्रामीण समुदाय - खासगरी गरिब, पछाडि परेका र जलवायु परिवर्तनको जोखिममा भएका व्यक्ति तथा परिवारहरू - स्थानीय वन व्यवस्थापन र अन्य लगानीबाट लाभान्वित हुने छन्) र ४ (सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रले वन एवं रुखबिरुवाको दिगो व्यवस्थापन र अनुगमन गर्दै जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न सक्ने वहन क्षमता बृद्धि गर्ने छन्) को लागि विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये दुई तिहाई भन्दा बढी बजेट खर्च भएको तर उपलब्धी २ (निजी क्षेत्र - किसान, उद्यमी र वित्तीय संस्थाले वन क्षेत्रमा लगानी र रोजगारी बढाउने छ) मा निकै कम (३३%) खर्च भएको देखिन्छ । कार्यक्रमको प्रगति हेर्दा पनि उपलब्धी २ निजी क्षेत्र (किसान उद्यमी र वित्तीय संस्था) ले वन क्षेत्रमा लगानी र रोजगारी बढाउने उद्देश्यको प्रगति लक्ष्य अनुसार नभएको देखिन्छ । कार्यक्रमको उपलब्धी ३ का लागि कार्यक्रमले सबैभन्दा बढी बजेट (४८%) विनियोजन गरेको देखिन्छ जुन कार्यक्रमको मुख्य लक्षित वर्ग विपन्न तथा पछाडि पारिएकाको जिविकोपार्जन सहयोग तथा जलवायु परिवर्तन जोखिम कम गर्ने क्रियाकलापसँग सम्बन्धित छ । यस उपलब्धीमा विनियोजित बजेट मध्ये ६६% बजेट खर्च भएको देखिन्छ । कार्यक्रमको उपलब्धी ४ जुन वन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ, सबैभन्दा बढी प्रतिशत (७८%) खर्च भएको देखिन्छ । यसरी कार्यक्रमको प्रगति तथा खर्चको बीच सिधा सम्बन्ध रहेको देखिन्छ ।

सुरुका वर्षहरूमा संस्था छनौट लगायतका प्रक्रिया ढिलो भएको हुँदा कार्यक्रमका अन्य गतिविधिहरूमा खर्च नहुने अवस्थामा बजेट कम विनियोजन हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । यसका साथसाथै संस्था छनौटका प्रक्रिया पुरा भएपछि संस्थाहरूलाई प्रदान गरिने सहयोग पनि किस्तामा प्रदान गर्नुपर्ने नियमलाई अवलम्बन गर्दै आंशिक रकम प्रदान गरिएको हुँदा बजेट सुरुका वर्षमा केही कम खर्च भएको देखिन्छ । तर कार्यक्रमका अन्तिम वर्षहरूमा सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन हुनु तथा बजेट खर्च गर्न छिटो काम गर्नुपर्ने अवस्थाले कार्यक्रमको कामको गुणस्तरमा चुनौती थपेको देखियो ।

त्यसैगरी निकासी तथा खर्च सम्भौता अनुरूप समुदायमा लैजानका लागि केही कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गर्ने संस्थालाई सम्भौतामा तोके अनुसार समयमै किस्ता पठाउन नसक्नु र स्थानीय साभेदार संस्थाहरूमा फर्कत काम गर्दा कार्यक्रमका बारेमा साभ्ना बुझाइ बन्न नसक्नु जस्ता कुराहरू चुनौतीको रूपमा रहेको पाइयो । जिल्लामा बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको बजेट विनियोजन र उपयोग क्षमताको कमी हुनु र दातृ निकायबाट ढिला बजेट स्वीकृत तथा निकासी हुनु आदि कारणले बजेट पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेको पाइयो । कार्यक्रमको समाप्ति हुने बेलातिर कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू बजेटको ठूलो अंश समुदायमा पठाउने हतारमा हुनुले पनि कार्यक्रमको कुशल कार्यदक्षता देखिएन ।

## कार्यक्रमको प्रभाव

कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको ४ वर्षको अवधिमा कार्यक्रमको पूर्ण प्रभाव हेर्ने अवस्था भई नसकेको भएता पनि कार्यक्रमबाट प्रारम्भिक प्रभावहरू हासिल भएका छन् । कार्यक्रमको सहजीकरण तथा निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा ६३३ वनमा आधारित वन उद्यमहरूको सवलीकरण गरी २५,४७४ जनालाई रोजगारी सिर्जना गरेको पाइयो । सिर्जना भएको रोजगारीमध्ये ४०% महिला तथा ६०% विपन्न वर्गकाले पाएका छन् । ७८,४०६ विपन्न घरधुरीहरूलाई विभिन्न खालका आयआर्जन तथा जीविकोपार्जनका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न कार्यक्रमले सहयोग पुऱ्याएको देखिन्छ । कार्यक्रमले करीव २,३०,५१७ जोखिममा परेका घरधुरीहरूलाई जलवायु परिवर्तनका जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता वढाउन समुदायमा आधारित अनुकूलन योजना मार्फत सहयोग पुऱ्याएको पाइयो । हाल नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई आन्तरिकीकरण गरी प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको रूपमा देशभरी नै विस्तार गर्दै लगेको छ । ३,१५० स्थानीय वन समूहहरूको विधान तथा कार्ययोजनाको परिमार्जन गरी यसलाई समय सापेक्ष, उपभोक्ताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने, समूहको क्रियाकलापलाई विपन्न र पछाडि पारिएको वर्ग लक्षित बनाउने, जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न तथा समुदायको जोखिम वहन क्षमता वढाउन क्रियाकलापहरू समेटने गरी बनाउन सहयोग पुऱ्याएको पाइयो । विगत ४ वर्षमा वन उपभोक्ता समूहको निर्णय प्रक्रियामा महिला, दलित, विपन्न तथा मधेसी वर्गका उपभोक्ताहरूको सहभागिता बढ्दै गएको साथै वन समितिको संरचनामा उनीहरूको सहभागिता र संख्यामा बृद्धि भएको देखिन्छ । निष्कर्षमा यो कार्यक्रमलाई ठिकै प्रभाव पारेको कार्यक्रमको रूपमा स्तरीकरण गरिएको छ ।

## कार्यक्रमप्रति लाभग्राहीको सन्तुष्टि र कार्यक्रममा समावेशता

कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने सरकारी तथा गैह्र सरकारी निकायहरूको सेवा प्रति स्थानीय वन समूहहरूको मिश्रित सन्तुष्टि रहेको पाइयो । घरधुरि सर्वेक्षणको नतीजा अनुसार अधिकांश उपभोक्ताहरूले (८०%) सरकारी र गैह्र सरकारी निकायहरूको काम प्रति सन्तुष्टि रहेको बताए भने सर्वेक्षण गरिएका ५६ वन उपभोक्ता समूहहरूमध्ये करिब ७२ % ले गै.स.स र जिल्ला वन कार्यालयको क्रियाकलाप प्रति सन्तुष्टि रहेको पाइयो ।

विगत ४ वर्षमा वन उपभोक्ता समूहको निर्णय प्रक्रियामा महिला, दलित, विपन्न तथा मधेसी वर्गका उपभोक्ताहरूको सहभागिता बढ्दै गएको भनाई सामूहिक छलफलमा सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरे । योजना तर्जुमा प्रक्रियामा महिला, दलित र विपन्नको सहभागिता बृद्धि हुदै गएको देखियो । साथै वन समितिको संरचनामा महिला, विपन्न, दलित र मधेसीको सहभागिता र संख्यामा बृद्धि भएको भनाई सबै जिल्लाका सरोकारवालाहरूको थियो । समूहस्तरमा विपन्न, दलित महिलाको सहभागिता बढेको र धेरै समूहको कार्य समितिमा पछिल्लो समयमा आएर करीव ५०% महिला रहने गरेको वन समूहसँगको छलफलमा व्यक्त गरेका थिए ।

सर्वेक्षणको नतीजा अनुसार ९८.२ % र ७३.२ % वन उपभोक्ता समूहले गै.स.स. र जि.व.का. द्वारा सहयोग गरिएका क्रियाकलापहरूले महिला, विपन्न, दलित र जनजातिले फाइदा पाएको बताए । यस अर्थमा तुलनात्मक हिसाबले हेर्दा जि.व.का. ले गरेका कामको तुलनामा गै.स.स. ले गरेका कामहरू बढी यी वर्ग प्रति लक्षित भएको र यी वर्गले फाइदा पाएको देखियो । यसबाट दलित, महिला, विपन्न वर्गको लागि गै.स.स.को क्रियाकलाप बढी प्रभावकारी देखियो ।

जिल्ला तहका सरोकारवालाहरू तथा जानिफकार व्यक्तिहरूको भनाइमा विपन्न, महिला तथा पछाडि पारिएकाहरूलाई लक्षित गरी योजना बनाएको र वन उपभोक्ता समूहमा आर्थिक स्तरीकरण गरी विपन्न घरधुरीलाई विभिन्न आयमूलक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न कार्यक्रमले गरेको सहयोग कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा लिएको पाइयो । रोजगारी पाएका घरधुरीहरू मध्ये ४०% महिला तथा ६०% विपन्न वर्ग भएको पाइयो ।

## कार्यक्रमको दिगोपना

बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम विद्यमान संरचना तथा स्थानीयस्तरमा वन उपभोक्ता समूहहरू मार्फत कार्यान्वयन भएका कारणले गर्दा कार्यक्रमका केहि गतिविधिहरू जस्तै वन समूहको संस्थागत विकास, घुम्ती कोष मार्फत

आयआर्जनका क्रियाकलापहरु आदिले निरन्तरता पाउने संभावना देखिन्छ । यस कार्यक्रमले सहयोग गरे मध्येको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले जिल्ला वन कार्यालयको नियमित कार्यक्रम मार्फत निरन्तरता पाइसकेको छ । तर यस कार्यक्रमले सहयोग गरेका केही गतिविधिहरु जस्तै वन उद्यमहरु तथा अनुकूलन योजनाहरुको हालको प्रकृति हेर्दा निरन्तरता पाउने संभावना कम देखिन्छ ।

### मूल्याङ्कनको समग्र निष्कर्ष

क्र.स	निर्णयाधार	मूल्याङ्कन (१-५)	निष्कर्ष
१	कार्यसम्पादन	(३) सन्तोषजनक	<p>बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको प्रथम चरणको लागि कार्यक्रम सोच तालिकामा उल्लेखित मुख्य लक्ष्य (targets) हरुमध्ये धेरै सूचकहरु हासिल भएको (समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन क्षेत्रको विस्तार ४०,००० हे. गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ५१,०५० हे.मा विस्तार भएको, कार्यक्रमले ३१५० वटा स्थानीय वन समूहको विधान तथा कार्ययोजनालाई उपभोक्ताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी परिमार्जन गरेको २,२०,००० घरधुरीलाई जलवायु जोखिम कम गर्न सहयोग पुऱ्याउने लक्ष्य राखिएकोमा करिब २,३०,००० घरधुरीलाई सहयोग पुऱ्याएको, १५ वटा वन व्यवस्थापन सम्बन्धि राष्ट्रियस्तरका नीतिगत दस्तावेजहरु तयारी तथा पुनरावलोकन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १६ वटा नीतिगत दस्तावेजहरु तयार भएका र २ करोड विरुवा उत्पादन र वृक्षारोपण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा २ करोड २० लाख विरुवा वृक्षारोपण गरेकोमा ६० प्रतिशत विरुवा बाँच्न सफल र ७८,४०६ विपन्न घरधुरीहरुलाई जीविकोपार्जनका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न सहयोग पुऱ्याएको ।</p> <p>तर कार्यक्रमको सहयोग तथा सहजीकरणमा निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा वनमा आधारित वन उद्यमहरुको सवलीकरण गरी ३२००० जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेकोमा २५,४७४ जनालाई मात्र रोजगारी सिर्जना हुन सकेको (८० % मात्र प्रगति) । राष्ट्रिय वन संयन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य हासिल हुन नसकेको ।</p>
२	सान्दर्भिकता	(२) निकै सान्दर्भिक	<p>यस कार्यक्रमका प्राथमिकताका क्षेत्र तथा क्रियाकलापहरु नेपाल सरकारको नीति, प्राथमिकता तथा कार्यक्रम अनुसार नै भएको । नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको लक्ष्य, उद्देश्य तथा प्राथमिकताका कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रमको योजना तथा क्रियाकलापहरु सम्पन्न भएको । कार्यक्रमको लक्ष्य गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने रहेको । जिल्लास्तरमा कार्यक्रमको प्राथमिकता जिल्ला विकास समितिको जिल्ला आवधिक योजना तथा जिल्ला वन क्षेत्रगत कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरे अनुसार भएको । लक्षित समूह तथा</p>

			जनसंख्याको आवश्यकता र मागलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको ।
३	प्रभावकारिता	(४) ठिकै प्रभावकारी	<p>कार्यक्रमको स्वामित्व सरकारी निकायले सोच अनुरूप नलिइएको । बजेटको स्वीकृती तथा निकासालाई ढिला भएको । कार्यक्रममा दातृ निकायहरु र सरकारी निकाय बीचको समन्वयको कमी । कार्यान्वयन मोडलमा नेपाल सरकार वन मन्त्रालय, दातृ निकाय र साभेदारी गैह्र सरकारी संस्था कुनै पनि सन्तुष्ट नभएको ।</p> <p>कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मुख्य गैसस निकायहरुको छनौट गर्न टेन्डर दस्तावेज तयार गरी संस्था छनौटका मापदण्ड तथा प्रक्रिया, टेन्डरको समयावधी, प्रस्तावना मूल्याङ्कनका विस्तृत आधारहरु, कार्यान्वयन निकायको भूमिका, कार्यान्वयन निकायले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने मुख्य क्रियाकलापहरु उल्लेख गरी संस्था छनौटका लागि निर्धारित मापदण्ड, आधारहरु तथा प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा तोकिएको र सार्वजनिक गरेको । संस्था छनौटका लागि मुख्य मापदण्डमा संस्थाको दर्ता तथा कानुनी हैसियत, संस्थाको कार्य अनुभव तथा प्रोफाइल, संस्थाको मानवीय स्रोत, कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक विधि तथा पद्धति आदि रहेको । पहिलो पटकको टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरी दोस्रो पटक पुनः विज्ञापन गरी मापदण्डहरु प्रयोग गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मुख्य गैसस निकायहरुको छनौट प्रक्रिया सचेतता पूर्वक गरेको भएता पनि प्रक्रिया पुरा गर्न करिब ६ महिना लागेको र कार्यक्रमको कार्यान्वयनको सुरुवात नै ढिलो भएको ।</p> <p>तर रोजगारी सृजना गर्ने, राष्ट्रिय वन संयन्त्र बनाउने र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने बाहेकका अन्य लक्ष्यहरु पूर्ण रूपमा हासिल गरेको । समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन क्षेत्रको विस्तार ४०,००० हे. गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्य भन्दा बढी उपलब्धी भएको (१२७ % प्रगति), २,२०,००० घरधुरीलाई जलवायु जोखिम कम गर्न सहयोग पुऱ्याउने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्य भन्दा बढी (१०५ %) प्रगति, १५ वटा वन व्यवस्थापन सम्बन्धि राष्ट्रियस्तरका नीतिगत दस्तावेजहरु पुनरावलोकन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्यभन्दा बढी (१०७ %) प्रगति र २ करोड विरुवा उत्पादन र वृक्षारोपण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्यभन्दा बढी (११०%) प्रगति भएको ।</p>
४	कार्यदक्षता	(३) कार्यदक्ष	कार्यक्रमको कुल बजेटको ८३ प्रतिशत खर्च भएको । विनियोजन गर्दा विपन्नमुखी र समुदायमुखी बजेटलाई प्राथमिकता दिएको । कार्यक्रमको करिब ८०% बजेट जिल्ला तथा स्थानीयस्तरमा पुगेको । कार्यक्रमले राखेका अधिकांश लक्ष्यहरु (३ वटा बाहेक) हासिल गर्न सफल भएको (लक्ष्य र

			प्रगतिको विवरण यस तालिकाको नं ३ को प्रभावकारितामा उल्लेख गरिएको छ। तर स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन गर्ने संस्थालाई सम्झौतामा तोके अनुसार समय मै किस्ता पठाउन नसकेको। स्थानीय साभेदार संस्थाहरु मार्फत काम गर्दा कार्यक्रमका बारेमा साभ्ता बुझाइ बन्न नसकेको।
५	प्रभाव	(४) ठिकै प्रभाव पारेको	कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको ४ वर्षको अवधिमा कार्यक्रमको पूर्ण प्रभाव हेर्ने अवस्था भइनसकेको। तर कार्यक्रमबाट केही महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु भएको र कार्यक्रमको समुदायस्तरमा केही प्रारम्भिक सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको – जस्तै वन स्रोतको अवस्थामा सुधार भएको, विपन्न तथा महिलाको आयआर्जनका गतिविधिहरु सञ्चालन गरी आम्दानी गर्न सुरु गरेको, केही रोजगारी सिर्जना भएको आदि।
६	दिगोपना	(४) ठिकै दिगोपना	कार्यक्रम मार्फत सञ्चालन भएका वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले निरन्तरता पाउने संभावना भएको। वन संरक्षण र व्यवस्थापन क्रियाकलापहरु वातावरणीय दिगोपनाका हिसावले कार्ययोजनाहरु बनेको। वन उपभोक्ता समूहहरु मार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने तथा यस्ता क्रियाकलापहरु समूहले आन्तरिकीकरण गरेकाले यस्ता गतिविधिले निरन्तरता पाउने संभावना। तर यस कार्यक्रमले सहयोग गरेका केही गतिविधिहरु जस्तै वन उद्यमहरु तथा अनुकूलन योजनाहरुले निरन्तरता पाउने संभावना कम रहेको।
७	अधिकारवालाको सन्तुष्टि	(२) निकै सन्तुष्ट	सर्वेक्षण गरिएका मध्ये ८० प्रतिशत वन समूहहरु ( अधिकारवालाहरु) कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको सहयोग र क्रियाकलापहरु प्रति सन्तुष्ट रहेको।  विपन्न, महिला तथा पछाडि पारिएका वर्गहरुलाई लक्षित गरी योजना बनाइएको र वन उपभोक्ता समूहमा आर्थिक स्तरीकरण गरी विपन्न घरधुरीलाई विभिन्न आयमूलक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न कार्यक्रमले सहयोग गरेको। रोजगारी पाएका घरधुरीहरुमध्ये ४०% महिला तथा ६०% विपन्न वर्ग भएको, वन उपभोक्ता समितिको संरचनामा महिला, विपन्न र दलितको सहभागिता र संख्यामा बृद्धि भएको, सर्वेक्षणको नतीजा अनुसार ९८.२ % र ७३.२ % वन उपभोक्ता समूहले क्रमशः गै.स.स. र जि.व.का.द्वारा सहयोग गरिएका क्रियाकलापहरुले महिला, विपन्न, दलित र जनजातिले फाइदा पाएको भनाइ।
८	समग्र निष्कर्ष	(३) सन्तोषजनक	यो कार्यक्रम कार्य सम्पादन, सान्दर्भिकता, कार्यदक्षता र अधिकारवालाहरुको सन्तुष्टिका आधारमा औसत भन्दा माथि



			देखिन्छ र प्रभावकारिता, प्रभाव र दिगोपनाका आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा औसत भन्दा तल पाइएकाले १-५ को स्केलमा स्तरीकरण गर्दा समग्रमा सन्तोषजनक (३) मा स्तरीकरण गरिएको छ ।
--	--	--	---

### मूल्याङ्कन मापनका आधारहरू

क्र.स	मापदण्ड	निर्णयाधार
१	कार्यसम्पादन	१.अति सन्तोषजनक २.निकै सन्तोषजनक ३.सन्तोषजनक ४.ठिकै सन्तोषजनक ५.सन्तोषजनक नभएको
२	सान्दर्भिकता	१.अति सान्दर्भिक २. निकै सान्दर्भिक ३.सान्दर्भिक ४.ठिकै सान्दर्भिक ५.सान्दर्भिक नभएको
३	प्रभावकारिता	१.अति प्रभावकारी २.निकै प्रभावकारी ३. प्रभावकारी ४. ठिकै प्रभावकारी ५. प्रभावकारी नभएको
४	कार्यदक्षता	१.अति कार्यदक्ष २. निकै कार्यदक्ष ३. कार्यदक्ष ४.ठिकै कार्यदक्ष ५. कार्यदक्ष नभएको
५	प्रभाव	१.अति प्रभाव पारेको २.निकै प्रभाव पारेको ३. प्रभाव पारेको ४.ठिकै प्रभाव पारेको ५. प्रभाव नपारेको
६	दिगोपना	१.अति दिगोपना देखिएको २.निकै दिगोपना देखिएको ३. दिगो देखिएको ४. ठिकै दिगोपना देखिएको ५. दिगोपना नदेखिएको
७	अधिकारवालाको सन्तुष्टि	१.अति सन्तुष्टि २.निकै सन्तुष्टि ३.सन्तुष्टि ४.ठिकै सन्तुष्टि ५.सन्तुष्टि नभएको
८	समग्र निष्कर्ष	१.अति सन्तोषजनक २.निकै सन्तोषजनक ३.सन्तोषजनक ४.ठिकै सन्तोषजनक ५.सन्तोषजनक नभएको

यसरी माथि उल्लेख गरिएका मापदण्डहरूको आधारमा कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्दा कार्यक्रम सन्तोषजनक भएको पाइयो ।

## कार्यक्रमका सिकाईहरु

- बहुसरोकारवालाहरुले फरक फरक स्वार्थ समूहको प्रतिनिधित्व गर्दछन्, त्यसैले स्वार्थहरु बाभिने र तिनलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीको कमीका कारणले गर्दा आशातित प्रतिफल हासिल गर्न नसकिने अवस्थाहरु आउन सक्दछन् ।  
दातृ निकाय र सरकार बीच भिन्न भिन्न चाख र स्वार्थ बीचको टकरावले गर्दा कार्यक्रम दोस्रो चरणमा जान नसकेको देखिन्छ । त्यसै गरी गैह्र सरकारी निकाय र दातृ निकाय बीच पनि कार्यक्रमको अन्त्यतिर केही असमझदारीहरु भएको पाइयो ।
- आर्थिक र भौतिक सहयोग वन समूह क्रियाशिल बनाउने माध्यम हो ।  
बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमबाट स्रोत पाएका समूहहरु अन्य समूह भन्दा सकृय र संस्थागत भएको देखिन्छ । सहयोग पाउने समूहले सहयोग लिनको लागि भए पनि बैठकको नियमितता र रेकर्डको अद्यावधिक व्यवस्थापन गरेको पाइयो ।
- लगानीको लागि उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था तथा आमदानी सुनिश्चितता हुने भए मात्र निजी क्षेत्रलाई वन क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षित गर्न सकिन्छ ।  
निजी क्षेत्रको वन क्षेत्रमा सहभागिता तथा लगानी अपेक्षा अनुसार भएको देखिदैन । निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने हो भने नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ ।
- निजी क्षेत्रको संलग्नताले वन पैदावारको बजारलाई सुनिश्चितता गर्न मद्दत गर्दछ ।  
वन पैदावारको व्यवस्थापन र विकासको लागि बजार मुख्य समस्याको रूपमा रही आएको छ । बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको संलग्नताले गर्दा गैह्रकाष्ठ वन पैदावारको बजारलाई सुनिश्चित गर्न केही सहजता भएको देखिन्छ ।
- वन क्षेत्रको योजनाहरु स्थानीय निकायको योजनासँग एकाकार भएर जाँदा समन्वय र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
- एउटै प्रकृतिका क्रियाकलापहरु भिन्न भिन्न निकायहरुले कार्यान्वयन गर्दा एउटै प्रक्रिया र आर्थिक कार्यविधि अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।
- एउटै प्रकृतिका गतिविधिहरुमा भिन्न भिन्न अनुदान प्रदान गर्दा वन उपभोक्ताहरु वन कार्यालय प्रति सन्तुष्ट नरहेको कुरा वन कार्यालयका कर्मचारीहरुले बताए । एउटै कामका लागि भिन्न भिन्न आर्थिक कार्यविधि अवलम्बन गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अष्टेरो पर्नुका साथै सरोकारवालाहरुको सहकार्य दरो बन्न नसकेको देखिन्छ ।
- कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संस्थाका तहहरु (many sub-contracts at many tiers) जति धेरै भए त्यति नै असमझदारीहरु र विवादहरु हुने गर्दछन् ।  
कतिपय अवस्थामा मुख्य गैह्र सरकारी कार्यान्वयन निकायहरु र जिल्लास्तरका उनीहरुका स्थानीय साभेदार संस्थाहरु बीच भूमिका तथा जवाफदेहिताबारे अस्पष्टता पाइयो ।

## निष्कर्ष

कार्यक्रमको प्रथम चरणका गतिविधिहरुको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक भएतापनि यो कार्यक्रम आँशिक रूपमा मात्र सफल भएको छ । यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन ढाँचा अत्यन्त जटिल बनेका कारणले प्रभावकारी बन्न सकेन र यसले बहुसरोकारवालाहरुको चाखको स्वार्थलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन । सबै सरोकारवालाहरु संलग्न भई कार्यान्वयन गरिएको कार्यक्रममा कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुग्दा दातृ निकाय, नेपाल सरकार र गैह्र सरकारी संस्था कसैले पनि कार्यक्रमको स्वामित्व लिन नसकेको देखियो र यसको मुख्य कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनको संरचनाको जटिलता नै हो । त्यसै गरी यो कार्यक्रम नेपालको वन क्षेत्रका लागि सान्दर्भिक

तथा समुदायस्तरमा प्रभावकारी हुँदाहुँदै दातृ निकायले राष्ट्रिय वन संयन्त्रको निर्माण गर्नु पर्ने कुरा सर्तकै रुपमा राखेको र उक्त सर्त पुरा नहुँदा कार्यक्रम दोस्रो चरणमा जान नसकेको पाइयो । कार्यक्रम १० वर्षका लागि समझदारी हुनु तर ४ वर्ष मै कार्यक्रम बन्द हुनुले कार्यक्रमको प्रभाव न्यून हुनु स्वभाविक देखिन्छ । त्यसै गरी मापदण्डहरु प्रयोग गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मुख्य गैसस निकायहरुको छनौट प्रक्रिया सचेततापूर्वक गरेको भएतापनि प्रक्रिया पुरा गर्न करीव ६ महिना लागेको देखिन्छ जसले गर्दा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको सुरुवात नै ढिलो भएको पाइयो । यद्यपि अधिकांश लाभग्राहिहरु कार्यक्रमका कार्यान्वयन निकायहरुको सहयोग र क्रियाकलापहरु प्रति सन्तुष्ट रहेको पाइयो । समग्रमा यो कार्यक्रममा कार्यान्वयन निकायहरु बीच राम्रो सहकार्य र समझदारी हुन नसकेको र यी निकायहरु कार्यक्रम प्रति सन्तुष्ट पनि हुन नसकेको तर अधिकारवालाहरु वा लाभग्राहिहरु कार्यक्रम प्रति सन्तुष्ट रहेको पाइयो ।

## सुभाव तथा सिफारिसहरु

### (क) नीतिगत तह

१. बहुसरोकारवाला पद्धतिमा आधारित परियोजनाहरु निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरुको भूमिका स्पष्ट हुनु आवश्यक देखिन्छ । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम तयारी तथा संभौता गर्दा सम्पन्न गर्न सकिने लक्ष्य तथा भूमिकालाई मात्रै कार्यक्रम दस्तावेजमा प्रतिबद्धताका रुपमा राख्नु पर्दछ ।
२. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको नेतृत्व, व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन नेपाली संस्था तथा जनशक्तिबाट नै गर्ने, कार्यक्रमको बजेटलाई राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने र बढी भन्दा बढी कार्यक्रमको बजेटलाई समुदायस्तरमा पुऱ्याउने राम्रा अभ्यासलाई वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले नयाँ परियोजनाहरु निर्माण गर्दा कायम राख्नुपर्ने देखिन्छ । वन क्षेत्रमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहयोगलाई क्षेत्रगत पद्धति (Sector Wide Approach) अनुसरण गरी नयाँ परियोजनाहरु डिजाइन गर्नु पर्दछ ।
३. सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापन तथा वृक्षारोपण गरी हुर्काएको वन स्रोतको हकभोगको सुनिश्चितताको लागि स्पष्ट नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । यसको लागि वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले भूमिसुधार मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कानूनी खाका तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
४. कार्यक्रमको सहयोगमा तयार भएका जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिम कम गर्न स्थानीय अनुकूलन योजनाहरुको गाविसहरुले अपनत्व लिन नसकेको हुनाले जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरी अनुकूलन योजनाहरुको वैधानिकता तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
५. कार्यक्रम कार्यान्वयनको तह सकेसम्म थोरै वनाउदा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
६. वन क्षेत्र तथा स्थानीय वन समूहहरुको अबको लक्ष्य वन स्रोतको सक्रिय तथा न्यायोचित व्यवस्थापन मार्फत गरिवी निवारण र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनु पर्दछ ।
७. स्थानीय निकायको अगुवाईमा वन, कृषि, कृषिवन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरु समन्वयात्मक हिसावले सञ्चालन गर्न गा.वि.स.स्तरमा वन, कृषि तथा वातावरण समिति गठन तथा परिचालन गर्नका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयको अगुवाईमा एक मार्गदर्शन तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

## (ख) कार्यगत तह

१. वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको सुरुवात भई क्रमशः विस्तार भएको सन्दर्भमा यसलाई वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकताको कार्यक्रमको रूपमा निरन्तरता दिन र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि जिल्ला वन कार्यालयको संस्थागत क्षमतामा वृद्धि र कर्मचारीहरूको वन व्यवस्थापन सम्बन्धी सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
२. समुदायले व्यवस्थापन गरेका वनहरूलाई संरक्षणमूखी वन व्यवस्थापनबाट सक्रिय वन व्यवस्थापन तर्फ डोच्याउनुको लागि वन कार्ययोजना तयार तथा परिमार्जन गर्दा सक्रिय वन व्यवस्थापनको खाका र योजना बनाउन वन समूहहरूलाई अभि बढी सहजीकरण र सहयोग पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
३. समूह तथा समुदायलाई वन उद्यम सञ्चालन गर्न सिधै अनुदान दिने विद्यमान प्रचलनलाई निरुत्साहित गरी क्षमता विकास तथा बजार व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने र पूँजीको व्यवस्था समुदाय तथा निजी क्षेत्रको साभेदारीमा नै गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
४. वन क्षेत्रको नयाँ नीति तथा रणनीतिले निर्दिष्ट गरे अनुरूप वन क्षेत्रको अबको प्राथमिकता आर्थिक योगदान र रोजगारी सिर्जना हुनुपर्ने र सोही अनुसार वार्षिक योजना बनाउन जिल्ला वन कार्यालय तथा वन समूहहरूलाई अनुदान दिने (बजेट छुट्याउने) परिपाटीको सुरुवात गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
५. वन समूहमा अभि पनि विपन्न, महिला तथा दलितहरूको सहभागिता र समावेशीता सुनिश्चितताका लागि यी वर्गका उपभोक्तालाई लक्षित गरी विधान तथा वन कार्ययोजनाको संशोधन, सशक्तीकरण तथा सुशासनका क्रियाकलापहरूमा अभि बढी जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । वन समूहहरूको वार्षिक योजना तथा जिल्ला वन कार्यालय लगायतका सहयोगी निकायहरूको वार्षिक योजनामा यी वर्गलाई लक्षित गरी कम्तीमा ३५% बजेट छुट्याउने प्रावधानलाई कडाईका साथ लागु गर्ने र माथिल्लो निकायबाट यसको नियमित र प्रभावकारी अनुगमन हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ ।

## परिच्छेद १ : बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको मूल्याङ्कन विधि

### १.१ मूल्याङ्कनको पृष्ठभूमि

बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम (Multi Stakeholder Forestry Programme–MSFP) फिनल्याण्ड सरकार, स्वीस विकास सहयोग नियोग (एसडीसी) र संयुक्त अधिराज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विभाग (डिएफआइडी) को संयुक्त आर्थिक सहयोगमा २०६८ सालबाट शुरुआत भई २०७३ असारमा समाप्त भएको छ । कार्यक्रमले राखेका उद्देश्य तथा लक्ष्यहरु के कति प्राप्त भए त्यसको लेखाजोखा गर्ने तथा कार्यक्रमबाट भएका सिकाईलाई अभिलेखिकरण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्ने परामर्शदाता संस्था मार्फत यस कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गरिएको थियो ।

यस मूल्याङ्कनका लागि केन्द्रित रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन भएका २३ जिल्ला र विषयगत रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन भएका २० जिल्ला समेत गरी ४३ जिल्लालाई कार्यक्रम क्षेत्र मानी कार्यसर्तमा दिइएका आधारहरु अनुसार सूचना संकलन गर्न ७ जिल्लाहरु छनौट गरिएको थियो ।

### १.२ मूल्याङ्कनको उद्देश्य

यस मूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको कार्यसम्पादन, सान्दर्भिकता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, प्रभाव र दिगोपना बारे लेखाजोखा गर्नु रहेको थियो । यस मूल्याङ्कनका विशिष्ट उद्देश्यहरु निम्नानुसार थिए :

क) बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन प्रक्रिया र कार्यसम्पादन स्थिति बारे मूल्याङ्कन गर्नु ।

ख) बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमले स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न, जलवायु परिवर्तनका जोखिम न्यूनीकरण गर्न र वन क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न पुऱ्याएको योगदानबारे लेखाजोखा गर्नु ।

ग) यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका क्षेत्रका उपभोक्ताको सन्तुष्टि, उपभोक्ताको कार्यक्रममा पहुँच र समावेशिताकाबारे मूल्याङ्कन गर्नु ।

### १.३ मूल्याङ्कनबाट आशातित उपलब्धी

प्रस्तुत बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको स्वतन्त्र मूल्याङ्कनको निम्न तीन आशातित उपलब्धीहरु थिए :

क) बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन प्रक्रिया र कार्यसम्पादन स्थितिको लेखाजोखा ।

ख) बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमले स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न, जलवायु परिवर्तनका जोखिम न्यूनीकरण गर्न र वन क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न पुऱ्याएको योगदानको लेखाजोखा ।

ग) यस कार्यक्रमबाट सिकिएका पाठहरुको अभिलेखिकरण गर्ने तथा भविष्यमा सञ्चालन हुने वन कार्यक्रमको प्रभावकारी रूपमा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न सुझाव तथा सिफारिस ।

## १.४ मूल्याङ्कनको प्रारूप

यो मूल्याङ्कनको तथ्याङ्क संकलन र विश्लेषणको लागि सामाजिक अनुसन्धान पद्धतिको मिश्रित विधि अपनाइएको थियो । यसको लागि प्राथमिक र द्वितीयक दुबै किसिमको तथ्याङ्क संकलन गरिएको थियो । यी तथ्याङ्कहरू मात्रात्मक र गुणात्मक दुबै प्रकारका छन् । यी तथ्याङ्कहरू संकलन गर्नका लागि तल १.५ मा उल्लेख गरिएको विधि, प्रक्रिया, औजारहरू तथा प्रश्नावलीहरू प्रयोग गरिएको थियो ।

## १.५ मूल्याङ्कन विधि

### द्वितीयक तथ्याङ्क संकलन

मूल्याङ्कनको लागि चाहिने आवश्यक तथ्याङ्कहरू सन्दर्भ ग्रन्थ तथा प्रतिवेदनहरूको समीक्षा (Desk Review) बाट संकलन गरिएको थियो । यस अन्तर्गत बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमसँग सम्बन्धित दस्तावेज, कार्यक्रम तथा रणनीतिक योजना, सोच तालिका, वार्षिक कार्यक्रमहरू, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनहरू, विभिन्न अवधिमा भएका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदनहरू, आधाररेखा अध्ययन प्रतिवेदनहरू, वन नीति, योजना तथा कार्यक्रम सम्बन्धी दस्तावेजहरू र कार्यक्रमका विभिन्न विषयका प्रकाशनहरू अध्ययन गरिएको थियो । यी दस्तावेजहरूको समीक्षा र विश्लेषणबाट कार्यक्रम, यसका सूचक, आधारहरू, परिणाम र उपलब्धी वारे विस्तृत जानकारी उपलब्ध भएको थियो । यसको साथै प्रगति सम्बन्धी मात्रात्मक सूचक र प्रगतिका तथ्याङ्कहरू पनि संकलन गरिएको थियो ।

### प्राथमिक तथ्याङ्क संकलन

प्राथमिक तथ्याङ्क कार्यक्रम कार्यान्वयन स्थल (Field) बाट संकलन गरिएको थियो । यी तथ्याङ्क संकलन गर्न तपसिल बमोजिमका संख्यात्मक र गुणात्मक विधिहरू अपनाएको थियो ।

### (अ) संख्यात्मक/मात्रात्मक तथ्याङ्क संकलन

#### नमूना जिल्ला छनौट

बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम केन्द्रित रूपमा कार्यान्वयन भएका २३ जिल्लाहरू क्रमशः तेहथुम, धनकुटा, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ्ग, ओखलढुङ्गा, रामेछाप, बागलुङ्ग, पर्वत, म्याग्दी, नवलपरासी, कपिलबस्तु, रुपन्देही, रुकुम, रोल्पा, सल्यान, प्युठान, दाङ्ग, जाजरकोट, दैलेख, कालिकोट, अछाम र बझाङ्ग रहेका थिए । विषयगत रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन भएका २० जिल्लाहरू क्रमशः कैलाली, डोटी, सुर्खेत, बाजुरा, जुम्ला, मुस्ताङ्ग, कास्की, लमजुङ्ग, पाल्पा, अर्घाखाची, गुल्मी, चितवन, मकवानपुर, बारा, रौतहट, सर्लाही, सिन्धुली, महोत्तरी, धनुषा र मोरङ्ग थिए । यी विषयगत कार्यक्रमहरूमा दिगो वन व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना र वन उद्यम तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरू रहेका थिए ।


यस मूल्याङ्कनका लागि केन्द्रित रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन भएका २३ जिल्ला र विषयगत रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन भएका २० जिल्ला समेत गरी ४३ जिल्लालाई कार्यक्रम क्षेत्र मानी कायसर्तमा दिइएका आधारहरू अनुसार कार्यक्रम लागु भएका जिल्लाहरूबाट सात वटै प्रदेश र तीन वटै पारिस्थितिकीय क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी यो मूल्याङ्कनको लागि तपसिल तालिका १ बमोजिम ७ जिल्लाहरू छनौट गरिएका थिए । यी जिल्लाहरू बहुतह नमूना विधि (Multi Stage Sampling Method) अनुसार छनौट गरिएका थिए । यी ७ जिल्लाहरूमध्ये दुई वटामा विषयगत कार्यक्रम र पाँच जिल्लामा केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन भएका थिए (चित्र नं २) ।

तालिका १: मूल्याङ्कनका लागि छनौट भएका जिल्लाहरू

भौगोलिक क्षेत्र	के. का	वि. का	जम्मा	छानिएका जिल्ला
हिमाली	१	४	५	संखुवासभा
पहाडी	१४	११	२५	रामेछाप पर्वत अछाम सुर्खेत
तराई	४	९	१३	धनुषा कपिलवस्तु

के.का= केन्द्रित कार्यक्रम , वि.का = विषयगत कार्यक्रम

चित्र २: मूल्याङ्कन गरिएका जिल्लाहरू



## गा.वि.स र वन समूहको छनौट

प्रत्येक जिल्लामा घरधुरी सर्वेक्षणका लागि चारवटा गा.वि.स.हरु उद्देश्यमूलक ढंगले (purposive sampling) छानिएका थिए । गा.वि.स छनौटका आधारहरु अधिकतम वन समूहहरु भएका र कार्यक्रमबाट सहयोग प्राप्त गरेका थिए । त्यसै गरी छनौट भएका प्रत्येक गा.वि.स बाट दुई वन समूहहरु पनि उद्देश्यमूलक ढंगले (purposive sampling) छनौट गरिएका थिए । कार्यक्रमबाट प्राप्त सहयोगलाई वन समूहहरु छनौटको आधार मानिएको थियो ।

## नमूना घरधुरी छनौट (घरधुरी सर्वेक्षणका लागि)

यो कार्यक्रमले १७ लाख घरधुरीलाई फाइदा पुऱ्याउने लक्ष्य राखेको थियो । जसमध्ये १३,७५५ रोजगारी पाएका घरधुरी, ४८,००० आयआर्जन तथा जीवनस्तर सुधार गर्न सहयोग पाएका घरपरिवार, ८६,७०१ जलवायु परिवर्तन जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पाएका घरधुरी र बाँकी १५,५१,५४४ घरधुरीलाई नमूना संरचना (Sampling Frame) को रूपमा लिइएको थियो । नमूना छानिएका वन समूहहरुमा रहेका घरधुरीको सूची तयार पारी प्राप्त सूचीलाई आधारमानी Systematic Random Sampling विधि अपनाइ आवश्यक घरधुरी छनौट गरी सर्वेक्षण गरिएको थियो । कार्यक्रमबाट रोजगारी पाएका, जलवायु अनुकूलन न्यूनीकरणको सेवा प्राप्त गरेका, आयआर्जन तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन भएका (जसलाई Intervention group वा लाभ पाएका घरधुरी भनिएको छ) र सहयोग नपाएका (जसलाई Comparison group वा लाभ नपाएका घरधुरी भनिएको छ) घरधुरीहरु मध्येबाट ७५% र २५% को अनुपातमा सर्वेक्षणका लागि नमूना घरधुरी छानिएको थियो ।

यी घर परिवारबाट नमूना घरधुरी छनौट गर्न तपसिल बमोजिमको सूत्र प्रयोग गरिएको थियो । Yamane (1967) ले प्रतिवादन गरेको सूत्र यो कार्यक्रम मूल्याङ्कन गर्न प्रयोग गरिएको छ ।

सूत्र

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

यहाँ,

n = नमूना घरधुरी

N = जनसंख्याको आधार

e = Level of signloicance (95% confidence level मा यो 0.05 हुन्छ) ।

यो सूत्र प्रयोग गरी तालिका २ तथा ३ मा उल्लेख गरिए अनुसारका नमूना घरधुरी संख्या छनौट गरिएको थियो ।

तालिका २: छनौट गरिएका नमूना घरधुरीको संख्या

क्षेत्र	घरधुरी संख्या	उपयोगी नमूना त्रुटि (५%)	नमूना आकार
नयाँ रोजगारी पाएका घरधुरी	१३७५५	०.०५	३८९
जलवायु न्यूनीकरणकालागि सहयोग पाएका घरधुरी	८६७०१	०.०५	३९८
जीवनस्तर सुधारका लागि सहयोग पाएका घरधुरी	४८०००	०.०५	३९७
बाँकी घरधुरी-लक्षित घरधुरी तर सहयोग नपाएका	१५५१५४४	०.०५	४००
जम्मा	१७०००००		१५८४



## बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमबाट सहयोग प्राप्त गरेका तथा नगरेका घरधुरी (Intervention and Comparison Groups) छनौट विधि

घरधुरी सर्वेक्षणका लागि बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमबाट सहयोग प्राप्त गरेका घरधुरी (जसलाई Intervention Group भनिएको) र सहयोग नपाएका घरधुरी (जसलाई Comparison Group भनिएको) दुवै समूहबाट सर्वेक्षणका लागि घरधुरी छनौट गरिएका थिए । छनौट भएका वन समूहमा रहेका घरधुरीको सूची प्राप्त गरी प्रत्येक घरधुरीको सम्पन्नता स्तरीकरणको सूची मध्येबाट 'घ' र 'ग' वर्गमा रहेका घरधुरीबाट सहयोग प्राप्त गरेका घरधुरी (Intervention group) छानिएका थिए । छनौट गरिएका वन समूहहरूले आफ्ना सदस्य घरधुरीहरूको आर्थिक अवस्थाका आधारमा सम्पन्नता स्तरीकरण गरी सामान्यतया क,ख,ग,घ समूहमा वर्गीकरण गरेको पाइयो । जसमा क समूहमा पर्ने सम्पन्न, ख समूहमा पर्ने ठिकै, ग समूहमा पर्ने विपन्न र घ समूहमा पर्ने अति विपन्न भनि स्तरीकरण गरेको पाइयो । यस प्रकारले प्रत्येक समूहबाट जम्मा २२ Intervention घरधुरी सर्वेक्षणमा परेका थिए । Intervention समूहमा परेका प्रत्येक घरधुरीले प्रत्यक्ष रूपमा जिविकोपार्जन सुधार (livelihood), उद्यम (enterprise) वा रोजगारी (employment) र जलवायु परिवर्तन जोखिम न्यूनीकरणको लागि सहयोग प्राप्त गरेका थिए ।

त्यसै गरी सहयोग प्राप्त नगरेका घरधुरीहरूलाई comparison समूहको रूपमा लिइएको थियो । घरधुरीको सम्पन्नता स्तरीकरण सूचीमा 'घ' तथा 'ग' वर्गमा रहेका घरधुरी जसले कार्यक्रमबाट सघन रूपमा जिविकोपार्जन सुधार (livelihood), उद्यम (enterprise) वा रोजगारी (employment) र जलवायु परिवर्तन जोखिम न्यूनीकरणको लागि सहयोग प्राप्त नगरेको हुनुपर्ने थियो ।

यस प्रकारले प्राप्त सुचीबाट systematic random sampling विधि अपनाई intervention र comparison घरधुरीहरू छनौट गरिएको थियो । यस विधिबाट जम्मा नमूना आकारको ७५% घरधुरी intervention समूहमा छनौट गरिएको थियो भने comparison समूहमा जम्मा नमूना घरधुरीको २५% घरधुरी छानिएका थिए । यसरी जम्मा छनौटमा परेका १,५८४ घरधुरी मध्ये १,१८४ घरधुरी intervention समूहमा र ४०० घरधुरी comparison समूहमा रहेका थिए । एवम् प्रकारले छनौट भएका प्रत्येक गाविसमा न्यूनतम ४३ घरधुरी intervention समूहमा र १५ घरधुरी comparison समूहमा रहेका थिए । यसरी प्रत्येक गाविसमा न्यूनतम ५८ घरधुरी सर्वेक्षण गरिएको थियो (अनुसूची १: छनौटमा परेका वन समूहको विवरण दिइएको छ) । छनौट गरिएका नमूना घरधुरीको संख्या तलको तालिका ३ मा दिइएको छ :

तालिका ३: छनौट गरिएका नमूना घरधुरीको संख्या

उत्तरदाताको समूह	सर्वेक्षण गरिएका जम्मा घरधुरी संख्या	छनौट भएका प्रत्येक जिल्लामा सर्वेक्षण गरिएका घरधुरी संख्या	छनौट भएका प्रत्येक गाविसमा सर्वेक्षण गरिएका घरधुरी संख्या	छनौट भएका प्रत्येक वन समूहमा सर्वेक्षण गरिएका घरधुरी संख्या
लाभान्वित (७५%)	११८४	१७२	४३	२२
लाभ नपाएका (२५%)	४००	६०	१५	८
जम्मा	१५८४	२३२	५८	३०

औसतमा प्रति जिल्ला २३२ घरधुरी छनौट गरिएका थिए । घरधुरी छनौटको लागि Systematic Random Sampling विधि अपनाइएको थियो । कुनै कारणवश तथ्याङ्क संकलन गर्ने बेला सो घरबाट उत्तरदाता उपलब्ध नभएमा नजिकको घरधुरी लिइएको थियो ।

घरधुरी सर्वेक्षण गर्नको लागि Comparison र Intervention घरधुरी दुवैको लागि प्रश्नावली निर्माण गरिएको थियो । यी प्रश्नावलीहरूको स्थलगत परिक्षण (Field Test) गरी तथ्याङ्क संकलकहरूलाई उचित रूपले प्रशिक्षण गरिएको थियो (प्रश्नावलीको नमूनाहरू यस प्रतिवेदनको अनुसूची २ को २.१ र २.२ मा राखिएको छ) ।

### छनौटमा परेका जिल्ला तथा वन उपभोक्ता समूहको वितरण तथा विशेषता


तल तालिका ४ मा वन उपभोक्ता समूहसँग गरिएको सर्वेक्षणका क्रममा प्राप्त भएका जानकारी जस्तै घरधुरी संख्या, वनको क्षेत्रफल र व.उ.स.मा रहेका महिला, पुरुष र दलितको संख्या प्रस्तुत गरिएको छ । उक्त तालिका अनुसार सर्वेक्षणमा सहभागी ७ जिल्लाका ५६ व.उ.मा जम्मा १६,७८९.२ हेक्टर वन क्षेत्र रहेको देखियो । साथै यी ५६ व.उ.स.मा जम्मा १०,७७३ घरधुरी सदस्यहरू थिए । सदस्यको सवालमा भने पुरुषको संख्या (५४.९%) महिलाको (४५.१%) तुलनामा बढी रहेको देखियो । तथापि महिला सदस्यको संख्या धनुषा बाहेक अन्य जिल्लामा कम्तीमा ३९% भन्दा बढी देखियो । दलित सदस्यको संख्या समग्रमा १४% मात्र रहे पनि जिल्ला अनुसार संख्या फरक फरक रहेको पाइयो । कपिलवस्तु र सुर्खेतमा दलित सदस्यको संख्या २०% रहेको छ भने संखुवासभामा उक्त संख्या ८.९% मात्र रहेको पाइयो ।

तालिका ४: जिल्लाका वन समूहको साधारण जानकारी

जिल्ला	व.उ. समूह संख्या	जम्मा घरधुरी संख्या	जम्मा वनको क्षेत्रफल (हे)	व.उ.समितिमा सदस्य संख्या (प्रतिशतमा)			
				पुरुष ( % )	महिला ( % )	जम्मा संख्या	दलित ( % )
संखुवासभा	८	१३५५	१३३६.८	४८.० (६०.८)	३१.० (३९.२)	७९	७.० (८.९)
धनुषा	८	२०४३	११४.०	५०.० (६७.६)	२४.० (३२.४)	७४	७.० (९.५)
रामेछाप	८	१३१६	१२०४०	४४.० (५३.७)	३८.० (४६.३)	८२	९.० (११.०)
पर्वत	८	२०९१	३९२८	५९.० (५७.८)	४३.० (४२.२)	१०२	१३.० (१२.७)
कपिलवस्तु	८	९७५	४०७.६	४०.० (५३.३)	३५.० (४६.७)	७५	१५.० (२०)
सुर्खेत	८	१५८९	१३९८.९	२५.० (३५.७)	४५.० (६४.३)	७०	१४.० (२०)
अछाम	८	१४०४	१०९९.१	४१.० (५३.२)	३६.० (४६.८)	७७	१३.० (१६.९)
जम्मा	५६	१०७७३	१६७८९.२	३०७.० (५४.९)	२५२.० (४५.१)	५५९	७.० (१४.०)

नमूना छनौटमा परेका वन समूहको सम्पन्नता स्तरीकरण अनुसार विपन्न र अति विपन्न वर्गमा पर्ने लाभ नपाएका समूहका उत्तरदाताको दाँजोमा लाभान्वित समूहका उत्तरदाताको संख्या बढी देखिन्छ । साथै उच्च वर्गमा पर्ने उत्तरदाताको संख्या भने लाभान्वित समूहमा कम रहेको पाइयो । लाभान्वित समूहमध्ये पनि ५३.७ % र २५ % उत्तरदाता विपन्न र अति विपन्न वर्गमा रहेको पाइयो । तसर्थ यस कार्यक्रमको लाभ पाउने व्यक्तिमा विपन्न परिवार र अति विपन्न व्यक्ति बढी रहेको देखिन्छ । यस हिसावले लाभ पाउने र लाभ नपाउने नमूना घरधुरी बीचमा सन्तुलन कायम भएको छ, जस्तै गर्दा लाभ पाउने र नपाउने घरधुरी बीचको छनौटका कारणले (Selection) हुन सक्ने तथ्याङ्कीय त्रुटि (bias) को संभावना अत्यन्त न्यून रहेको छ ।

चित्र ३: उत्तरदाताको सम्पन्नता स्तरीकरण



तालिका ५: घरधुरीको खाद्य सुरक्षाको अवस्था

उत्तरदाताको प्रकार	उत्तरदाताको संख्या	आफ्नो उत्पादनले खान नपुग्ने घरधुरी		आफ्नो उत्पादनले परिवारलाई खान पुग्ने महिना			
		संख्या	%	१ महिना भन्दा बढी	६-९ महिना	३-६ महिना	३ महिना भन्दा कम
लाभान्वित	१,२१३	१,०९७	९०.४	११६ (१०.७)	२७० (२४.८)	४०९ (३७.५)	२१५ (२७.९)
लाभ नपाएको	४२८	३५८	८६.०	२९ (८.१)	८५ (२३.७)	१४८ (४१.३)	९६ (२६.८०)
जम्मा	१,६४१	१,४६५	८९.३	१४५ (९.०)	३५५ (२४.५)	५५७ (३८.५)	३११ (२७)

तालिका ५ मा आफ्नो उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने घरधुरीको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ । सर्वेक्षण गरिएका १,२१३ लाभान्वित समूहका उत्तरदातामध्ये ९०.४% उत्तरदातालाई आफ्नो उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । लाभ नपाएका ४२८ उत्तरदाता मध्ये ८६% उत्तरदाताको सोहि अवस्था रहेको देखिन्छ । आफ्नो उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने अवस्थाका १,०९७ उत्तरदातामध्ये पनि २७% उत्तरदातालाई आफ्नो उत्पादनले तीन महिना भन्दा कम मात्र पुग्ने देखिन्छ भने २६% लाभ नपाएका उत्तरदाताको अवस्था समान रहेको छ ।

तल तालिका ६ मा सर्वेक्षण गरिएका ७ जिल्लाका व.उ.स.ले वार्षिक रुपमा गर्ने साधारण सभा, मासिक बैठक र वन कार्ययोजनाको परिमार्जन विवरण प्रस्तुत गरिएको छ । उक्त तालिका अनुसार अधिकांस व.उ.स.ले वर्षमा एक पटक साधारण सभा गरेको देखियो । जिल्ला अनुसार तथ्याङ्क हेर्दा संखुवासभा जिल्लामा एउटा व.उ.स.ले मात्र वर्षमा एक पटक साधारण सभा गरेको देखियो भने सोही जिल्लामा बाँकी ७ व.उ.स.ले वर्षमा दुई पटक साधारण सभा गरेको देखियो । बैठक सञ्चालन गर्ने सवालमा भने अधिकांश (८९.३५% ) व.उ.स.ले मासिक एक पटक मात्र बैठक सञ्चालन गरेको देखियो । तथापि कपिलवस्तु र धनुषामा एक व.उ.स.ले भने मासिक ४ पटक बैठक सञ्चालन गरेको पाइयो । यस अर्थमा यी दुई वन समूहमा अन्य संस्थाको तुलनामा बढी सक्रिय रहेको देखियो । वन कार्ययोजना नवीकरण गर्ने सवालमा भने कपिलवस्तु बाहेक अन्य जिल्लामा अधिकांश (६०% भन्दा माथि) वन समूहहरूले नवीकरण गरेको देखियो ।

तालिका ६: छनौटमा परेका वन समूहहरूको आमभेला तथा समिति बैठकको अवस्था

जिल्ला	छनौटमा परेका व.उ.स समूहको संख्या	वार्षिक साधारण सभा संख्या (%)		व.उ.स को मासिक बैठक संख्या (%)				व.उ.स को कार्ययोजना र विधान नवीकरण (%)
		१	२	१	२	३	४	
संखुवासभा	८	१ (१२.५)	७ (८७.५)	८ (१००)	० (०.००)	० (०.००)	० (०.००)	७ (८७.५)
धनुषा	८	७ (८७.५)	१ (१२.५)	५ (६२.५०)	१ (१२.५)	१ (१२.५)	१ (१२.५)	५ (६२.५)
रामेछाप	८	२(२५) (७५)	६ (७५)	८ (१००)	० (०.००)	० (०.००)	० (०.००)	८ (१००)
पर्वत	८	५ (६२.५)	३ (३७.५)	८ (१००)	० (०.००)	० (०.००)	० (०.००)	६ (७५)
कपिलवस्तु	८	७ (८७.५)	१ (१२.५)	५ (६२.५)	२ (२५) (३१.२५)	० (०.००)	१ (१२.५)	४ (५०)
सुर्खेत	८	५ (६२.५)	३ (३७.५)	८ (१००)	० (०.००)	० (०.००)	० (०.००)	७ (८७.५)
अछाम	८	६ (७५)	२ (२५)	८ (१००)	० (०.००)	० (०.००)	० (०.००)	८ (१००)
जम्मा	५६	३३ (५८.९)	२३ (४१.०७)	५० (८९.३)	३ (५.३)	१ (१.७)	२ (३.७)	४५ (८०.३६)

### संस्था सर्वेक्षणको लागि संस्था छनौट विधि

कार्यक्रम सञ्चालित ४३ जिल्लामा नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय अर्न्तगतका निकायहरू – जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय साथै करिब ५० वटा गैह्र सरकारी संस्थाहरूबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको थियो । बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संस्था तथा निकायहरूको संस्थागत विश्लेषणका लागि यी संस्थाहरूको संस्थागत सर्वेक्षण गरिएको थियो । संस्था सर्वेक्षण मूल्याङ्कनका लागि छनौट भएका ७ वटा जिल्लामा नै गरिएको थियो । प्रत्येक जिल्लामा कार्यान्वयन गर्ने निकाय (गैह्र सरकारी संस्थाहरू) र तिनका स्थानीय साभेदार गैह्र सरकारी संस्थाहरू तथा छनौट भएका प्रत्येक गाविसका २ वटा वन समूहहरूको संस्था सर्वेक्षण गरिएको थियो । बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय (गैह्र सरकारी संस्थाहरू) नमूना छनौट जिल्लामा परेका ७ वटा मध्ये ७ वटै संस्थाको सर्वेक्षण गरिएको थियो । नमूना छनौट जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायका स्थानीय साभेदार गैह्र सरकारी संस्थाहरू १८ वटा मध्ये १८ वटैको संस्था सर्वेक्षण गरिएको थियो । त्यसै गरी २८ वटा गाविसका ५६ वटा वन समूहहरूको सर्वेक्षण गरिएको थियो । यस प्रकारले वन समूह तथा गै.स.स.गरी जम्मा ८१ वटा संस्थाहरूको संस्था सर्वेक्षण गरिएको थियो (संस्था सर्वेक्षण प्रश्नावलीहरू अनुसूची २ को २.३ र २.४ मा र सर्वेक्षण गरेका संस्थाहरूको नाम अनुसूची ३ मा राखिएको छ) ।

जिल्ला, गाविस, वन समूह, घरधुरी र संस्था छनौट गर्ने आधारहरूको संक्षिप्त विवरण (वहुतह नमूना छनौट गर्ने आधारहरू) तल तालिकामा दिइएको छ ।

**तालिका ७: जिल्ला, गाविस, वन समूह, घरधुरी र संस्था छनौट गर्ने आधारहरू**

क्र.स	तह	आधारहरू
१	जिल्ला छनौट	<ul style="list-style-type: none"> <li>हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्र समेटिने गरी</li> <li>कार्यक्रमको सहयोग पुगेका</li> </ul>
२	गा.वि.स छनौट	<ul style="list-style-type: none"> <li>सघन कार्यक्रम सञ्चालन भएका गा.वि.स.</li> <li>अधिकतम संख्यामा वन उपभोक्ता समूहहरू भएका गा.वि.स.</li> </ul>
३	वन समूह छनौट	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यक्रमले सहयोग पुऱ्याएका समूह</li> <li>१०० भन्दा बढी घरधुरी संख्या भएका समूह</li> </ul>
४	घरधुरी छनौट	<ul style="list-style-type: none"> <li>सम्पन्नता स्तरीकरणमा 'ग' तथा 'घ' वर्गमा परेका घरधुरीहरू</li> <li>Systematic Random Sampling</li> </ul>
५	संस्था छनौट	<ul style="list-style-type: none"> <li>मुख्य कार्यान्वयन गर्ने संस्था (गै.स.स.)</li> <li>स्थानीय साभेदार संस्था (गै.स.स.)</li> <li>घरधुरी सर्वेक्षणका लागि छनौट भएका वन समूहहरू</li> </ul>

**गुणात्मक तथ्याङ्क संकलन**

गुणात्मक तथ्याङ्क संकलन गर्नको लागि तपसिल बमोजिमको विधि अपनाइएको थियो ।

**राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल**

फिल्डस्तरीय तथ्याङ्क संकलन गर्नु अगाडि राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरिएको थियो । यो छलफलको मुख्य उद्देश्य मूल्याङ्कनका मुख्य मुद्दाहरूको प्राथमिकीकरण गर्नुका साथै अध्ययन विधि तथा प्रश्नावलीको अन्तिम तयारी गर्नु थियो । यो छलफलबाट नमूना घरधुरीको छनौट, सर्वेक्षण प्रश्नावली, गुणात्मक तथ्याङ्क संकलनको चेकलिष्ट, कार्ययोजना आदि विषयमा सहमति गरिएको थियो ।

**राष्ट्रिय स्तरका सम्बन्धित निकायसँग छलफल**

यस कार्यक्रमका राष्ट्रियस्तरका सरोकारवाला निकायहरू जस्तै वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, वन विभाग, दातृ निकाय, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, गैह्र सरकारी संस्था महासंघ आदिसँग छलफल गरी कार्यक्रमको प्रथम चरणको कार्यसम्पादन, सान्दर्भिकता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, प्रभाव, दिगोपनाको बारेमा धारणा तथा जानकारी लिइएको थियो ।

**जानिफकारसँग अन्तर्वार्ता (Key Informant Interview)**

यो अन्तर्वार्ता केन्द्रीय संस्था जस्तै वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, वन विभाग, क्षेत्रीय संस्था जस्तै क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, जिल्ला स्तरीय संस्था जस्तै सेवा प्रदायक गैससहरू, जिल्ला वन कार्यालय, निजी क्षेत्र (जस्तै वित्तिय संस्था, उद्योग वाणिज्य संघ, वन क्षेत्रमा काम गर्ने व्यापारी तथा कम्पनीहरू आदि), जिल्ला विकास समिति ( जि.वि.स.) र स्थानीयस्तरमा वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधि, गा.वि.स. आदिसँग गरिएको थियो । यो अन्तर्वार्ताको मुख्य उद्देश्य मूल्याङ्कनका लागि गुणात्मक तथ्याङ्क संकलन गर्ने थियो । संस्थागत रूपमा जानिफकारसँग सूचना संकलन गर्न चेकलिष्ट तयार गरिएको थियो (अनुसूची ३) ।

### सामूहिक छलफल (Focus Group Discussion)

मूल्याङ्कनका लागि वन उपभोक्ता समिति, महिला, विपन्न, दलित समूहको छुट्टाछुट्टै सामूहिक छलफल गरिएको थियो । यस्ता छलफल प्रत्येक नमूना गा.वि.स.बाट कम्तिमा दुई वटा गरी ५६ वटा सञ्चालन गरिएको थियो । यी छलफलमा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया, कार्यक्रमका उपलब्धी, कार्यक्रमका नतीजाको गुणस्तर, कार्यक्रमको प्रभाव, रोजगारी सिर्जना, वन हस्तान्तरणमा कार्यक्रमले पुऱ्याएको योगदान, कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, दिगोपन जस्ता विषयमा छलफल गरी गुणात्मक सूचना संकलन गरिएको थियो (अनुसूची ५ - समूह स्तरमा छलफल गरिएका व्यक्तिहरुको जानकारी) ।

### संस्थाहरु सर्वेक्षण तथा अन्तरकृया (Organisational Survey)

यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने गैह्र सरकारी सेवा प्रदायक संस्थाहरुले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कस्तो भूमिका खेलेका थिए ? उनीहरुले उपलब्ध गराएको प्राविधिक सहयोगको स्तर कस्तो थियो ? सुपरिवेक्षण र निरीक्षणमा कस्तो भूमिका रहेको थियो ? सहयोगको प्राप्तता कस्तो थियो ? जस्ता सूचनाहरु संकलन गर्नका लागि संस्थागत सर्वेक्षण गरिएको थियो । यस प्रयोजनको लागि सूचना संकलन गर्न एउटा संस्थागत सर्वेक्षण प्रश्नावली तयार पारिएको थियो । नमूना छनौटमा परेका सबै स्थानीय वन उपभोक्ता समूहको संस्थागत सर्वेक्षण गरिएको थियो ( अनुसूची २ को २.३ मा संस्था सर्वेक्षण प्रश्नावली र अनुसूची ३ मा सरोकारवालाहरुसँगको छलफलको लागि चेकलिष्ट राखिएको छ) ।

### स्थलगत भ्रमण/अवलोकन (Field Observation)

मूल्याङ्कन टोलीले प्रारम्भिक जाँच पडताल भ्रमण गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायसँग आवश्यक समन्वय, सन्दर्भ सामाग्रीहरुको संकलन र कार्यक्रमको मुख्य क्रियाकलापहरुको अवलोकन गरेको थियो । सो अवधिमा कार्यक्रमका कर्मचारीहरुसँग अध्ययन टोलीले कार्यक्रमका विभिन्न विषयबारे छलफल गरी सूचना संकलन गरेको थियो ।

### घटना अध्ययन (Case studies)

यस मूल्याङ्कनका क्रममा केही घटना अध्ययनहरु गरिएको थियो । यस्ता कथा वा घटना व्यक्ति वा समूहस्तरका थिए । यसले रोजगारीमा वृद्धि, वनजन्य उद्योगहरुको विस्तार, जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण, वृक्षारोपण भई वन क्षेत्रको विस्तार, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा वृद्धि आदि विषयमा घटना संकलन गरी घटना अध्ययन तयार गरिएको थियो (अनुसूची ४ मा घटना अध्ययन राखिएको छ) ।

## १.६ तथ्याङ्क विश्लेषण

तथ्याङ्कहरुको विश्वसनीयता कायम राख्न प्रत्येक दिन फिल्डमा त्यसको पुनः जाँच गरिएको थियो । तथ्याङ्क शास्त्रीको सहयोगमा तथ्याङ्कहरुको सम्पादन, कोडिङ्ग आदि गर्ने काम गरियो । यी तथ्याङ्कहरुलाई SPSS प्रयोग गरी descriptive विश्लेषण गरियो भने stata program को प्रयोग गरी T\_Test गरियो ।

तर अन्य गुणात्मक सूचनाहरुलाई गुणात्मक विश्लेषण विधि जस्तै Matrix जस्ता विधि प्रयोग गरी विश्लेषण गरिएको छ ।

तथ्याङ्कहरुको विश्लेषण गर्दा सामाजिक समूहहरु जस्तै महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, महिला र पुरुषले नेतृत्व गरेको घर परिवार, एकल महिला, विभिन्न किमिसले सक्षम व्यक्ति र भौगोलिक क्षेत्र अनुसारको कार्यक्रमबाट भएको सहयोगको प्रकृति अनुसार छुट्टाछुट्टै गरिएको छ ।

### १.६.१. परिमाणात्मक विधि

अध्ययनको लागि छनौटमा परेका घरधुरी, संस्था तथा वन समूह सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्कहरूलाई Statistical Package for Social Science (SPSS) मा राखी विश्लेषण गरिएको छ ।

परिमाणात्मक तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण Para metric विधिद्वारा गरिएको छ । Parametric Test जस्तै T-Test गरिएको छ, उदाहरणका लागि अनुसूची ८ को तालिका १५ मा लाभान्वित घरधुरी तथा लाभ नपएका घरधुरी बीचको वनबाट हुने औसत आमदानीको भिन्नताको तथ्याङ्किय परिक्षण गरिएको छ । यस्तै गरी Frequency, Mean (average), Standard Deviation and Trend Analysis, आदि सामान्य विधिबाट परिमाणात्मक तथ्याङ्कको विश्लेषण गरिएको छ ।

### १.६.२. सूचनाहरूको त्रिभुजीकरण

गुणात्मक तथा परिमाणात्मक विधिबाट प्राप्त तथ्याङ्कहरूलाई उस्तै प्रकृतिका प्रश्नहरूबाट प्राप्त जानकारीहरूलाई सँगै राखेर विश्लेषण गरिएको छ । त्यस्तै गरी प्राप्त तथ्याङ्कलाई पहिलेका प्रगति प्रतिवेदन, स्थलगत निरीक्षण, द्वितीय स्रोतबाट प्राप्त सूचनाहरू तथा अन्य सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त जानकारीको विश्लेषण गरी राखिएको छ । त्यस्तै गरी प्राप्त तथ्याङ्क रहरहेको वा नरहेको कुरा कार्यक्रमका पूर्व अध्ययन र अनुगमन प्रतिवेदनहरू, द्वितीय स्रोतबाट प्राप्त सूचना तथा तथ्याङ्कहरू एवम् सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँगको छलफल तथा स्थलगत अवलोकनको तल तालिकामा दिईए अनुसार त्रिभुजीकरण विधिबाट विश्लेषण गरिएको छ ।

तालिका ८: त्रिभुजीकरणको खाका

क्र.म.	सवाल	आयोजनाका दस्तावेज र प्रतिवेदन	घरधुरी सर्भेक्षण	जानिफकारसँग अन्तरवार्ता, समूह छलफल, स्थलगत अवलोकन आदि	मूल्याङ्कन कर्ताको अनुभूती, विश्लेषण र निष्कर्ष
१					
२					
३					
४					
५					
६					
७					

### आर्थिक तथा वित्तीय पक्षको विश्लेषण

घरधुरी सर्वेक्षणबाट कार्यक्रमको प्रभावकारिता (Effectiveness) सँग सम्बन्धित तथ्याङ्क जस्तै अधिकारवालाको सन्तुष्टि, सहयोगको विवरण, सहभागिता आदि सम्बन्धित, कार्यक्षमता (Efficiency) सँग सम्बन्धित जस्तै लाभ लागतको तुलना (BCR) र प्रभावकारिता (Impact) सँग सम्बन्धित तथ्याङ्कहरू संकलन गरिएका थिए ।

यस सर्वेक्षणको दौरान वन उपभोक्ता समूहहरूको लाभ र लागतको अनुपातको विश्लेषण गरिएको थियो । सो विश्लेषणको लागि लागत अन्तर्गत वन समूहहरूले कार्यक्रमबाट प्राप्त गरेको रकम, वन उद्यम लगायत अन्य जीविकोपार्जन सम्बन्धी काम गर्न सामग्री किन्न वा संरचना बनाउन गरिएको खर्चको विवरण टिपोट गरिएको थियो । लाभ र लागतको विवरण आ.व. २०६८/६९ देखि २०७२/७३ सम्मको लिइएको थियो र प्रत्येक वर्षको

लाभ र लागतको अनुपात निकालिएको थियो । लाभ लागतको विश्लेषण १० प्रतिशत डिस्काउन्टेड दरमा गरिएको थियो । १० प्रतिशत डिस्काउन्टेड दर विगत ४ वर्षको मुद्रा स्फितिको आधारमा गरिएको हो ।

यस मूल्याङ्कनका क्रममा कतिपय वन समूहहरूले भर्खरै सहयोग प्राप्त गरेको तथा कुनै वन समूहहरूले सहयोग प्राप्त गर्दै गरेको अवस्था पाईएको थियो । त्यसै कारणले तथ्याङ्क सङ्कलनको क्रममा लाभ तथा लागतको तथ्याङ्क आवश्यक रूपमा प्राप्त गर्न सकिएन । लाभ तथा लागतको तथ्याङ्क पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न नसक्नुको अर्को कारण छनौटमा परेका जिल्ला तथा वन समूहका घरधुरीहरूमध्ये अति न्यून घरधुरीले उच्चम विकासको लागि बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमबाट सहयोग प्राप्त गरेको पाइयो । यी माथि उल्लेखित कारणहरूले यस मूल्याङ्कनका क्रममा आर्थिक तथा वित्तीय पक्षको विश्लेषण कम गरिएको छ । तथापि विभिन्न घरधुरीहरूले अन्य किसिमले आय आर्जनका लागि प्राप्त गरेको सहयोगहरूको प्रभावको विश्लेषण गुणात्मक तथा परिमाणात्मक विधिबाट गरिएको छ ।

माथि उल्लेखित कारण कार्यक्रमको अवधि सकिएको अवस्थामा आर्थिक आन्तरिक प्रतिफल दर तथा वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर निकाल्न प्राविधिक रूपमा घरधुरी सर्वेक्षणबाट सम्भव नभएको हुनाले आर्थिक तथा वित्तीय पक्षको मूल्याङ्कन सामान्य तुलनात्मक आधारमा गरिएको छ । लाभ र लागतको विश्लेषण संस्था सर्वेक्षणबाट गएको ४ वर्षको लागत तथा लाभको तथ्याङ्क प्राप्त गरी गरिएको छ ।

त्यस्तै गरी समूहगत छलफल (FGD) तथा जानिफकारसँग अर्न्तवार्ता (KII) बाट आएका सूचनाका आधारमा पनि आर्थिक तथा वित्तीय पक्षको विश्लेषण गरिएको छ । कार्यसर्तमा दिईएका अन्य पक्षको विश्लेषण घरधुरी सर्वेक्षणबाट गरिएको छ ।

### मूल्याङ्कन नतीजा स्तरीकरण

मूल्याङ्कनबाट निष्कर्ष निकाली नीति तथा कार्यगत सिफारिस गर्नको लागि यो मूल्याङ्कन कार्यसर्त अनुसार समग्रमा आएका तल तालिका ९ मा उल्लेख गरे बमोजिम स्तरीकरण गरिएको छ ।

#### तालिका ९: मूल्याङ्कन नतीजा स्तरीकरणका मापदण्ड र निर्णयाधारहरू

क्र.स	मापदण्ड	निर्णयाधार
१	कार्यसम्पादन	१.अति सन्तोषजनक २.निकै सन्तोषजनक ३.सन्तोषजनक ४.ठिकै सन्तोषजनक ५.सन्तोषजनक नभएको
२	सान्दर्भिकता	१.अति सान्दर्भिक २. निकै सान्दर्भिक ३.सान्दर्भिक ४.ठिकै सान्दर्भिक ५.सान्दर्भिक नभएको
३	प्रभावकारिता	१.अति प्रभावकारी २.निकै प्रभावकारी ३. प्रभावकारी ४. ठिकै प्रभावकारी ५. प्रभावकारी नभएको
४	कार्यदक्षता	१.अति कार्यदक्ष २. निकै कार्यदक्ष ३. कार्यदक्ष ४.ठिकै कार्यदक्ष ५. कार्यदक्ष नभएको
५	प्रभाव	१.अति प्रभाव पारेको २.निकै प्रभाव पारेको ३. प्रभाव पारेको ४.ठिकै प्रभाव पारेको ५. प्रभाव नपारेको
६	दिगोपना	१.अति दिगोपना देखिएको २.निकै दिगोपना देखिएको ३. दिगो देखिएको ४. ठिकै दिगोपना देखिएको ५. दिगोपना नदेखिएको



७	अधिकारवालाको सन्तुष्टि	१.अति सन्तुष्टि २.निकै सन्तुष्टि ३.सन्तुष्टि ४.ठिकै सन्तुष्टि ५.सन्तुष्टि नभएको
८	समग्र निष्कर्ष	१.अति सन्तोषजनक २.निकै सन्तोषजनक ३.सन्तोषजनक ४.ठिकै सन्तोषजनक ५.सन्तोषजनक नभएको

## १.७ मूल्याङ्कनको सीमा

यो मूल्याङ्कनको सन्दर्भमा सबै प्रक्रिया, अवस्था र विधिहरू पूरा गर्दा गर्दै पनि केही सीमाहरू रहेका थिए । ती सीमाहरूलाई तपसिल बमोजिम बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ :

(क) विषयगत जिल्लामा कार्यक्रमका गतिविधिहरू सुरु भएको मात्र डेढ तथा दुई वर्ष भएको रहेछ । यसले गर्दा कतिपय कार्यक्रमका गतिविधिहरू सुरु हुने प्रक्रियामा मात्र रहेको पाइयो । साथै केन्द्रित कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको पनि ४ वर्षमात्र भएकोले प्रारम्भिक प्रभाव मात्र हेर्न सकियो ।

(ख) कार्यक्रमबाट सहयोग पाउने कतिपय घरधुरीहरूले भखरै मात्र सहयोग पाएको हुनाले उल्लेखनीय प्रतिफल हासिल गरिसकेको अवस्था देखिएन र मूल्याङ्कनमा समेट्न सकिएन ।

(ग) परियोजना अवधि छोटो भएकोले लाभग्राहीले यो समयमा आर्थिक लाभ प्राप्त गरे पनि कतिपय अवस्थामा यस्तो लाभको तथ्याङ्क राख्ने प्रणाली नै विकास हुन सकेको देखिदैन । त्यसैले यो मूल्याङ्कन आर्थिक प्रभाव भन्दा प्रक्रिया मूल्याङ्कनमा बढी केन्द्रित छ ।

## १.८ मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको स्वरूप

यो मूल्याङ्कन प्रतिवेदन ४ परिच्छेदमा विभाजित छ । परिच्छेद १ मा मूल्याङ्कनको पृष्ठभूमि, मूल्याङ्कनको उद्देश्य तथा आशातित उपलब्धी, मूल्याङ्कनको प्रारूप, विधि तथा तथ्याङ्क विश्लेषण समेटिएको छ । त्यस्तै परिच्छेद २ मा बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको आधारभूत जानकारी, परिच्छेद ३ मा तथ्याङ्क तथा नतीजा विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ भने परिच्छेद ४ मा मूल्याङ्कनबाट आएका सिकाईहरू र सिफारिसहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

## परिच्छेद २: बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको आधारभूत जानकारी

### २.१ बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको परिचय

बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम (Multi Stakeholder Forestry Programme – MSFP) नेपाल सरकारले पछिल्लो २० वर्षमा वन क्षेत्रमा सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरू (जस्तै: जीविकोपार्जनका लागि वन कार्यक्रम, नेपाल-स्वीस सामुदायिक वन परियोजना) को सिकाई तथा उपलब्धीको जगमा तयार पारिएको थियो । यो कार्यक्रम फिनल्याण्ड सरकार, स्वीस विकास सहयोग नियोग (एसडीसी) र संयुक्त अधिराज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विभाग (डिएफआइडी) को संयुक्त आर्थिक सहयोगमा २०६८ पुसबाट २०७३ को आषाढसम्म सञ्चालन भएको थियो ।

### २.२ कार्यक्रमका उद्देश्य तथा अपेक्षित उपलब्धी

यस कार्यक्रमको उद्देश्य नेपालका गरिब र पछाडि पारिएका मानिसहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउनु तथा जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिम वहन क्षमता बृद्धि गर्नु रहेको थियो । कार्यक्रमको अन्त्यसम्ममा निम्न चार उपलब्धी हासिल हुने अपेक्षा कार्यक्रमले राखेको थियो ।

१. सरकारी र गैह्र सरकारी क्षेत्र (नागरिक समाज, गैह्र सरकारी संस्था, समुदाय र निजी क्षेत्र) मिलेर वन क्षेत्रको समावेशी रणनीति, नीति र योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने छन् ।
२. निजी क्षेत्र (किसान, उद्यमी र वित्तीय संस्था) ले वन क्षेत्रमा लगानी र रोजगारी बढाउने छन् ।
३. ग्रामीण समुदाय - खासगरी गरिब, पछाडि पारिएका र जलवायु परिवर्तनको जोखिममा भएका व्यक्ति तथा परिवारहरू स्थानीय वन व्यवस्थापन र अन्य लगानीबाट लाभान्वित हुने छन् ।
४. सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रले वन एवं रुख विरुवाको दिगो व्यवस्थापन र अनुगमन गर्दै जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न सक्ने वहन क्षमता बृद्धि गर्ने छन् ।

### २.३ कार्यक्रमका मुख्य क्रियाकलापहरू

यो कार्यक्रममा वनको दिगो व्यवस्थापन, समावेशी आर्थिक विकास, गरिबी न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तनको सामना गर्ने कार्यमा वन क्षेत्रको योगदान बढाउने खालका विभिन्न क्रियाकलापहरू समावेश गरिएका थिए । कार्यक्रमका मुख्य लाभान्वित समूहमा नेपालका ग्रामीण समुदायहरू, विशेष गरेर गरिब, पछाडि पारिएका र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका घरधुरीहरू थिए । कार्यक्रमले करिब १७ लाख घरपरिवारलाई गरिबीको अवस्थाबाट माथि उठाउन र ८० हजार रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्य लिएको थियो ( अनुसूची ५ : कार्यक्रमको सोच तालिका) । साथै समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन, वनबाट हुने जीविकोपार्जन र आयमूलक क्रियाकलापहरू यस कार्यक्रमले सञ्चालन गर्दै आएको थियो । यसले निजी क्षेत्रको वन क्षेत्रमा सहभागिता तथा लगानी बृद्धि गर्ने जस्ता विषय र कार्यक्षेत्रलाई पनि समेटेको देखिन्छ । वन क्षेत्रको माध्यमबाट समुदायलाई जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न सक्षम बनाउनु, यसको असर न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुऱ्याउनु र वनको कार्बन बजारमा सहभागिता जस्ता स्थानीय समुदाय र राष्ट्रलाई थप लाभ पुऱ्याउने खालका क्रियाकलापहरू पनि कार्यक्रमको कार्यक्षेत्र भित्र रहेका थिए । यस कार्यक्रमले राष्ट्रियस्तरमा वनसँग सम्बन्धित नीति निर्माणमा पनि सहयोग पुऱ्ने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको थियो ।

## २.४ कार्यक्रमको भौगोलिक कार्य क्षेत्र र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु

वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको नेतृत्वमा वनसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरु नेपाल सरकार, गैह्र सरकारी संस्थाहरु र निजी क्षेत्रको सहभागितामा यो कार्यक्रम तयार पारिएको थियो । केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालित जिल्लाहरुमा कार्यक्रमका सबै क्रियाकलापहरु सञ्चालन भएका थिए भने विषयगत जिल्लामा कुनै निश्चित क्रियाकलापहरु मात्र कार्यान्वयन भएका थिए । जस्तै, दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम विषयगत कार्यक्रमका रुपमा थप २० जिल्लामा सञ्चालित थियो भने जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम २३ जिल्लाको अतिरिक्त थप ६ जिल्लामा सञ्चालित थिए । त्यस्तै वन उद्यम तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम विषयगत रुपमा ४ जिल्लामा मात्र सञ्चालित थिए । केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन भएका जिल्लामा भएका वन समूहहरुको विवरण तालिका १० मा दिइएको छ ।

तालिका १०: केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालित जिल्लाहरुमा वन समूहहरुका प्रकार र संख्या


क्रस	जिल्ला	सामुदायिक वन समूह	कवुलियती वन समूह	साभेदारी वन समूह	सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन समूह	धार्मिक वन समूह	निजी वन समूह	जम्मा
१	संखुवासभा	२६३					१०	२७३
२	तेह्रथुम	३२०	१९४					५१४
३	धनकुटा	३६०						३६०
४	भोजपुर	५०६	१८०			३	२०	७०९
५	खोटाङ्ग	२१६	१८२				६	४०४
६	ओखलढुंगा	२१९	१८०				१०	४०९
७	रामेछाप	३३९	१३९			२	४४	५२४
८	पर्वत	३५१						३५१
९	म्याग्दी	२५९				१	१०	२७०
१०	बाग्लुङ्ग	३३७						३३७
११	नवलपरासी	१२३		१	१९४	५	४६	३६९
१२	रुपन्देही	८५		१	१६०		१४	२६०
१३	कपिलवस्तु	२४		२	१६१	१	७६	२६४
१४	कालिकोट	१२१						१२१
१५	रुकुम	४१२				१	७	४२०
१६	रोल्पा	४८२				३	४	४८९
१७	प्यूठान	३७३	१२५				२	५००
१८	सल्यान	४७०	१९४			२	२७	६९३
१९	जाजरकोट	१९८						१९८
२०	दैलेख	२३२						२३२
२१	दाङ्ग	४८०				३	२६४	७४७
२२	वभाङ्ग	२७५						२७५
२३	अछाम	३२३	१३४					४७५
	जम्मा	६७६८	१३२८	४	५१५	२१	५४०	९१९४

स्रोत: वन विभाग, २०१२

## २.५ बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको कार्यान्वयन ढाँचा

वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको नेतृत्वमा नेपाल सरकार, गैह्र सरकारी संस्थाहरु र निजी क्षेत्रको सहभागितामा निम्न प्रकारको ढाँचा अनुरूप यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको थियो ।

चित्र ४: बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम कार्यान्वयनको ढाँचा



## २.६ कार्यक्रमको बजेट

फिनल्याण्ड सरकार, स्वीस सरकार र वेलायत सरकारले बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको लागि संयुक्त रूपमा रु.४ अर्ब ४५ करोडको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । कार्यक्रमको बजेट प्रवाह तल तालिकामा दिईए वमोजिम सरकारी र सोभ्रो भुक्तानी दुवै माध्यमबाट भएको थियो ।

तालिका ११: कार्यक्रमको बजेट तथा बजेटको विनियोजन

वार्षिक बजेटको विनियोजन (रु.)					
वर्ष	आ.व २०६८ र २०६९	आ.व २०६९ र २०७०	आ.व २०७० र २०७१	आ.व २०७१ र २०७२	जम्मा
रकम	५९२,०००,०००	७८८,०००,०००	१,५१७,०००,०००	१,५५३,०००,०००	४,४५०,०००,०००

कार्यक्रम दस्तावेज अनुसार बजेटको १७ प्रतिशत सरकारी कोषबाट र २० प्रतिशत सरकारी माध्यमबाट सोभ्रो भुक्तानी गरी जम्मा ३७ प्रतिशत सरकारी माध्यमबाट खर्च हुने र ४३ प्रतिशत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गैसस

निकाय मार्फत र बाँकी २० प्रतिशत सिधै कार्यक्रम सहयोग इकाई मार्फत खर्च गर्ने प्रावधान रहेको पाइयो । यसको विवरण तल तालिका १२ मा दिईएको छ ।

**तालिका १२: बजेट प्रवाहको माध्यम**

	जम्मा बजेट रु.	सरकारी कोष (रातो किताव) रु.	सिधै भुक्तानी सरकार मार्फत खर्च रु	सिधै भुक्तानी -गैह्र सरकारी निकाय मार्फत रु.	सिधै भुक्तानी - कार्यक्रम सहयोग इकाई मार्फत) रु.
जम्मा	४,४५०,०००,०००	७५४,२६०,०००	८८६,३१९,५००	१९००,१३०,०००	९०९,२९०,५००
प्रतिशत		१७ %	२० %	४३ %	२० %

नोट: यस प्रस्तावित बाडँफाडँलाई कार्यक्रमको आवश्यकता अनुसार वार्षिक योजना तर्जुमा प्रक्रियाबाट सिफारिस भए बमोजिम कार्यक्रमको निर्देशन समितिले परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको पाइयो ।

कार्यक्रमको ४ वटा आशातित उपलब्धीहरु तथा यससँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरु कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम दस्तावेजमा तल तालिका १३ मा उल्लेख भए अनुसार बजेट छुट्याइएको थियो ।

**तालिका १३: कार्यक्रमको आशातित उपलब्धी अनुसार बजेटको विनियोजन**

उपलब्धी १	सरकार र गैह्र सरकारी क्षेत्र (नागरिक समाज, गैह्र सरकारी संस्था, समुदाय र निजी क्षेत्र) ले मिलेर वन क्षेत्रको समावेशी रणनीति, नीति र योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने छन् ।	८%
उपलब्धी २	निजी क्षेत्र (किसान, उद्यमी र वित्तीय संस्था) ले वन क्षेत्रमा लगानी र रोजगारी बढाउने छन् ।	१५%
उपलब्धी ३	ग्रामीण समुदाय - खासगरी गरिब, पछाडि पारिएका र जलवायु परिवर्तनको जोखिममा भएका व्यक्ति तथा परिवारहरु - स्थानीय वन व्यवस्थापन र अन्य लगानीबाट लाभान्वित हुने छन् ।	४८%
उपलब्धी ४	सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रले वन एवं रुखबिरुवाको दिगो व्यवस्थापन र अनुगमन गर्दै जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न सक्ने वहन क्षमता बृद्धि गर्ने छन् ।	२३%
कार्यक्रम व्यवस्थापन खर्च		६%

## परिच्छेद ३ : तथ्याङ्क तथा नतीजाको विश्लेषण

### ३.१ कार्यक्रमको प्रथम चरणको कार्य सम्पादनको अवस्था

बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको प्रथम चरणको लागि २०६८ पुसमा नेपाल सरकार र दातृ निकायहरुका बीचमा सम्झौता भएता पनि कार्यक्रमको कार्यान्वयन विभिन्न कारणले करीब छ महिना ढिला हुन गएको देखिन्छ । कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने गैह्र सरकारी निकायहरुको छनौट २०६९ पुसमा सम्पन्न भई २०६९ वैशाखमा मात्र कार्यान्वयन हुने गरी सम्झौता भएको पाइयो । कार्यक्रमको सुरुवातको केही समय कार्यक्रमको योजना तयारी, कर्मचारीको छनौट आदि कुरामा खर्चिनु परेकाले पनि कार्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयन २०६९ जेष्ठ पछि मात्र भएको रहेछ ।

कार्यक्रमको प्रथम चरणको कार्यान्वयनका लागि आधारभूत जानकारी (Baseline Survey) सम्पन्न गरी कार्यक्रमको सोच तालिकाको लक्ष्य (Target) अनुसार योजना बनाई काम गरेको पाइयो ।

कार्यक्रमको सोच तालिका अनुसार प्रथम चरणका लागि २ वटा मुख्य कोसे ढुंगा (Milestones) राखिएको थियो :

१. राष्ट्रिय वन रणनीतिको तयारी (Forestry Sector Strategy)
२. राष्ट्रिय वन संयन्त्रको तयारी (National Forest Entity)

कार्यक्रमले नेपाल सरकारको नेतृत्वमा यी २ वटा लक्ष्य प्राप्त गर्न प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग पुऱ्याएको र यी २ वटा लक्ष्य मध्ये पहिलो लक्ष्य – राष्ट्रिय वन रणनीतिको तयारी भइ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पनि भइसकेको रहेछ । तर दोस्रो लक्ष्य – राष्ट्रिय वन संयन्त्रको खाकाको मस्यौदा तयार भएको तर स्वीकृत भने नभएको पाइयो । राष्ट्रिय वन रणनीतिको तयारी नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको नेतृत्वमा बहुसरोकारवालाहरुको प्रतिनिधित्व भएको एक कार्यदलले व्यापक छलफल तथा सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट गरेको रहेछ ।

कार्यक्रमको प्रथम चरणमा निम्न उपलब्धीहरु हासिल भएको देखिन्छ :

(क) कार्यक्रमले वन क्षेत्रको नीति, रणनीति तथा मार्गदर्शनहरुको तयारी, परिमार्जन तथा कार्यान्वयनमा निम्न बमोजिम सहयोग गरेको थियो ।

राष्ट्रिय वन नीति २०७२

राष्ट्रिय वन रणनीति २०७२

सामुदायिक वनको मार्गदर्शन परिमार्जन २०७२

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन मार्गदर्शन २०७२

वन क्षेत्रमा लैगिक तथा सामाजिक समावेशिकरण रणनीतिको समीक्षा २०७१

वन क्षेत्रमा लैगिक तथा सामाजिक समावेशिकरण रणनीतिको विवरणको तयारी (Policy brief)

रेड (REDD) रणनीति २०७२

राष्ट्रिय संरक्षण रणनीतिको समीक्षा तथा पूनरावलोकन

वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको सांगठनिक पूनर्गठनको सर्वेक्षण तथा खाका

वनमा आधारित उद्यमको नीति परिमार्जन

सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन निर्देशिका

- (ख) कार्यक्रमले राष्ट्रियस्तरको तल उल्लेख गरिएका अध्ययन गर्न प्राविधिक र आर्थिक सहयोग पुऱ्याएको थियो ।
१. वन क्षेत्रले राष्ट्रिय कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा पुऱ्याएको योगदान (Forestry sector contribution to GDP) यो अध्ययन पुरा गरी मस्यौदा पेश गरेको ।
  २. निजी क्षेत्रको वन क्षेत्रमा सहभागिता तथा लगानी: सम्भावना तथा चूनौतीहरु (Involvement and investment of private sector in forestry sector : opportunities and constraints)
  ३. बसाई सराइवाट वन क्षेत्रमा परेको प्रभाव (Impacts of Migration on Forestry)
- (ग) कार्यक्रमले २३ जिल्लाहरुमा आगलागी नियन्त्रणका लागि प्राविधिक, आर्थिक तथा उपकरणको क्षमता विकासमा सहयोग उपलब्ध गराएको थियो ।
- (घ) नेपालमा समुदायस्तरमा सहभागितामूलक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम परिक्षणको रूपमा सञ्चालन गर्न वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई सहयोग गरी ६ जिल्लावाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको सुरुवात भइ हाल यो कार्यक्रम सबै जिल्लामा विस्तार भइरहेको रहेछ । हाल नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई आन्तरिकीकरण गरी प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको रूपमा देशभरी नै विस्तार गर्दै लगेको छ ।
- (ङ) ३,१५० स्थानीय वन समूहहरुको विधान तथा कार्ययोजनाको परिमार्जन गरी यसलाई समय सापेक्ष, उपभोक्ताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने, समूहको क्रियाकलापलाई विपन्न र पछाडि पारिएको वर्गमा लक्षित गर्ने र जलवायू परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने तथा समुदायको जोखिम कम गर्ने क्रियाकलापहरु समेटिएको देखिन्छ ।
- (च) केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालित जिल्लाहरुमा जिल्ला वन क्षेत्र योजना बनाई जिल्लाको वन स्रोतको दिगो र योजनाबद्ध विकास तथा व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुऱ्याएको थियो ।
- (छ) १,२५८ गाविसहरुमा गाविसस्तरीय कृषि, वन तथा वातावरण समितिको गठन भइ वन क्षेत्र र स्थानीय निकाय बीचको समन्वय तथा सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्नुको साथै वन क्षेत्रलाई अझ बढी विकेन्द्रित गराउन तथा बहुसरोकारवाला पद्धतिको गा.वि.स.स्तरमा सुदृढीकरण गर्न टेवा पुऱ्याएको देखिन्छ ।
- (ज) कार्यक्रमले समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम (सामुदायिक वन, साभेदारी वन लगायतका) लाई थप सुदृढ तथा विस्तार गर्ने कार्य गरेको पाइयो । कार्यक्रमको प्रथम चरणमा ४०,००० हेक्टर वन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ६९९ नयाँ वन समूहहरु गठन भइ ५१,०५० हेक्टर सरकारी वन क्षेत्र समुदायलाई हस्तान्तरण गरी उक्त वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा सहयोग गरेको पाइयो । कार्यक्रमले पहिला नै गठन भइसकेका वन समूहहरुको संस्थागत सुदृढीकरण र समुदायलाई हस्तान्तरण भईसकेको वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा जोड दिएको थियो । यसरी कार्यक्रमले नयाँ तथा पहिला गठन भइसकेका गरी करिब ११,००० समुदायमा आधारित वन समूहहरुलाई प्राविधिक, संस्थागत, आर्थिक तथा वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा सहयोग गरेको पाइयो ।
- (झ) सबै खालका समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणालीहरु तथा समूहहरुलाई (जस्तै: सामुदायिक वन, साभेदारी वन, कवुलियती वन) कार्यक्रमले सहयोग पुऱ्याएको जस्तै गर्दा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, अवस्था, स्रोत तथा सरोकारवालाहरुको आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्न मद्दत पुगेको पाइयो । जस्तै तराईमा सामुदायिक वनका साथै साभेदारी वन व्यवस्थापन र सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापनको कामलाई कार्यक्रमले प्राथमिकताका साथ सहयोग पुऱ्याएको देखिन्छ । तराईमा टाढा रहेका उपभोक्ताहरु विशेष गरी पूर्व पश्चिम राजमार्गवाट टाढा दक्षिणमा बस्ने बासिन्दाको वन स्रोत माथिको पहुँच बढेको पाइयो । कार्यक्रमले तराईका जिल्लामा २० साभेदारी वन समूहहरु तथा १,२०० सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन समूहलाई सहयोग पुऱ्याएको थियो ।

- (ज) कार्यक्रमको सहयोग तथा सहजीकरणमा नीजि क्षेत्र समेतको सहभागितामा ६३३ वनमा आधारित वन उद्यमहरूको सवलीकरण गरी ३२००० जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेकोमा २५,४७४ जनालाई रोजगारी सिर्जना गरेको देखिन्छ । रोजगारी पाएकामध्ये ४०% महिला तथा ६०% विपन्न वर्ग भएको देखिन्छ ।
- (ट) ७८,४०६ विपन्न घरधुरीहरूलाई विभिन्न खालका आयआर्जन तथा जीविकोपार्जनका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सहयोग पुऱ्याएको पाइयो ।
- (ठ) २,२०,००० जोखिममा परेका घरधुरीलाई जलवायु परिवर्तनका जोखिम वहन गर्न सक्ने बनाउन समुदायमा आधारित अनुकूलन योजना तयारी तथा कार्यान्वयन मार्फत सहयोग पुऱ्याउने लक्ष्य राखेकोमा २,३०,५१७ घरधुरीलाई सहयोग पुऱ्याएको देखिन्छ ।
- (ड) २ करोड विरुवाको उत्पादन गरी वृक्षारोपण गर्न सहयोग पुऱ्याउने लक्ष्य रहेकोमा २ करोड २० लाख विरुवा वृक्षारोपण गरिएको र जसमध्ये करिब ६०% विरुवा बाँच्न सफल भएको जानकारी पाइयो ।
- (ढ) वैकल्पिक उर्जाको प्रवर्द्धन गरी तराईमा वायोग्याँस प्लान्ट स्थापना गर्न कार्यक्रमले सहयोग पुऱ्याएको छ । साथै जैविक उर्जा (Biobriquete) तथा सौर्य उर्जाको प्रयोगमा पनि कार्यक्रमले सहयोग पुऱ्याएको रहेछ ।

यस कार्यक्रमको मुख्य लक्षित वर्ग विपन्न तथा पछाडि पारिएका व्यक्तिहरू भएकाले कार्यक्रमले यी वर्गलाई लक्षित गरी आफ्ना सहयोग तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको पाइयो । वन उपभोक्ता समूहका घरधुरीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक स्तरीकरण गरी आर्थिक रूपले विपन्न घरधुरीलाई आर्थिक उपार्जनका क्रियाकलापहरू तथा सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका घरधुरीलाई सशक्तिकरण तथा सामाजिक समावेशिकरणका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेको थियो । साथै यी वर्गका उपभोक्तालाई लक्षित गरेर वन उपभोक्ता समूहमा विधान तथा कार्ययोजना तयारी तथा परिमार्जन गर्ने गरेको पाइयो ।

सर्वेक्षणमा सहभागी लाभ पाउने र नपाउने घरधुरीको अनुसार गैससले महिला, दलित र विपन्न वर्गलाई सहयोग गरेको छुन तथापि संख्यात्मक हिसाबमा ९२.९% लाभ पाउने घरधुरीले गैसस क्रियाकलाप महिला, गरिव र दलित वर्गलाई लक्षित रहेको पाए भने केवल ७१.९% लाभ नपाउने घरधुरीले सोही अनुभव गरे । यस अर्थमा कार्यक्रमको क्रियाकलापहरू बढी मात्रामा महिला, गरिव र विपन्न वर्ग प्रति लक्षित भएको देखिन्छ । (अनुसूची ८ को तालिका ७) । यसका लागि कार्यक्रमले वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको लैंगिक तथा सामाजिक समावेशी रणनीति तथा यसको कार्यान्वयन रूपरेखालाई आधार मानेको थियो । कार्यक्रमले ७० % भन्दा बढी बजेट स्थानीय तथा समुदायस्तरमा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ८०% भन्दा बढी बजेट स्थानीय तथा समुदायस्तरमा पुगेको र यसले समुदायमा जिविकोपार्जनका सम्पत्ति वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण टेवा पुऱ्याएको सरोकारवालाहरूको छलफलबाट जानकारी पाइयो । यसका लागि कार्यक्रमले लिएको विपन्न तथा पछाडि पारिएका लक्षित रणनीति तथा विपन्नमुखी पद्धति (Targetting approach), बजेटको योजना तथा बजेट प्रवाह गर्ने पद्धति (Fund Flow Analysis), वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको लैंगिक तथा सामाजिक समावेशी रणनीति, सामुदायिक वनको मार्गदर्शन आदिले सहयोगी भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

विपन्न र सामाजिक समावेशीकरणको विषयमा वन समूहहरूमा आएको चेतना तथा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूका फिल्ड कर्मचारीहरूको योगदान आदि कारणले जिविकोपार्जनमा अभिवृद्धि गर्न सकारात्मक भूमिका खेलेको देखिन्छ । वन समूहहरूका थुप्रै विपन्न तथा पछाडि पारिएका घरधुरीहरूले विभिन्न खालका आयआर्जनका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिरहेका र यसबाट केही आम्दानी लिइरहेको पाइयो । साथै महिला विपन्न, दलित तथा मधेसी मूलका व्यक्तिहरू वन उपभोक्ता समितिको नेतृत्वदायी तहमा पुगेको पाइयो । विभिन्न सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालका तालिम तथा अन्य क्रियाकलापहरूले गर्दा यी वर्गमा आत्मविश्वास बढदै गएको र आफ्ना कुरा तथा चाहानाहरू वन समिति तथा आमभेलामा राख्न थालेको पाइयो । कार्यक्रमको कार्यक्षेत्रमा २६०० स्थानीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना तयार भएका तर केही मात्र कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।



निजी क्षेत्रको प्रतिनिधीमूलक संस्था – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI) को सहकार्यमा महासंघमा वन उद्यम महाशाखा (Forest Enterprise Division –FED) को स्थापना भइ निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा लगानी वन क्षेत्रमा बढाउन विभिन्न क्रियाकलापहरु सञ्चालन भएको पाइयो । नीतिगत तथा कार्यगत तहमा भएका अप्ठ्यारा सवालहरुलाई सम्बोधन गर्ने, निजी क्षेत्र लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्न पहल गर्ने, वन स्रोतको जानकारी तथा सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने, वन स्रोतमा निजी क्षेत्रको लगानीका सम्भावित क्षेत्रहरु पहिचान गर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई यस बारेमा जानकारी दिने लगायतका कामहरु कार्यक्रमको सहयोगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबाट भएको पाइयो । तथापि यस कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई एउटा महत्वपूर्ण सरोकारवालाको रूपमा लिइ कार्यक्रमको नीति निर्माण तह (निर्देशन समिति) देखि कार्यान्वयन तहसम्म यस क्षेत्रको सहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्य गरेको भएता पनि उनीहरुको संलग्नता प्रभावकारी रूपमा भएको पाइएन । अझै पनि थुप्रै नीतिगत तथा प्रक्रियागत चुनौतीहरु रहेको कारणले वन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न हिचकिचाउनु परेको देखियो । वन क्षेत्रसँग थुप्रै कानूनी तथा नीतिगत जटिलता रहको, निर्णय प्रक्रिया लामो हुने, वन उद्यम तथा वन क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट ढिला प्रतिफल आउने आदि कारणले वन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आशातित रूपमा नभएको पाइयो ।

जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई कार्यक्रमले प्राथमिकतामा राखेर यससँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको पाइयो । यी क्रियाकलापहरु नीतिगत तहदेखि समुदायस्तर सम्मका रहेका छन् । वन उपभोक्ता समूहहरुको कार्ययोजनामा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका क्रियाकलापहरु समावेश गरी जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई योजना प्रक्रियामा नै समाविष्ट गर्ने प्रक्रियाको थालनी भएको थियो । यस्ता अनुकूलनका क्रियाकलापहरु कार्यान्वयन भएको केही वर्ष मात्र भएकोले यसको प्रभाव तथा स्थानीय समुदायको जोखिम वहन गर्ने क्षमतामा भएको प्रभाव बारेमा धेरै जानकारी प्राप्त गर्न सकिएन । घरधुरी सर्वेक्षणको विश्लेषण तथा सामूहिक छलफलबाट जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजनाबाट स्थानीय समुदायहरु लाभान्वित हुन थालेको देखियो । यो अध्ययनको लागी नमूनामा परेका करिब ३२.३ % लाभान्वित उत्तरदाताले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सम्बन्धी विभिन्न सहयोग पाएको बताए ( अनुसूची तालिका ८) ।

### कार्यक्रमको सोच तालिका तथा उपलब्धी

बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको प्रथम चरणको लागि कार्यक्रम सोच तालिकामा उल्लेखित मुख्य लक्ष्य (targets) हरुमध्ये उपलब्धी नं १, ३ र ४ का धेरै सूचकहरु हासिल भएको देखिन्छ । तर उपलब्धी नं २ का सूचकहरु लक्ष्य अनुसार हासिल हुन सकेका छैनन् (तल तालिका १४ हेर्नुहोस) । कार्यक्रमको सोच तालिकाको उपलब्धी नं १ का २ वटा कोसेढुंगाहरु मध्ये वन क्षेत्रको रणनीति तयारी भएको तर राष्ट्रिय वन संयन्त्र तयार गर्ने लक्ष्य भने हासिल हुन नसकेको देखिन्छ । राष्ट्रिय वन संयन्त्र तयार गर्ने लक्ष्य हासिल हुन नसकेको कारणले कार्यक्रम दोस्रो चरणमा प्रवेश हुन नसकेको पाइयो । दातृ निकायले कार्यक्रम दोस्रो चरणमा प्रवेश हुनका लागी यी माथि उल्लेखित २ वटा कोसेढुंगाहरु अनिवार्य रूपमा हासिल हुनुपर्ने सर्त राखेका थिए ।

उपलब्धी नं ४- समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन क्षेत्रको विस्तार गर्ने उद्देश्य लक्ष्य भन्दा बढी हासिल भएको देखिन्छ । त्यस्तै २,२०,००० घरधुरीको जलवायु परिवर्तनको जोखिम कम गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्य भन्दा बढी (२,३०,५१७ घरधुरीको) हासिल भएको पाइयो । तर उपलब्धी नं २ का वन क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य ८०% मात्र हासिल भएको देखिन्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य हासिल हुन नसक्नुका कारणमा नीतिगत तथा कार्यगत अप्ठ्याराहरु भएको देखिन्छ । अझै पनि निजी क्षेत्र वन क्षेत्रमा लगानी गर्न विश्वस्त नभएको, थुप्रै नीतिगत र प्रक्रियागत भन्झटहरु रहेको तथा कार्यान्वयन निकायहरुमा आवश्यक सहजीकरण क्षमता नभएको कारणले रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य हासिल नभएको देखिन्छ ।

तालिका १४: कार्यक्रमको प्रथम चरणको मुख्य लक्ष्य तथा उपलब्धी

क्र.स	क्षेत्र	इकाइ	प्रथम चरणको लक्ष्य	प्रथम चरणका उपलब्धि	कैफियत
१	समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन क्षेत्रको विस्तार (समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन समूहको गठन तथा वन हस्तान्तरण)	हे.	४०,०००	५१,०५०	लक्ष्य भन्दा बढी (१२७ %) प्रगति
२	वन क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना	जना	३२,०००	२५,४७४	लक्ष्य भन्दा कम (८० %) प्रगति
३	जलवायु जोखिममा परेका घरधुरीको जोखिम कम गर्न सहयोग	घरधुरी	२,२०,०००	२,३०,५१७	लक्ष्य भन्दा बढी (१०५ %) प्रगति
४	बहुसरोकारवाला पद्धती अनुसरण गरी राष्ट्रिय नीति, रणनीति, योजना, मार्गदर्शनको तयारी तथा पुनरावलोकन	संस्था	१५	१६	लक्ष्यभन्दा बढी (१०७ %) प्रगति
५	विरुवा उत्पादन/वृक्षारोपण	संख्या	२ करोड	२ करोड २० लाख	लक्ष्यभन्दा बढी (११० %) प्रगति
६.	विपन्न वर्गको आयआर्जन तथा जिविकोपार्जनमा सहयोग	घरधुरी	-	७८,४०६	-
७.	वन क्षेत्रको रणनीति तयार गर्ने				भयो
८.	वन क्षेत्रका राष्ट्रिय संयन्त्र निर्माण गर्ने				भएन

कार्यक्रमका उपलब्धी, सिकाई तथा कार्यान्वयनका चुनौतीहरू विषयगत रूपमा अभिलेखिकरण गरेको पाइयो । कार्यक्रमले वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन, विषयगत उपलब्धी तथा सिकाईको अभिलेखिकरण, राम्रा अभ्यासहरूको अभिलेखिकरण, कार्यक्रम सम्पन्न प्रतिवेदन तथा रिपोर्ट तयार गरेको पाइयो । अझै पनि स्थानीयस्तरमा भएका कार्यहरू, सिकाईहरू तथा चुनौतीहरू पूर्ण रूपमा अभिलेखिकरण हुन नसकेको र नीतिगत तहमा सिकाईलाई पुऱ्याउने काम प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको देखिन्छ ।

प्रथम चरणका लागि उपलब्ध मानवीय स्रोत, बजेट तथा उपकरण लगायतका स्रोतहरू योजना अनुसार नै प्रयोग भएका देखियो । तापनि प्रथम चरणको बजेट पूर्ण रूपमा खर्च हुन नसकेको देखिन्छ । प्रथम चरणको बजेट रु. ४ अर्ब ४५ करोड मध्ये २०७३ जेष्ठ सम्म जम्मा ८३ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । यसका कारणहरूमा कार्यक्रम ढिला सुरु हुनु, कार्यान्वयन गर्ने गै.स.स निकायहरूको छनौट ढिला हुनु तथा डलरको सटही दरबाट थप रकम प्राप्त हुनु रहेको पाइयो ।

कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका लागि वार्षिक कार्यक्रममा नै राखी विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गरेको पाइयो । सरकारी निकायहरू - जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालयहरूमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी पदपूर्ति नहुदाँ तथा छिटो छिटो सरुवा हुदाँ कार्यान्वयनमा ढिलाइ तथा अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ । प्रथम चरणका लागि आवश्यक गाडी तथा अन्य उपकरणहरू स्वीस राजदुतावास तथा नेपाल सरकारको खरिद प्रक्रिया अनुसरण गरी खरिद गरिएको र प्रचलित नियम अनुसार दाखिला तथा अनुगमन हुने गरेको पाइयो ।

समग्रमा कार्यक्रमको केही लक्ष्यहरू पूर्ण रूपमा हासिल हुन नसकेता पनि कार्य सम्पादनको समग्र प्रगतिका हिसाबले कार्यक्रमको प्रथम चरणका गतिविधीहरूको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक पाइयो ।

## ३.२. कार्यक्रमको सान्दर्भिकता

### ३.२.१ कार्यक्रमबाट वन समूहको आवश्यकता सम्बोधन

यस कार्यक्रमको मुख्य लक्षित वर्ग विपन्न तथा पछाडि पारिएका घरधुरी रहेको र समुदायस्तरमा प्राय वन समूह मार्फत नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको पाइयो । वन उपभोक्ता समूहहरूलाई सहभागितामूलक तरिकाबाट योजना तथा कार्यक्रमहरू तयार गर्न तथा यी योजनाको कार्यान्वयनमा कार्यक्रमले सहयोग पुऱ्याएको देखिन्छ । तथापि स्थानीय समुदायको बढ्दो आवश्यकता तथा सहयोगको मागलाई पुरा गर्न कार्यक्रमको विद्यमान स्रोतसाधन तथा कार्यान्वयन गर्ने सरकारी तथा गैह्र सरकारी निकायहरूको मानवीय स्रोत, क्षमता तथा कम पहुँचको कारणले चुनौतीपूर्ण रहेको पाइयो ।

जिल्ला वन कार्यालय तथा यसका सेवा केन्द्रहरूले आफ्ना क्रियाकलापहरू तथा सहयोगलाई जिल्ला भरी नै पुऱ्याउने प्रयास भएको पाइयो भने गैसस कार्यान्वयन निकायबाट जिल्लाका निश्चित गाविसहरूमा सहयोग केन्द्रित गरी कार्य सञ्चालन भएको पाइयो । यसरी हेर्दा कार्यान्वयन निकायहरूको कार्यक्रम तथा सहयोग जिल्लाको सबै भौगोलिक क्षेत्र गाविस तथा वन उपभोक्ता समूहहरूमा समान स्तरमा नपुगेको पाइयो । वन उपभोक्ता समूहहरूलाई उनीहरूको अवस्था, क्षमता, आवश्यकता आदिको आधारमा वर्गिकरण गरी (सक्रिय, मध्यम, र निस्क्रिय) सोही आवश्यकता अनुसारको सहयोग पुऱ्याउने सुरुवात कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूबाट भएको पाइयो । सामाजिक परिचालन, सशक्तिकरण, समूहको संस्थागत विकास तथा सुशासन, कोषको उचित परिचालन, समूहको स्रोतलाई विपन्न केन्द्रित गरी परिचालन, विभिन्न आयमुलक तथा जीविकोपार्जनका क्रियाकलापहरूको सञ्चालन आदि विषयमा गैसस कार्यान्वयन निकायको बढी सहयोग रहेको पाइयो भने जिल्ला वन कार्यालयबाट वन समूह गठन तथा वन हस्तान्तरण, कार्ययोजनाको तयारी तथा परिमार्जन, वन समूहहरूलाई प्राविधिक सीप तथा सल्लाह, विरुवा उत्पादन तथा वृक्षारोपण, गैह्रकाष्ठ वन पैदावारको विस्तार तथा व्यवस्थापन, अनुगमन सहयोग आदिमा केन्द्रित गरेको पाइयो ।

समुदायस्तरमा गरिएको सामूहिक तथा जानिफकारसँगको छलफलमा कार्यक्रमले स्थानीय वन समूहहरूको आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार कार्यक्रमले सहयोग गरेको र सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको पाइयो । कार्यक्रमले लिएका नीति राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग मेल खाने भनाई सरोकारवालाहरूको थियो ।

तालिका १५ मा वन सम्बन्धि सहयोग गर्ने संस्थाको उपलब्धता, उपभोक्ताको आवश्यकता अनुसार नीति तथा कार्यक्रम निर्माण भए/नभएको साथै वन कार्यक्रमको सान्दर्भिकता र उपयोगिताको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ । सर्वेक्षणबाट आएको तथ्याङ्क हेर्दा यी तीनै वटा सूचकहरू सान्दर्भिक देखिन्छन् । ९६.४%, ९२.८६% र ९८.२१% व.उ.स.ले क्रमशः वन सम्बन्धि सहयोगी निकायको उपलब्धता हुनु, उपभोक्ताको आवश्यकता अनुसार नीति तथा कार्यक्रम रहेको साथै वन कार्यक्रम सान्दर्भिक र उपयोगी छ भनेबाट वन कार्यक्रम र व.उ.स.का क्रियाकलापहरू सान्दर्भिक रहेको निचोड निकाल्न सकिन्छ ।

त्यस्तै गरी अनुसूची तालिका ९ (अनुसूची ८) अनुसार लाभान्वित समूहका उत्तरदाताहरूले समग्रमा विभिन्न सस्थाले गरेका काम सान्दर्भिक पाएको देखिन्छ । लाभ नपाएका समूहको हकमा भने सान्दर्भिकता महशुस गर्ने उत्तरदाताको संख्या केहि कम रहेको देखिन्छ । व.उ.स.ले गरेका काम राम्रो लाग्ने र उपभोक्ताको आवश्यकता अनुसार भएको महशुस गर्ने उत्तरदाताको संख्या लाभान्वित समूहमा ५५.९६ % र ५३.५३ % र लाभ नपाएका समूहमा ३३.४९ % र ४०.४७ % रहेको देखिन्छ । यस अर्थमा लाभान्वित समूहमा रहेका व.उ.स. को क्रियाकलाप तुलनात्मक रूपमा बढी सान्दर्भिक रहेको देखिन्छ ।

तालिका १५: वन कार्यक्रमको सान्दर्भिकता र उपयोगिता

जिल्ला	व.उ.स.	व.उ.स.लाई सहयोग गर्ने संस्थाको उपलब्धता (%)	उपभोक्ताको आवश्यकता अनुसार व.उ.स. को क्रियाकलाप भएको (%)	वन कार्यक्रमको उपयोगिता र सान्दर्भिकता (%)
संखुवासभा	८	६ (७५)	८ (१००)	८ (१००)
धनुषा	८	८ (१००)	५ (६२.५)	७ (८७.५)
रामेछाप	८	८ (१००)	७ (८७.५)	८ (१००)
पर्वत	८	८ (१००)	८ (१००)	८ (१००)
कपिलवस्तु	८	८ (१००)	८ (१००)	८ (१००)
सुर्खेत	८	८ (१००)	८ (१००)	८ (१००)
अछाम	८	८ (१००)	८ (१००)	८ (१००)
जम्मा	५६	५४ (९६.४३)	५२ (९२.८६)	५५ (९८.२९)

बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम अन्तर्गतका क्रियाकलापहरूको योजना तर्जुमा समुदायस्तरमा नै छलफल गरी तयार गर्ने गरिएकोले योजना गरिएका क्रियाकलापहरू वन समूहको आवश्यकतामा आधारित भएको देखिन्छ। खास गरेर रोजगारी र आयआर्जनसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू यस कार्यक्रमका मुख्य विशेषताको रूपमा देखिन्छन्। स्थानीय समुदायको चाहाना बमोजिम कार्यक्रमका कार्यान्वयन निकायहरूले सहजीकरण गरेको देखिन्छ। तर यो कार्यक्रमको समय अवधी अत्यन्तै छोटो भएको र त्यसमा पनि रोजगारी र आयआर्जनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू पछिल्लो २/३ वर्ष देखि मात्र सुरुवात गरिएको हुनाले यी गतिविधिहरूले स्थानीय समुदायले पूर्ण लाभ पाउन थालिसकेको अवस्था भने सबै ठाँउमा देखिदैन।

### ३.२.२ कार्यक्रमको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँगको तारतम्यता

यस कार्यक्रमका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू तथा योजनाहरू नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै तर्जुमा भएको देखिन्छ। नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको लक्ष्य, उद्देश्य तथा प्राथमिकताका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रमको दस्तावेज तयार भएको र सोही अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको देखिन्छ। कार्यक्रमको सोच तालिकाको विश्लेषण गर्दा कार्यक्रमको लक्ष्य गरिवी न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने रहेको छ जुन नेपाल सरकारको तेह्रौं त्रिवर्षीय योजनाको उद्देश्यसँग मेल खान्छ। त्यस्तै कार्यक्रमको उद्देश्यहरू दिगो वन व्यवस्थापन, समावेशी आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई कम गर्ने, वनमा आधारित आयआर्जन तथा उद्यम सञ्चालन गरी रोजगारी तथा जिविकोपार्जनमा टेवा पुऱ्याउने, समावेशी तथा सुशासनयुक्त वन क्षेत्रको निर्माण आदि नेपाल सरकारको उद्देश्य अनुरूप नै देखिन्छन्। नेपाल सरकारको प्राथमिकताको कार्यक्रमको रूपमा रहेका समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणालीहरू (सामुदायिक वन, साभेदारी वन लगायतको) विस्तार तथा सुदृढीकरणलाई यस कार्यक्रमले मुख्य गतिविधिको रूपमा अंगीकार गरी सञ्चालन गरेको देखिन्छ।

जिल्लास्तरमा भएको सामूहिक तथा जानिफकारसँगको छलफलमा प्रायः सबै सरोकारवाला तथा सहभागीहरूले यस कार्यक्रमले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरू जिल्लाको प्राथमिकतासँग मेल खाने भनाई रथ्यो। जस्तै दिगो वन व्यवस्थापन, स्थानीय अनुकूलन योजना, एक सामुदायिक वन एक उद्यम, सामुदायिक वन कार्यक्रम आदि। साथै जिल्लास्तरमा कार्यक्रमको प्राथमिकता जिल्ला विकास समितिको जिल्ला आवधिक योजना, जिल्ला वन क्षेत्रगत कार्यक्रम (District Forestry Sector Plan) ले निदृष्ट गरे अनुसार हुने कुरा जिल्लास्तरका सरोकारवालाहरूसँगको

छलफलमा पाइयो । नेपाल सरकारको योजना तर्जुमा प्रक्रिया अनुसार नै कार्यक्रमको योजना तर्जुमा हुने तथा कार्यक्रमका सबै योजनाहरु जिल्ला परिषद्मा प्रस्तुत भई छलफल तथा स्वीकृत भएपछि मात्र कार्यान्वयन हुने गरेको रहेछ ।

### ३.२.३ कार्यक्रमको कार्यान्वयन ढाँचा (मोडालिटी) को विश्लेषण

यो कार्यक्रम विगतमा वन क्षेत्रका परियोजनाहरु भन्दा फरक हिसाबले तयार भएको रहेछ । कार्यक्रमको मोडालिटी विगतका परियोजनाको सिकाईलाई लिदै परियोजना पद्धती (Project Modality) बाट कार्यक्रम पद्धती (Programme Modality) अंगिकार गरिएको देखिन्छ । दश वर्षका लागि कार्यक्रमको सोच भएपनि यसलाई २ चरणमा विभाजन गरिएको र प्रथम चरण जसलाई कार्यक्रम दस्तावेजमा संक्रमणकालीन चरण (Transitional phase) को रूपमा पहिलो ४ वर्षका लागि संभौता भएको थियो । कार्यक्रमको दोस्रो चरणको व्यवस्थापन राष्ट्रिय वन संयन्त्रले गर्ने गरी कार्यक्रमको संभौता भएको रहेछ ।

यो कार्यक्रम तीनवटा मुख्य सरोकारवालाहरु जस्तै: नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, गैह्र सरकारी संस्थाहरु र निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्ने अवधारणा कार्यक्रम दस्तावेजमा उल्लेख छ । साथै नेपाल सरकारको नेतृत्वमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अवधारणागत कुरा पनि सोही दस्तावेजमा उल्लेख छ । सोही अनुरूप वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा विभिन्न सरोकारवालाहरु रहेको एउटा बहुसरोकारवाला निर्देशन समिति बनेको पाइयो । कार्यक्रमको प्रथम चरणको लागि दिशानिर्देश गर्न गठित यो समिती १५ सदस्यीय रहेको र यसको नेतृत्व नेपाल सरकार (सचिव वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय) को रहने व्यवस्था गरिएको रहेछ । यस समितिको मुख्य भूमिका कार्यक्रमलाई नीतिगत दिशानिर्देश गर्ने, कार्यक्रमको नीति निर्माण गर्ने, कार्यक्रमको वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने, कार्यक्रमको प्रगतिको समीक्षा गर्ने, कार्यक्रमको वार्षिक प्रतिवेदनको समीक्षा तथा स्वीकृत गर्ने र लेखापरिक्षण प्रतिवेदनको समीक्षा तथा स्वीकृत गर्ने रहेछ । यस समितिको बैठक साधारणतया वर्षमा २ पटक बस्ने र कम्तीमा एउटा बैठक कार्यक्रमको फिल्डमा नै गर्ने गरेको रहेछ । फिल्डमा बैठक गर्दा कार्यक्रमको फिल्ड अवलोकन तथा अनुगमन पनि सँगसँगै गर्ने प्रचलन रहेछ । यस समितिको परियोजना अवधिमा १० वटा बैठक सम्पन्न भएको पाइयो ।

यस समितिको निर्देशनमा रही कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्नका लागि नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको तर्फबाट कार्यक्रम संयोजकको कार्यालय (PCO) स्थापना भई कार्यक्रमको समष्टिगत नेतृत्व तथा समन्वय गर्ने भूमिका दिईएको रहेछ । साथै दातृनिकायको तर्फबाट कार्यक्रमको व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सहयोगको लागि कार्यक्रम सहयोग इकाई (SSU) स्थापना भई सञ्चालन भएको रहेछ । कार्यक्रम संयोजकको कार्यालयले कार्यक्रमको समष्टिगत नेतृत्व तथा समन्वय गर्ने, कार्यक्रमको आशातित उपलब्धीहरुमध्ये विशेष गरी उपलब्धी १ तथा ४ को व्यवस्थापन गर्ने, वन क्षेत्रको नीति निर्माणसँग सम्बन्धित लक्ष्य तथा क्रियाकलापहरु ( जस्तै राष्ट्रिय वन रणनीतिको तयारी, राष्ट्रिय वन संयन्त्रको निर्माण आदिको) सहजीकरण गर्ने, सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गर्ने, कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने, जिल्लास्तरमा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको नेतृत्व तथा समन्वय गर्ने काममा सहजीकरण गर्ने आदि रहेको पाइयो । त्यस्तै, कार्यक्रम सहयोग इकाईले गैह्र सरकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्य तथा गैसस कार्यान्वयन निकायको व्यवस्थापन, कार्यक्रमको अनुगमन आदि भूमिका निर्वाह गरेको पाइयो ।

कार्यक्रम संयोजकको कार्यालयबाट सम्पादित कार्यक्रमहरु नेपाल सरकारको खरिद प्रक्रिया तथा आर्थिक नियम अनुसार हुने तथा कार्यक्रम सहयोग इकाईले यस कार्यक्रममा दातृ निकायहरुको तर्फबाट स्वीस राजदुतावासको प्रक्रिया अनुसार कार्य सञ्चालन गरेको पाइयो । राष्ट्रिय स्तरका यी २ वटा कार्यक्रम व्यवस्थापन इकाईहरुको (PCO / SSU) कार्यसञ्चालन तथा आर्थिक प्रवाह प्रक्रिया फरक भएको (नेपाल सरकारको प्रक्रिया तथा स्वीस राजदुतावासको सोभै भुक्तानी प्रक्रिया) कारणले कार्य सम्पादनमा केही अस्पष्टताका साथै बजेट निकासालाई ढिला हुने गरेको पाइयो ।

कार्यक्रम संयोजकको कार्यालयमा पर्याप्त कर्मचारीको अभाव, कर्मचारीको छिटो छिटो परिवर्तन (४ वर्षमा ४ जना कार्यक्रम संयोजक रहनु भएको), बजेटको ढिला स्वीकृत तथा निकास आदि कारणले गर्दा कार्यक्रम संयोजकको कार्यालयले अपेक्षा गरे अनुरूप भूमिका खेल्न नसकेको पाइयो । साथै, कार्यक्रममा दैनिक भत्ता तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चका बारेमा भएका अस्पष्टताले पनि कार्यक्रम सञ्चालनमा अप्ठ्यारो परेको पाइयो ।

यसरी फरक फरक कार्यान्वयन ढाँचा भएका यी २ वटा इकाईहरू बीचको स्वार्थको लडाइले गर्दा कतिपय कामहरू प्रभावकारी रूपमा नभएको देखिन्छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन ढाँचाको बारेमा विभिन्न सरोकारवालाहरूको विभिन्न बुझाइहरू रहेको पाइयो । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय वा सरकारी निकायले कार्यक्रमको नेतृत्व गर्ने भन्ने परियोजना दस्तावेजमा उल्लेख भएता पनि कार्यक्रमको स्वामित्व सरकारी निकायले पूर्ण रूपमा लिन सकेको पाइएन । वन मन्त्रालय, वन विभाग र जिल्ला वन कार्यालयका सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग छलफल गर्दा यो कार्यक्रम दातृ निकाय स्वयम् र गैह्र सरकारी संस्थाहरूले नेतृत्व गर्ने कार्यक्रम भएको बुझाई पाइयो । बजेटको ठूलो हिस्सा गैह्र सरकारी निकाय मार्फत समुदायमा जाने भएकोले सरकारी निकायको त्यसमा जवाफदेहिता भए पनि नभएपनि हुने भन्ने खालको बुझाई सरकारी निकायमा रहेको पाइयो । खास गरेर वन समूहको कार्यक्रममा भाग लिन जाँदा दैनिक भ्रमण भत्ता लिन नपाउने (गैह्र सरकारी कार्यान्वयन निकायले सरकारी कर्मचारीलाई भ्रमण भत्ता दिन नपाउने कुरा परियोजना दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको) कुराले जिल्ला वन कार्यालयका कर्मचारीहरू कार्यक्रममा भाग लिन निरुत्साहित भएको कुरा गुनासोको रूपमा आयो । जिल्ला वन कार्यालयमा आउने दैनिक भ्रमण भत्ता सिमित मात्रामा हुने र अन्य निकायले गरेका कार्यक्रममा सहजीकरण गर्न जानका लागि उक्त बजेट नपुग्ने कुरा जिल्ला वन कार्यालयका कर्मचारीहरूको थियो । जि.व.का का कर्मचारीहरूलाई आवश्यक दैनिक भत्ताको व्यवस्था नहुँदा काममा बाधा परेको भनाई सबै जिल्लाका सरकारी तथा गैह्र सरकारी कार्यान्वयन निकायको थियो ।

गैह्र सरकारी कार्यान्वयन निकायहरू पनि कार्यक्रमको ढाचासँग पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट देखिएनन् । खास गरेर कार्यक्रम सहयोग इकाई (SSU) अन्तर्गतको क्लस्टर कार्यालय सहयोगीको भूमिकामा नभई दाताको समानान्तर इकाईको रूपमा रहेको बुझाई पाइयो । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा धेरै तह रहेको हुनाले कतिपय अवस्थामा स्पष्ट रूपमा सञ्चार नहुने समस्या आएको कुरा पनि गुनासोको रूपमा पाइयो ।

स्थानीय अनुकूलन योजनाहरू गाविसस्तरमा बनेका र गाविसका अधिकारीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता हुनुपर्ने भएता पनि अधिकांश गाविस सचिवहरू उक्त अनुकूलन योजना बारे अनभिज्ञ रहेको पाइयो । गाविस सचिवको सरुवा भएर अर्को नयाँ सचिव आएपछि नयाँलाई यसबारे जानकारी नभएको पाइयो । यो मूल्याङ्कनका लागि छनौटमा परेका जिल्लाका अधिकांश जिल्ला विकास समितिहरूका अधिकारीहरूलाई बहुसरोकारवाला कार्यक्रमका गतिविधिहरू कमै मात्र जानकारी भएको पाइयो । यस्को एउटा कारण कर्मचारीहरूको छिटो छिटो सरुवा हुनु पनि थियो ।

मन्त्रालयस्तरमा रहेको कार्यक्रम संयोजकको कार्यालयले (PCO) ले जति प्रभावकारी भूमिका निभाउनु पर्ने हो, उक्त भूमिका निभाउन नसकेको अवस्था पाइयो । मन्त्रालयका केही अधिकारीका भनाई अनुसार नै उक्त कार्यालयले समन्वयकारी र नेतृत्वदायी भूमिका निभाउन केही कमी-कमजोरी भएको स्वीकार गरिएको छ । कार्यक्रमको संयोजन गर्ने क्रममा मन्त्रालय भित्र नै पनि बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमबारे पर्याप्त छलफल तथा सहजीकरण हुन सकेन । त्यसै गरी कार्यक्रम संयोजकको कार्यालयको वन विभाग र सरकारी निकायहरूसँग समन्वयको कमी रथ्यो । बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको निर्देशन समितिमा परियोजना संयोजकको कार्यालय जुन दक्षताका साथ उपस्थित हुन सक्नुपर्थ्यो त्यो तहमा हुन सकेन र फलस्वरूप कार्यक्रममा दातृ निकाय तथा गैसस निकायहरू हावी हुँदै आएको कुरा वन मन्त्रालय भित्रका केही अधिकारीहरूको अनुभूती थियो । कार्यक्रम सहयोग इकाई गैसस निकायहरूको व्यवस्थापन, कार्यक्रम व्यवस्थापन तथा सरोकारवालाहरूको समन्वयमा बढी केन्द्रित हुन पुगेको देखियो । कार्यक्रम सहयोग इकाइले प्राविधिक सहयोग, अनुगमन तथा गुणस्तर नियन्त्रण जस्ता विषयमा सहयोगहरू पुऱ्याउनुपर्थ्यो तर उक्त कामहरू आवश्यकता अनुसार हुन नसकेको पाइयो । यस इकाईको

सानो कर्मचारीको टिमले लगभग २०० जति संभौताहरु व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कारणले कर्मचारीले बढी समय व्यवस्थापनमा दिनुपर्ने जसले गर्दा प्राविधिक सहयोग तथा अनुगमन आवश्यकता अनुसार हुन सकेन ।

यस कार्यक्रमका ३ वटा दातृ निकायहरुले विगतमा यस्ता वन कार्यक्रमहरु आफ्नै तरिकाले छुट्टाछुट्टै सहयोग तथा सञ्चालन गरी रहेकामा यस कार्यक्रम मार्फत संयुक्त रुपमा सहयोग गरेको सन्दर्भमा दातृ निकायहरुका आफ्नो प्राथमिकता तथा चासोलाई व्यवस्थापन गर्नु महत्वपूर्ण कार्य थियो । तर ३ वटा दातृ निकायहरु बीच प्रभावकारी रुपमा समन्वय गर्ने काम दातृ निकायका सम्बन्धित कर्मचारीहरुबाट हुन नसकेको पाइयो जसले गर्दा दातृ निकायहरु बीच कार्यक्रमलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक फरक रह्यो ।

माथि उल्लेखित कारणहरुले गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन ढाँचा प्रभावकारी हुन सकेन ।

### ३.२.४ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गै.स.स. निकायहरुको छनौट प्रक्रिया

कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य गैसस निकायहरुको छनौट दातृ निकायको नेतृत्व गर्ने स्वीस राजदुतावासको खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गरी भएको रहेछ । सन् २०६८ आसारमा गैसस कार्यान्वयन निकायको छनौटको लागि टेन्डर गरी नेपाल सरकार तथा दातृ निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित प्रस्तावना मूल्याङ्कन समितिले प्राप्त प्रस्तावनाहरुको मूल्याङ्कन गरी एउटा संस्था छनौट गरेको रहेछ । संस्था छनौट भईसकेपछि सो संस्थसँग सम्भौता गर्नु भन्दा अगाडि केही विवाद भएकोले निर्देशन समितिको निर्णय अनुसार उक्त प्रक्रिया रद्द गरी पुनः २०६८ असोजमा नयाँ टेन्डर आह्वान गरिएको रहेछ ।

यसरी पुन टेन्डर आह्वान गर्नु भन्दा अगाडि कार्यक्रमको निर्देशन समितिबाट वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, दातृ निकाय, निर्देशन समिति, कार्यक्रमको संयोजकको कार्यालय तथा कार्यक्रम सहयोग इकाईको प्रतिनिधि सम्मिलित एक कार्यदल गठन गरी उक्त कार्यदलले संस्था छनौटका लागि टेन्डर दस्तावेज (Tender Document) तयार गरेको रहेछ । उक्त कार्यदलले २ महिना लगाएर सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी उक्त टेन्डर प्रतिवेदन तयार गरी कार्यक्रमको निर्देशन समितिमा प्रस्तुत तथा छलफल गरी स्वीकृत भएको रहेछ । उक्त टेन्डर प्रतिवेदनमा कतिवटा संस्था छनौट गर्ने, छनौटका मापदण्ड तथा प्रक्रिया, टेन्डरको समयावधी, प्रस्तावना मूल्याङ्कनका विस्तृत आधारहरु, कार्यान्वयन निकायको भूमिका, कार्यान्वयन निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुख्य क्रियाकलापहरु उल्लेख गरीएको रहेछ । संस्था छनौटका लागि निर्धारित मापदण्ड, आधारहरु तथा प्रक्रिया स्पष्ट रुपमा तोकिएको र सार्वजनिक गरेको पाइयो । संस्था छनौटका लागि मुख्य मापदण्डमा संस्थाको दर्ता तथा कानुनी हैसियत, संस्थाको कार्य अनुभव तथा प्रोफाइल, संस्थाको मानवीय स्रोत, कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक विधि तथा पद्धति तथा बजेट रहेको पाइयो । सर्वेक्षण गरिएका गैससहरुमध्ये ७८.६% गैससले विषयगत अनुभव छनौटको एउटा मुख्य आधार भएको बताए । यो सँगै ५७.१% र ५०% संस्थाले संस्थाको प्रोफाइल र समान भौगोलिक स्थानमा काम गरेको अनुभव पनि छनौटको आधार रहेको बताए (अनुसूची ८, तालिका १०) । संस्था छनौटका लागि खुल्ला विज्ञापन राष्ट्रियस्तरका प्रत्रिकाहरु, कार्यक्रमको website, कार्यक्रमको कार्यालय सूचना पाटी मार्फत सार्वजनिक तथा जानकारी गराइएको रहेछ ।

यसरी स्वीकृत टेन्डर प्रतिवेदनको आधारमा स्वीस राजदुतावासको खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गरी सार्वजनिक रुपमा विज्ञापन गरी खुल्ला तथा प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाई ८ वटा मुख्य गैसस कार्यान्वयन निकायहरु केन्द्रित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न (नेपाल ग्रामिण पूननिर्माण संस्था, ईकाईस नेपाल, रिम्स नेपाल, लिबर्ड, रुपान्तरण नेपाल र आइडिएस) विषयगत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न (इन्प्रेड र सुन्दर नेपाल) छनौट भएका थिए । त्यसपछि यी निकायहरुले आफ्नो कार्य जिल्लाहरुमा खुल्ला तथा प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले स्थानीय गैसस छनौट गरी यी स्थानीय गैससको साभेदारीमा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरेको पाइयो ।

प्रस्तावना मूल्याङ्कन समितिले पहिला योग्यता जाँच गरेर योग्यता पुगेको संस्था मात्र प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनका लागि छनौट गरेको र छनौट भएका प्राविधिक प्रस्तावहरुको पूर्व प्रकाशित मापदण्ड तथा

आधारहरुलाई आधार मानी मूल्याङ्कन गरिएको रहेछ । प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने आधारहरु संस्थाको कार्य अनुभव, कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रस्तावित विधि तथा प्रस्तावित मानवीय स्रोत रहेका थिए । ६० नम्बर प्राप्त गरेका प्राविधिक प्रस्तावहरु मात्र आर्थिक मूल्याङ्कनका लागि छनौट गरी छनौट भएका आर्थिक प्रस्तावहरुको मूल्याङ्कन गरी प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावहरुको कूल योगबाट अन्तिम छनौट गरिएको रहेछ । यसरी छनौट गरिएका प्रस्तावहरुमा कसैको दावी विरोध भए सोको लागि पुनः सार्वजनिक सूचना जारी गरी २० दिनको समय दिइएको रहेछ । साथै यस प्रक्रियामा स्वतन्त्र तथा कानुनी परामर्श दिनको लागि २ जना कानुन विज्ञहरु पनि सम्मिलित गराइएको रहेछ । कार्यक्रमको कार्यक्षेत्र विस्तार भएपछि विषयगत कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि गैसस कार्यान्वयन निकायहरु सोहि प्रक्रिया अवलम्बन गरी छनौट गरिएको रहेछ ।

प्रस्ताव मूल्याङ्कन समितिमा दातृ निकाय, नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय तथा कार्यक्रम संयोजकको कार्यालय, निर्देशन समितिको तर्फबाट एक नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा कार्यक्रम सहयोग इकाईका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था रहेछ । साथै प्रस्ताव मूल्याङ्कन समितिका लागि आचार संहिता बनाई चाखहरुको स्वार्थलाई सम्बोधन गरिएको देखिन्छ ।

त्यसै गरी जिल्लास्तरमा पनि कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य गैसस निकायहरुले स्थानीय गैससहरु छनौट गर्दा माथिकै मापदण्ड अनुसार छनौट गरेको देखिन्छ । जिल्लास्तरमा गैससहरु छनौट गर्दा जि.वि.स. र जिल्ला वन कार्यालयमा सूचना टाँस गरी स्थानीय संघ-संस्थाहरूसँग दरखास्त आह्वान गरिएको पाइयो ।

तर सबै मापदण्डहरु प्रयोग गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मुख्य गैसस निकायहरुको छनौट गरिए पनि उक्त छनौट प्रक्रिया विवादरहित भने रहेन । कार्यक्रमको सुरुवातमै गरिएको टेन्डरको नतीजा प्रकाशित भए पछि उक्त प्रक्रियामा चाखहरुको द्वन्द्व भयो भनि विरोध आए पछि निर्देशन समितिको निर्णय अनुसार उक्त प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो । दोस्रो पटक पुनः विज्ञापन गरी मापदण्डहरु प्रयोग गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मुख्य गैसस निकायहरुको छनौट प्रक्रिया सचेततापूर्वक गरेको भएता पनि प्रक्रिया पुरा गर्न करीव ६ महिना लागेको देखिन्छ जसले गर्दा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको सुरुवात नै ढिलो भएको पाइयो ।

यसरी यो कार्यक्रमको कार्यान्वयनको ढाँचा र सर्तका कारणले केही महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु हासिल हुन नसक्दा कार्यक्रम दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न नसकेता पनि नेपालको वन क्षेत्रको विकासमा सरकारको नीति प्राथमिकता र स्थानीय समुदायको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोणले यो कार्यक्रम निकै सान्दर्भिक देखिन्छ ।

## ३.३ कार्यक्रमको प्रभावकारिता

### ३.३.१ कार्यक्रम सञ्चालनको अवस्था (मूल्याङ्कन शुरु गर्दाको वेला)

यस कार्यक्रमको प्रथम चरण २०७३ साल आसार मसान्तमा सकिएको छ । यस चरणको कार्यक्रमको समापन तथा सहज वहिर्गमन (smooth exit) का लागि कार्यक्रमले केही महिना अघि नै वहिर्गमन योजना (exit plan) तयार गरी कार्यक्रमको निर्देशन समितिमा छलफल भई स्वीकृत भएको रहेछ । उक्त योजना अनुसार यो अध्ययन सुरु गर्दाको समयमा कार्यान्वयन निकायहरु कार्यक्रम समापनको अन्तिम चरणमा थिए ।

### ३.३.२ वन समूहहरु तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि

यस कार्यक्रमको मुख्य प्राथमिकताहरु मध्ये एक वन समूहहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी वन स्रोतको दिगो र न्यायोचित व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्ने भएकोले यसलाई केन्द्रित गरी विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको रहेछ । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सरकारी तथा गैह्र सरकारी निकायहरुमार्फत वन समूहलाई क्षमता तथा सीप विकासका विभिन्न तालिमहरु, संस्थागत विकासका लागि प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग र अन्य विभिन्न



निकायहरूसँगको समन्वय तथा सहकार्य गर्ने काममा कार्यक्रमले सहयोग पुऱ्याएको रहेछ । केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन भएका २३ जिल्लाहरुमा वन समूहहरुको क्षमता तथा सहयोगको आवश्यकताका आधारमा वर्गीकरण गरी सोही अनुसारको सहयोग पुऱ्याएको पाइयो । साथै सक्रिय समूहहरुलाई परिचालन गरी कम सक्रिय समूहहरुलाई सहयोग पुऱ्याउने प्रक्रियाको पनि थालनी केही जिल्लाहरुमा भएको पाइयो । वन कार्यक्रमको सहयोगमा वन समूहहरु थप बलियो र सुदृढ भएको भनाइ सातै जिल्लाका सरोकारवालाहरु तथा जानिफकारहरुको थियो । समूहले वनको संरक्षण तथा विकासको मात्र काम नगरी विभिन्न सामुदायिक विकासका कामहरु गरेको र यसबाट पुरै समुदाय नै लाभान्वित भएको भनाइ समूहहरुको थियो । हाल कार्यक्रम सञ्चालित जिल्लाहरुमा रहेका वन समूहहरुमध्ये करिब ४० प्रतिशत सक्रिय, ४० प्रतिशत मध्यम र २० प्रतिशत कम सक्रिय रहेको कुरा जिल्लाको सरोकारवालाहरुको छलफलमा आयो । यी ४० प्रतिशत सक्रिय समूहहरुको बाहिरको सहयोग विना पनि समूह सञ्चालन तथा नियमित क्रियाकलापहरु आफै सञ्चालन गर्न सक्ने र कम सक्रिय २० प्रतिशत समूहहरुको अझै सहयोग पुऱ्याउन पर्ने भनाइ थियो ।

कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने सरकारी र गैह्र सरकारी निकायहरुको क्षमता विकासका लागि कार्यक्रमले वार्षिक योजनामा नै क्रियाकलापहरु राखी सञ्चालन गर्ने गरेको पाइयो । स्थानीय साभेदार गै.स.स.हरुको क्षमता विकास तथा संस्थागत सुसासनका लागि छुट्टै क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम नै सञ्चालन गरीएको पाइयो । त्यसै गरी सरकारी निकायको क्षमता विकासका लागि कार्यक्रमले विभिन्न प्रकारका तालिमहरु संचालन गरेको पाइयो । । तर सरकारी कर्मचारीहरुलाई उच्च शिक्षाको लागि कार्यक्रममा कुनै व्यवस्था नभएको विषयमा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका विभाग तथा जिल्ला वन कार्यालयहरुका गुनासो थियो । साथै जिल्ला वन कार्यालयको सञ्चालन खर्च तथा गाडी खरिदका लागि पनि कार्यक्रममा व्यवस्था नभएका कारणले कार्यक्रमको कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा बाधा पुगेको भनाइ सरकारी निकायको थियो ।

माथि विश्लेषण गरिएको सूचनाका आधारमा कार्यक्रमले सञ्चालन गरेको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम गैसस र वन समूहहरुका लागि प्रभावकारी नै भएको भएता पनि वन मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुका लागि जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ ।

### **३.३.३ कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने निकाय (सरकारी, गैह्र सरकारी) बाट उपलब्ध भएका सेवाहरुको अवस्था तथा अधिकारवाला उपभोक्ताको सन्तुष्टि**


कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने सरकारी तथा गैह्र सरकारी निकायहरुको सेवा प्रति स्थानीय वन समूहहरुको मिश्रित सन्तुष्टि रहेको पाइयो । घरधुरि सर्वेक्षणको नतीजा अनुसार अधिकांश व.उ.स को मत यी दुवै निकायको काम प्रभावकारी रहेको पाइयो । तालिका १६ मा गै.स.स, जि.व.का र वन समूहमा कार्यक्रमका क्रियाकलापको प्रभावकारिता सम्बन्धि व.उ.स.बाट प्राप्त तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ । सर्वेक्षण गरिएका ५६ व.उ.स मध्ये सहयोग प्राप्त गरेका ५१ (९१.१%) मध्ये करिब ७१.४% व.उ.स.ले गै.स.स.को क्रियाकलाप ज्यादै प्रभावकारी भएको बताए । तुलनात्मक हिसाबमा जि.व.का.को क्रियाकलाप ज्यादै प्रभावकारी रहेको भन्ने मत जाहेर गर्ने व.उ.स को संख्या भने कम (३५.७%) देखियो । वन समूहको क्रियाकलापको प्रभावकारिता (ज्यादै प्रभावकारी र प्रभावकारी) को औसतलाई हेर्दा ८०.४% व.उ.स.ले प्रभावकारी रहेको बताए ।

तालिका १६: कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुबाट उपलब्ध भएका सेवाहरुको अवस्था तथा अधिकारवाला उपभोक्ताको सन्तुष्टि

जिल्ला	व.उ. समूह संख्या	गै.स.स./जि.व.का. बाट सहयोग प्राप्त भएको (%)	गै.स.स. को क्रियाकलापको प्रभावकारिता (%)		जि.व.का. को क्रियाकलापको प्रभावकारिता (%)	
			ज्यादै प्रभावकारी	प्रभावकारी	ज्यादै प्रभावकारी	प्रभावकारी
संखुवासभा	८	८ (१००)	८ (१००)	०(०.०)	३(३७.५)	४(५०)
धनुषा	८	८ (१००)	४ (५०)	४(५०)	१(१२.५)	५(६२.५)
रामेछाप	८	८ (१००)	६ (७५)	२(२५)	३(३७.५)	५(६२.५)
पर्वत	८	४ (५०)	८ (१००)	०(०.०)	४(५०)	४(५०)
कपिलवस्तु	८	८ (१००)	६ (७५)	२(२५)	५(६२.५)	२(२५)
सुर्खेत	८	७ (८७.५)	६ (७५)	१(१२.५)	१(१२.५)	६(७५)
अछाम	८	८ (१००)	२ (२५)	६(७५)	३(३७.५)	५(६२.५)
जम्मा	५६	५१ (९१.१)	४० (७९.४)	१५(२६.८)	२०(३५.७)	३३(५५.४)

चित्र ५ मा जि.व.का.ले गरेका काम प्रति व.उ.स.को सन्तुष्टिको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ । उक्त तथ्याङ्क अनुसार समग्रमा करिब ९८% व.उ.स.ले जि.व.का.को क्रियाकलाप राम्रो वा सन्तोषजनक भने पनि जिल्ला अनुसार सन्तुष्टकर्ताको आंकडा फरक रहेको देखियो । सबैभन्दा बढी रामेछापका व.उ.स. (८७.५%) जि.व.का.को काम प्रति सन्तुष्ट रहेको देखियो भने सबैभन्दा कम सुर्खेत र धनुषाका व.उ.स. (२५%) जि.व.का.को कामप्रति सन्तुष्ट रहेको देखियो । तथापि यी दुवै जिल्लाका ७५% व.उ.स.ले जि.व.का.को काम ठिकै रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् (अनुसूची तालिका ११) ।

चित्र ५: जि.व.का ले गरेका काम सेवाको सन्तुष्टि



### गैह्र सरकारी संस्थाको सहयोग र क्रियाकलापको सन्तुष्टि

तालिका १७ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गैह्र सरकारी संस्थाले गरेका सहयोग र क्रियाकलाप सम्बन्धि व.उ.स. को सन्तुष्टिको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ । जस अनुसार ५६ मध्ये २१ (३८.२%) र २३ (४१.८%) व.उ.स.हरु, गै.स.स. कार्यान्वयन निकायले गरेका सहयोग र क्रियाकलापप्रति क्रमशः ज्यादै सन्तुष्ट र सन्तुष्ट रहेको देखियो । तीमध्ये धनुषाको एउटा व.उ.स. सन्तुष्ट नरहेको देखियो । समग्रमा ८०% व.उ.स. सहयोगी निकायको सहयोग र क्रियाकलाप प्रति सन्तुष्ट वा ज्यादै सन्तुष्ट रहनुले कार्यक्रमका कार्यान्वयन गर्ने सहयोगी संस्थाको क्रियाकलाप प्रभावकारी रहेको देखियो ।

तालिका १७: कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संस्थाको सहयोग र क्रियाकलापको सन्तुष्टि

जिल्ला	व.उ.स समूह	ज्यादै सन्तुष्ट (%)	सन्तुष्ट (%)	अलि अलि सन्तुष्ट (%)	सन्तुष्ट छैन (%)
संखुवासभा	८	२ (२५)	५ (६२.५)	१ (१२.५)	० (०.०)
धनुषा	८	० (०.०)	३ (३७.५)	४ (५०)	१ (१२.५)
रामेछाप	७	३ (४२.९)	४ (५७.१)	० (०.०)	० (०.०)
पर्वत	८	५ (६२.५)	३ (३७.५)	० (०.०)	० (०.०)
कपिलवस्तु	८	६ (७५)	० (०.०)	२ (२५)	० (०.०)
सुर्खेत	८	१ (१२.५)	५ (६२.५)	२ (२५)	० (०.०)
अछाम	८	४ (५०)	३ (३७.५)	१ (१२.५)	० (०.०)
जम्मा	५५	२१ (३८.२)	२३ (४१.८)	१० (१८.२)	१ (१.८)

### ३.३.४ योजना तर्जुमा प्रक्रिया तथा समावेशिता

कार्यक्रमले सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रिया अबलम्वन गरेको र नेपाल सरकारको १४ चरणको योजना प्रक्रियालाई अनुसरण गरेको पाइयो । कार्यक्रमका लक्षित वर्गको सक्रिय सहभागितामा योजना तर्जुमा (bottom up planning) प्रक्रियाको विधि अपनाइ कार्यक्रमको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गर्ने प्रचलन रहेछ । कार्यान्वयन निकायहरुबाट तयार भएको वार्षिक योजनालाई जिल्ला परिषद्बाट स्वीकृत गराउनु पर्ने रहेछ । जिल्ला परिषद्बाट अनुमोदित वार्षिक कार्यक्रम सम्बन्धित निकायले क्षेत्रीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट आवश्यक समायोजन सहित अनुमोदन गराइ वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगमा अन्तिम स्वीकृतिको लागि पेश गर्नु पर्ने रहेछ । सोभै भुक्तानीबाट सम्पन्न हुने योजना तथा कार्यक्रमलाई (Programme Budget) पनि नेपाल सरकारको वार्षिक योजनामा समाहित गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेछ । वार्षिक योजना तयार गर्दा कुल वार्षिक बजेटको कम्तिमा पनि ३५ प्रतिशत अंश लक्षित वर्गका उपभोक्ताहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा फाइदा पुग्ने जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुका लागि छुट्याउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि गरेको देखिन्छ ।

योजना तर्जुमा प्रक्रियामा वन समूहहरुको सहभागिता बृद्धि हुदै गएको देखियो । विगत ४ वर्षमा वन उपभोक्ता समूहको निर्णय प्रक्रियामा महिला, दलित, विपन्न तथा मधेसी वर्गका उपभोक्ताहरुको सहभागिता बढ्दै गएको भनाई सामूहिक छलफलमा सरोकारवालाहरुले व्यक्त गरे । वन समूहहरुको आम भेला साधारणतया वर्षमा १ पटक गर्ने गरेको पाइयो । साथै वन समितिको संरचनामा महिला, विपन्न, दलित र मधेसीको सहभागिता र संख्यामा बृद्धि भएको भनाई सबै जिल्लाका सरोकारवालाहरुको थियो । समूहस्तरमा विपन्न, दलित महिलाको सहभागिता बढेको र धेरै समूहको कार्य समितिमा पछिल्लो समयमा आएर करिब ५०% महिला रहने गरेको वन समूहसँगको छलफलमा व्यक्त गरेका थिए ।

अध्ययन गरिएका जिल्लाहरूमा छनौट भएका गाविसबाट वन उपभोक्ता समूहका पुरुष उपभोक्ताहरू कामका लागि जिल्ला तथा देश बाहिर जाने प्रचलन अन्य जिल्लाहरूमा जस्तै धेरै नै पाइयो । यसबाट महिला तथा वृद्ध उपभोक्तामा कार्यबोझ थपिएको साथै गाँउस्तरमा धेरै अन्य समूहहरू भएकोले समयको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको भनाई धेरै महिला सदस्यहरूको थियो । यसबाट खेती गर्ने प्रचलन कम भई निजी जग्गामा रुख विरुवाको वृद्धि भएको भनाई वन समूहहरूको थियो । विषयगत विभिन्न समूहहरूलाई एकिकृत गरी एउटा वा दुईवटा समूहहरूबाट विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा राम्रो हुने भनाई महिला उपभोक्ताहरूको थियो ।

यस कार्यक्रमको लागि वार्षिक रूपमा समग्र वार्षिक कार्यक्रम (Yearly Plan of Operation - YPO) तयार गरी स्वीकृतीको लागि निर्देशन समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने र समग्र वार्षिक कार्यक्रम (YPO) निर्देशन समितिबाट स्वीकृत भएपछि मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने रहेछ । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले उक्त स्वीकृत YPO अनुसार आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम तथा वार्षिक कार्यक्रमको विस्तृत कार्यान्वयन कार्ययोजना (AIP) तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गरेको रहेछ ।

### ३.३.५ कार्यक्रमको भौगोलिक र सामाजिक पहुँच तथा सेवा

जिल्ला वन कार्यालयबाट कार्यान्वयन भएका कार्यक्रम वार्षिक स्वीकृत योजना अनुसार भौगोलिक हिसाबले जिल्ला भरीनै सञ्चालित भएका छन् भने गैसस कार्यान्वयन निकायहरू निश्चित गा.वि.स.हरूमा केन्द्रित भई कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको पाइयो । गैसस कार्यान्वयन निकायले जिल्लाको करिब ५०% गाविसमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको पाइयो । कार्यक्रमको मुख्य लक्षित वर्ग विपन्न तथा पछाडि पारिएका समुदाय भएकोले यी वर्गलाई लक्षित गरी क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिएको रहेछ । जिल्ला तथा समुदायस्तरमा भएको सामूहिक तथा जानिफकारसँगको छलफलमा प्रायः सबै सरोकारवाला तथा सहभागीहरूले यस कार्यक्रमको पहुँच तथा सेवा समूहका लक्षित वर्ग विपन्न, महिला तथा दलित वर्गमा पुगेको भनाई थियो । तर कार्यक्रमको सहयोग सबै गा.वि.स तथा वन समूहहरूमा समान स्तरमा हुन नसक्दा कसैले कार्यक्रमबाट फाइदा पाउने तथा कुनै समूहहरूले लाभ लिन नपाएको देखियो ।

कार्यक्रमले वन समूह मार्फत क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने गरेकोले वन समूहमा आवद्ध नभएका घरधुरीहरू कार्यक्रमको पहुँच तथा सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था पाइयो । कार्यक्रमले १० वर्षको अवधिमा १७ लाख घरपरिवारको गरिवी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको तर प्रथम चरणको लागि लक्ष्य किटान नगरिएको रहेछ । त्यसै गरी कार्यक्रमले १० वर्षको अवधिमा ६१ जिल्लामा कार्यक्रमको भौगोलिक विस्तार लक्ष्य राखिएको भएता पनि प्रथम चरणको लागि लक्ष्य किटान नगरिएको रहेछ । प्रथम चरणको अवधिमा २३ जिल्लाबाट कार्यक्रमको सुरुवात भई ४३ जिल्लामा भौगोलिक रूपमा विस्तार गरिएको रहेछ । यसरी कार्यक्रमको भौगोलिक विस्तार लक्ष्य भन्दा बढी नै देखिन्छ । तर लगानीका हिसाबले कार्यक्रमको फैलावटलाई तुलना गर्दा हतारमा बजेट खर्च गरी प्रगति देखाउन कार्यक्रमलाई क्षमता भन्दा बढी विस्तार गरेको देखिन्छ जसले गर्दा कार्यक्रमको समय अवधि सकिने बेलासम्म पनि बजेट खर्च गर्दै गरेको पाइयो । कार्यक्रमको अन्तिम समयमा गरिएको खर्चको प्रभाव के हुन्छ भन्ने कुरा अन्योल नै रहेको देखिन्छ ।

### ३.३.६ कार्यक्रममा महिला, दलित र विपन्न वर्गको सहभागिता

कार्यक्रमको मुख्य लक्षित वर्ग विपन्न तथा पछाडि पारिएका समुदाय भएकोले यी वर्गलाई लक्षित गरी नीतिगत तहदेखि कार्यान्वयन तहसम्म क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेको पाइयो । तालिका १८ मा गै.स.स. र जि.व.का.को क्रियाकलापहरू दलित, महिला र विपन्न वर्ग प्रति लक्षित भए नभएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ ।

उक्त तालिका अनुसार ९८.२ % र ७३.२ % ब.उ.स.ले क्रमसः गै.स.स. र जि.व.का.द्वारा सहयोग गरिएका क्रियाकलापहरूले महिला, विपन्न, दलित र जनजातिले फाइदा पाएको बताए । यस अर्थमा तुलनात्मक हिसाबले हेर्दा जि.व.का.ले गरेका कामको तुलनामा गै.स.स. ले गरेका कामहरू बढी यी वर्ग प्रति लक्षित भएको र यी वर्गले


फाइदा पाएको देखियो । यसबाट दलित, महिला, विपन्न वर्गको लागि गै.स.स.को क्रियाकलाप बढी प्रभावकारी देखियो । वन कार्यालयका कर्मचारीको छिटो छिटो सरुवा हुने तथा दरवन्दी अनुसारका कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा नहुदाँ वन कार्यालयको कामको प्रभावकारितामा असर परेको देखिन्छ ।

जिल्ला तहका सरोकारवालाहरु तथा जानिफकार व्यक्तिहरुको भनाइमा विपन्न, महिला तथा पछाडि पारिएकाहरुलाई लक्षित गरी योजना बनाएको र वन उपभोक्ता समूहमा आर्थिक स्तरीकरण गरी विपन्न घरधुरीलाई विभिन्न आयमूलक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न कार्यक्रमले गरेको सहयोग नै सकारात्मक प्रभाव परेको पाइयो । यसबाट आर्थिक रूपले विपन्न उपभोक्ताले केही आम्दानी गर्न सफल भएका र उनीहरुको हैसियतमा स्तर उन्नती भएको भनाई वन उपभोक्ता समूह तथा सरोकारवालाहरुको थियो ।

तालिका १८: कार्यक्रमबाट महिला, विपन्न र दलित लाभान्वितको अवस्था

जिल्ला	वन समूह	गै.स.स का क्रियाकलाप महिला, विपन्न र दलित लक्षित भएको (%)	जि.व.का.को क्रियाकलाप महिला, विपन्न र दलित लक्षित भएको (%)
संखुवासभा	८	८ (१००)	४ (५०)
धनुषा	८	७ (८७.५)	४ (५०)
रामेछाप	८	८ (१००)	७ (८७.५)
पर्वत	८	८ (१००)	८ (१००)
कपिलवस्तु	८	८ (१००)	४ (५०)
सुर्खेत	८	८ (१००)	६ (७५)
अछाम	८	८ (१००)	८ (१००)
जम्मा	५६	५५ (९८.२)	४१ (७३.२)

चित्र ६: जिल्ला वन कार्यालयको कामप्रति नमूना घरधुरीका उत्तरदाताको प्रतिक्रिया



जिल्ला वन कार्यालयको कामप्रति नमूना घरधुरीका उत्तरदाताको प्रतिक्रियामाथिको चित्रमा विभिन्न जिल्लामा दुवै समूहले कार्यक्रमका कार्यान्वयन निकाय - जि.व.का.ले गरेको कामको प्रभावकारिताको सम्बन्धमा उत्तरदाताको

प्रतिक्रियालाई देखाइएको छ । लगभग समान संख्यामा दुबै समूहका उत्तरदाताका बुझाइमा जि.व.का.ले गरेको क्रियाकलापको प्रभावकारिता सन्तोषजनक रहेको देखिन्छ । तथापि जिल्ला अनुसार उत्तरदाताको प्रतिक्रिया फरक फरक रहेको देखिन्छ । कपिलवस्तु र रामेछापका अधिकांस (५६%) लाभान्वित उत्तरदाताको बुझाइमा जि.व.का.को क्रियाकलाप प्रभावकारी थियो भने संखुवासभा र धनुषामा लगभग ३०% मात्र उत्तरदाताको बुझाइ प्रभावकारी रहेको देखिन्छ । लाभ नपाएका समूहका उत्तरदाताको सवालमा भने रामेछापमा केवल ११.९% उत्तरदाताले जि.व.का.को क्रियाकलाप प्रभावकारी पाएको देखिन्छ, र अधिकांशको बुझाइमा क्रियाकलापको प्रभावकारिता सन्तोषजनक रहेको देखिन्छ (अनुसूची ८, अनुसूची तालिका ११) ।

### ३.३.७ वन समूहको कोष व्यवस्थापन

तालिका १९ मा व.उ.स.को कोष र कोषको सञ्चालन बारे तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ । समग्रमा ९२.९% व.उ.स.को आफ्नै कोष रहेको पाइयो । औषतमा धनुषा बाहेक सबै व.उ.स.को कोषमा रु १,२५,००० भन्दा बढी रकम रहेको पाइयो । बढी औसत कोष (रु ३,७३,४३२.२५) पर्वत जिल्लाका व.उ.स.मा रहेको पाइयो । कोषको परिचालन गर्ने हकमा भने अधिकांशले (४२.९ %) समूह सदस्यको निर्णय अनुसार समितिले गर्ने गरेको बताए । तर पर्वतका व.उ.स.को हकमा भने अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष मिलेर कोष सञ्चालन गर्ने गरेको देखियो ।

तालिका १९: व.उ.स. को कोष व्यवस्थापन

जिल्ला	वन समूह	व.उ.स.को आफ्नो खाता रहेको (%)	कोषमा रहेको औसत रकम (रु)	कोष संचालक (%)		
				अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष	अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष	अन्य
संखुवासभा	८	८ (१००)	२४७७८७ .६३	० (० .०)	० .००	८ (१००)
धनुषा	८	४ (५०)	३७५०० .००	१ (१२ .५)	० .००	७ (८७ .५)
रामेछाप	८	८ (१००)	३३४६८३ .०५	५ (६२ .५)	३(३७ .५)	० (० .०)
पर्वत	८	८ (१००)	३७३४३२ .२५	८ (१००)	० (० .०)	० (० .०)
कपिलवस्तु	८	८ (१००)	१६९२४१ .३८	४ (५०)	३(३७ .५)	१ (१२ .५)
सुर्खेत	८	८ (१००)	२९८८१२ .२५	० (० .०)	४ (५०)	४ (५०)
अछाम	८	८ (१००)	१२७२५० .००	३ (३७ .५)	१ (१२ .५)	४ (५०)
जम्मा	५६	५२ (९२ .९)	२२६९५८ .०८	२१ (३७ .५)	११ (१९ .६)	२४ (४२ .९)

तल तालिका २० मा उल्लेख गरिए अनुसार व.उ.स.को कोषको सञ्चालन र कोषको रकम बारे जानकारी साथै लगानी गरे अनुसार प्राप्त गरेको प्रतिफल हेर्दा कार्यक्रमले व.उ.स.को कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुऱ्याएको देखिन्छ । तथ्याङ्कको हिसाबमा लाभ पाउने घरधुरीले निर्णय प्रक्रिया र कोष सञ्चालनमा पारदर्शिता (७९.४%) भएको बताएका छन् । त्यस बाहेक लाभ नपाउने घरधुरीको तुलनामा करिब १७% बढी लाभ पाउने घरधुरीले समूहले गरे अनुसार प्रतिफल प्राप्त गरेको छ भन्नु प्रभावकारिताको एउटा सूचक हो । यस अर्थमा लाभ नपाउने घरधुरीको तुलनामा लाभ पाउने घरधुरीको कार्यक्षमता बढी भएको देखिन्छ । तथापि समितिको कोषको रकम सही ठाउँमा प्रयोग भए नभएको सवालमा लाभ नपाउने घरधुरीको तुलनामा केवल २.७% लाभ पाउने घरधुरीले सही ठाउँमा उपयोग भएको छ भन्नुले यी दुई समूहमा यस विषयमा ज्यादै ठूलो भिन्नता नरहेको देखिन्छ । यी सबै सूचकलाई मध्यनजर गर्दा कार्यक्रमले उपभोक्ता सदस्यहरूको निर्णय प्रक्रियामा र कोष संचालनमा सहभागिता बढाउन मद्दत गरेको देखिन्छ ।

समूहको कोष गरिव लक्षित हुँदै गएको र घुम्ती कोष वन समूहमा पुगेको र यसको सही प्रयोग भएको भनाई जिल्ला तथा समुदायस्तरमा भएको सामूहिक तथा जानिफकारसँगको छलफलमा पाइयो ।

तालिका २०: व.उ.स.को कोष व्यवस्थापनमा सदस्यहरूको बुझाई

विवरण	लाभान्वित समूह (%)					लाभ नभएको समूह (%)				
	संख्या	छ	छैन	थाहा छैन	अन्य	संख्या	छ	छैन	थाहा छैन	अन्य
उचित कार्यमा वन उपभोक्ता समूहको कोषको उपयोग	१२१६	९९८ (८२.१)	५७ (४.७)	१५३ (१२.६)	८ (०.७)	४२९	२८५ (६६.४)	३० (७.०)	११३ (२६.३)	१ (०.२)
निर्णय प्रक्रिया र कोष उपयोगितामा पारदर्शिता	१२१७	९६६ (७९.४)	५२ (४.३)	१९६ (१६.१)	३ (०.२)	४३०	२६९ (६२.६)	३६ (८.४)	१२४ (२८.८)	१ (०.२)
वन उपभोक्ता समूहको लगानिको प्रतिफल	१२१४	९१४ (७५.३)	८० (६.६)	२१९ (१८.०)	१ (०.१)	४२८	२५० (५८.४)	५७ (१३.३)	१२१ (२८.३)	० (०.०)

### ३.३.८ उपभोक्ताको आवश्यकता र कार्यान्वयन निकायको योजना र क्रियाकलापको मेल

तल तालिका २१ मा यस कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न कार्यान्वयन निकाय आफ्नो योजना अनुसार क्रियाकलाप गरे नगरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ । जस अनुसार समग्रमा सबै निकायले आफ्नो योजना अनुसार काम गरेको देखियो । ९१.१% र ९४.६% व.उ.स.ले वन समूहको कोषको रकम सही ठाउँमा प्रयोग भएको र सोही अनुरूप लाभ प्राप्त गरेको बताए । धनुषाको हकमा भने सो परिमाण कम (५०%) मात्र देखियो । यस अर्थमा धनुषा व.उ.स.को कोष सञ्चालन तुलनात्मक हिसाबमा कमजोर देखियो । त्यस्तै गरी कार्यान्वयन गर्ने निकायले आफ्नो योजना अनुसार क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा धनुषाका ८ मध्ये ३ (३७.५%) व.उ.स.ले मात्र योजना र क्रियाकलापको मेल भएको बताए । तथापि अन्य जिल्लामा भने ७५% भन्दा बढी व.उ.स.ले व.उ.स. र कार्यान्वयन निकायको क्रियाकलाप योजना र उपभोक्ताको आवश्यकता अनुसार रहेको बताए । साथै ७८.६% व.उ.स.ले कार्यान्वयन गर्ने निकायले नियमित अनुगमन गर्ने गरेको बताए । तर सो संख्या संखुवासभा र धनुषामा केवल ५०% (४ व.उ.स.) मात्र रहेको छ । तसर्थ समग्रमा अनुगमन राम्रो भएता पनि जिल्ला अनुसार फरक रहेको देखियो ।

अनुसूची तालिका ७ (अनुसूची ८) अनुसार कार्यक्रमले उपभोक्ताको आवश्यकता अनुसार काम गरेको भन्ने पक्षमा ८७.२% लाभ पाउने घरधुरी रहेको तथ्याङ्कले कार्यक्रमका कार्यान्वयन नियमहरूका योजना उपभोक्ताहरूको आवश्यकता अनुसार भएको पुष्टि हुन्छ ।

तालिका २१: उपभोक्ताको आवश्यकता अनुसारका क्रियाकलाप

जिल्ला	वन समूह संख्या	कोषको रकमको सहि सदुपयोग (%)	कोषको लगानी अनुसारको प्रतिफल (%)	व.उ.स. योजना अनुसार क्रियाकलाप (%)	कार्यान्वयन गर्ने निकाएको योजना अनुसार क्रियाकलाप (%)	उपभोक्ताको आवश्यकता अनुसारका कार्यान्वयन निकाय को क्रियाकलाप (%)	कार्यान्वयन निकायद्वारा नियमित अनुगमन (%)	जि.व.का. र गै.स.स. द्वारा सीप विकासमा सहयोग (%)
संखुवासभा	८	७ (८७.५)	७ (८७.५)	६ (७५)	३ (३७.५)	६ (७५)	४ (५०)	४ (५०)
धनुषा	८	४ (५०)	७ (८७.५)	५ (६२.५)	३ (३७.५)	४ (५०)	४ (५०)	५ (६२.५)
रामेछाप	८	८ (१००)	८ (१००)	८ (१००)	८ (१००)	८ (१००)	८ (१००)	८ (१००)
पर्वत	८	८ (१००)	७ (८७.५)	८ (१००)	८ (१००)	८ (१००)	७ (८७.५)	५ (६२.५)
कपिलवस्तु	८	८ (१००)	८ (१००)	६ (७५)	४ (५०)	६ (७५)	६ (७५)	७ (८७.५)
सुर्खेत	८	८ (१००)	८ (१००)	८ (१००)	८ (१००)	७ (८७.५)	७ (८७.५)	८ (१००)
अछाम	८	८ (१००)	८ (१००)	८ (१००)	८ (१००)	८ (१००)	८ (१००)	७ (८७.५)
जम्मा	५६	५९ (९९.९)	५३ (९४.६)	४८ (८७.५)	४२ (७५)	४७ (८३.९)	४४ (७८.६)	४४ (७८.६)

समग्रमा व.उ.स., गै.स.स. र जि.व.का. को क्रियाकलाप योजना अनुसार भएको देखिएता पनि जिल्लाहरूमा देखिएको भिन्नताले कार्यक्रम सबै ठाउँमा समान तरिकाले प्रभावकारी नभएको देखियो ।

### ३.३.९ कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू बीचको समन्वय

कार्यक्रम लागु भएका जिल्लाहरूमा वार्षिक कार्यक्रमहरूको तयारी देखि कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनसम्मको प्रक्रियामा एकरूपता ल्याइ कार्यक्रमको उद्देश्य तथा आशातीत उपलब्धीहरू हासिल गर्न तथा कार्यान्वयन निकायहरूलाई कार्यगत समन्वय कायम गर्न सहयोग पुऱ्याउने उद्देश्यले विभिन्न तहहरूमा कार्यक्रम सहयोग संयन्त्रहरू गठन गरी सञ्चालनमा ल्याइएको पाइयो । यी संयन्त्रको प्रभावकारिता फरक-फरक भएता पनि यसले सम्बन्धित वन कार्यालय तथा गैससलाई कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समन्वय तथा सहयोग पुऱ्याएको पाइयो ।

#### क) जिल्लास्तरीय कार्यक्रम सहयोग संयन्त्र

जिल्लास्तरमा जिल्ला वन समन्वय समिती (DFCC) को नेतृत्व तथा समन्वयमा जिल्ला वन कार्यालय तथा गैसस कार्यान्वयन निकायहरूले कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने गरेको र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू (सरकारी तथा गैह्र सरकारी निकायहरू) बीचको समन्वयका लागि जिल्लास्तरमा जिल्ला वन अधिकृतको संयोजकत्वमा जिविस र गैसस कार्यान्वयन निकायका प्रतिनिधि सहितको एउटा जिल्ला सहयोग संयन्त्र (District Support Mechanism) को गठन भएको पाइयो । यो संयन्त्रले केन्द्रित कार्यक्रम भएका २३ वटै जिल्लाहरूमा कार्यविधि बनाई सरोकारवालाहरूको बीचको समन्वयलाई सहजीकरण गरेको पाइयो । तर यो संयन्त्र प्राय औपचारिकतामा मात्र सिमित भएको केही जिल्लाका सरोकारवालाहरूले बताए । यो संयन्त्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि मात्र बनाईएको र कार्यक्रम समाप्त भए पछि संयन्त्र पनि स्वतः निष्प्रभावी भएको पाइयो ।




**ख) क्षेत्रीय कार्यक्रम सहयोग संयन्त्र**

त्यस्तै क्षेत्रीय वन निर्देशकको नेतृत्वमा गै.स.स.का प्रतिनिधि तथा अनुगमन अधिकृत रहेको क्षेत्रीय कार्यक्रम सहयोग संयन्त्र गठन भएको जसले समन्वय तथा अनुगमनको भूमिका खेलेको पाइयो । तर यो क्षेत्रीय संयन्त्र पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि मात्र बनाईएको र कार्यक्रम समाप्त भए पछि संयन्त्र पनि निष्प्रभावी भएको पाइयो ।

**ग) केन्द्रिय कार्यक्रम सहयोग संयन्त्र**

कार्यक्रमको उद्देश्य अनुरूप एकरूपता सहितको योजना तयार गर्न, कार्यान्वयन निकायहरूबीच सवलीकरण गर्ने तथा आवश्यक अनुगमन गर्ने/गराउने तथा कार्यान्वयन तहमा आएका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने वा सम्बन्धित निकाय वा समितिमा सम्बोधनका लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले एक केन्द्रिय कार्यक्रम सहयोग संयन्त्र गठन गरिएको थियो । यो संयन्त्रले आवधिक रूपमा कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने गरेको र आवश्यक सुझाव र सिफारिसहरू गर्ने गरेको पाइयो जुन प्रक्रिया कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि सहयोगी देखियो । यो केन्द्रिय संयन्त्र पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि मात्र बनाईएको र कार्यक्रम समाप्त भए पछि संयन्त्र पनि स्वतः निष्प्रभावी भएको पाइयो ।

**चित्र ७: कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू बीचको समन्वय**



चित्र ७ मा विभिन्न कार्यान्वयन गर्ने निकाय बीचको समन्वय बारे व.उ.स.को प्रतिक्रिया प्रस्तुत गरिएको छ । उक्त तालिका अनुसार (७२.७%) व.उ.स. ले कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू बीच राम्रो समन्वय भएको बताएका छन् । संखुवासभा र पर्वत जिल्लाका सबै नमूना व.उ.स.ले कार्यान्वयन गर्ने निकाय बीच राम्रो सहकार्य रहेको बताए, तथापि सुर्खेत र अछामका ५०% व.उ.स.ले मात्र राम्रो सहकार्य रहेको र बाकि ५०% ले कार्यान्वयन निकायहरू बीचको सहकार्य सन्तोषजनक रहेको बताए ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र सहभागिता अपेक्षा गरिए अनुसार हुन नसकेको भनाइ केही जिल्लाका सरोकारवालाहरूको थियो । साथै जिल्ला विकास समितिसँगको समन्वय कम भएको भनाइ जि.वि.स.को रह्यो ।

वन समूहको कार्ययोजना परिमार्जन तथा स्वीकृतीमा वन कार्यालयले चासो नदिएको, गै.स.स. र फेकोफन बीचको समन्वय र सहकार्यलाई बढवा दिनुपर्ने भनाई एक जिल्लाका सरोकारवालाहरूको थियो । जि.व.का.ले नेपाल सरकारको नियम अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा वन समूहहरूलाई सहयोग दिने गरेको रहेछ भने गैसस निकायले प्रस्तावनामा उल्लेख गरिए अनुसार सिधै भुक्तानी प्रक्रिया अनुसरण गरेर गर्ने सहयोगमा फरक पाइयो । फरक प्रक्रिया तथा आर्थिक नियम अपनाउनुपर्ने बाध्यताले गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा केही अप्ठ्यारो परेको बताइयो । समग्रमा जिल्लास्तरमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू बीचको समन्वय तथा सहकार्य सामान्यतया सबै जिल्लामा ठिकै प्रभावकारी रहेको पाइयो ।

### ३.३.१० कार्यक्रमको अनुगमन प्रक्रिया

कार्यक्रमको उपलब्धी र प्रतिफल प्राप्त गर्न गराउन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू आफैले नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने गरेको देखिन्छ । कार्यक्रम निर्देशन समितिद्वारा नियमित वा आवधिक रूपमा कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने गरेको तथा सबै तहमा संयुक्त अनुगमनको पद्धति स्थापित भएको पाइयो । जस्तै-

- जिल्ला वन समन्वय समितिद्वारा जिल्ला भित्रका क्रियाकलापहरूको संयुक्त नियमित अनुगमन हुने गरेको ।
- क्षेत्रीय वन निर्देशकद्वारा विभिन्न जिल्लामा क्रियाकलापहरूको समय समयमा अनुगमन हुने प्रचलन रहेको ।
- केन्द्रिय निर्देशन समितिद्वारा विभिन्न सरोकारवालाको सहभागितामा विभिन्न क्षेत्र तथा जिल्लामा संयुक्त अनुगमन भएको ।

सम्बन्धित संयन्त्र, इकाई, कार्यालय, निर्देशनालय, विभाग, मन्त्रालय, दातृ निकायहरूले आवधिक रूपमा एकल वा संयुक्त अनुगमन गर्ने गरेको रहेछ । स्वतन्त्र निकायद्वारा पनि कार्यक्रमको अनुगमन गइएको पाइयो ।

अनुगमनबाट प्राप्त नतीजा तथा प्रगति विवरण सम्बन्धित कार्यक्रमका लाभान्वित वर्ग, वन समन्वय समिति र माथिल्लो निकायमा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा कार्यान्वयन निकायले जिल्लामा अनुगमन, त्यसको सुझाव तथा कार्यान्वयन स्थितिको अद्यावधिक तथ्याङ्क (database) राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि यो कार्य त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको पाइयो । समुदायमा पुग्ने विकास क्रियाकलापहरूको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमले तोकेको कार्यविधि अनुसार अनिवार्य प्रावधान हुदाँहुँदै पनि सबै समूह तथा कार्यान्वयन निकायले यो गरेको पाइएन ।

अनुगमनको सन्दर्भमा ७८.६५ % व.उ.स.ले कार्यान्वयन निकायले अनुगमन गर्ने गरेको बताए तर जिल्ला अनुसार सो बारेमा मत फरक रहेको देखिन्छ । रामेछाप र अछामका सबै व.उ.स.ले कार्यान्वयन निकायले अनुगमन गर्ने गरेको बताए पनि धनुषा र संखुवासभाका ५० % व.उ.स.ले मात्र कार्यान्वयन निकायले अनुगमन गर्ने गरेको बताए । यसलाई आधार मान्दा अनुगमन प्रक्रिया सबैतिर समान रूपले नभएको देखिन्छ (तालिका २१) ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनको नियमित आर्थिक तथा भौतिक प्रतिवेदन सामान्यतया चौमासिक रूपमा तयार गर्ने गरिएको र आर्थिक प्रतिवेदनमा खर्चको विवरण, बजेट सिट, पेशकीको विवरण तथा मौज्जात सामाग्री (inventory) हरू समेतको विवरण समावेश गर्ने गरिएको पाइयो ।

कार्यक्रमको प्रभावकारिताको विषयमा जिल्ला तहका सरोकारवालाहरू तथा जानिफकार व्यक्तिहरूको विभिन्न भनाइ रहेको पाइयो । अधिकांश सरोकारवालाहरूको भनाइ कार्यक्रमको कार्यान्वयन ठिकै प्रभावकारी भएको भन्ने रथ्यो र यसको कारणमा कतिपय अवस्थामा सरोकारवालाहरूको समन्वय तथा सहभागिता मध्यम स्तरको रहेको, उपभोक्ताको आवश्यकतालाई ठिक ठिकै रूपमा सम्बोधन गरिएको भन्ने थियो ।

यसरी उपभोक्ताहरुको सन्तुष्टि र समावेशिताका आधारमा यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता राम्रै भएता पनि कार्यान्वयन निकायहरु बीचको समन्वय, कार्यक्रमको अनुगमन र कार्यान्वयनको ढाँचा कम प्रभावकारी देखिएकाले समग्रमा यस कार्यक्रमलाई ठिकै प्रभावकारी भएको मूल्याङ्कन गरिएको छ ।

### ३.४ कार्यदक्षता

कार्यक्रमको कुल बजेट मध्ये यस मूल्याङ्कनको बेलासम्ममा ८३ % खर्च भएको जानकारी यस कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदनबाट पाइयो । कार्यक्रमले वार्षिक रूपमा बजेट प्रवाह विश्लेषण (Fund Flow Analysis) गरी बजेटलाई कार्यक्रमको उद्देश्य अनुरूप खर्च भए नभएको हेर्ने तथा सोही अनुरूप पुन योजना बनाउने गरेको पाइयो ।

बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको कार्यदक्षता, बजेट विनियोजन, निकासा र खर्चको प्रक्रिया विश्लेषण गर्दा बजेट विनियोजन विपन्नमुखी र धेरै स्रोत सिधै समुदायमा पुऱ्याउने कुरामा जोड गरेको पाइयो । तर निकासा तथा खर्च समयमा नहुनु, केही कार्यान्वयन गर्ने संस्थाले स्थानीयस्तरमा सम्झौतामा तोके अनुसार समयमै किस्ता पठाउन नसक्नु र स्थानीय साभेदार संस्थाहरु मार्फत काम गर्दा कार्यक्रमका बारेमा साभ्ना बुझाइ बन्न नसक्नु जस्ता कुराहरुले कार्यक्रमको कार्यदक्षतामा असर पारेको देखिन्छ ।

कार्यक्रमको बजेट ७० % भन्दा बढी स्थानीयस्तरमा पुऱ्याउने लक्ष्य राखिएको भएता पनि समग्रमा कार्यक्रमको करिब ८० % बजेट जिल्ला तथा स्थानीयस्तरमा पुगेको पाइयो । कार्यक्रमको बजेट उद्देश्य अनुरूप सदुपयोग भएको र ८०% भन्दा बढी बजेट स्थानीय समुदायमा पुगेको (अनुसूची ८, तालिका १२ ) भन्ने भनाई सबै जिल्लाका सरोकारवालाहरुको थियो । गैसस कार्यान्वयन निकायहरुले कूल बजेटको ९०% भन्दा बढी खर्च भएको जनाए । तर कार्यक्रमको अत्यतिर बजेट ढिला निकासा भएकोले क्रियाकलापहरुको कार्यान्वयनमा समस्या भएको महसुस सबै जिल्लामा गैसस कार्यान्वयन निकायहरुको थियो । यसले गैसस निकाय र समुदायबीचमा अविश्वास पैदा भएको पाइयो । बजेट निकासाको प्रक्रिया लामो तथा भ्रन्भटिलो भएको र समयमा बजेट निकासा नहुने परिपाटीले कार्यान्वयनमा असर परेको भनाई प्राय सबै जिल्लाका जिल्ला वन कार्यालयहरुको थियो ।

जिल्लामा बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको बजेट विनियोजन र उपयोग क्षमताको कमी, ढिलो बजेट स्वीकृती तथा निकासा आदि कारण बजेट पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेको पाइयो । कार्यक्रम संभौता दस्तावेजमा नै बजेट निकासाकाबारेमा सबै निकायबाट सन्तोषजनक आडिट प्रतिवेदन प्राप्त भए पछि मात्र अर्को किस्ता निकासा गर्ने भन्ने प्रावधान भएकाले ४३ जिल्लामध्ये तथा कार्यान्वयन निकायहरुमध्ये कुनै एकले मात्र प्रतिवेदन पठाउन ढिला भएमा बजेट निकासा रोकिने कारणले १७ प्रतिशत बजेट खर्च हुन नसकेको देखिन्छ । तर समस्या हुदाँहुँदै पनि स्थानीय साभेदार संस्थाको फिल्डस्तरमा काम प्रभावकारी गरेका हुनाले जिल्लामा बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुले निकासा भएको बजेट अनुसार खर्च गर्न सकेको देखिन्छ ।

प्रथम चरणको कार्यसम्पादन र उपलब्धी तथा बजेट खर्चलाई विश्लेषण गर्दा प्रति हेक्टर वनको संरक्षण तथा वन व्यवस्थापन खर्च करिब रु ४९०० प्रतिवर्ष भएको देखिन्छ (कार्यक्रमले ११,००० वन समूह मार्फत ७,५०,००० हेक्टर वन व्यवस्थापनमा सहयोग पुऱ्याएको आधारमा) । यहि खर्च भित्रबाट वनको संरक्षण, व्यवस्थापन, वन समूहको संस्थागत सुदृढीकरण, विपन्नलाई आयआर्जन तथा जिवीकोपार्जन सहयोग, रोजगारीको सिर्जना तथा जलवायु जोखिम कम गर्ने लगायतका क्रियाकलापहरु पनि पर्दछन् ।


तलको तालिकामा समग्र रूपमा वन समूहहरुमा बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमबाट भएको लगानीका आधारमा औसत निकाली लागत र लाभको विश्लेषण गरिएको छ ।

तालिका २२: लाभ र लागत विश्लेषण

	२०६८/६९ (वार्षिक औसत रु)	२०६९/७० (वार्षिक औसत रु)	२०७०/७१ (वार्षिक औसत रु)	२०७१/७२ (वार्षिक औसत रु)	२०७२/७३ (वार्षिक औसत रु)
लागत	२३४२५८ .९	१२२८९५ .६	७२७६८ .६	१५६९६० .०	२३२४८५ .३
लाभ	१८६४९४ .५	१८०४८३ .०	१२७५८७ .०	२०८०६३ .५	१०५००० .०
अनुपात	०.८	१.४७	१.७५	१.३३	०.४५

माथि देखाईएको तालिका २२ मा सर्वेक्षण गरिएका व.उ.स.को विगत ४ आर्थिक वर्षको लाभ र लागत प्रस्तुत गरिएको छ । कार्यक्रम अवधि ४ वर्षको नगद प्रवाहको १० प्रतिशतका दरले डिस्काउण्ट गरी लाभ र लागतको अनुपात निकाली विश्लेषण गरिएको छ । आ.व २०६८/६९ देखि २०७१/७२ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा लाभ क्रमश बढेको पाइयो । आ.व २०६८/६९ मा समग्रमा व.उ.स.को लागत रु १,८६,४९४.५० थियो भने २०७१/७२ मा लागत रु २,७८,०६३ रहेको पाइयो । यस अर्थमा कार्यक्रम अन्तर्गत रहेका व.उ.स.को लाभ प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको पाइयो । लागतको हकमा भने प्राप्त गरिएको तथ्याङ्क अनुसार आ.व.मा लागत घटवड भएको देखियो । आ.व. २०६८/६९ मा लागत रु २,३४,२५८.९० थियो भने सो रकम २०७०/७१ मा रु ७२,७६८ मात्र रहेको पाइयो । तर आ.व.२०७१/७२ र २०७२/७३ मा लागत रकम बढेर क्रमश रु १,५६,९६० र २,३२,४८५ रहेको पाइयो ।

चित्र ८: औसत लाभ लागत अनुपात




उक्त तथ्याङ्क अनुसार आ.व.२०६८/६९ मा सर्वेक्षण गरिएका व.उ.स.को औषत लाभ र लागतको अनुपात ०.८ रहेको पाइयो । सो अनुपात आ.व.२०६९/७० र २०७०/७१ मा क्रमश बढेको पाइयो । आ.व.२०६९/७० र २०७०/७१ मा क्रमश १.४७ र १.७५ रहेको पाइयो । तथापि आ.व २०७१/७२ र २०७२/७३ भने लाभ र लागतको अनुपात क्रमश घटेको पाइयो । यस अर्थमा कार्यक्रमको पहिला २ वर्षमा क्रमशः लागतसँगै लाभ बढेको पाइयो भने त्यस पछिका २ वर्षमा भने लाभको तुलनामा लागत बढ्दै गएको पाइयो । आ.व.२०७२/७३ मा लागतको तुलनामा लाभ ज्यादै न्युन रहेको पाइयो । आ.व.२०७२/७३ मा सर्वेक्षण भन्दा केहि समय पहिले मात्र आर्थिक सहायता प्रदान भई लगानी भएको र सोको लाभ आइनसकेकाले लागत र लाभको अनुपात घट्दै गएको पाइयो ।

### बजेट विनियोजन तथा खर्चको दक्षता


कार्यक्रमको वार्षिक बजेट विनियोजनलाई विश्लेषण गर्दा आ.व.२०६८/६९ देखि आ.व.२०७१/७२ सम्म बजेट क्रमशः बढ्दै गएको पाइयो । आ.व.२०६८/६९ मा रु ५९,२०,००,००० भएको बजेट आ.व.२०७१/७२ मा रु १,५५,३०,००,००० भएको पाइयो । सुरुका वर्षहरूमा संस्था छनौट लगायतका प्रक्रिया ढिलो भएको हुँदा कार्यक्रममा अन्य गतिविधिहरूमा खर्च नहुने अवस्थामा बजेट कम विनियोजन हुनु स्वभाविक देखिन्छ । यसका साथसाथै संस्था छनौटका प्रक्रिया पुरा भएपछि संस्थाहरूलाई प्रदान गरिने सहयोग पनि किस्तामा प्रदान गर्नु पर्ने नियमलाई अबलम्बन गर्दै आंशिक रकम प्रदान गरिएको हुँदा बजेट सुरुको वर्षमा केहि कम खर्च भएको देखिन्छ । तर कार्यक्रमको अन्तिम वर्षहरूमा सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन हुनु तथा बजेट खर्च गर्न छिटो काम गर्नु पर्ने अवस्थाले कार्यक्रमको कामको गुणस्तरमा चुनौती थपेको देखियो । कार्यक्रम समापन गर्ने अन्तिम महिनामा हतारमा समूहमा बजेट पठाउनु परेको गैह्र सरकारी कार्यान्वयन निकायको गुनासो पाइयो ।

चित्र ९: कार्यक्रमको बजेट विनियोजन



कार्यक्रम दस्तावेज अनुसार बजेटको १७ प्रतिशत सरकारी कोषबाट (on treasury) र २० प्रतिशत सरकारी माध्यमबाट सोभै भूक्तानी (government off treasury) गरी जम्मा ३७ प्रतिशत सरकारी माध्यमबाट खर्च हुने प्रावधान रहेको छ । उल्लेखित विनियोजनलाई वार्षिक रूपमा योजना तर्जुमा प्रक्रिया अनुसार कार्यक्रमको निर्देशन समितिले परिवर्तन गर्न सक्ने प्रावधान कार्यक्रम दस्तावेजमा उल्लेख छ । यस प्रावधान अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा विनियोजन परिवर्तन भएको पाइयो ।

चित्र १०: कार्यक्रमको बजेट प्रवाह माध्यम



तालिका २३ मा कार्यक्रमका विभिन्न उपलब्धीहरूका लागि विनियोजन गरेको बजेट र वास्तविक खर्च प्रस्तुत गरिएको छ। उक्त तालिका अनुसार उपलब्धी ३ को लागि सबै भन्दा बढी बजेट (४८%) छुट्याइएको पाइयो भने सबैभन्दा कम बजेट (८%) उपलब्धी १ मा छुट्याइएको पाइयो। तर कुल खर्चको विवरण हेर्दा कुनै पनि उपलब्धीमा शत प्रतिशत खर्च नभएको देखियो। उपलब्धी १, ३ र ४ को लागि विनियोजन गरिएको बजेट मध्ये दुइ तिहाई भन्दा बढी बजेट खर्च भएको तर उपलब्धी २ मा निकै कम (३३%) खर्च भएको देखिन्छ। कार्यक्रमको प्रगति हेर्दा पनि उपलब्धी २ निजी क्षेत्रले वन क्षेत्रमा लगानी र रोजगारी बढाउने उद्देश्यको प्रगति लक्ष्य अनुसार नभएको देखिन्छ। उपलब्धी ३- का लागि कार्यक्रमले सबैभन्दा बढी बजेट (४८%) विनियोजन गरेको देखिन्छ, जुन कार्यक्रमको मुख्य लक्षित वर्ग विपन्न तथा पछाडि पारिएकाको जिविकोपार्जन सहयोग तथा जलवायु परिवर्तन जोखिम कम गर्ने क्रियाकलापसँग सम्बन्धित छ। यस उपलब्धीमा विनियोजित बजेट मध्ये ६६% बजेट खर्च भएको देखिन्छ। कार्यक्रमको उपलब्धी ४ जुन वन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ, सबैभन्दा बढी प्रतिशत (७८%) खर्च भएको देखिन्छ। यसरी कार्यक्रमको प्रगति तथा खर्चको बीच सिधा सम्बन्ध रहेको देखिन्छ।

तालिका २३: कार्यक्रमको उपलब्धी अनुसार बजेट विनियोजन तथा खर्च विश्लेषण

उपलब्धी	विवरण	कुल बजेट (रु.)	कुल खर्च (रु.)	विनियोजनको तुलनामा कुल खर्च (%)
उपलब्धी १	सरकारी र गैह्र सरकारी क्षेत्र (नागरिक समाज, गैह्र सरकारी संस्था, समुदाय र निजी क्षेत्र) ले मिलेर वन क्षेत्रको समावेशी रणनीति, नीति र योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने छन्।	३५३,१०३,०००	२४७,२५०,१०५	७०
उपलब्धी २	निजी क्षेत्र (किसान, उद्यमी र वित्तीय संस्था) ले वन क्षेत्रमा लगानी र रोजगारी बढाउने छन्।	६८५,१२२,०००	२२६,०४६,०५२	३३
उपलब्धी ३	ग्रामीण समुदाय - खासगरी गरिब, पछाडि परेका र जलवायु परिवर्तनको जोखिममा	२,१२८,७९९,०००	१,४१०,२८५,३१७	६६

	भएका व्यक्ति तथा परिवारहरु - स्थानीय वन व्यवस्थापन र अन्य लगानीबाट लाभान्वित हुने छन् ।			
उपलब्धी ४	सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रले वन एवं रुखविरुवाको दिगो व्यवस्थापन र अनुगमन गर्दै जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न सक्ने वहन क्षमता वृद्धि गर्ने छन् ।	१,०१६,१७८,०००	७९५,५१६,४७१	७८
जम्मा		४,४५०,०००,०००	३,०५०,४९९,९९९	६९

कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरुको बजेट उपयोगको (budget utilization efficiency) दक्षताको विश्लेषण संस्थाहरुले गरेको बजेटको विषयगत बाँडफाँड र खर्चको विवरणको आधारमा गरिएको छ । यसरी विश्लेषण गर्दा कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरुले समग्रमा ९५% देखि ९९% सम्म विनियोजित रकमको खर्च गरेको देखिन आएको छ । वन समूह तथा कार्यान्वयन गर्ने गैह्र सरकारी निकायहरूसँगको स्थलगत छलफल तथा कार्यक्रम सञ्चालनको हिसाब किताब विश्लेषण गर्दा कार्यान्वयन गर्ने गैह्र सरकारी निकायहरुको बजेट विनियोजन तथा खर्च गर्ने क्षमता राम्रो रहेको पाइयो । खर्चको विषयगत शिर्षकहरु जस्तै जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरण र अनुकूलन, आय आर्जन, उद्यमशिलता विकास, तथा वन व्यवस्थापनमा विनियोजित रकम खर्च गरेको पाइयो । लाभान्वित वर्गहरुमा विपन्न, महिला, दलित तथा सिमान्तिकृत समुदायका घरधुरीहरु नै परेको पाइएको छ ।

कार्यक्रमको कुल बजेटको ८३ प्रतिशत खर्च भएको, विनियोजन गर्दा विपन्नमुखी र समुदायमुखी बजेटलाई प्राथमिकता दिएको, कार्यक्रमको करिब ८०% बजेट जिल्ला तथा स्थानीय स्तरमा पुगेको कार्यक्रमले राखेका अधिकांश लक्ष्यहरु (३ वटा बाहेक) हासिल गर्न सफल भएको भएता पनि स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गर्ने संस्थालाई सम्भौतामा तोके अनुसार समय मै किस्ता पठाउन नसकेको, स्थानीय साभेदार संस्थाहरु मार्फत काम गर्दा कार्यक्रमका बारेमा साभ्ना बुझाई बन्न नसकेको र कार्यक्रमको समाप्ति हुने बेला तिर कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु बजेटको ठूलो अंश समुदायमा पठाउने हतारमा हुनुले पनि कार्यक्रमको कुशल कार्यदक्षता नदेखिएका कारणले यो कार्यक्रमलाई समग्रमा कार्यदक्ष (३ मा) भएको स्तरीकरण गरिएको छ ।

### ३.५ प्रभाव

कार्यक्रम सुरु भएको ४ वर्षको अवधिमा कार्यक्रमको पूर्ण प्रभाव हेर्ने अवस्था भइनसकेको भएता पनि कार्यक्रमको प्रथम चरणमा निम्न अनुसारका प्रारम्भिक प्रभावहरु तथा उपलब्धीहरु हासिल भएको पाइयो ।

#### ३.५.१ वन उद्यम तथा रोजगारी सिर्जना

कार्यक्रमको सहयोग तथा सहजीकरणमा निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा ६३३ वनमा आधारित वन उद्यमहरुको सवलीकरण गरी २५,४६४ जनाले रोजगारी पाएको देखिन्छ । यसमा ४०% महिला तथा ६०% विपन्न वर्ग रहेको पाइयो ।

तालिका २४: कार्यक्रमको सहयोगमा वन उद्यम तथा रोजगारीको सिर्जना

उत्तरदाताको प्रकार	घरधुरी संख्या (%)	रोजगारी प्रकार							रोजगारी को औसत अवधि (महिना)	औसत आय (वार्षिक) रु
		दैनिक ज्याला/ रोजगारी (%)	वन पाले (%)	वन उद्यम र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन (%)	गैर कृषि क्षेत्र (%)	पशुपालन (%)	कृषि (%)	गैह्र काष्ठ वन पैदावार (%)		
लाभान्वित	९६ (७.९)	१५ (१५.६)	१६ (१६.७)	१२ (१२.५)	२ (२.१)	२३ (२४)	२१ (२१.९)	७ (७.३)	१६	३१७१४.८
लाभ नपाएका	८ (१.९)	० (०.०)	१ (१.२)	१ (१.२)	० (०.०)	६ (७.५)	० (०.०)	० (०.०)	१६	४३५६२.५

माथि तालिका २४ मा कार्यक्रमद्वारा सर्जित रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने घरधुरीको संख्या, रोजगारीको अवधि र वार्षिक आमदानी प्रस्तुत गरिएको छ । यस तालिका अनुसार संख्यात्मक हिसाबले हेर्दा लाभ पाउने समूहका घरधुरीले बढी संख्यामा (७.९ % ) रोजगारी पाएको देखिन्छ । तथापि आमदानीको हिसाबले भने लाभ नपाउने समूहका घरधुरी अगाडि रहेको देखिन्छ (वार्षिक रु ४३,५६२.५) । रोजगारीका प्रकारको हिसाबले भने लाभ पाउने घरधुरीले विभिन्न प्रकारको रोजगारी पाएको र लाभ नपाउने घरधुरी पशुपालन, वन रक्षक र वनस्रोतमा सिमित भएको देखिन्छ । रोजगारीको दायरा र क्षेत्र फराकिलो बनाउनुले पनि आगामी दिनमा घरधुरीलाई आय स्रोतको स्रोत बढाएर आफ्नो आय स्थिर र सवल बनाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

तल तालिका २५ मा वन उद्यमका लागि वन समूहलाई प्रदान गरिएको सहयोगको वितरण प्रस्तुत गरिएको छ । जस अनुसार वन उद्यमका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग व.उ.स.लाई प्रदान गरिएको देखियो । जस अन्तर्गत आर्थिक सहयोग पाउने ७५% ले तेल उत्पादन, जडिबुटी सङ्कलन लगायतका उद्यम गरेको देखियो भने बाँकी दिगो वन व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको पाइयो । उद्यम सञ्चालन गरेका वन समूहले औषतमा २,०६,९२६ रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेको पाइयो । प्राविधिक सहयोग पाउने व.उ.स.ले ४३,५०० रुपैयाँ बराबरको सहयोग गैह्रकाष्ठ वन पैदावार तथा जडिबुटी र गैह्र कृषि उद्यमको लागि पाएको देखियो । तथापि वनबाट हुने प्रत्यक्ष आमदानी statistically significant नहुनुले यस क्षेत्रमा कार्यक्रमले धेरै प्रभाव पार्न नसकेको देखिन्छ (अनुसूची ८, अनुसूची तालिका १५) ।

तालिका २५: वन उद्यम सम्बन्धी सहयोग

सहयोगको प्रकार	सहयोग प्राप्त गर्ने संस्थाको संख्या	औसत सहयोग राशी	दलित, महिला तथा विपन्नलाई सहयोग	दिगो वन व्यवस्थापन	गैह्र काष्ठ वन उत्पादन र जडिबुटी संकलन
आर्थिक	१२ (४६.७)	२०६९२६	१ (८.३३)	१ (८.३३)	९ (७५)
प्राविधिक	२ (३.६)	४३५००	० (०.०)	० (०.०)	१ (५०)
जम्मा	१४				

वन समूहका केही उपभोक्ताहरूले वनबाट रोजगारी प्राप्त गरे तापनि संभावना अनुरूपका रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको र प्राप्त रोजगारी दिगो हुनेमा वन समूह तथा सरोकारवालाहरूको शंका थियो । साथै वन पैदावारको



तथा उत्पादनको बजारीकरण राम्रो नहुदाँ समस्या आएको भनाइ प्रायः सबै वन समूह तथा सरोकारवालाहरुको थियो ।

### ३.५.२ आयआर्जन तथा जिविकोपार्जन सुधारमा योगदान

कार्यक्रमले ७८,४०६ विपन्न घरधुरीहरुलाई विभिन्न खालका आयआर्जन तथा जीविकोपार्जनका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न सहयोग पुऱ्याएको देखिन्छ ।

तालिका २६ मा आयआर्जन र जीविकोपार्जनको लागि कार्यक्रमबाट प्राप्त विभिन्न सहयोगको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ । यस अर्थमा कार्यक्रमले सहयोग पाएका घरधुरीको आय वृद्धि गर्न सहयोग पुऱ्याएको देखिन्छ (घटना अध्ययन २) । सहयोगको प्रकार हेर्दा सबैभन्दा बढी घरधुरीले पशुपालनको लागि आर्थिक सहयोग पाएको देखिन्छ, भने सबैभन्दा कम जडिबुटी खेतीको लागि ।

आर्थिक सहयोग बाहेक जिन्सी, सीप विकास तालिम र प्राविधिक सहयोग भने कम गएको देखिन्छ । छनौटमा परेका थोरै मात्र घरधुरीले प्राविधिक तालिम पाएको भन्नुले कार्यक्रम लाभ नपाउने समूह र लाभ पाउने समूहका घरधुरी बीच भिन्नता देखिँदैन । यो सँगै जिल्लागत रुपमा सबै जिल्लामा लाभान्वित घरधुरीको आम्दानी बढी देखिन्छ । साथसाथै औषत वार्षिक आम्दानी जिल्लागतस्तरमा Statistically फरक देखिन्छ (अनुसूची ८, अनुसूची तालिका १६) ।

तालिका २६: आयआर्जन तथा जिविकोपार्जन सुधारमा सहयोगको अवस्था

आयआर्जनको क्षेत्र	कार्यक्रममा सहभागिताको श्रेणी	घरधुरी संख्या (%)	नगद सहयोग पाएका घरधुरी (%)	औसत सहयोग (रु)	नगद सहयोगको वर्तमान अवस्था	जिन्सी सहयोग पाएका घरधुरी (%)	सीप विकास पाएका घरधुरी (%)
वनमा आधारित	लाभान्वित	१८६ (१५.३)	११२ (६०.२)	५३१४.२८६	१२९७७.२७ (सं.=४४)	३५ (१८.८)	६६ (३५.५)
	लाभ नपाएका	१६ (३.७)	१६ (१००)	७६८५.५	१२५०० (सं.=१२)	० (०.०)	० (०.०)
कृषिमा आधारित	लाभान्वित	२४७ (२०.२७)	२१९ (८८.७)	९५४३.३८	१५११६.१७ (सं.=१६७)	३४ (१३.१)	० (०.०)
	लाभ नपाएका	१२ (२.८)	११ (९१.६)	८९०९.१	१८२७२.७३ (सं.=११)	१ (८.३)	० (०.०)
पशुपालन	लाभान्वित	५५९ (४५.९)	५५६ (९९.५)	१०८१६.४४	१५३६० (सं.=३५४)	१९ (३.४)	० (०.०)
	लाभ नपाएका	३२ (७.४)	३२ (१००)	८४८४.३६	१४८२० (सं.=२५)	० (०.०)	० (०.०)
वन उद्यम	लाभान्वित	१८ (१.४)	१८ (१००)	५९०५.५	४९५३ (सं.=१५)	० (०.०)	१ (५.५)
	लाभ नपाएका	५ (१.२)	५ (१००)	३८००	३४०० (सं.=५)	० (०.०)	० (०.०)
खुद्रा व्यापार	लाभान्वित	९ (०.७)	९ (१००)	१०८८९	२१००० (सं.=७)	० (०.०)	० (०.०)
	लाभ नपाएका	१ (०.२)	१ (१००)	२५०००	१०००० (सं.=१)	० (०.०)	० (०.०)
जडिबुटी	लाभान्वित	८४	२८	३८४६.४	५८०८	२१	५४

		(६.९)	(३३.३)		(सं.=२६)	(२५)	(६४.३)
	लाभ नपाएका	० (०.०)	० (०.०)	५१७५	१५५५० (सं.=८)	० (०.०)	० (०.०)
अन्य	लाभान्वित	४ (०.३)	० (०.०)	-	-	० (०.०)	४ (१००)
	लाभ नपाएका	१ (०.२)	० (०.०)	-	-	० (०.०)	१ (१००)

### ३.५.३ जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणमा योगदान

कार्यक्रमले २,६०० समुदायमा आधारित जलवायु अनुकूलन योजना तयार गरी २१०० योजना कार्यान्वयन गर्न समुदायलाई सहयोग गरेको कार्यक्रमको प्रगति विवरणबाट देखिन्छ । तालिका २७ मा समुदायमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्राप्त सहयोग र क्रियाकलापहरूको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ । उक्त तालिका अनुसार लाभ पाउने घरधुरीले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित सहयोगमध्ये वन व्यवस्थापन र पानी/जल संरक्षण लगायत अन्य क्षेत्रमा बढी सहयोग पाएको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी सहयोग जल संरक्षण (लगभग ७%) र वन व्यवस्थापनमा रहेको देखिन्छ । वन समूहले वन संरक्षणमा मात्र नभई, कृषि र पशुपालन, भूक्षय र बाढी नियन्त्रण लगायत भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गरी समुदायको अनुकूलन र जोखिम वहन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न कृयाकलाप गरेको देखिन्छ ।

यसको साथै लाभ पाउने घरधुरीले रकम, जिन्सी र सीपमूलक तालिम पाउनुले कार्यक्रमले उनीहरूको जिविकोपार्जनका गतिविधिहरूमा विविधता ल्याउन विभिन्न प्रकारबाट सहयोग गरेको देखिन्छ । यी विभिन्न सहयोगको प्रभाव हेर्दा लाभ नपाएका घरधुरीको तुलनामा लगभग ५%, ३% र २% बढी लाभ पाएका घरधुरीले खानेपानीको सहजता र संरक्षण, भौतिक पूर्वाधार वृद्धि भएको र सीप विकासमा सहयोग पुगेको बताए । तर यस्ता स्थानीय अनुकूलन योजना पूर्ण कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको भनाइ जिल्लाका सरोकारवालाहरूको थियो किनभने यसको लागि ठूलो बजेटको आवश्यकता पर्ने र थप सीप चाहिने तर सहयोग गर्ने कार्यक्रम समापन भइ सकेको अवस्थाले गर्दा यसको प्रभाव के हुन्छ भन्ने एकिन गर्न नसकेको अवस्था छ ।

### तालिका २७: जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्राप्त सहयोग र त्यसको उपयोग

क्रियाकलापहरू	लाभान्वित सं.=१२१६ (%)	लाभ नपाएका सं.=४३० (%)	सहयोगको प्रकार	लाभान्वित सं.=१२१६ (%)	लाभ नपाएका सं.=४३० (%)	कार्यक्रम को प्रभाव	लाभान्वित सं.=१२१६ (%)	लाभ नपाएका सं.=४३० (%)
वन व्यवस्थापन	७२ (५.९२)	१ (०.२३)	आर्थिक	२३० (१८.९१)	४५ (१०.४७)	कार्ययोजना नविकरण र वन व्यवस्थापन	२२ (१.८१)	० (०)
जल संरक्षण	१८५ (१५.२१)	३७ (८.६०)	जिन्सी	१०१ (८.३१)	८ (१.८६)	पानी संरक्षणमा पहुँच	१४३ (११.७६)	३० (६.९८)
पहिरो नियन्त्रण	५ (०.४१)	१ (०.२३)	सीप विकास	२५ (२.०६)	१ (०.२३)	माटो र जल व्यवस्थापन	२९ (२.३८)	७ (१.६३)
बाढी रोकथाम	३ (०.२५)	१ (०.२३)	तालिम	५० (४.११)	१२ (२.७९)	बाढी रोकथाम	९ (०.७४)	१ (०.२३)
सीप विकास	८१ (६.६६)	१५ (३.४९)	प्राविधिक	१२ (०.९९)	० (०)	आय आर्जन क्रियाकलापहरू बाट आम्दानी	१२६ (१०.३६)	४० -९.३०
कृषि र पशुपालन	५७ (४.६९)	८ (१.८६)	अन्य	१ (०.०८)	१ (०.२३)	भौतिक पूर्वाधारको	५४ (४.४४)	८ (१.८६)

व्यवस्थापन						विकास		
पूर्वाधार विकास	४४ (३.६२)	१ (०.२३)				सीप विकास	६९ (५६)	१४ (३.२)
अन्य	९५ (७.८१)	२१ (४.८८)				अन्य	१२० -९.८७)	१२० (२७.९१)
जम्मा	४४.५७%	१९.७७%		३४.४६%	१५.५८%		४७.०४%	५१.१६%

तालिका २८ मा सर्वेक्षण गरिएका जिल्लाहरूमा विभिन्न वन समूहहरूले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पाएको सहयोगको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ । सो तालिका अनुसार जम्मा ५६ समूहमध्ये २३ (४१.१%) समूहहरूले आर्थिक सहयोग पाएको देखियो । जसमध्ये सबैभन्दा बढी सहयोग पानीको मुहान/स्रोत संरक्षणमा भएको देखियो । यस बाहेक ५ (८.९%) संस्थाले जिन्सी सहयोग पाएको बताए । जसमध्ये २ (४%) संस्थाले उक्त सहयोग मार्फत दिगो वन व्यवस्थापन गरेको भनाई पाइयो । बाँकी समूहले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई सहयोग, सामुदायिक विकास र पानीको स्रोत संरक्षणमा खर्च गरेको देखियो ।


### तालिका २८: व.उ.स.ले प्राप्त गरेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सहयोग

सहयोगको प्रकार	सहयोग प्राप्त गर्ने संस्थाको संख्या (%)	औसत सहयोग राशी	गरीब, महिला तथा विपन्नलाई सहयोग (%)	दिगो वनव्यवस्थापन (%)	वन उद्यम (%)	जल संरक्षण (%)	सीप विकास (%)	सामुदायिक विकास (%)
आर्थिक	२३ (४१.१)	६०७९२	१ (४.३५)	५ (२१.७४)	३ (१३.०४)	१२ (५२.२)	२ (८.७०)	० (०.०)
जिन्सी	५ (८.९)	३००००	१ (२०)	२ (४०)	० (०.०)	१(२०)	० (०.०)	१ (२०)
जम्मा	२८ (५०)		२ (३.५)	७ (१२.५)	३ (५.३)	१३ (२३.२)	२ (३.५)	१ (१.७)

### ३.५.४ दिगो वन व्यवस्थापनमा योगदान

नेपालमा समुदायस्तरमा सहभागितामूलक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम परिक्षणको रूपमा ६ जिल्लाबाट सुरुवात भई कार्यक्रमको ४३ जिल्लामा नै विस्तार भएको थियो । हाल नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई आन्तरिकीकरण गरी प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको रूपमा देशभरी नै विस्तार गर्दै लगेको छ । ३,१५० स्थानीय वन समूहहरूको विधान तथा कार्ययोजनाको परिमार्जन गरी यसलाई दिगो वन व्यवस्थापन केन्द्रित बनाउने वन समूहहरूको लक्ष्य देखियो । कार्यक्रमको केन्द्रित १४ जिल्लाहरूमा ५ वर्षे जिल्ला वन क्षेत्र योजना बनाई जिल्लाको वन स्रोतको दिगो र योजनाबद्ध विकास तथा व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुऱ्याएको पाइयो ।

**चित्र ११: दिगो वन व्यवस्थापन र वन क्षेत्रमा आएका सकारात्मक परिवर्तन**



कार्यक्रमको सहयोग पछि वनको संरक्षण, विकास तथा व्यवस्थापन राम्रो भएको भनाई सबै सरोकारवाला तथा वन समूहको थियो ।

चित्र ११ मा बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको कार्यान्वयन पश्चात दिगो वन व्यवस्थापन र वन क्षेत्रमा आएका परिवर्तन बारे तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ । तथ्याङ्क अनुसार लाभ पाएका र नपाएका दुवै समूहका सबै घरधुरीहरूले वनको राम्रो संरक्षण भएको र हरियाली बढेको बताएका छन् । युवाहरू रोजगारको खोजिमा बाहिरिदा पहाडका खेती योग्य जग्गा बाँफो रहि बुढ्यानमा परिवर्तन भएर पनि हरियाली बढ्न मद्दत पुगेको भनाइ वन उपभोक्ता समूहहरूको थियो । साथै सर्वेक्षण गरिएका सबै घरधुरीले आफ्नो वनमा अपनत्व बढेको बताएका छन् । ८०% भन्दा बढी घरधुरीले आफ्नो वनमा वन्यजन्तुहरू बढेको र वनमा अनियमित कटानी तथा चोरी निकासी रोकिएको बताएका छन् । वनमा आएका हरेक सकारात्मक परिवर्तनका बारेमा यी दुई समूहको प्रतिक्रियामा संख्यात्मक हिसाबले एक दुई प्रतिशतको मात्र फरक देखिन्छ । तथापि सकारात्मक परिवर्तन मध्ये पानीको मुहान संरक्षण भएको भन्ने परिवर्तन बारे भने लाभ नपाएका समूहका घरधुरी भन्दा लगभग ७% बढी लाभ पाएका समूहका घरधुरीले परिवर्तन भएको बताएको थिए ।

**३.५.५ समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणालीको विस्तार तथा सुदृढीकरणमा योगदान**

समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धति (सामुदायिक वन, साभेदारी वन लगायत) लाई थप सुदृढ तथा विस्तार गर्ने कार्यमा कार्यक्रमले योगदान गरेको पाइयो । कार्यक्रमको प्रथम चरणमा ६९९ नयाँ वन समूहहरू गठन भई ५१,०५० हेक्टर सरकारी वन क्षेत्र समुदायलाई हस्तान्तरण गरी उक्त वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा कार्यक्रमले सहयोग गरेको रहेछ । कार्यक्रमले पहिला नै गठन भइसकेका वन समूहहरूको संस्थागत सुदृढीकरण र समुदायलाई हस्तान्तरण भइसकेको वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा जोड दिएको थियो । यसरी कार्यक्रमले नयाँ तथा पहिला गठन भइसकेका गरी करिब ११,००० समुदायमा आधारित वन समूहहरू (सामुदायिक वन, साभेदारी वन, सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन समूह लगायत) लाई प्राविधिक, संस्थागत, आर्थिक तथा वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा सहयोग गरेको पाइयो ।

सबै खालका समुदायमा आधारित व्यवस्थापन प्रणालीहरू तथा समूहहरूलाई कार्यक्रमले सहयोग पुऱ्याएको पाइयो, जस्तै गर्दा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र तथा सरोकारवालाहरूको आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । जस्तै तराईमा सामुदायिक वनका साथै साभेदारी वन व्यवस्थापन र सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई कार्यक्रमले प्राथमिकताका साथ सहयोग पुऱ्याएको पाइयो । यसले तराईका टाढा रहेका उपभोक्ताहरू विशेषगरी राजमार्ग भन्दा टाढा दक्षिण तर्फ बस्ने बासिन्दालाई वन स्रोतको पहुँच बढाएको तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा टेवा पुऱ्याइएको देखिन्छ (घटना अध्ययन ४) ।

**३.५.६ विपन्न वर्गको सहभागिता र सामाजिक समावेशिकरणमा योगदान**

यस कार्यक्रमको मुख्य लक्षित वर्ग विपन्न तथा पछाडि पारिएका वर्गका घर परिवारहरु भएकाले कार्यक्रमले यी वर्गलाई लक्षित गरी आफ्ना सहयोग तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको देखिन्छ । वन उपभोक्ता समूहका घरधुरीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक स्तरीकरण गरी आर्थिक रूपले विपन्न घरधुरीलाई आर्थिक उपार्जनका क्रियाकलापहरु तथा सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका घरधुरीलाई ससक्तिकरण तथा सामाजिक समावेशिकरणका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरेको पाइयो । साथै यी वर्गमा उपभोक्तालाई लक्षित गरेर वन उपभोक्ता समूहमा विधान तथा कार्ययोजना तयारी तथा परिमार्जन गर्ने गरेको पाइयो । कार्यक्रमले लिएको विपन्न तथा पछाडि पारिएका लक्षित रणनीति तथा विपन्नमुखी पद्धति (Targetting approach), बजेटका योजना तथा बजेट प्रवाह गर्ने पद्धति (Fund Flow Analysis), वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको लैंगिक तथा सामाजिक समावेशी रणनीति, सामुदायिक वनको मार्गदर्शन आदि कारणले यो उपलब्धी प्राप्त गर्न मद्दत पुऱ्याएको देखिन्छ (घटना अध्ययन १) ।

तालिका २९ मा विगतको तुलनामा हाल विपन्न, महिला र दलितको व.उ.स. मा सहभागिता सम्बन्धि तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ । उक्त तथ्याङ्क अनुसार हरेक जिल्लामा महिला, विपन्न र दलितको सहभागिता व.उ.स मा बढेको देखियो । यस अर्थमा कार्यक्रमले वन उपभोक्ता समूहमा विपन्न तथा पछाडि पारिएका वर्गको सहभागिता बढाउन तथा स्रोतमा पहुँच र त्यसको फाइदा लिन टेवा पुऱ्याएको देखिन्छ ।

### तालिका २९: महिला, गरिब र दलित वर्गको सहभागिता

जिल्ला	व.उ. समूह	बढेको (%)	उस्तै हो (%)
संखुवासभा	८	८ (१००)	० (० .०)
धनुषा	८	७ (८७ .५)	१ (१२ .५)
रामेछाप	८	७ (८७ .५)	१ (१२ .५)
पर्वत	८	८ (१००)	० (० .०)
कपिलवस्तु	४	५१ (९२ .७)	४ (७ .३)
सुर्खेत	८	८ (१००)	० (० .०)
अछाम	८	७ (८७ .५)	१ (१२ .५)
जम्मा	८	७ (८७ .५)	१ (१२ .५)

### ३.५.७ सरोकारवाला निकायहरुले गरेका क्रियाकलापहरु प्रति उपभोक्ताहरुको सन्तुष्टि

विभिन्न सरोकारवाला निकायले गरेको क्रियाकलापहरु प्रति उपभोक्ताहरुको सन्तुष्टि हेर्दा लाभ पाउने घरधुरी बढी सन्तुष्ट रहेको देखिन्छ । तालिका ३० मा देखाइए अनुसार दुवै समूहका (लाभ पाएका तथा नपाएका) घरधुरी व.उ.स.को क्रियाकलापमा सन्तुष्ट रहेको देखिन्छ । तथापि संख्यात्मक हिसावमा लाभ नपाउने घरधुरीको तुलनामा लाभ पाउने घरधुरी २०% ले बढी सन्तुष्ट रहेको देखिन्छ । कार्यक्रमका गतिविधि मार्फत समूहमा सक्रियता बढ्नु यसको कारण हो भन्ने भनाई उपभोक्ताहरुको पाइयो । साथै करिब २३% बढी लाभ पाउने घरधुरीले गैससको क्रियाकलाप प्रति सन्तुष्ट रहेको देखिन्छ । तर जि.व.का.को कामप्रति भने अधिकांश लाभ पाउने घरधुरी ४४.२% सन्तुष्ट रहँदा केवल २७.१% लाभ नपाउने घरधुरी सन्तुष्ट रहेको देखिन्छ ।

### तालिका ३०: सरोकारवाला निकायले गरेको क्रियाकलापको सन्तुष्टि

कार्यान्वयन निकायहरू	लाभान्वित घरधुरी सं = १२१६ (%)					लाभ नपाएका घरधुरी सं = ४२८ (%)				
	सन्तुष्ट छु	ठिकै छु	अलिअलि सन्तुष्ट छु	छैन	थाहा छैन	सन्तुष्ट छु	ठिकै छु	अलिअलि सन्तुष्ट छु	छैन	थाहा छैन
वन उपभोक्ता समूह	६९६ (५७.२)	४३७ (३५०.९)	७३ (६.०)	७ (०.६)	४ (०.३)	१६५ (३८.६)	१६६ (३८.९)	६३ (१४.८)	११ (२.६)	२२ (५.२)
जि.व.का.	५३७ (४४.२)	५१० (४२.०)	१३० (१०.७)	१५ (१.२)	२३ (१.९)	११६ (२७.१)	१६१ (३७.६)	६२ (१४.५)	३६ (८.४)	५३ (१२.४)
गैसस	६४६ (५३.१)	४०८ (३३.६)	१२७ (१०.४)	१६ (१.३)	१९ (१.६)	१३१ (३०.६)	१४७ (३४.३)	७३ (१७.१)	३० (७.०)	४७ (११.०)

कार्यक्रमको पद्धति राम्रो भए पनि छोटो समयका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन भएकाले कार्यक्रमको पूर्ण प्रभाव हेर्न अझै पर्खनुपर्ने भनाई प्राय जिल्लाका सबै सरोकारवालाहरूको थियो । कार्यक्रमको सहयोगमा विपन्न, महिला तथा दलितहरूले विभिन्न आयआर्जनका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरी केही आयआर्जन गर्न सफल भएका र उनीहरूमा आर्थिकस्तर परिवर्तन भएको भनाइ सातै जिल्लाका सरोकारवालाहरू तथा वन समूहहरूको थियो ।

निष्कर्षमा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको ४ वर्षको अवधिमा कार्यक्रमको पूर्ण प्रभाव हेर्ने अवस्था भईसकेको नभएता पनि कार्यक्रमबाट केही महत्वपूर्ण उपलब्धीहरू भएको र कार्यक्रमको समुदायस्तरमा केही प्रारम्भिक सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको – जस्तै वन स्रोतको अवस्थामा सुधार भएको, विपन्न तथा महिलाको आयआर्जनका गतिविधिहरू सञ्चालन गरी आमदानी गर्न सुरु गरेको, केही रोजगारी सृजना भएको आदि कारणहरूले गर्दा यो कार्यक्रमलाई ठिकै प्रभाव पारेको कार्यक्रमको रूपमा स्तरीकरण गरिएको छ ।

### ३.६ कार्यक्रमको दिगोपना

बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू तथा क्रियाकलापहरू नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको लक्ष्य, उद्देश्य तथा प्राथमिकताका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नु रहेका थिए । त्यसै गरी कार्यक्रमका क्रियाकलापहरू जिविसको योजनामा समावेश भइ स्थानीयस्तरमा वन उपभोक्ता समूह मार्फत कार्यान्वयन हुनुले कार्यक्रमको दिगोपनालाई बल पुऱ्याएको देखिन्छ । पहिला नै गठन भएका वन समूहहरू मार्फत नै बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरिएको र कार्यक्रमले व.उ.स.को संस्थागत सुदृढीकरणमा सहयोग पुऱ्याएको कारणले पनि वन व्यवस्थापन तथा संरक्षण, आयआर्जन र संस्थागत विकास जस्ता गतिविधिहरूले निरन्तरता पाउने संभावना छ । बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमले सहयोग गरे मध्येको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई हाल मन्त्रालयले आन्तरिकीकरण गरी प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको रूपमा देशभरी नै विस्तार गर्दै लगेको छ ।

वन समूह तथा जानिफकारसँगको छलफलमा कार्यक्रमको सहयोगमा सञ्चालित केही क्रियाकलापहरूलाई निरन्तरता दिने भनाइ त पाइयो तर सबै क्रियाकलापहरूले भने निरन्तरता नपाउने भनाइ वन समूह तथा सरोकारवालाहरूको थियो । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सिर्जना गरिएका संयन्त्रहरू कार्यक्रम अन्त्य भए लगत्तै लगभग निष्कृय भइ सकेका थिए किनकि ती संयन्त्रहरू कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मात्र सिर्जना गरिएका थिए ।

६९.६% व.उ.स.ले बाह्य सहयोग विना आफ्नो क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिने बताए भने ८.९% व.उ.स.ले सो गर्न नसक्ने भनाई थियो । धनुषा र पर्वत जिल्लाका क्रमश ५०% (४) र ३७.५% (३) व.उ.स. बाहेक सबै व.उ.स.ले आफ्नो समूह थप बलियो र सक्रिय भएको बताए (अनुसूची ८ अनुसूची तालिका १३) ।

लक्षित वर्ग तथा गरिब, महिला र विपन्न वर्गको सहभागिताको दिगोपनामा भने यो कार्यक्रमले खासै प्रभाव पार्न सकेको देखिदैन । समूहहरूले विभिन्न क्षेत्रमा गरेका सहयोगको अपेक्षामा लाभ पाउने २३.४% घरधुरीले र लाभ नपाउने समूहका २१.४ % घरधुरीले गरिब, महिला र विपन्न वर्गलाई अझ बढी सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । साथै १८ % लाभ पाउने समूहका घरधुरी र १३.९ % लाभ नपाउने समूहका घरधुरीले सीप विकास र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम अझ बढी सहयोग चाहिने बताएका छन् । साथै ११.६ % र ११.२ % लाभ पाउने समूहका घरधुरीले क्रमशः वन व्यवस्थापनको लागि प्राविधिक सहयोग र आर्थिक सहयोग अपेक्षा गरेको देखिन्छ । लाभ नपाउने समूहका घरधुरीले भने यी दुई क्षेत्रमा कम सहयोगको अपेक्षा गरेको देखिन्छ (अनुसूची ८, अनुसूची तालिका १४) ।

यस कार्यक्रमले सहयोग गरेका केही गतिविधिहरू जस्तै वन उद्यमहरू तथा स्थानीय अनुकूलन योजनाहरूले हालको प्रकृति हेर्दा निरन्तरता पाउने संभावना कम देखिन्छ । वन उद्यममा केही नीतिगत तथा कार्यगत अप्ठ्याराहरूका कारणले गर्दा निजी क्षेत्रले लगानी बढाउने संभावना कमै देखिन्छ । त्यस्तै अनुकूलन योजनाहरू गा.वि.स.हरूले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा गाविसका कार्यक्रमहरूमा यस्ता योजनाहरू प्राथमिकतामा नपरेका र यसलाई चाहिने आवश्यक स्रोत पनि गा.वि.स.हरूसँग उपलब्ध नभएकाले यसको निरन्तरतामा प्रश्न चिन्ह देखिन्छ । यो मूल्याङ्कनको क्रममा गाविसका कर्मचारीहरू नै यस्ता योजनाहरूका बारेमा अनभिज्ञ रहेका पनि पाइयो ।

तालिका ३१ मा व.उ.स.ले बाह्य सहयोग विना आफ्नो क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिने सम्बन्धी तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिका ३१: बाह्य सहयोग विना व.उ.स को क्रियाकलापको निरन्तरता

जिल्ला	व.उ.स समूह	गर्न सक्छौं (%)	केहि समयलाई सहयोग चाहिन्छ (%)	गर्न सक्दैनौं (%)
संखुवासभा	८	६ (७५)	१ (१२.५)	१ (१२.५)
धनुषा	८	२ (२५)	६ (७५)	० (०.०)
रामेछाप	८	७ (८७.५)	१ (१२.५)	१ (१२.५)
पर्वत	८	५ (६२.५)	१ (१२.५)	१ (१२.५)
कपिलवस्तु	८	६ (७५)	१ (१२.५)	० (०.०)
सुर्खेत	८	७ (८७.५)	१ (१२.५)	० (०.०)
अछाम	८	६ (७५)	१ (१२.५)	१ (१२.५)
जम्मा	५६	४० (६९.६)	१२ (२१.४)	४ (८.९)

### ३.६.१ कार्यक्रमको आर्थिक पक्षको दिगोपना

कार्यक्रम अर्न्तगत सञ्चालित दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा आर्थिक हिसाबले दिगोपना कायम हुन सक्ने वा नसक्ने कुरा यकिन गर्न सकिने स्थिति छैन । विभिन्न जिल्लामा रहेका वन समूहहरूले वनलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दा उपभोक्ताहरूको लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने र बिक्रि भएको वन पैदावारबाट वन उपभोक्ता समूहको आम्दानी पनि बृद्धि हुने संभावना भने देखिन्छ । त्यसै गरी कार्यक्रमका केहि गतिविधिहरू जस्तै

वन समूहको घुम्ती कोष तथा आयआर्जन क्रियाकलाप आदिले समूहहरूको आर्थिक दिगोपनमा टेवा पुग्ने संभावना देखिन्छ । तर यस कार्यक्रमले सहयोग गरेका गतिविधिहरू जस्तै वन उद्यमहरू तथा अनुकूलन योजनाहरूको आर्थिक दिगोपना चूनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

### ३.६.२ कार्यक्रमको वातावरणीय पक्षको दिगोपना

बहुसरोकारवाला कार्यक्रम वन संरक्षण र व्यवस्थापन संबन्धित भएकाले यसको कार्यान्वयनले वातावरणीय पक्षको दिगोपनालाई सुनिश्चित गर्ने देखिन्छ । वनमा आधारित उद्योगहरूको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ वन कार्ययोजनामा आधारित भएर संकलन गर्ने गरिएको हुनाले वातावरणीय पक्षको दिगोपनालाई कार्यक्रमको सुरुवात देखि नै ध्यान पुऱ्याएको पाईन्छ । यद्यपि वातावरणीय पक्षको दिगोपना जिल्ला र वनको अवस्था अनुसार भिन्न भिन्न पाईएको छ । प्राय जसो वनमा आधारित उद्योगहरूको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सिमित रूपमा मात्र उत्पादन हुने हुनाले सिमित उद्योगहरूलाई मात्र पर्याप्त हुने देखिन्छ ।

माथि उल्लेख गरिएका तथ्य र विश्लेषणका आधारमा यो कार्यक्रमको दिगोपना समय छोटो भएका कारणले पनि खासै मजबुत देखिएन र यसलाई ठिकै दिगोपना भएको कार्यक्रमको रूपमा स्तरीकरण गरिएको छ ।

### ३.७ समग्र मूल्याङ्कन नतीजाको सारांश

सारांशमा यो कार्यक्रम सुरुदेखि नै प्रक्रियागत विवादका बीच कार्यान्वयन भएकाले यसको अन्त्य पनि अन्योल बीच नै भएको देखिन्छ । कार्यक्रम १० वर्षका लागि समझदारी हुनु तर ४ वर्ष मै कार्यक्रम बन्द हुनुले पनि कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सफल नभएको कुरा संकेत गर्दछ । जिल्लास्तरमा काम गर्ने गैसस निकायहरू र जिल्ला वन कार्यालय बीच कतिपय विषयमा तालमेल नमिलेकाले पनि कतिपय क्रियाकलापहरू आ-आफ्नै तरिकाले कार्यान्वयन गरेको पाइयो । कार्यक्रमको प्रथम चरणमा २ वटा मुख्य कोशेढुंगाहरू: वन क्षेत्रको रणनीति तयार गर्ने र अर्को चरणको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय वन संयन्त्र निर्माण गर्ने भएकोमा वन क्षेत्रको रणनीति नेपाल सरकारले स्वीकृती गरी सकेको तर राष्ट्रिय वन संयन्त्र दातृ निकाय र मन्त्रालय बीच फरक फरक बुझाइ र अडानहरूका कारणले निर्माण हुन सकेन । सबै सरोकारवालाहरू संलग्न भई कार्यान्वयन गरिएको कार्यक्रममा कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुग्दा दातृ निकाय, नेपाल सरकार र गैह्र सरकारी संस्था कसैले पनि कार्यक्रमको स्वामित्व लिन नसकेको देखियो र यसको मुख्य कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनको संरचनामा भएको जटिलता नै हो । त्यसै गरी यो कार्यक्रम नेपालको वन क्षेत्रका लागि सान्दर्भिक तथा समुदायस्तरमा प्रभावकारी हुँदाहुँदै दातृ निकायले राष्ट्रिय वन संयन्त्रको निर्माण गर्नु पर्ने कुरा सर्तकै रूपमा राखेको र उक्त सर्त पुरा नहुदा कार्यक्रम दोस्रो चरणमा जान नसकेको पाइयो ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संस्था छनौट गर्ने प्रक्रिया शुरुआतमा विवादमा आई छनौट भई सकेको संस्थालाई खारेज गरी पुनः टेन्डर आह्वान गरी दोस्रो पटक संस्था छनौट गर्दा धेरै समय लिएको र कार्यक्रमको कार्यान्वयन ढिला हुन गएको देखिन्छ । यद्यपि दोस्रो पटक संस्था छनौट गर्दा भने मापदण्डहरू बनाई समिति पनि समावेशी बनाई तठ्थता कायम गर्न सचेतता अपनाएको देखिन्छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनको संरचनामा अष्टयारापनहरू भएता पनि प्रथम चरणका गतिविधिहरूको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक देखिएको र समुदायस्तरमा उपभोक्ताहरू कार्यक्रम प्रति सकारात्मक रहेको देखिन्छ । कार्यक्रमबाट प्राप्त भएका केही उपलब्धी, प्रभाव तथा सिकाईहरू स्थानीय वन समूहहरूले आन्तरिकीकरण तथा संस्थागत गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको पाइयो ।

यस कार्यक्रमको बजेटको ठूलो अंश (८० प्रतिशत) स्थानीय तथा समुदाय स्तरमा पुगेको भएपनि कार्यक्रमको प्रथम चरणको अन्त्यतिर दातृ निकाय र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू बीचको विश्वासको कमीले गर्दा



दातृ निकायबाट समयमा नै बजेट प्रवाह नभएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा कार्य दक्षतामा असर परेको पाइयो ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको ४ वर्ष मात्र भएकोले यो छोटो अवधिमा कार्यक्रमको पूर्ण प्रभावको लेखाजोखा गर्न नसकिए पनि केही प्रारम्भिक प्रभावहरु जस्तै कार्यक्रमबाट गरिब तथा विपन्न वर्गको जिविकोपार्जनमा सहयोग पुगेको, वन व्यवस्थापन र वन समूहहरुको संस्थागत सुदृढिकरणमा महत्वपूर्ण सहयोग पुऱ्याएको पाइयो ।

बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम स्थानीयस्तरमा वन उपभोक्ता समूहहरु मार्फत कार्यान्वयन हुनु तथा यसलाई वन समूहले आन्तरिकीकरण गरेबाट कार्यक्रमका केहि गतिविधिले निरन्तरता पाउने संभावना देखिन्छ । यस कार्यक्रमले सहयोग गरे मध्येको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले जिल्ला वन कार्यालयको नियमित कार्यक्रम मार्फत निरन्तरता पाई सकेको छ । तर यस कार्यक्रमले सहयोग गरेका केही गतिविधिहरु जस्तै वन उद्यमहरु तथा अनुकूलन योजनाहरुले निरन्तरता पाउने संभावना कम देखिन्छ ।

मूल्याङ्कनका लागि गुणात्मक तथा परिमाणात्मक विधिबाट उस्तै प्रकृतिका प्रश्नहरुबाट प्राप्त जानकारीहरुलाईसँगै राखेर त्रिभुजीकरण विधिबाट विश्लेषण गरिएको छ र उक्त विश्लेषणलाई अनुसूची ९ मा राखिएको छ । यस विश्लेषणबाट मुख्य विषयहरुमा सबै स्रोतबाट समान खालको जानकारी पाइयो र कार्यक्रम समष्टीगत रुपमा सन्तोषजनक रहेको पाइयो ।

## परिच्छेद ४ : मूल्याङ्कनको सारांस र सिफारिसहरु

### ४.१ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ढाँचाको (संरचना) व्यवस्था

कार्यक्रम कार्यान्वयन ढाँचाको अनुसार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय वा सरकारी निकायले कार्यक्रमको नेतृत्व गर्ने भन्ने परियोजना दस्तावेजमा उल्लेख भएता पनि कार्यक्रमको स्वामित्व सरकारी निकायले पूर्ण रुपमा लिन सकेको पाइएन । बजेटको ठूलो हिस्सा गैह्र सरकारी निकाय मार्फत समुदायमा जाने भएकोले सरकारी निकायले त्यस प्रतिको जवाफदेहिता लिने स्थिति बनेन । कार्यक्रमबाट जिल्ला वन कार्यालयमा आउने दैनिक भ्रमण भत्ता सिमित मात्रामा हुने र अन्य निकायले गरेका कार्यक्रममा सहजीकरण गर्न जानका लागि उक्त बजेट नपुग्ने कुराले कार्यक्रमको अनुगमन र गुणस्तरमा असर परेको पाइयो ।

गैह्र सरकारी कार्यान्वयन निकाय पनि कार्यक्रमको ढाँचासँग सन्तुष्ट देखिएनन् । कार्यक्रम सहयोग इकाई (SSU) अर्न्तगतको क्लष्टर कार्यालय सहयोगीको भूमिकामा नभई दाताको समानान्तर ईकाइको रुपमा रहेको उनीहरुको बुझाई पाइयो । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा धेरै तह रहेको हुनाले कतिपय अवस्थामा स्पष्ट रुपमा सञ्चार नहुने र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अलमल हुने गरेको पाइयो ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी स्थानीय अनुकूलन योजनाहरु गाविसस्तरमा बनेका र गाविसका अधिकारीहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता हुनुपर्ने भएता पनि अधिकांश गाविस सचिवहरु उक्त अनुकूलन योजना बारे अनभिज्ञ रहेको पाइयो । यो मूल्याङ्कनका लागि छनौटमा परेका जिल्लाका अधिकांश जिल्ला विकास समितिहरुका अधिकारीहरुलाई बहुसरोकारवाला कार्यक्रमका गतिविधिहरु कमै मात्र जानकारी भएको पाइयो ।

मन्त्रालयस्तरमा रहेको कार्यक्रम संयोजकको कार्यालयले कार्यक्रमको दस्तावेजमा उल्लेख गरिए बमोजिम बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमलाई नेतृत्व दिन नसक्नुको कारण पनि दातृ निकायले उक्त कार्यालयलाई पूर्ण रुपमा विश्वास गर्न नसक्नु रहेको पाइयो भने मन्त्रालयका केही अधिकारीका अनुसार नै उक्त कार्यालयले समन्वयकारी र

नेतृत्वदायी भूमिका निभाउन पनि केही कमी तथा कमजोरी भएको पाइयो । कार्यक्रमको संयोजन गर्ने क्रममा मन्त्रालय भित्र नै पनि बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम बारे प्रयाप्त छलफल तथा सहजीकरण हुन सकेन । त्यसै गरी कार्यक्रम संयोजकको कार्यलयको वन विभाग र सरकारी निकायहरूसँग समन्वयको कमी रह्यो । कार्यक्रम सहयोग इकाई गैसस निकायहरूको व्यवस्थापन, कार्यक्रम व्यवस्थापन तथा सरोकारवालाहरूको समन्वयमा बढी केन्द्रित हुन पुगेको देखियो । कार्यक्रम सहयोग इकाईले प्राविधिक सहयोग, अनुगमन तथा गुणस्तर नियन्त्रण जस्ता विषयमा सहयोगहरू पुऱ्याउनुपर्थ्यो तर उक्त कामहरू आवश्यकता अनुसार हुन नसकेको पाइयो ।

यस कार्यक्रमका ३ वटा दातृ निकायहरूले विगतमा यस्ता वन कार्यक्रमहरू आफ्नै तरिकाले छुट्टाछुट्टै सहयोग तथा सञ्चालन गरी रहेकामा यस कार्यक्रम मार्फत संयुक्त रूपमा सहयोग गरेको सन्दर्भमा दातृ निकायहरूका आ-आफ्नो प्राथमिकता तथा चासोलाई व्यवस्थापन गर्नु महत्वपूर्ण कार्य थियो । तर ३ वटा दातृ निकायहरू बीच प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्ने काम दातृ निकायका सम्बन्धित कर्मचारीहरूबाट हुन नसकेको पाइयो जसले गर्दा दातृ निकायहरू बीच कार्यक्रमलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक फरक रह्यो ।

माथि उल्लेखित कारणहरूले गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन ढाँचा प्रभावकारी हुन सकेन ।

## ४.२ कार्यक्रमको प्रथम चरणको कार्य सम्पादनको अवस्था

बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको प्रथम चरणको लागि २०६६ पुसमा नेपाल सरकार र दातृ निकायहरूकाबीचमा सम्झौता भएता पनि विभिन्न कारणले गर्दा कार्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयन २०६९ चैत्र पछि मात्र सुरु भएको थियो । कार्यक्रमको प्रथम चरणमा तपशिलका उपलब्धीहरू हासिल भएको देखिन्छ ।

कार्यक्रमको प्रथम चरणका लागि २ वटा मुख्य कोसे ढुङ्गा (Milestones) : राष्ट्रिय वन रणनीति र राष्ट्रिय वन संयन्त्रको तयारी मध्ये राष्ट्रिय वन रणनीति स्वीकृत भएको तर राष्ट्रिय वन संयन्त्रको निर्माण हुन नसकेको पाइयो । राष्ट्रिय वन संयन्त्र निर्माण गर्ने सम्बन्धमा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय तथा दातृ निकाय बीचको आ-आफ्ना अडानका कारणले उक्त संयन्त्र बन्न नसकेको पाइयो । खास गरेर अहिले भइरहेका सरकारी संयन्त्रमा के कमी कमजोरी रहे र किन नयाँ संयन्त्रको आवश्यकता पर्‍यो भन्ने औचित्य पुष्टि हुन नसकेका कारण उक्त संयन्त्र बन्न नसकेको देखिन्छ ।

वन क्षेत्रको नीति, रणनीति तथा मार्गदर्शनहरूको तयारी, परिमार्जन तथा कार्यान्वयनमा कार्यक्रमले सहयोग पुऱ्याएको पाइयो । कार्यक्रमको केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालित २३ जिल्लाहरूमा जिल्ला वन क्षेत्र योजना (District Forestry Sector Plan) बनाई जिल्लाको वन स्रोतको दिगो र योजनाबद्ध विकास तथा व्यवस्थापन गर्न कार्यक्रमले सहयोग पुऱ्याएको देखियो ।

नेपालमा सहभागितामूलक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन (Scientific Forest Management) कार्यक्रम परिक्षणको रूपमा सञ्चालन भइ नेपाल सरकार वन मन्त्रालयले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई आन्तरिकीकरण गरी प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको रूपमा देशभरी नै विस्तार गर्दै लगेको छ ।

समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन क्षेत्रको विस्तार (समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन समूहको गठन तथा वन हस्तान्तरण) ४०,००० (हे.) गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ५९,०५० हे.मा विस्तार भएको, वन क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना ३२,००० जनालाई गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा करिब २५,००० जनालाई मात्र रोजगारी सिर्जना भएको, २,२०,००० घरधुरीलाई जलवायु जोखिम कम गर्न सहयोग पुऱ्याउने लक्ष्य राखिएकोमा करिब २,३०,००० घरधुरीलाई सहयोग पुऱ्याएको देखिन्छ । ७८,४०६ विपन्न घरपरिवारको आयआर्जन तथा जिविकोपार्जनमा सहयोग पुऱ्याएको देखिन्छ ।

समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धति (सामुदायिक वन, साभेदारी वन लगायत) लाई थप सुदृढ तथा विस्तार गर्ने कार्यमा कार्यक्रमले योगदान गरेको पाइयो । कार्यक्रमको प्रथम चरणमा ६९९ नयाँ वन समूहहरू गठन भएका पहिला नै गठन भइसकेका वन समूहहरूको संस्थागत सुदृढिकरण र समुदायलाई हस्तान्तरण भइसकेको वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा जोड दिएको थियो । यसरी कार्यक्रमले नयाँ तथा पहिला गठन भइसकेका गरी करिब ११,००० समुदायमा आधारित वन समूहहरू (सामुदायिक वन, साभेदारी वन, सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन समूह लगायत) लाई प्राविधिक, संस्थागत, आर्थिक तथा वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा सहयोग गरेको पाइयो ।

प्रथम चरणका लागि उपलब्ध मानवीय, बजेट तथा उपकरण लगायतका स्रोतहरू योजना अनुसार नै प्रयोग भएका पाइयो । तापनि प्रथम चरणको बजेट पूर्ण रूपमा खर्च हुन नसकेको देखिन्छ । प्रथम चरणको कुल बजेटमध्ये रु ३,६९,०६,८९,४८५ (८३ %) खर्च भएको देखिन्छ । कार्यक्रमको करिब ८०% बजेट स्थानीय तथा समुदायस्तरमा पुगेको र यसले समुदायको जिविकोपार्जनका सम्पत्ति वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण टेवा पुऱ्याएको देखिन्छ ।

प्रथम चरणका कार्यक्रमबाट जे-जस्ता उपलब्धीहरू प्राप्त भए पनि दातृ निकायले सर्तका रूपमा राखेका २ वटा कोसेढुङ्गामध्ये राष्ट्रिय वन संयन्त्रको निर्माण हुन नसकेका कारणले कार्यक्रम दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न सकेन ।

### ४.३ कार्यक्रमको सान्दर्भिकता

यस कार्यक्रमका प्राथमिकताका क्षेत्र तथा क्रियाकलापहरू नेपाल सरकारको नीति प्राथमिकता तथा कार्यक्रम अनुसार भएको देखिन्छ । नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको लक्ष्य, उद्देश्य तथा प्राथमिकताका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रमले सहयोग पुऱ्याएको पाइयो । कार्यक्रमको सोच तालिकाको विश्लेषण गर्दा कार्यक्रमको लक्ष्य गरिवी न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने रहेको छ, जुन यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदाको समय अवधिको नेपाल सरकारको तेह्रौँ त्रिवर्षीय योजनाको उद्देश्यसँग मिल्छ । त्यस्तै कार्यक्रमको उद्देश्यहरू: दिगो वन व्यवस्थापन, समावेशी आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई कम गर्ने, वनमा आधारित आयआर्जन तथा उद्यम सञ्चालन गरी रोजगारी तथा जिविकोपार्जनमा टेवा पुऱ्याउने, समावेशी तथा सुशासनयुक्त वन क्षेत्रको निर्माण गर्ने, नेपाल सरकारको उद्देश्य अनुरूप नै छन् । नेपाल सरकारको प्राथमिकता समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको विस्तार तथा सुदृढिकरण गर्नु रहेको र यस कार्यक्रमले समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई मुख्य कार्यक्रमको रूपमा अंगीकार गरी सहयोग गरेको पाइयो ।

जिल्लास्तरमा कार्यक्रमको प्राथमिकता जिल्ला विकास समितिको जिल्ला आवधिक योजना तथा जिल्ला वन क्षेत्रगत कार्यक्रमले निर्दृष्ट गरे अनुसार भएको पाइयो । नेपाल सरकारको योजना तर्जुमा प्रक्रिया अनुसार नै कार्यक्रमको योजना तर्जुमा हुने तथा कार्यक्रमका सबै योजनाहरू जिल्ला परिषद्मा प्रस्तुत भई छलफल तथा स्वीकृत भएपछि मात्र कार्यान्वयन हुने गरेको पाइयो । कार्यक्रमको वार्षिक योजना तथा बजेट नेपाल सरकारको वार्षिक योजना तथा बजेटमा समाहित हुने गरेको देखिन्छ । कार्यक्रमको बजेट प्रवाह कार्यक्रम दस्तावेजमा उल्लेख भए वमोजिम सरकारी र सोभै भुक्तानी दुवै माध्यमबाट खर्च भएको देखिन्छ । कार्यक्रम दस्तावेज अनुसार बजेटको १७ प्रतिशत सरकारी कोषबाट (on treasury) र २० प्रतिशत सरकारी माध्यमबाट सोभै भुक्तानी (government off treasury) गरी जम्मा ३७ प्रतिशत सरकारी माध्यमबाट खर्च हुने प्रावधान रहेकोमा वार्षिक स्वीकृत योजना माफत ३१ प्रतिशतसम्म सरकारी कोषबाट (on treasury) भुक्तानी भएको देखिन्छ । कार्यक्रम दस्तावेजमा थोरै प्रतिशत मात्र सरकारी कोषबाट खर्च गर्ने प्रावधान भएता पनि वार्षिक कार्यक्रम माफत क्रमशः वृद्धि गर्दै लगेको देखिन्छ । यसबाट सरकार मातहत कार्यक्रम बजेट (on treasury) खर्च गर्ने अंश वृद्धि गर्दै लाने सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको देखिन्छ । यसै गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गैसस माफत ४३ प्रतिशत खर्च गर्ने प्रावधान रहेको पाइयो ।

यसरी यो कार्यक्रमलाई सरकारको नीति प्राथमिकता र समुदायको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोणले हेर्दा निकै सान्दर्भिक देखिन्छ ।

#### ४.४ कार्यक्रमको प्रभावकारिता

कार्यक्रमको प्रभावकारितालाई यसको कार्यान्वयनको ढाँचाले असर पुऱ्याएको कुरा माथि ४.१ मा विश्लेषण गरी सकिएको छ । वन मन्त्रालय, वन विभाग र जिल्ला वन कार्यालयका सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग छलफल गर्दा यो कार्यक्रममा दातृ निकाय स्वयम् र गैह्र सरकारी संस्थाहरु बढी सक्रिय भएको र उनैले नेतृत्व गर्ने कार्यक्रम भएको बुझाइ पाइयो ।

तर स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरोकारवालाहरूसँग र स्थानीय जानिफकारसँग छलफल गर्दा माथिल्लो तहमा के कस्ता विवाद छन भन्ने बारेमा जानकारी नभएको पाइयो र नीतिगत तहमा भएका संरचनागत सवालहरुले समुदायस्तरमा कार्यक्रमको प्रभावकारितामा असर नपरेको पाइयो ।

कार्यक्रमका लक्षित वर्गको सक्रिय सहभागितामा योजना तर्जुमा प्रक्रियाको विधि अपनाइ कार्यक्रमको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गर्ने गरेको थियो । यस प्रक्रियाबाट तर्जुमा भएका वार्षिक योजना जिल्लास्तरमा समन्वय समितिहरु मार्फत छलफल, समन्वय, एकीकरण र प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पाइयो । सोभै भुक्तानीबाट सम्पन्न हुने योजना तथा कार्यक्रमलाई पनि नेपाल सरकारको वार्षिक योजनामा समाहित गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको थियो । वार्षिक योजना तयार गर्दा कुल वार्षिक बजेटको कम्तिमा पनि ३५ प्रतिशत अंश विपन्न तथा लक्षित वर्गका उपभोक्ताहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा फाइदा पुग्ने जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुका लागि छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था रहेको र सोही अनुसार भएको पाइयो ।

कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य गैसस निकायहरुको छनौट दातृनिकायको नेतृत्व गर्ने स्वीस राजदुतावासको खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गरी भएको रहेछ । प्रथम चरणमा संस्था छनौटको लागि स्वीस राजदुतावासको निश्चित मापदण्डहरु तथा प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको रहेछ । टेन्डर आह्वान गर्नु भन्दा अगाडि कार्यक्रमको निर्देशन समितिबाट वन मन्त्रालय, दातृ निकाय, निर्देशन समिति, कार्यक्रमको संयोजकको कार्यालय तथा कार्यक्रम सहयोग इकाईको प्रतिनिधि सम्मिलित एक कार्यदल गठन गरी उक्त कार्यदलले टेन्डर प्रतिवेदन (Tender Document) तयार गरी निर्देशन समितिमा प्रस्तुत तथा छलफल गरी स्वीकृत भएको रहेछ । उक्त टेन्डर प्रतिवेदनमा कति बटा संस्था छनौट गर्ने, छनौटका मापदण्ड तथा प्रक्रिया, टेन्डरको समयावधी, प्रस्तावना मूल्याङ्कनका विस्तृत आधारहरु, कार्यान्वयन निकायको भूमिका, कार्यान्वयन निकायले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने मुख्य क्रियाकलापहरु समेटिएको रहेछ । संस्था छनौटका लागि निर्धारित मापदण्ड, आधार तथा प्रक्रिया सार्वजनिक गरेको पाइयो । संस्था छनौटका लागि मुख्य मापदण्डमा संस्थाको दर्ता, संस्थाको कार्य अनुभव तथा प्रोफाइल, संस्थाको मानवीय स्रोत, कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक विधि तथा पद्धति तथा बजेट रहेको पाइयो ।

तर सबै मापदण्डहरु प्रयोग गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मुख्य गैसस निकायहरुको छनौट गरिए पनि उक्त छनौट प्रक्रिया विवाद रहित भने रहेन । कार्यक्रमको सुरुवात मै गरिएको टेन्डरको नतीजा प्रकाशित भए पछि उक्त प्रक्रियामा चाखहरुको द्वन्द्व भयो भनि विरोध आए पछि निर्देशन समितिको निर्णय अनुसार उक्त प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो । दोस्रो पटक पुनः विज्ञापन गरी मापदण्डहरु प्रयोग गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मुख्य गैसस निकायहरुको छनौट प्रक्रिया सचेतता पूर्वक गरेको भएता पनि प्रक्रिया पुरा गर्न करीव ६ महिना लागेको देखिन्छ जस्तै गर्दा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको सुरुवात नै ढिलो भएको पाइयो ।

यसरी यो कार्यक्रमका कार्यान्वयन निकायहरु बीचको समन्वय, कार्यक्रमको अनुगमन र कार्यान्वयनको ढाँचा कम प्रभावकारी देखिएकाले समग्रमा यस कार्यक्रमलाई ठिकै प्रभावकारी भएको मूल्याङ्कन गरिएको छ ।

## ४.५ कार्यक्रमको कार्यदक्षता

कार्यक्रमको कुल बजेट मध्ये यस मूल्याङ्कनको बेला सम्ममा ८३ % खर्च भएको रहेछ । कार्यक्रमले वार्षिक रुपमा बजेट प्रवाह विश्लेषण (Fund Flow Analysis) गरी बजेटलाई कार्यक्रमको उद्देश्य अनुरूप खर्च भए नभएको हेर्ने तथा सोही अनुरूप पुनः योजना बनाउने गरेको पाइयो ताकि लक्षित क्षेत्रमा बजेट विनियोजन सुनिश्चित होस् । समग्रमा कार्यक्रमको करिब ८० % बजेट जिल्ला तथा स्थानीयस्तरमा पुगेको पाइयो ।

बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको कार्यदक्षता, बजेट विनियोजन, निकास र खर्चको प्रक्रिया विश्लेषण गर्दा बजेट विनियोजन विपन्नमुखी र धेरै स्रोत सिधै समुदायमा पुऱ्याउने कुरामा जोड गरेको पाइयो । तर निकास तथा खर्च सम्भौता अनुरूप समुदायमा लैजानका लागि केही कार्यान्वयन गर्ने निकायले स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन गर्ने संस्थालाई सम्भौतामा तोके अनुसार समयमै किस्ता पठाउन नसक्नु र स्थानीय साभेदार संस्थाहरू मार्फत काम गर्दा कार्यक्रमका बारेमा साभ्ना बुझाई बन्न नसक्नु जस्ता कुराहरू चुनौतीको रुपमा रहेको पाइयो । जिल्लामा बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको बजेट विनियोजन र उपयोग क्षमता तथा ढिला बजेट स्वीकृत तथा निकास हुने कारण बजेट पूर्ण रुपमा उपयोग हुन नसकेको पाइयो ।

माथि उल्लेख गरिएका तथ्यका आधारमा कार्यक्रमको कुशल कार्यदक्षता नदेखिएका कारणले यो कार्यक्रमलाई समग्रमा कार्यदक्ष (३ मा) भएको स्तरीकरण गरिएको छ ।

## ४.६ कार्यक्रमको प्रभाव

कार्यक्रम पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको ४ वर्षको अवधिमा कार्यक्रमको पूर्ण प्रभाव हेर्ने अवस्था भइ नसकेको भएता पनि कार्यक्रमका प्रारम्भिक प्रभावहरू हासिल भएको पाइयो ।

कार्यक्रमको सहजीकरण तथा निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा ६३३ वनमा आधारित वन उद्यमहरूको सवलीकरण गरी २५,००० जनालाई रोजगारी सिर्जना गरेको पाइयो । सिर्जना भएको रोजगारी मध्ये ४०% महिला तथा ६०% विपन्न वर्गकाले पाएको देखिन्छ । ७८,४०६ विपन्न घरधुरीहरूलाई विभिन्न खालका आयआर्जन तथा जीविकोपार्जनका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न कार्यक्रमले सहयोग पुऱ्याएको देखिन्छ ।

सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित सहयोगमध्ये वन व्यवस्थापन र पानी/जल संरक्षण लगायत अन्य क्षेत्रमा बाढी सहयोग पाएको देखिन्छ । वन संरक्षणमा मात्र नभइ सीपमूलक तालिम, कृषि र पशुपालन व्यवस्थापन, भूक्षय नियन्त्रण र बाढी नियन्त्रण लगायतका भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा सहयोग गरी कार्यक्रमले घरधुरी र समुदायको अनुकूलन र जोखिम वहन क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गरेको देखिन्छ । हाल नेपाल सरकार वन मन्त्रालयले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई आन्तरिकीकरण गरी प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको रुपमा देशभरी नै विस्तार गर्दै लगेको छ । ३,१५० स्थानीय वन समूहहरूको विधान तथा कार्ययोजनाको परिमार्जन गरी यसलाई समय सापेक्ष, उपभोक्ताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने, समूहको क्रियाकलापलाई विपन्न र पछाडि पारिएको वर्ग लक्षित बनाउने, जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न तथा समुदायको जोखिम वहन क्षमता वढाउन क्रियाकलापहरू समेट्ने गरी परिमार्जन गर्न सहयोग पुऱ्याएको रहेछ ।

यस कार्यक्रमको मुख्य लक्षित वर्ग विपन्न तथा पछाडि पारिएका घरधुरी भएकाले कार्यक्रमले यी वर्गलाई लक्षित गरी आफ्ना सहयोग तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको पाइयो । वन उपभोक्ता समूहका घरधुरीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक स्तरीकरण गरी आर्थिक रुपले विपन्न घरधुरीलाई आर्थिक उपार्जनका क्रियाकलापहरू तथा सामाजिक रुपले पछाडि पारिएका घरधुरीलाई सशक्तिकरण तथा सामाजिक समावेशीकरणका क्रियाकलापहरू

सञ्चालन गरेको जसबाट केही विपन्न घरधुरीले आम्दानी गर्न थालेको पाइयो । साथै यी वर्गका उपभोक्ताको सहभागिता उपभोक्ता समूहमा बढेको प्रमाण घरधुरी सर्वेक्षणबाट पाइयो ।

समग्रमा यो कार्यक्रमलाई ठिकै प्रभाव पारेको कार्यक्रमको रूपमा स्तरीकरण गरिएको छ ।

## ४.७ कार्यक्रमको दिगोपना

स्थानीयस्तरमा वन उपभोक्ता समूहमा कार्यक्रमको अपनत्व पाइयो । बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको सहयोगमा सञ्चालित अधिकांश कार्यक्रमहरू विद्यमान संरचना जस्तै: जि.व.का, गाउँस्तरीय कृषि, वन तथा वातावरण समितिको स्थानीय वन समूहहरू मार्फत सञ्चालन गर्ने गरेको पाइयो । स्थानीयस्तरमा वन उपभोक्ता समूहहरू मार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन भएकाले केही क्रियाकलापहरू जस्तै व.उ.स.का. नियमित बैठकहरू, घुम्ती कोष मार्फत भएका आयआर्जनहरू जस्ता गतिविधिहरूले निरन्तरता पाउने संभावना देखिन्छ । यस कार्यक्रमले सहयोग गरेमध्ये कै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले जिल्ला वन कार्यालयको नियमित कार्यक्रम मार्फत निरन्तरता पाईसकेको छ । तर यस कार्यक्रमले सहयोग गरेका केही गतिविधिहरू जस्तै वन उद्यमहरू तथा अनुकूलन योजनाहरूले निरन्तरता पाउने संभावना कम देखिन्छ । कार्यक्रमले बनाएका संयन्त्रहरू निष्प्रभावी भइ सकेका छन् ।

समग्रमा यो कार्यक्रमका अधिकांश गतिविधिहरू दिगो देखिदैन ।

## ४.८ अधिकारवालाहरूको सन्तुष्टि र समावेशता

कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने सरकारी तथा गैह्र सरकारी निकायहरूको सेवा प्रति स्थानीय वन समूहहरूको मिश्रित सन्तुष्टि रहेको पाइयो । घरधुरी सर्वेक्षणको नतीजा अनुसार अधिकांश उपभोक्ताहरूले (८०%) सरकारी र गैह्र सरकारी निकायहरूको काम प्रति सन्तुष्ट रहेको बताए भने सर्वेक्षण गरिएका ५६ वन उपभोक्ता समूहहरूमध्ये करिब ७२ % ले गै.स.स.र जिल्ला वन कार्यालयको क्रियाकलाप प्रति सन्तुष्ट रहेको पाइयो ।

विगत ४ वर्षमा वन उपभोक्ता समूहको निर्णय प्रक्रियामा महिला, दलित, विपन्न तथा मधेसी वर्गका उपभोक्ताहरूको सहभागिता बढ्दै गएको भनाइ सामूहिक छलफलमा सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरे । योजना तर्जुमा प्रक्रियामा महिला, दलित र विपन्नको सहभागिता बृद्धि हुँदै गएको देखियो । साथै वन समितिको संरचनामा महिला, विपन्न, दलित र मधेसीको सहभागिता र संख्यामा बृद्धि भएको भनाई सबै जिल्लाका सरोकारवालाहरूको थियो । समूहस्तरमा विपन्न, दलित महिलाको सहभागिता बढेको र धेरै समूहको कार्य समितिमा पछिल्लो समयमा आएर करिब ५०% महिला रहने गरेको वन समूहसँगको छलफलमा व्यक्त गरेका थिए ।

सर्वेक्षणको नतीजा अनुसार ९८.२ % र ७३.२ % वन उपभोक्ता समूहले गै.स.स. र जि.व.का. द्वारा सहयोग गरिएका क्रियाकलापहरूले महिला, विपन्न, दलित र जनजातिले फाइदा पाएको बताए । यस अर्थमा तुलनात्मक हिसाबले हेर्दा जि.व.का.ले गरेका कामको तुलनामा गै.स.स. ले गरेका कामहरू बढी यी वर्ग प्रति लक्षित भएको र यी वर्गले फाइदा पाएको देखियो । यसबाट दलित, महिला, विपन्न वर्गको लागि गै.स.स.को क्रियाकलाप बढी प्रभावकारी देखियो ।

जिल्ला तहका सरोकारवालाहरू तथा जानिफकार व्यक्तिहरूको भनाइमा विपन्न, महिला तथा पछाडि पारिएकाहरूलाई लक्षित गरी योजना बनाएको र वन उपभोक्ता समूहमा आर्थिक स्तरीकरण गरी विपन्न

घरधुरीलाई विभिन्न आयमूलक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न कार्यक्रमले गरेको सहयोग कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा लिएको पाइयो । रोजगारी पाएका घरधुरीहरु मध्ये ४०% महिला तथा ६०% विपन्न वर्ग भएको पाइयो ।

### मूल्याङ्कनको समग्र निष्कर्ष

क्र.स	निर्णयाधार	मूल्याङ्कन (१-५)	निष्कर्ष
१	कार्यसम्पादन	(३) सन्तोषजनक	<p>बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको प्रथम चरणको लागि कार्यक्रम सोच तालिकामा उल्लेखित मुख्य लक्ष्य (targets) हरु मध्ये धेरै सूचकहरु हासिल भएको (समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन क्षेत्रको विस्तार ४०,००० हे. गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ५१,०५० हे.मा विस्तार भएको, कार्यक्रमले ३१५० वटा स्थानीय वन समूहको विधान तथा कार्ययोजनालाई उपभोक्ताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी परिमार्जन गरेको २,२०,००० घरधुरीलाई जलवायु जोखिम कम गर्न सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखिएकोमा करिब २,३०,००० घरधुरीलाई सहयोग पुर्याएको, १५ वटा वन व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरका नीतिगत दस्तावेजहरु तयारी तथा पुनरावलोकन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १६ वटा नीतिगत दस्तावेजहरु तयार भएका र २ करोड विरुवा उत्पादन र वृक्षारोपण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा २ करोड २० लाख विरुवा वृक्षारोपण गरेकोमा ६० प्रतिशत विरुवा बाँच्न सफल र ७८,४०६ विपन्न घरधुरीहरुलाई जीविकोपार्जनका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्याएको ।</p> <p>तर कार्यक्रमको सहयोग तथा सहजीकरणमा नीजि क्षेत्र समेतको सहभागितामा वनमा आधारित वन उद्यमहरुको सवलीकरण गरी ३२,००० जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेकोमा २५,४७४ जनालाई मात्र रोजगारी सिर्जना हुन सकेको (८० % मात्र प्रगति) । राष्ट्रिय वन संयन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य हासिल हुन नसकेको ।</p>
२	सान्दर्भिकता	(२) निकै सान्दर्भिक	<p>यस कार्यक्रमका प्राथमिकताका क्षेत्र तथा क्रियाकलापहरु नेपाल सरकारको नीति, प्राथमिकता तथा कार्यक्रम अनुसार नै भएको । नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको लक्ष्य, उद्देश्य तथा प्राथमिकताका कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रमको योजना तथा कृयाकलापहरु सम्पन्न भएको । कार्यक्रमको लक्ष्य गरिवी न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने रहेको । जिल्लास्तरमा कार्यक्रमको प्राथमिकता जिल्ला विकास समितिको जिल्ला आवधिक योजना तथा जिल्ला वन क्षेत्रगत कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरे अनुसार भएको । लक्षित समूह तथा जनसंख्याको आवश्यकता र मागलाई प्रत्यक्ष रूपमा</p>

			सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको ।
३	प्रभावकारिता	(४) ठिकै प्रभावकारी	<p>कार्यक्रमको स्वामित्व सरकारी निकायले सोच अनुरूप नलिइएको । बजेटको स्वीकृती तथा निकासो ढिला भएको । कार्यक्रममा दातृ निकायहरु र सरकारी निकाय बीचको समन्वयको कमी । कार्यान्वयन मोडलमा नेपाल सरकार वन मन्त्रालय, दातृ निकाय र साभेदारी गैह्र सरकारी संस्था कुनै पनि सन्तुष्ट नभएको ।</p> <p>कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मुख्य गैसस निकायहरुको छनौट गर्न टेन्डर दस्तावेज तयार गरी संस्था छनौटका मापदण्ड तथा प्रक्रिया, टेन्डरको समयावधी, प्रस्तावना मूल्याङ्कनका विस्तृत आधारहरु, कार्यान्वयन निकायको भूमिका, कार्यान्वयन निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुख्य क्रियाकलापहरु उल्लेख गरी संस्था छनौटका लागि निर्धारित मापदण्ड, आधारहरु तथा प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा तोकिएको र सार्वजनिक गरेको । संस्था छनौटका लागि मुख्य मापदण्डमा संस्थाको दर्ता तथा कानुनी हैसियत, संस्थाको कार्य अनुभव तथा प्रोफाइल, संस्थाको मानवीय स्रोत, कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक विधि तथा पद्धति आदि रहेको । पहिलो पटकको टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरी दोस्रो पटक पुनः विज्ञापन गरी मापदण्डहरु प्रयोग गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मुख्य गैसस निकायहरुको छनौट प्रक्रिया सचेतता पूर्वक गरेको भएता पनि प्रक्रिया पुरा गर्न करीव ६ महिना लागेको र कार्यक्रमको कार्यान्वयनको सुरुवात नै ढिलो भएको ।</p> <p>तर रोजगारी सृजना गर्ने, राष्ट्रिय वन संयन्त्र बनाउने र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने बाहेकका अन्य लक्ष्यहरु पूर्ण रूपमा हासिल गरेको । समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन क्षेत्रको विस्तार ४०,००० हे. गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्य भन्दा बढी उपलब्धी भएको (१२७ % प्रगति), २,२०,००० घरधुरीलाई जलवायु जोखिम कम गर्न सहयोग पुऱ्याउने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्य भन्दा बढी (१०५ %) प्रगति, १५ वटा वन व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रियस्तरका नीतिगत दस्तावेजहरु पुनरावलोकन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्यभन्दा बढी (१०७ %) प्रगति र २ करोड विरुवा उत्पादन र वृक्षारोपण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्यभन्दा बढी (११०%) प्रगति भएको ।</p>
४	कार्यदक्षता	(३) कार्यदक्ष	<p>कार्यक्रमको कुल बजेटको ८३ प्रतिशत खर्च भएको । विनियोजन गर्दा विपन्नमुखी र समुदायमुखी बजेटलाई प्राथमिकता दिएको । कार्यक्रमको करिब ८०% बजेट जिल्ला तथा स्थानीयस्तरमा पुगेको । कार्यक्रमले राखेका अधिकांश लक्ष्यहरु (३ वटा बाहेक) हासिल गर्न सफल भएको (लक्ष्य र प्रगतिको विवरण यस तालिकाको क्र.सं ३ को</p>



			प्रभावकारितामा उल्लेख गरिएको छ) । तर स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन गर्ने संस्थालाई सम्झौतामा तोके अनुसार समय मै किस्ता पठाउन नसकेको । स्थानीय साभेदार संस्थाहरु मार्फत काम गर्दा कार्यक्रमका बारेमा साभ्ना बुझाइ बन्न नसकेको ।
५	प्रभाव	(४) ठिकै प्रभाव पारेको	कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको ४ वर्षको अवधिमा कार्यक्रमको पूर्ण प्रभाव हेर्ने अवस्था भइनसकेको । तर कार्यक्रमबाट केही महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु भएको र कार्यक्रमको समुदायस्तरमा केही प्रारम्भिक सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको – जस्तै वन स्रोतको अवस्थामा सुधार भएको, विपन्न तथा महिलाले आयआर्जनका गतिविधिहरु सञ्चालन गरी आम्दानी गर्न सुरु गरेको, केही रोजगारी सिर्जना भएको आदि ।
६	दिगोपना	(४) ठिकै दिगोपना	कार्यक्रम मार्फत सञ्चालन भएका वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले निरन्तरता पाउने संभावना भएको । वन संरक्षण र व्यवस्थापन क्रियाकलापहरु वातावरणीय दिगोपनाका हिसावले कार्ययोजनाहरु बनेको । वन उपभोक्ता समूहहरु मार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने तथा यस्ता क्रियाकलापहरु समूहले आन्तरिकीकरण गरेकाले यस्ता गतिविधिले निरन्तरता पाउने संभावना । तर यस कार्यक्रमले सहयोग गरेका केही गतिविधिहरु जस्तै वन उद्यमहरु तथा अनुकूलन योजनाहरुले निरन्तरता पाउने संभावना कम रहेको ।
७	अधिकारवालाको सन्तुष्टि	(२) निकै सन्तुष्ट	सर्वेक्षण गरिएका मध्ये ८० प्रतिशत वन समूहहरु ( अधिकारवालाहरु) कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको सहयोग र क्रियाकलापहरु प्रति सन्तुष्ट रहेको ।  विपन्न, महिला तथा पछाडि पारिएका वर्गहरुलाई लक्षित गरी योजना बनाइएको र वन उपभोक्ता समूहमा आर्थिक स्तरीकरण गरी विपन्न घरधुरीलाई विभिन्न आयमूलक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न कार्यक्रमले सहयोग गरेको । रोजगारी पाएका घरधुरीहरु मध्ये ४०% महिला तथा ६०% विपन्न वर्ग भएको, वन उपभोक्ता समितिको संरचनामा महिला, विपन्न र दलितको सहभागिता र संख्यामा बृद्धि भएको, सर्वेक्षणको नतीजा अनुसार ९८.२ % र ७३.२ % वन उपभोक्ता समूहले क्रमशः गै.स.स. र जि.व.का. द्वारा सहयोग गरिएका क्रियाकलापहरुले महिला, विपन्न, दलित र जनजातिले फाइदा पाएको भनाइ ।
८	समग्र निष्कर्ष	(३) सन्तोषजनक	यो कार्यक्रम कार्य सम्पादन, सान्दर्भिकता, कार्यदक्षता र अधिकारवालाहरुको सन्तुष्टिका आधारमा औसत भन्दा माथि

			देखिन्छ र प्रभावकारिता, प्रभाव र दिगोपनाका आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा औसत भन्दा तल पाईएकाले १-५ को स्केलमा स्तरीकरण गर्दा समग्रमा सन्तोषजनक (३) मा स्तरीकरण गरिएको छ ।
--	--	--	---

## ४.९ निष्कर्ष

माथि उल्लेखित सूचना विश्लेषणका आधारमा यो कार्यक्रम आंशिक रूपमा मात्र सफल भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन ढाँचा अत्यन्त जटिल बनेका कारणले प्रभावकारी बन्न सकेन र यसले बहुसरोकारवालाहरूको चाखको स्वार्थलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन । सबै सरोकारवालाहरू संलग्न भइ कार्यान्वयन गरिएको कार्यक्रममा कार्यक्रमको अन्त्यतिर आईपुग्दा दातृ निकाय, नेपाल सरकार र गैह्र सरकारी संस्था कसैले पनि कार्यक्रमको स्वामित्व लिन नसकेको देखियो र यसको मुख्य कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनको संरचनामा नै हो । त्यसै गरी यो कार्यक्रम नेपालको वन क्षेत्रका लागि सान्दर्भिक तथा समुदायस्तरमा प्रभावकारी हुँदाहुँदै दातृ निकायले राष्ट्रिय वन संयन्त्रको निर्माण गर्नु पर्ने कुरा सर्तकै रूपमा राखेको र उक्त सर्त पुरा नहुदाँ कार्यक्रम दोस्रो चरणमा जान नसकेको पाइयो । कार्यक्रम १० वर्षका लागि समझदारी हुनु तर ४ वर्ष मै कार्यक्रम बन्द हुनुले कार्यक्रमको प्रभाव न्यून हुनु स्वभाविक देखिन्छ । त्यसै गरी मापदण्डहरू प्रयोग गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मुख्य गैसस निकायहरूको छनौट प्रक्रिया सचेतता पूर्वक गरेको भएता पनि प्रक्रिया पुरा गर्न करीव ६ महिना लागेको देखिन्छ जसले गर्दा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको सुरुवात नै ढिलो भएको पाइयो । यद्यपि अधिकांश लाभग्राहिहरू कार्यक्रमका कार्यान्वयन निकायहरूको सहयोग र क्रियाकलापहरू प्रति सन्तुष्ट रहेको पाइयो । समग्रमा यो कार्यक्रममा कार्यान्वयन निकायहरू बीच राम्रो सहकार्य र समझदारी हुन नसकेको र यी निकायहरू कार्यक्रम प्रति सन्तुष्ट पनि हुन नसकेको तर अधिकारवालाहरू वा लाभग्राहिहरू कार्यक्रम प्रति सन्तुष्ट रहेको पाइयो ।

मूल्याङ्कनबाट प्राप्त नतीजालाई समष्टिगत रूपमा तल प्रस्तुत गरिएको छ ।

क्र.स	मापदण्ड	निर्णयाधार
१	कार्यसम्पादन	१.अति सन्तोषजनक २.निकै सन्तोषजनक ३.सन्तोषजनक ४.ठिकै सन्तोषजनक ५.सन्तोषजनक नभएको
२	सान्दर्भिकता	१.अति सान्दर्भिक २. निकै सान्दर्भिक ३.सान्दर्भिक ४.ठिकै सान्दर्भिक ५.सान्दर्भिक नभएको
३	प्रभावकारिता	१.अति प्रभावकारी २.निकै प्रभावकारी ३. प्रभावकारी ४. ठिकै प्रभावकारी ५. प्रभावकारी नभएको
४	कार्यदक्षता	१.अति कार्यदक्ष २. निकै कार्यदक्ष ३. कार्यदक्ष ४.ठिकै कार्यदक्ष ५. कार्यदक्ष नभएको

५	प्रभाव	१.अति प्रभाव पारेको २.निकै प्रभाव पारेको ३. प्रभाव पारेको ४.ठिकै प्रभाव पारेको ५. प्रभाव नपारेको
६	दिगोपना	१.अति दिगोपना देखिएको २.निकै दिगोपना देखिएको ३. दिगो देखिएको ४. ठिकै दिगोपना देखिएको ५. दिगोपना नदेखिएको
७	अधिकारवालाको सन्तुष्टि	१.अति सन्तुष्टि २.निकै सन्तुष्टि ३.सन्तुष्टि ४.ठिकै सन्तुष्टि ५.सन्तुष्टि नभएको
८	समग्र निष्कर्ष	१.अति सन्तोषजनक २.निकै सन्तोषजनक ३.सन्तोषजनक ४.ठिकै सन्तोषजनक ५.सन्तोषजनक नभएको

## ४.१० सिकाईहरू

- बहुसरोकारवालाहरूले फरक फरक स्वार्थ समूहको प्रतिनिधित्व गर्दछन्, त्यसैले स्वार्थहरू बाकिने र तिनलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीको कमीका कारणले गर्दा आशातित प्रतिफल हासिल गर्न नसकिने अवस्थाहरू आउन सक्दछन् ।  
दातृ निकाय र सरकारबीच राष्ट्रिय वन संयन्त्रका विषयमा भिन्न भिन्न चाख र स्वार्थबीचको टकरावले गर्दा कार्यक्रम दोस्रो चरणमा जान नसकेको कुरा माथि उल्लेख गरी सकिएको छ । त्यसै गरी गैह्र सरकारी निकाय र दातृ निकाय बीच पनि कार्यक्रमको अन्त्यतिर केही असमझदारीहरू भएको पाइयो । त्यसै गरी जिल्ला वन कार्यालय र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गैह्र सरकारी निकायहरू बीच वन व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माण र परिमार्जन गर्ने तथा तिनलाई स्वीकृत गर्ने भूमिकाका बारेमा अस्पष्टता र आ-आफ्नै अडानहरू देखिन्छन् ।
- आर्थिक स्रोतको उपलब्धता संयुक्त अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली नियमित गर्ने उत्प्रेरक हो । बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमले निर्माण गरेका संरचनाहरू स्रोतको अभावका कारणले गर्दा निष्कृत देखिन्छन् । जस्तै- जिल्ला वन कार्यालयले नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्राविधिक सहयोग पुऱ्याउनु पर्नेमा आर्थिक स्रोतको अपर्याप्ताका कारणले अनुगमनमा र अन्य सहजीकरणमा अप्ठ्यारो परेको पाइयो ।
- आर्थिक र भौतिक सहयोग वन समूह क्रियाशिल बनाउने माध्यम हो । बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमबाट स्रोत पाएका समूहहरू अन्य समूह भन्दा सक्रिय र संस्थागत भएको देखिन्छ । सहयोग पाउने समूहले सहयोग लिनको लागि भए पनि बैठकको नियमितता र रेकर्डको अद्यावधिक व्यवस्थापन गरे पछि सो कार्यलाई उनीहरूले नियमितता प्रदान गरेको पाईन्छ । यस्ता समूहहरूमा नियमित बैठक भएको रेकर्डहरू अद्यावधिक भएको, प्रतिवेदनहरू नियमित पेश गरेको, पारदर्शि निर्णय प्रक्रिया अपनाइएको पाईन्छ ।
- लगानीको लागि उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था तथा आम्दानी सुनिश्चितता हुने भए मात्र निजी क्षेत्रलाई वन क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षित गर्न सकिन्छ । बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ लिइएको छ । निष्कृत रहेका उद्यमहरूलाई सक्रिय बनाउन कार्यक्रमले मद्दत त गर्यो, तर निजी क्षेत्रलाई नीतिगत व्यवधानका कारण वन क्षेत्रमा आशातित रूपमा आकर्षित गर्न सकेन । त्यसैले निजी क्षेत्रको वन क्षेत्रमा

सहभागिता तथा लगानी अपेक्षा अनुसार भएको देखिदैन । निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने हो भने नीतिगत सुधार गर्नु पर्छ ।

- निजी क्षेत्रको संलग्नताले वन पैदावारको बजारलाई सुनिश्चितता गर्न मद्दत गर्दछ ।  
वन पैदावारको व्यवस्थापन र विकासको लागि बजार मुख्य समस्याको रूपमा रही आएको छ । बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको संलग्नताले गर्दा गैह्रकाष्ठ वन पैदावारको बजारलाई सुनिश्चित गर्न केही सहजता भएको देखिन्छ ।
- वन क्षेत्रको योजनाहरू स्थानीय निकायको योजनासँग एकाकार भएर जाँदा समन्वय र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
- एउटै प्रकृतिका क्रियाकलापहरू भिन्न भिन्न निकायहरूले कार्यान्वयन गर्दा एउटै प्रक्रिया र आर्थिक कार्यविधि अवलम्बन गर्न पर्दछ ।  
बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रममा आय आर्जन गतिविधि सञ्चालन गर्न गैह्र सरकारी निकायले प्रति घरधुरीलाई रु १५,००० अनुदान प्रदान गरेको पाइयो भने सोही गतिविधि सञ्चालन गर्न जिल्ला वन कार्यालयले रु ५,००० मात्र अनुदान प्रदान गरेको पाइयो । जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार रु ५,००० भन्दा बढी अनुदान दिन नमिल्ने कुरा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । एउटै प्रकृतिका गतिविधिहरूमा भिन्न भिन्न अनुदान प्रदान गर्दा वन उपभोक्ताहरू वन कार्यालय प्रति सन्तुष्ट नरहेको कुरा वन कार्यालयका कर्मचारीहरूले बताए । एउटै कामका लागि भिन्न भिन्न आर्थिक कार्यविधि अवलम्बन गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो पर्नुका साथै सरोकारवालाहरूको सहकार्य दरो बन्न नसकेको देखिन्छ ।
- कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संस्थाका तहहरू (Many sub-contracts at many tiers) जति धेरै भए त्यति नै असमझदारीहरू र विवादहरू हुने गर्दछन् ।  
कतिपय अवस्थामा मुख्य गैह्र सरकारी कार्यान्वयन निकायहरू र जिल्लास्तरका उनीहरूका स्थानीय साभेदार संस्थाहरू बीच भूमिका तथा जवाफदेहिता बारे अस्पष्टता पाइयो । मुख्य कार्यान्वयन निकायले जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय साभेदार संस्थासँग संभौता गर्ने गरेको पाइयो । उक्त संभौतामा कार्यक्रमको समुदायस्तरमा कार्यान्वयन स्थानीय साभेदार संस्थाले गर्ने तर आर्थिक र प्रगति विवरणको जवाफदेहिता कार्यान्वयन निकायले लिनुपर्ने प्रावधानले उक्त मोडालिटी चुनौतीको रूपमा देखिन आएको देखिन्छ । त्यसै कार्यक्रमको बजेटका सोभै स्थानीय साभेदारमा नजाने हुनाले उनीहरूको स्वामित्व पनि कार्यक्रममा कम रहेको पाइयो ।

## ४.११ सुभाव तथा सिफारिसहरू

### (क) नीतिगत तह

१. विकास परियोजनामा बहुसरोकारवाला अवधारणा र पद्धति आफैमा राम्रो अभ्यासको रूपमा लिइन्छ । यस पद्धतिमा बहुसरोकारवालाहरूले फरक फरक स्वार्थ समूहको प्रतिनिधित्व गर्दछन् त्यसैले स्वार्थहरू बाझिने र तिनलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीको कमीका कारणले गर्दा आशातित् प्रतिफल हासिल गर्न नसकिने अवस्थाहरू आउन सक्दछन् । दातृ निकायले सरकारले संभौतामा उल्लेख भए अनुसारको कोशेढुंगा (milestone) हासिल गर्न नसकेको गुनासोका कारण कार्यक्रमको अवधि नबढाउनु र सरकारले पनि दातृ निकाय र गैसस हावी भएको र सरकारको भूमिका न्यून भएकाले दातृ निकायका सर्तहरू मान्न बाध्य नहुने आसयको भनाइ राख्नु आफैमा भिन्न भिन्न स्वार्थ बीचको टकराव हो । त्यसै गरी गैह्र सरकारी निकाय दातृ निकायको नियन्त्रणमुखी व्यवहार प्रति सन्तुष्ट नभएको र दातृ निकाय पनि गैह्र सरकारी निकायको क्षमतासँग पूर्ण विश्वस्त हुन नसकेको देखिन्छ । त्यसै गरी जिल्ला वन कार्यालय र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गैह्र सरकारी निकायहरू बीच वन व्यवस्थापन कार्ययोजना

निर्माण र परिमार्जन गर्ने तथा तिनलाई स्वीकृत गर्ने भूमिकाका बारेमा अस्पष्टता र आ-आफ्नै अडानहरु देखिन्छन् । त्यसैले भविष्यमा यस्ता बहुसरोकारवाला पद्धतिमा आधारित कार्यक्रमहरु निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरुको भूमिका स्पष्ट हुनु आवश्यक देखिन्छ, र प्रतिवद्धता बमोजिम सबैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम तयारी तथा संभौता गर्दा सम्पन्न गर्न सकिने लक्ष्य तथा भूमिकालाई मात्रै कार्यक्रम दस्तावेजमा प्रतिवद्धताका रूपमा राख्नु पर्दछ ।

२. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन नेपाली संस्था तथा जनशक्तिबाट नै गर्ने, कार्यक्रमको बजेटलाई राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने र बढी भन्दा बढी कार्यक्रमको बजेटलाई समुदायस्तरमा पुऱ्याउने अभ्यासलाई वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रमहरु निर्माण गर्दा पनि काय मै राख्नुपर्ने देखिन्छ । वन क्षेत्रमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहयोगलाई क्षेत्रगत पद्धति (Sector Wide Approach) अनुसरण गरी नयाँ परियोजनाहरु डिजाइन गर्नु पर्दछ ।

३. तराई क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा प्रति जग्गा प्रचुर मात्रामा रहेको र यसमा वृक्षारोपण गरी व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय बासिन्दाहरुको वन पैदावारको आवश्यकता पुरा गर्न मद्दत पुग्नुका साथै आयआर्जनमा पनि टेवा पुग्ने देखिन्छ । तर यस्ता जग्गाको स्वामित्व तथा कानूनी हैसियतको अभाव तथा अस्पष्टताले गर्दा हाल विद्यमान रहेका २००० भन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन समूहहरुको कानूनी हैसियतमा प्रश्नचिन्ह रहेको साथै स्थानीयले उक्त जग्गामा लगाएका रुख विरुवाको कटानी, निकासी तथा हकभोग गर्न अफेरो परेको देखिन्छ । तसर्थ सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापन तथा वृक्षारोपण गरी हुर्काएको वन स्रोतको हकभोगको सुनिश्चितताको लागि स्पष्ट नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । यसको लागि वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले भूमिसुधार मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कानूनी खाका तयार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

४. कार्यक्रमको सहयोगमा तयार भएका स्थानीय अनुकूलन योजनाहरुको गाविसहरुले अपनत्व लिन नसकेको हुनाले जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरी अनुकूलन योजनाहरुको वैधानिकता तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

५. कार्यक्रमको कार्यान्वयनका क्रममा धेरै तह हुदाँ निर्णय ढिलो हुनुका साथै स्रोत अपेक्षित रूपमा समुदायस्तरमा कम पुग्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीलाई सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ । राष्ट्रियस्तरका गै.स.स.ले जिल्लास्तरका गै.स.स.सँग साभेदारी गर्ने, जिल्लास्तरका गै.स.स.ले फेरी स्थानीयस्तरका गै.स.स.सँग साभेदारी गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने पद्धतिले गर्दा कार्यक्रमको जवाफदेहिता लिन कुरामा फितलोपना पाइयो । यसरी कार्यक्रम कार्यान्वयनको तह सके सम्म थोरै बनाउँदा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने देखिन्छ । साथै सक्षम वन उपभोक्ता समूह मार्फत स्थानीयस्तरमा सेवा दिने संभावनालाई अझ उजागर गर्दै यस्ता सक्षम वन समूह मार्फत सिधै समुदाय तथा अन्य वन समूहहरुलाई प्राविधिक र सामाजिक सेवा प्रवाह गर्ने प्रणालीलाई बढवा दिनु पर्ने देखिन्छ ।

६. वन क्षेत्र तथा वन समूहको अवको लक्ष्य गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्दछ । नेपालको वन क्षेत्र मार्फत रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्न वन उद्यमहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ र यसका लागि वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले नीतिगत सुधारहरु गर्नुपर्दछ । बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमले १० वर्षमा ८० हजारलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको भएपनि अहिले भइरहेको सोच, नियम, कानून आदिलाई परिवर्तन नगरी उक्त कुरा संभव छैन । साथै वन क्षेत्रले काठको व्यवस्थापन नगरी गैह्रकाष्ठ वन पैदावारको व्यवसायबाट मात्र धेरै रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्दैन ।

७. गा.वि.स.स्तरमा वन, कृषि तथा वातावरण समिति गठन तथा परिचालन गर्नका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयको अगुवाइमा एक मार्गदर्शन तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसबाट गा.वि.स.स्तरमा स्थानीय निकायको

अगुवाइमा वन, कृषि तथा वातावरणसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरु समन्वयात्मक हिसाबले सञ्चालन गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

### (ख) कार्यगत तह

१. वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको सुरुवात भई क्रमशः विस्तार भएको सन्दर्भमा यसलाई वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकताको कार्यक्रमको रूपमा निरन्तरता दिन र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि जिल्ला वन कार्यालयका कर्मचारीहरुको वन व्यवस्थापन सम्बन्धी सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जिल्ला वन कार्यालयका कर्मचारीहरुको विद्यमान भूमिका प्रशासनिक तथा कानूनी विषयमा बढी केन्द्रित रहेको र वन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक समय र प्राविधिक सीप प्रयाप्त उपलब्ध नभएको देखिन्छ ।

२. समुदायले व्यवस्थापन गरेका वनहरुलाई संरक्षणमुखी वन व्यवस्थापनबाट सक्रिय वन व्यवस्थापन तर्फ डोऱ्याउनको लागि वन कार्ययोजना तयार तथा परिमार्जन गर्दा सक्रिय वन व्यवस्थापनको खाका र योजना बनाउन वन समूहहरुलाई अभू बढी सहजीकरण र सहयोग पुऱ्याउनु पर्ने देखिन्छ । सक्रिय वन व्यवस्थापनबाट रोजगारीका अवसरहरुलाई बढाउन सकिन्छ । यसका लागि वन समूहहरुलाई वन व्यवस्थापनको सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई जिल्ला वन कार्यालय तथा सहयोगी निकायहरुको प्रमुख क्रियाकलापको रूपमा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

३. वनमा आधारित उद्यमहरु अनुदान दिए पछि आफै सञ्चालन हुन्छन् भन्ने मानसिकता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुमा पाइन्छ । यही आधारमा कार्यक्रम अन्तर्गत वनमा आधारित उद्यमहरु बाहिरी अनुदानमा सञ्चालन भइरहेको पाइयो । जस्तै गर्दा कार्यक्रम अन्त्य भएपछि ती उद्यमहरुले निरन्तरता पाउने संभावना कमै देखिन्छ । तसर्थ दिगोपनाको लागि समूह तथा समुदायलाई वन उद्यम सञ्चालन गर्न सिधै अनुदान दिने विद्यमान प्रचलनलाई निरुत्साहित गरी क्षमता विकास तथा बजार व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने र पूँजीको व्यवस्था समुदाय तथा निजी क्षेत्रको साभ्केदारीमा नै गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

४. नेपालको वन क्षेत्रको व्यवस्थापनबाट स्थानीय तथा राष्ट्रिय आयमा ठूलो योगदान गर्न रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिने प्रचुर संभावना हुँदाहुँदै पनि यसमा अपेक्षित उपलब्धी हासिल हुन नसकेको देखिन्छ । नयाँ वन क्षेत्रको निती तथा रणनीतीले निदृष्ट गरे अनुरूप वन क्षेत्रको अबको प्राथमिकता आर्थिक योगदान र रोजगारी सिर्जनामा हुनुपर्ने र सोही अनुसार वार्षिक योजना बनाउन जिल्ला वन कार्यालय तथा वन समूहहरुलाई अनुदान दिने (बजेट छुट्याउने) परिपाटीको सुरुवात गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

५. वन समूहमा विपन्न, महिला तथा दलितहरुको सहभागिता र समावेशीता सुनिश्चितताका लागि यी वर्गका उपभोक्तालाई लक्षित गरी विधान तथा वन कार्ययोजनाको शंसोधन सशक्तीकरण तथा सुशासनका क्रियाकलापहरुमा अभू बढी जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । वन समूहहरुको वार्षिक योजना तथा जिल्ला वन कार्यालय लगायतका सहयोगी निकायहरुको वार्षिक योजनामा यी वर्गलाई लक्षित गरी कम्तीमा ३५% बजेट छुट्याउने प्रावधानलाई कडाइका साथ लागु गर्ने र माथिल्लो निकायबाट यसको नियमित र प्रभावकारी अनुगमन हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ ।

## ४.१२ कार्य योजना

### (क) नीतिगत तह

क्र.स	योजना	जिम्मेवारी	समय
१	बहुसरोकारवाला पद्धतिमा आधारित परियोजनाहरू निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरूको भूमिका स्पष्ट गर्ने र चाखहरूको स्वार्थलाई व्यवस्थापनको सुनिश्चितता गर्ने	वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय	१ वर्ष
२	बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको नेतृत्व, व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन नेपाली संस्था तथा जनशक्तिबाट नै गर्ने, कार्यक्रमको बजेटलाई राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने	वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय	१ वर्ष
३	सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापन तथा वृक्षारोपण गरी हुर्काएको वन स्रोतको हकभोगको सुनिश्चितताको लागि स्पष्ट नितिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने	वन तथा भूसंरक्षण, भूमिसुधार र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय	२ वर्ष
४	कार्यक्रमको सहयोगमा तयार भएका स्थानीय अनुकूलन योजनाहरूलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता तथा नियमित अनुगमन र पृष्ठपोषण गर्ने	जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय	२ वर्ष
५	गा.वि.स.स्तरमा वन, कृषि तथा वातावरण समिति गठन तथा परिचालन गर्नका लागि मार्गदर्शन तयार गर्ने	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय	२ वर्ष

### (ख) कार्यगत तह

क्र.स	योजना	जिम्मेवारी	समय
१	वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि जिल्ला वन कार्यालयका कर्मचारीहरूको सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।	वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय	२ वर्ष
२	समूह तथा समुदायलाई वन उद्यम क्षमता विकास तथा बजार व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने	वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य महासंघ	२ वर्ष
३	वन समूहहरूको वार्षिक योजनामा लक्षित वर्गलाई कम्तीमा ३५% बजेट छुट्याउने प्रावधानलाई कडाईका साथ लागु गर्ने र माथिल्लो निकायबाट यसको नियमित र प्रभावकारी अनुगमन हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।	वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय	२ वर्ष

अनुसूचीहरु



## अनुसूची १: छनौटमा परेका स्थानीय वन समूहहरूको विवरण

अनुसूची तालिका १: छनौटमा परेका स्थानीय वन समूहको विवरण

जिल्ला	छनौट भएका गाविसहरू	गाविसमा रहेका जम्मा वन समूहको संख्या	छनौट भएका वन समूहको नाम	हस्तान्तरण भएको मिति	जम्मा घरधुरी संख्या	जम्मा जनसंख्या	मुख्य जातजाति	जम्मा वनको क्षेत्रफल (ह.)	मुख्य वनपैदावार	समिति संख्या(महिला र पुरुष)			कैफियत
										म	पु	जम्मा	
कपिलवस्तु	वरकूलपुर	१३	हरियाली	०६१/३ /३१	४५	४००	दलित र थारु	१५७.५०	साल, सिसौ	३	८	११	
			कमलवाधिका	२०६९/६ /१९	२६४	१३९९	मुसलमान र थारु	१२७.००	साल, सिसौ	५	८	१३	
	महेन्द्रकोट	१२	वसन्तपुर	२०६६/१ /२१	१४३	९५५	दलित र थारु	६४.७९	साल, सिसौ	४	९	१३	
			आदर्श	२०६६/३ /२३	१२५	७४५	मुसलमान र थारु	११७.११	साल, सिसौ	५	८	१३	
	वसन्तपुर	३	किसान	२०६२/६३	१८०	५८३	मुसलमान र थारु	१.६६	सिसौ	४	११	१५	
			जनचेतना	२०६३/६४	१८२	६६४	मुसलमान र थारु	१	सिसौ	३	६	९	
	महुवा	११	गरीबनवाज	२०६५/६६	३०	१४१	मुसलमान र थारु	२	सिसौ	४	७	११	
			सावित्री	२०६६/६७	३३	१४०	मुसलमान र थारु	२.२	सिसौ, खयर	२	७	९	
अछाम	वानतली	७	घाघेरान	२०५३/११/९	१५७	३७५	दलित र ठकुरी	१२५.३१	खोटे सल्ला, कटुस	२	९	११	
			तर्काजु	२०५३/११/९	१७५	३०७	दलित र ठकुरी	२८.२८	खोटे सल्ला, कटुस	५	६	११	
	कुईका	१२	देवडाडा	२०५१/१०/८	१०८	३३४	क्षेत्री, ठकुरी, ब्राह्मण	५३	खोटे सल्ला, कटुस	४	७	११	
			भेरीछडा नवासैन	२०५४/११/२४	३१२	६५०	क्षेत्री, ठकुरी	७०	खोटे सल्ला, कटुस	५	१०	१५	
	कुन्तीभण्डारी	१४	लिप्टीगाड	२०६२/१/१६	६८	२४०	क्षेत्री, ठकुरी, ब्राह्मण	१८४.३२	खोटे सल्ला, कटुस	४	११	१५	

			कालिका	२०६९/३/३१	४९१	८६०	क्षेत्री, ठकुरी, ब्राह्मण	१९६.९५	कटुस र काफल	४	५	९	
	मंगलसेन	१९	मालिका	२०५३/११/९	३०३	७५०	क्षेत्री, ठकुरी, ब्राह्मण	७६.११	कटुस र काफल	५	६	११	
			भण्डारी	२०५३/११/१६	१८५	५७५	क्षेत्री, ठकुरी, ब्राह्मण	१९४.६७	कटुस र काफल	२	७	९	

पर्वत	माभकपाट	४	धुलेपालिसन	२०५८/११/२९	३६०	२०७२	ब्राह्मण,क्षेत्री, दलित ठकुरी	१२४.२ हेक्टर	सल्ला चिलाउने,	जम्मा - महिला - पुरुष -	
			ठुलो सल्लेरी भिरमुनि	२०५२/१२/१९ २०५९/०३/३०	५७५	१६४९	ब्राह्मण,क्षेत्री, दलित ठकुरी	६९.२२ हेक्टर	साल	जम्मा - महिला - पुरुष -	
	बनाउ	६ स्थानीय वन समूह	चिहानडाँडा स	२०५२/०३/२१	२८३	१७७२	जनजाति(मगर) ब्राह्मण,क्षेत्री, दलित	८.१४ हेक्टर	उत्तिस चिलाउने,	जम्मा -११, महिला-६ पुरुष -५	
			फुल्लाडाँडा	२०६२/०८/०७	१९९	११८९	जनजाति(मगर) ब्राह्मण,क्षेत्री, दलित	९५.९९ हेक्टर	उत्तिस चिलाउने,गुंरास	जम्मा -११, महिला-५ पुरुष -६	
	कुंगा	१० स्थानीय वन समूह	चिसापानी देवि	२०५१/१२/२८	१७५	११३७	ब्राह्मण,क्षेत्री, दलित,जनजाति, नेवार	९९.४१ हेक्टर	उत्तिस, कटुस, ओखर,	जम्मा -१४, महिला- १२, पुरुष -२	
			सालघारी	२०५७/०३/३०	४१३	२५४१	ब्राह्मण,क्षेत्री, दलित,जनजाति, नेवार	४९.४ हेक्टर	साल,कटुस, चिलाउने	जम्मा -२३, महिला- ९, पुरुष -१४	
	तिलहर	७	एकलेपाखा	२०५२/०४/१४	१७१	१०५८	ब्राह्मण,क्षेत्री, दलित ठकुरी	२३.८४ हेक्टर	साल,सल्ला, चिलाउने	जम्मा -११, महिला-६ पुरुष -५	
			सामाखोरिया	२०५१/०४/०९	१०८	८१३	ब्राह्मण,क्षेत्री, दलित ठकुरी	५.६२ हेक्टर	साल,सल्ला, चिलाउने	जम्मा -१३, महिला-९, पुरुष -४	
सुर्खेत	विद्यापुर	८	भित्रिकोपीला	२०५४/५५	१२२	६८३	मिश्रित	३४७	साज,चिउरी	महिला-५, पुरुष -६	
	विद्यापुर		पियालभित्ती	२०५५/५६	२५७	११०९	जनजाति	७३	साल,सल्ला,	महिला-४, पुरुष -७	
	बवियाचौर	११	सिद्धेश्वरी	२०५१/५२	२४२	१५९२	दलित	१८०	साज,चिउरी	महिला-५, पुरुष -६	
	बवियाचौर		बराइछि	२०५१/५२	२००	९८१	दलित	२६४	साल, साज,	महिला-७, पुरुष -६	
	कुनाथरि	२२	आमपानी	२०५२/५३	१७२	४७५	मिश्रित	३३	साज,चिउरी	महिला-११, पुरुष -०	
	कुनाथरि		महिलातिलखाल	२०५५/५६	१३५	६६९	मिश्रित	२८८	साल,सल्ला,	महिला-४, पुरुष -५	
	पोखरीकाँडा	१०	बुलबुले	२०६४/६५	१८८	१०००	जनजाति	२८८	साज,चिउरी	महिला-४, पुरुष -५	
	पोखरीकाँडा		नयाँपानी	२०६७/६८	८२	४४०	जनजाति	५८	साल,सल्ला,	महिला-६, पुरुष -७	
रामेछाप	खिम्ति	१२	आकाशे	०५०/०३/०७	११०	५६३	ब्राह्मण,क्षेत्री, भुजेल,	५५.४०	साल	जम्मा-११, महिला-६	

अनुसूची १: छनौटमा परेका स्थानीय वन समूहहरुको विवरण

										पुरुष -५	
	खिम्ति	१२	धनमाने	०६१/१०/१९	२००	११०२	ब्राह्मण,क्षेत्री, भुजेल,सार्की	११७.५०	साल,सल्ला	जम्मा-१३, महिला-७ पुरुष -६	
	नागदह	१०	यरम्बास	०५४/०३/०२	१८१	९०५	तामाङ्ग, विक	५७.४२	काफल, उत्तिस,गुरास	जम्मा-१३, महिला-७ पुरुष -६	
	नागदह	१०	गजेन्द्र काफल	०५४/०३/०२	९७	५८२	तामाङ्ग, विक	२८.९५	चिलाउने, काफल,	जम्मा-११, महिला-६ पुरुष -५	
	ओखेनी	१४	पटल तारलिंगा	०५५/११/०६	१३१	६५५	तामाङ्ग, विक	१७४.४०	सल्ला,काफल	जम्मा-११, महिला-६ पुरुष -५	
	ओखेनी	१४	सिलिंगे चिप्लेदुंगा	०६०/११/०५	२१७	८६९	तामाङ्ग, विक	६२.२५	गुरास सल्ला,काफल	जम्मा-१५, महिला-७ पुरुष -८	
	हिमगंगा	१४	चिउरगौरी	०५५/०३/१४	९१	४५८	सुनुवार,मगर,नेपाली, विक	१५८	साल	जम्मा-१५, महिला-७ पुरुष -८	
	हिमगंगा	१४	पंचकाली	०५६/०२/२१	१३१	६६४	नेवार विक	१०८.४६	साल सल्ला	जम्मा-११,महिला-५ पुरुष -६	
	सिद्धपोखरी		फागुने देउराली	०५७/११/१५	१२९			९३.००		जम्मा-११, महिला-२ पुरुष -९	
	सिद्धपोखरी		शुक्रबारे	०५०/०१/०१	७७			१२.२०		जम्मा-१३, महिला-४ पुरुष -९	
	बाह्रबिसे		ठुलो पहरा	०५६/०१/२०	१५१			२१०.५१		जम्मा-१३, महिला-४ पुरुष -९	
	बाह्रबिसे		हुंगे भाटभटेनी	०५२/०५/१०	६४			२६०.५५		जम्मा-१०,महिला-३ पुरुष -७	
	मनकामना		माकसुवा	०५२/०५/१०	१०३			९४.९४		जम्मा-१३,महिला-३ पुरुष -१०	
	मनकामना		अधेरी भोगटेनी	०५०/१२/०६	१०५			३६.९४		जम्मा-१३,महिला-३ पुरुष -१०	
	मामलिंग		एकमभिर	०५०/१२/०६	२३९			२६५.६३		जम्मा-१३,महिला-३ पुरुष -१०	
	मामलिंग		पाथीभरा	०५८/०१/०७	१२३			१९७.९८		जम्मा-१५, महिला-५ पुरुष -१०	
धनुषा	हरिहरपुर		सिद्धि चाँदनी	२०६५/०१	१३०			१३		जम्मा-७, महिला-२ पुरुष -५	
			जलाइद हरित किनारा	०६९/०४/०१	१५			४		जम्मा-५, महिला-३ पुरुष -२	

	दिगम्बपुर	जलाइद	०७२/०३/२३	१७२९			१५		जम्मा-१२,महिला-३ पुरुष -९
		वसनिया खोला	०६९/०६/२८	३०					जम्मा-६,महिला-२ पुरुष -४
	गोपालपुर	मधुवासा	०५३/०३/१४	९२			७७.२०		जम्मा-१३,महिला-७ पुरुष -६
		पुष्पलपुर	२०६९	२५			८.५		जम्मा-२५,महिला-१५ पुरुष -१०
	लोहना	राजदेवी	०६६/०८/१५	११			१		जम्मा-११,महिला-१ पुरुष -१०
		भैरव सार्वजनिक कृषिवन जग्गा व्यवस्थापन	०६६/०८/१५	११			१		जम्मा-१०, महिला-२ पुरुष -८

## अनुसूची २: प्रश्नावलीहरु

### २.१ घरघुरी सर्वेक्षण प्रश्नावली (Intervention Group)

कोड नं:

उत्तरदाताको नाम, थर:

घरमुलीको नाम, थर:

सर्वेक्षकको नाम:

अन्तर्वार्ता मिति:

जिल्ला:

#### १.साधारण जानकारी

क्र.स.	प्रश्न	उत्तर (उपयुक्त उत्तरमा गोलो लगाउनुहोस)
१.१	उत्तरदाताको ठेगाना	
१.१.१	जिल्ला	१. संखुवासभा २. धनुषा ३. रामेछाप ४. पर्वत ५. कपिलवस्तु ६. सुर्खेत ७. अछाम
१.१.२	गा.वि.स/न.पा.	न.पा./गा.वि.स. को नाम ..... वन उपभोक्ता समूहको नाम.....
१.१.३	वडा नं	वडा नम्बर .....
१.१.४	टोल वा गाँउको नाम	टोल वा गाँउको नाम .....
१.२	उत्तरदाताको लिंग	१. पुरुष २. महिला ३. तेस्रो लिङ्गी
१.३	उत्तरदाताको जातजाति	१. ब्राह्मण- क्षेत्रि, ठकुरी, सन्यासी २.दलित ३.आदिवासि जनजाति ४.नेवार ५. मुस्लिम ६.मधेसी ७.अन्य भएमा उल्लेख गर्ने.....
१.४	उत्तरदाताको पेशा	१. कृषि/कृषक २.सेवा(जागिर) ३.व्यापार/व्यवसाय ४.ज्यालादारी ५.वैदेशिक रोजगार ६.विद्यार्थी ७.अन्य भएमा उल्लेख गर्ने.....
१.५	उत्तरदाताको शिक्षा	१. निरक्षर २.साधारण पढ्न र लेख्न सक्ने ३.प्राथमिक/निम्नमाध्यमिक/माध्यमिक ४.प्रवेशिका पास ५.उच्चमावि/आईए सरह ६. उच्चमावि/आईए भन्दा माथि
१.६	उत्तरदाताको उमेर	..... वर्ष
१.७	उत्तरदाताको परिवारका सदस्य संख्या -कतिजना परिवार सदस्य हुनुहुन्छ ?	१. जम्मा.....(म..... पु .....
१.८	तपाईंको आफ्नो जग्गाको उत्पादनले खान पुग्छ ?	१. पुग्छ २. पुग्दैन यदि पुग्दैन भने, कति महिना पुग्छ ? १) ९ महिना भन्दा बढी २) ६- ९ महिना ३) ३-६ महिना ४) ३ महिना भन्दा कम
१.९	नपुगेको महिनाको लागि कसरी पुर्याउनु भएको छ ?	यस प्रश्नको जवाफ बहुउत्तर हुन सक्दछ, तसर्थ बहुउत्तर भएमा एक भन्दा बढीमा चिन्ह लगाउने । १. ज्यालादारी गरेर २.कृषण लिएर ३.नोकरी गरेर ४.अन्न सापटी लिएर/किनेर ५. गाईवस्तु वा आफु सँग भएको सम्पती बेचेर ६.अन्य,उपाय(उल्लेख गर्ने) .....
१.१०	तपाईंको परिवारको वार्षिक अनुमानित नगद आम्दानी कति होला ?	यस प्रश्नको जवाफ बहुउत्तर हुन सक्दछ, तसर्थ बहुउत्तर भएमा एक भन्दा बढीमा चिन्ह लगाउने । वार्षिक आम्दानी(रु) क) नोकरी/पेन्सन..... ख) ज्याला..... ग) व्यापार/व्यावसाय..... घ) पशु/पशु जन्य उत्पादन..... ङ) कृषि जन्य उत्पादन..... च) वैदेशिक रोजगार..... छ) भाडा..... ज) वन स्रोतबाट झ) अन्य (उल्लेख गर्ने).....जम्मा नगद आम्दानी रु..... (नोट: यस प्रश्नबाट प्राप्त जानकारीलाई विश्लेषण गर्दा कार्यक्रमको

	आधारभूत तथ्याङ्क सँग तुलना गरिने ।
--	------------------------------------

## २. उत्तरदाताको स्थानीय वन समूहसँगको संलग्नता

२.१	तपाईं कुनै वन समूहको सदस्य हुनुहुन्छ ?	१. छ २. छैन छ भने कुन समूह हो नाम लेख्ने ..... १. सामुदायिक वन..... २. साभेदारी वन..... ३. कबुलियति वन..... ४. सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन वन ५. मध्यवर्ती वन..... ६. अन्य (उल्लेख गर्ने).....  एक भन्दा बढी वन समूहका सदस्य भए सबै वन समूहको नाम उल्लेख गर्ने ।
२.२	तपाईं उक्त वन समूहको सम्पन्नता स्तरीकरणमा कुन वर्गमा पर्नु हुन्छ ?	१. उच्च २. मध्यम ३. विपन्न ४. अति विपन्न
२.३	तपाईं स्थानीय वन समूहको कार्य समितिमा हुनुहुन्छ ?	१. छ २. छैन हुनुहुन्छ भने कुन पदमा हुनुहुन्छ? १. अध्यक्ष २. उपाध्यक्ष ३. सचिव ४. सहसचिव ५. कोषाध्यक्ष ६. कार्यसमिति सदस्य ७. साधारण सदस्य ८. अन्य..... (उल्लेख गर्ने)

## ३. सान्दर्भिकता

३.१	तपाईंको वन उपभोक्ता समूहले गरेका कामहरु कस्तो लाग्दछ?	१. राम्रो छ २. ठिकै छ ३. नराम्रो छ ४. अन्य.....(उल्लेख गर्ने)
३.२	वन उपभोक्ता समूहका कामहरु वन उपभोक्ता समूहको आवश्यकता अनुरूप छन् कि छैनन् ?	१. छन् २. ठिकै छ ३. छैनन् ४. अन्य.....(उल्लेख गर्ने)
३.३	यस वन समूहमा वन सम्बन्धि काम गर्ने, सहयोग गर्ने कुनै संस्था/कार्यालय छन् ?	१. छन् २. छैनन् ३. थाहा छैन ४. अन्य.....(उल्लेख गर्ने) छन् भने नाम उल्लेख गर्नुहोस
३.४	(छन् भने मात्र) सहयोगी गैर सरकारी संस्था, निकायको योजना, कामहरु तथा सहयोग उपभोक्ताको आवश्यकता अनुसार छन् कि छैनन् ?	१. छ २. छैन ३. थाहा छैन ४. अन्य.....(उल्लेख गर्ने)
३.५	जिल्ला वन कार्यलय(इलाका/रेन्जपोष्ट)को काम तथा सहयोग कति उपयुक्त र सान्दर्भिक छन् ?	१. राम्रो छ २. ठिकै छ ३. नराम्रो छ ४. थाहा छैन ५. अन्य.....(उल्लेख गर्ने)
३.६	समूहमा आधारित वन कार्यक्रम स्थानीय ( सामुदायिक वन, साभेदारी वन) तपाईंका लागि कति उपयुक्त र सान्दर्भिक छन् ?	१. छ २. छैन ३. थाहा छैन

## ४. प्रभावकारिता

४.१	तपाईंले वन उपभोक्ता समूह जि.व.का/गै.स.स.को सहयोग पाउनु भएको छ ?	१. पाएको छु २. पाएको छैन ३. थाहा छैन ४. अन्य.....(उल्लेख गर्ने)
४.२	यदि सहयोग पाउनु भएको छ भने के के सहयोग पाउनु भएको छ उल्लेख गर्नुहोला ?	यस प्रश्नको जवाफ बहुउत्तर हुन सक्दछ, तसर्थ बहुउत्तर भएमा एक भन्दा बढीमा चिन्ह लगाउने । १. काठ २. दाउरा ३. घाँस ४. स्याउला ५. पानीको स्रोत ६. स्वच्छ हावा ७. तालीम ८. रोजगारी ९. उद्यम तथा आयआर्जनका लागि घुम्तीकोष, नहर १०. जडीबुटी ११. सामुदायिक विकासका कामहरु १२. जलवायु परिवर्तन सम्बन्धित सहयोग १३. अन्य उल्लेख गर्ने.....
४.३	कार्यान्वयन गर्ने निकाय गैर सरकारी संस्था/जिवकाले गरेका कामहरु कति प्रभावकारी छन् ?	१. प्रभावकारी छन् २. ठिकै छन् ३. अलिअलि प्रभावकारी छन् ४. प्रभावकारी छैनन् ५. थाहा छैन ६. अन्य.....(उल्लेख गर्ने)
४.४	गैर सरकारी संस्थाले गरेका कामहरु गरिव, महिला, विपन्न लक्षित छन् कि छैनन् ? यदि छ भने सहयोगबाट गरिव, महिला, विपन्नले	१. छन २. छैनन् ३. थाहा छैन ४. अन्य.....(उल्लेख गर्ने) १. छन २. छैनन् ३. थाहा छैन

	फाईदा पाएका छन् ?	
४.५	बहुसरोकारवाला वन समूहका कार्यान्वयन निकायले तपाईंहरूको आवश्यकता अनुसारको क्रियाकलापमा सहयोग गरेका छन् ?	१. छन ४. अन्य.....(उल्लेख गर्ने) २. छैनन् ३. थाहा छैन

#### ५. कार्यक्षमता

५.१	वन उपभोक्ता समूहको कोष वा रकम सही ठाउँमा प्रयोग भएको छ ?	१. छ ४. अन्य.....(उल्लेख गर्ने) २. छैन ३. थाहा छैन
५.२	समूहको निर्णय प्रक्रिया र कोष परिचालन कति पारदर्शी छ ?	१. छ ४. अन्य.....(उल्लेख गर्ने) २. छैन ३. थाहा छैन
५.३	समूहले लगानी गरेअनुसार फाईदा/प्रतिफल प्राप्त भएको छ ?	१. छ ४. अन्य.....(उल्लेख गर्ने) २. छैन ३. थाहा छैन
५.४	समूहको कोषको रकम कति छ थाहा छ ?	१. थाहा छ २. थाहा छैन ३. अन्य.....(उल्लेख गर्ने)
५.५	कोष कस्ले सञ्चालन गर्छ ?	.....
५.६	कोषको वार्षिक लेखा परिक्षण हुन्छ कि हुदैन ?	१. हुन्छ २. हुदैन

#### ६. प्रभाव

६.१	तपाईंले वा तपाईंको परिवारले यस वन उपभोक्ता समूहबाट विगत तिन चार वर्षमा केही फाईदा पाउनु भएको छ ?	१. छ ४. अन्य.....(उल्लेख गर्ने) २. छैन ३. थाहा छैन																									
६.२	फाईदा पाएको छ भने, के कस्तो फाईदा पाउनु भएको छ ?	यस प्रश्नको जवाफ बहुउत्तर हुन सक्दछ, तसर्थ बहुउत्तर भएमा एक भन्दा बढीमा चिन्ह लगाउने । १. दाउरा/बास/काठ/स्याउला २. उद्यम वा आयआर्जनका लागि घुम्ती कोष/श्रृण/नगद ३. रोजगारी.....(के हो उल्लेख गर्ने) ४. सामुदायीक विकासमा कामहरु .....(उल्लेख गर्ने) ५. जलवायु परिवर्तन अनुकूल कार्यक्रम .....(उल्लेख गर्ने) ६. अन्य उल्लेख गर्ने.....																									
६.३	विगत ३/४ वर्षमा यदि रोजगारी पाउनु भएको छ भने	<table border="1"> <thead> <tr> <th>रोजगारीको किसिम</th> <th>रोजगार भएको समय (कति वर्ष/महिना/दिन)</th> <th>आम्दानी रु.(वार्षिक)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>नोट: महिनामारी तथा दैनिक रोजगारीबाट पाउने ज्यालाको वार्षिक आम्दानी हिसाब गर्दा कुल जम्मा आम्दानी मात्र उल्लेख गर्ने । जस्तै: कुनै व्यक्ति वर्षमा ४ महिना रोजगारी पाएको छ र महिनामा रु १०,००० तलब पाउने भए वार्षिक आम्दानीमा १००००*४= रु ४०००० उल्लेख गर्ने ।</p>	रोजगारीको किसिम	रोजगार भएको समय (कति वर्ष/महिना/दिन)	आम्दानी रु.(वार्षिक)																						
रोजगारीको किसिम	रोजगार भएको समय (कति वर्ष/महिना/दिन)	आम्दानी रु.(वार्षिक)																									
६.४	विगत ३/४ वर्षमा यदि आयआर्जन वा जिविकोपार्जनका लागि सहयोग पाउनु भएको छ भने	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>जीविकोपार्जन क्रियाकलापहरु (यहाँ उल्लेख गर्ने)</th> <th>सहयोग (नगद,जिन्स,सीप, तालिम, प्राविधिक सहयोगको परिणाम उल्लेख गर्नुहोस)</th> <th>सहयोगको प्रयोग के मा गर्नुभयो ?</th> <th>सहयोगको हालको अवस्था कस्तो छ ?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>वनमा आधारित आयआर्जन</td> <td>१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:.....</td> <td>१. .... २. .... ३. .... ४. .... ५. ....</td> <td>१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>कृषिमा आधारित आयआर्जन</td> <td>१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:.....</td> <td>१. .... २. .... ३. .... ४. .... ५. ....</td> <td>१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>पशुपालनमा आधारित आयआर्जन</td> <td>१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:.....</td> <td>१. .... २. .... ३. .... ४. .... ५. ....</td> <td>१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>वन उद्यम (समिल,हाते,कागत)</td> <td>१. नगद रु: ..... २. जिन्स:.....</td> <td>१. .... २. ....</td> <td>१. नगद रु: ..... २. जिन्स:.....</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.स.	जीविकोपार्जन क्रियाकलापहरु (यहाँ उल्लेख गर्ने)	सहयोग (नगद,जिन्स,सीप, तालिम, प्राविधिक सहयोगको परिणाम उल्लेख गर्नुहोस)	सहयोगको प्रयोग के मा गर्नुभयो ?	सहयोगको हालको अवस्था कस्तो छ ?	१	वनमा आधारित आयआर्जन	१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:.....	१. .... २. .... ३. .... ४. .... ५. ....	१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:	२	कृषिमा आधारित आयआर्जन	१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:.....	१. .... २. .... ३. .... ४. .... ५. ....	१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:	३	पशुपालनमा आधारित आयआर्जन	१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:.....	१. .... २. .... ३. .... ४. .... ५. ....	१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:	४	वन उद्यम (समिल,हाते,कागत)	१. नगद रु: ..... २. जिन्स:.....	१. .... २. ....	१. नगद रु: ..... २. जिन्स:.....
क्र.स.	जीविकोपार्जन क्रियाकलापहरु (यहाँ उल्लेख गर्ने)	सहयोग (नगद,जिन्स,सीप, तालिम, प्राविधिक सहयोगको परिणाम उल्लेख गर्नुहोस)	सहयोगको प्रयोग के मा गर्नुभयो ?	सहयोगको हालको अवस्था कस्तो छ ?																							
१	वनमा आधारित आयआर्जन	१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:.....	१. .... २. .... ३. .... ४. .... ५. ....	१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:																							
२	कृषिमा आधारित आयआर्जन	१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:.....	१. .... २. .... ३. .... ४. .... ५. ....	१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:																							
३	पशुपालनमा आधारित आयआर्जन	१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:.....	१. .... २. .... ३. .... ४. .... ५. ....	१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:																							
४	वन उद्यम (समिल,हाते,कागत)	१. नगद रु: ..... २. जिन्स:.....	१. .... २. ....	१. नगद रु: ..... २. जिन्स:.....																							

	उद्योग, फर्निचर, सुगन्धित तेल, जुस, अल्लो )	३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:.....	३..... ४..... ५.....	३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:
५	खुद्रा व्यापार तथा व्यवसाय	१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:.....	१. .... २..... ३..... ४..... ५.....	१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:
६	जडिबुटि खेति	१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:.....	१. .... २..... ३..... ४..... ५.....	१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:
७	अन्य (उल्लेख गर्ने)			
६.५	यदि जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित सहयोग पाउनु भएको छ भने			
	क्रियाकलापहरू (के)	सहयोगको प्रकार (नगद, प्राविधिक तालिम, जिन्सी)	तपाईंले पाउनु भएका फाइदा/परेको प्रभाव	
	.....	.....	.....	
	.....	.....	.....	
६.६	तपाईं वा तपाईंको घर सदस्य भएको वनको अवस्थामा विगत ३/४ वर्ष यता के कस्ता सकारात्मक तथा नकारात्मक परिवर्तन पाउनु भएको छ ? यस प्रश्नको जवाफ बहुउत्तर हुन सक्दछ, तसर्थ बहुउत्तर भएमा एक भन्दा बढीमा चिन्ह लगाउने ।			
	सकारात्मक परिवर्तन	हो / होईन	नकारात्मक परिवर्तन	हो / होईन
	१) वनको संरक्षण राम्रो भएको छ । २) वनमा हरियाली बृद्धि भएको छ । ३) वनमा वन्यजन्तुहरू बढेका छन् । ४) चोरी निकासी तथा कटानी बन्द भएको छ । ५) पानीका मुहान संरक्षण भएका छन् । ६) पानीका स्रोत बढेका छन् । ७) वनमा आगलागी कम भएको छ । ८) वनमा जडिबुटि तथा नयाँ प्रजातिको वृद्धि भएको छ । ९) यो वन हाम्रो हो भन्ने भावना स्थानीयमा आएको छ । १०) वनको व्यवस्थापन राम्रो भएको छ । ११) अन्य उल्लेख गर्ने		१. वन मासिदै गएको छ । २. वन डढेलो बढेको छ ३. चोरी निकासी बढेको छ । ४. वनको अवस्था पहिले भन्दा खराब भएको छ । ५. वनमा प्रजातीहरू मासिदै गएका छन् ६. वनको अतिक्रमण भएको छ । ७. अन्य भए उल्लेख गर्ने	
६.७	वन समूहको काम प्रति तपाईं कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?	१. छु २. ठिकै छ ३. अलिअलि सन्तुष्ट छ ४. छैन ५. थाहा छैन		
६.८	वनक्षेत्रमा काम गर्ने/सहयोग गर्ने सरकारी निकायहरू जिल्ला वन कार्यालय, सेक्टरको सहयोगबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?	१. छु २. ठिकै छ ३. अलिअलि सन्तुष्ट छ ४. छैन ५. थाहा छैन		
६.९	वन क्षेत्रमा काम गर्ने/सहयोग गर्ने गैरसरकारी निकायको सहयोग बाट यहाँ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?	१. छु २. ठिकै छ ३. अलिअलि सन्तुष्ट छ ४. छैन ५. थाहा छैन		

### ७. दिगोपना

७.१	तपाईंको वन उपभोक्ता समूह विगत ३/४ वर्षमा थप सकृय तथा वलियो भएको छ ?	१. छ २. छैन ३. उस्तै छ ४. थाहा भएन ५. अन्य (उल्लेख गर्ने )
७.२	बाहिरी संस्थाको सहयोग नभएपनि यो समूहले हाल गरिरहेका क्रियाकलापहरूलाई निरन्तरता दिन सक्छ ?	१. सक्दछ २. केहि समयलाई त सहयोग चाहिन्छ । ३. सक्दैन ४. थाहा छैन ५. अन्य (उल्लेख गर्ने)
७.३	तपाईंले सञ्चालित गर्नु भएको आयआर्जन, उद्यमलाई अन्य संस्थाबाट सहयोग नभए पनि निरन्तरता दिनुहुन्छ ?	१. दिन्छु २. दिन्न ३. अन्य (उल्लेख गर्ने)
७.४	वन समूहबाट जि.व.का वा गै.स.स बाट भविष्यमा के कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ ?	अपेक्षाको गरेमा उल्लेख गर्ने .....
७.५	तपाईंको घर परिवारलाई भूकम्पको असर के परेको छ ?	उल्लेख गर्ने .....



## २.२ घरघुरी सर्वेक्षण प्रश्नावली (Comparison group)

कोड नं:

उत्तरदाताको नाम, थर:

घरमुलीको नाम, थर:

सर्वेक्षकको नाम:

अन्तर्वार्ता मिति:

जिल्ला:

### १. साधारण जानकारी

क्र.स.	प्रश्न	उत्तर (उपयुक्त उत्तरमा गोलो लगाउनुहोस)
१.१	उत्तरदाताको ठेगाना	
१.१.१	जिल्ला	१. संखुवासभा २. धनुषा ३. रामेछाप ४. पर्वत ५. कपिलवस्तु ६. सुर्खेत ७. अछाम
१.१.२	गा.वि.स/न.पा.	न.पा./गा.वि.स. को नाम ..... वन उपभोक्ता समूहको नाम.....
१.१.३	वडा नं	वडा नम्बर लेख्ने.....
१.१.४	टोल वा गाँउको नाम	टोल वा गाँउको नाम .....
१.२	उत्तरदाताको लिंग	१. पुरुष २. महिला ३. तेस्रो लिङ्गी
१.३	उत्तरदाताको जातजाति	१. ब्राह्मण क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी २. दलित ३. आदिवासि जनजाति ४. नेवार ५. मुस्लिम ६. मधेसी ७. अन्य भएमा उल्लेख गर्ने.....
१.४	उत्तरदाताको पेशा	१. कृषि/कृषक २. सेवा(जागिर) ३. व्यापार/व्यवसाय ४. ज्यालादारी ५. वैदेशिक रोजगार ६. विद्यार्थी ७. अन्य भएमा उल्लेख गर्ने.....
१.५	उत्तरदाताको शिक्षा	१. निरक्षर २. साधारण पढ्न र लेख्न सक्ने ३. प्राथमिक/निम्नमाध्यमिक/माध्यमिक ४. प्रवेशिका पास ५. उच्चमावि/आइए सरह ६. उच्चमावि/आईए भन्दा माथि
१.६	उत्तरदाताको उमेर	.....वर्ष
१.७	उत्तरदाताको परिवारका सदस्य संख्या -कतिजना परिवार सदस्य हुनुहुन्छ ?	१. जम्मा.....(म..... पु .....
१.८	तपाईंको आफ्नो जग्गाको उत्पादनले खान पुग्छ ?	१. पुग्छ २. पुग्दैन यदि पुग्दैन भने, कति महिना पुग्छ ? १) ९ महिना भन्दा बढी २) ६- ९ महिना ३) ३-६ महिना ४) ३ महिना भन्दा कम
१.९	नपुगेको महिनाको लागि कसरी पुर्याउनु भएको छ ?	यस प्रश्नको जवाफ बहुउत्तर हुन सक्दछ, तसर्थ बहुउत्तर भएमा एक भन्दा बढीमा चिन्ह लगाउने । १. ज्यालादारी गरेर २. कृषण लिएर ३. नोकरी गरेर ४. अन्न सापटी लिएर/किनेर ५. गाईवस्तु वा आफु सँग भएको सम्पती बेचेर ६. अन्य, उपाय(उल्लेख गर्ने) .....
१.१०	तपाईंको परिवारको वार्षिक अनुमानित नगद आम्दानी कति होला ?	यस प्रश्नको जवाफ बहुउत्तर हुन सक्दछ, तसर्थ बहुउत्तर भएमा एक भन्दा बढीमा चिन्ह लगाउने । वार्षिक आम्दानी(रु) क) नोकरी/पेन्सन..... ख) ज्याला..... ग) व्यापार/व्यावसाय..... घ) पशु/पशु जन्य उत्पादन..... ङ) कृषि जन्य उत्पादन..... च) वैदेशिक रोजगार..... छ) भाडा..... ज) वन स्रोतबाट झ) अन्य (उल्लेख गर्ने).....जम्मा नगद आम्दानी रु..... (नोट: यस प्रश्नबाट प्राप्त जानकारीलाई विश्लेषण गर्दा कार्यक्रमको आधारभूत तथ्याङ्क सँग तुलना गरिने) ।

### २. उत्तरदाताको स्थानीय वन समूहसँगको संलग्नता

२.१	तपाईं कुनै वन समूहको सदस्य हुनुहुन्छ ?	१. छ २. छैन छ भने कुन समूह हो नाम लेख्ने .....
-----	--	---

		१. सामुदायिक वन..... २. साभेदारी वन..... ३. कबुलियति वन..... ४. सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन वन ५. मध्यवर्ती वन..... ६. अन्य (उल्लेख गर्ने).....  एक भन्दा बढी वन समूहका सदस्य भए सबै वन समूहको नाम उल्लेख गर्ने ।
२.२	तपाईं उक्त वन समूहको सम्पन्नता स्तरीकरणमा कुन वर्गमा पर्नुहुन्छ ?	१. उच्च २. मध्यम ३. विपन्न ४. अति विपन्न
२.३	तपाईं स्थानीय वन समूहको कार्य समितिमा हुनुहुन्छ ?	१. छ २. छैन हुनुहुन्छ भने कुन पदमा हुनुहुन्छ? १. अध्यक्ष २. उपाध्यक्ष ३. सचिव ४. सहसचिव ५. कोषाध्यक्ष ६. कार्यसमिति सदस्य ७. साधरण सदस्य ८. अन्य..... (उल्लेख गर्ने)

### ३. सान्दर्भिकता

३.१	तपाईंको वन उपभोक्ता समूहले गरेका कामहरु कस्तो लाग्दछ?	१. राम्रो छ २. ठिकै छ ३. नराम्रो छ ४. अन्य.....(उल्लेख गर्ने)
३.२	वन उपभोक्ता समूहका कामहरु वन उपभोक्ता समूहको आवश्यकता अनुरूप छन् कि छैनन् ?	१. छन् २. ठिकै छ ३. छैनन् ४. अन्य.....(उल्लेख गर्ने)
३.३	यस वन समूहमा वन सम्बन्धि काम गर्ने, सहयोग गर्ने कुनै संस्था/कार्यालय छन् ?	१. छन् २. छैनन् ३. थाहा छैन ४. अन्य.....(उल्लेख गर्ने) छन् भने नाम उल्लेख गर्नुहोस
३.४	(छन् भने मात्र) सहयोगी गैर सरकारी संस्था, निकायको योजना, कामहरु तथा सहयोग उपभोक्ताको आवश्यकता अनुसार छन् कि छैनन् ?	१. छ २. छैन ३. थाहा छैन ४. अन्य.....(उल्लेख गर्ने)
३.५	जिल्ला वन कार्यलय(इलाका/रेन्जपोष्ट)को काम तथा सहयोग कति उपयुक्त र सान्दर्भिक छन् ?	१. राम्रो छ २. ठिकै छ ३. नराम्रो छ ४. थाहा छैन ५. अन्य.....(उल्लेख गर्ने)
३.६	समूहमा आधारित वन कार्यक्रम स्थानीय ( सामुदायिक वन, साभेदारी वन) तपाईंका लागि कति उपयुक्त र सान्दर्भिक छन् ?	१. छ २. छैन ३. थाहा छैन

### ४. प्रभावकारिता

४.१	तपाईंले वन उपभोक्ता समूह जि.व.का/गै.स.स.को सहयोग पाउनु भएको छ ?	१. पाएको छु २. पाएको छैन ३. थाहा छैन ४. अन्य.....(उल्लेख गर्ने)
४.२	यदि सहयोग पाउनु भएको छ भने के के सहयोग पाउनु भएको छ उल्लेख गर्नुहोला ?	यस प्रश्नको जवाफ बहुउत्तर हुन सक्दछ, तसर्थ बहुउत्तर भएमा एक भन्दा बढीमा चिन्ह लगाउने ।  १. काठ २. दाउरा ३. घाँस ४. स्याउला ५. पानीको स्रोत ६. स्वच्छ हावा ७. तालीम ८. रोजगारी ९. उद्यम तथा आयआर्जनका लागि घुम्तीकोष, नहर १०. जडीबुटी ११. सामुदायिक विकासका कामहरु १२. जलवायु परिवर्तन सम्बन्धित सहयोग १३. अन्य उल्लेख गर्ने.....
४.३	कार्यान्वयन गर्ने निकाय गैह्र सरकारी संस्था/जिवकाले गरेका कामहरु कति प्रभावकारी छन् ?	१. प्रभावकारी छन् २. ठिकै छन् ३. अलिअलि प्रभावकारी छन् ४. प्रभावकारी छैनन् ५. थाहा छैन ६. अन्य.....(उल्लेख गर्ने)
४.४	गैह्र सरकारी संस्थाले गरेका कामहरु गरिव, महिला, विपन्न लक्षित छन् कि छैनन् ? यदि छ भने सहयोगबाट गरिव, महिला, विपन्नले फाइदा पाएका छन् ?	१. छन् २. छैनन् ३. थाहा छैन ४. अन्य.....(उल्लेख गर्ने) १. छन् २. छैनन् ३. थाहा छैन
४.५	बहुसरोकारवाला वन समूहका कार्यान्वयन निकायले तपाईंहरुको आवश्यकता अनुसारको क्रियाकलापमा सहयोग गरेका छन् ?	१. छन् २. छैनन् ३. थाहा छैन ४. अन्य.....(उल्लेख गर्ने)

## ५. कार्यदक्षता

५.१	वन उपभोक्ता समूहको कोष वा रकम सही ठाउँमा प्रयोग भएको छ ?	१. छ ४. अन्य.....(उल्लेख गर्ने)	२. छैन	३. थाहा छैन
५.२	समूहको निर्णय प्रक्रिया र कोष परिचालन कति पारदर्शी छ ?	१. छ ४. अन्य.....(उल्लेख गर्ने)	२. छैन	३. थाहा छैन
५.३	समूहले लगानी गरेअनुसार फाईदा/प्रतिफल प्राप्त भएको छ ?	१. छ ४. अन्य.....(उल्लेख गर्ने)	२. छैन	३. थाहा छैन
५.४	समूहको कोषको रकम कति छ थाहा छ ?	१. थाहा छ	२. थाहा छैन	३. अन्य.....(उल्लेख गर्ने)
५.५	कोष कस्तो सञ्चालन गर्छ ?	.....		
५.६	कोषको वार्षिक लेखा परिक्षण हुन्छ कि हुदैन ?	१. हुन्छ	२. हुदैन	

## ६. प्रभाव

६.१	तपाईंले वा तपाईंको परिवारले यस वन उपभोक्ता समूहबाट विगत तिन चार वर्षमा केही फाईदा पाउनु भएको छ ?	१. छ ४. अन्य.....(उल्लेख गर्ने)	२. छैन	३. थाहा छैन																									
६.२	फाईदा पाएको छ भने, के कस्तो फाईदा पाउनु भएको छ ?	यस प्रश्नको जवाफ बहुउत्तर हुन सक्दछ तसर्थ बहुउत्तर भएमा एक भन्दा बढीमा चिन्ह लगाउने । १. दाउरा/वास/काठ/स्याउला २. उद्यम वा आयआर्जनका लागि घुम्ती कोष/श्रृण/नगद ३. रोजगारी.....(के हो उल्लेख गर्ने) ४. सामुदायीक विकासमा कामहरु .....(उल्लेख गर्ने) ५. जलवायु परिवर्तन अनुकूल कार्यक्रम .....(उल्लेख गर्ने) ६. अन्य उल्लेख गर्ने.....																											
६.३	विगत ३/४ वर्षमा यदि रोजगारी पाउनु भएको छ भने	<table border="1"> <thead> <tr> <th>रोजगारीको किसिम</th> <th>रोजगार भएको समय (कति वर्ष/महिना/दिन)</th> <th>आम्दानी रु.(वार्षिक)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>नोट: महिनामारी तथा दैनिक रोजगारीबाट पाउने ज्यालाको वार्षिक आम्दानी हिसाब गर्दा कुल जम्मा आम्दानी मात्र उल्लेख गर्ने । जस्तै: कुनै व्यक्ति वर्षमा ४ महिना रोजगारी पाएको छ र महिनामा रु १०,००० तलब पाउने भए वार्षिक आम्दानीमा १००००*४= रु ४०००० उल्लेख गर्ने ।</p>			रोजगारीको किसिम	रोजगार भएको समय (कति वर्ष/महिना/दिन)	आम्दानी रु.(वार्षिक)																						
रोजगारीको किसिम	रोजगार भएको समय (कति वर्ष/महिना/दिन)	आम्दानी रु.(वार्षिक)																											
६.४	विगत ३/४ वर्षमायदि आयआर्जन वा जिविकोपार्जनका लागि सहयोग पाउनु भएको छ भने	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>जीविकोपार्जन क्रियाकलापहरु (यहाँ उल्लेख गर्ने)</th> <th>सहयोग (नगद,जिन्स,सीप, तालिम, प्राविधिक सहयोगको परिणाम उल्लेख गर्नुहोस)</th> <th>सहयोगको प्रयोग के मा गर्नुभयो ?</th> <th>सहयोगको हालको अवस्था कस्तो छ ?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>वनमा आधारित आयआर्जन</td> <td>१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:.....</td> <td>१. .... २. .... ३. .... ४. .... ५. ....</td> <td>१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:.....</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>कृषिमा आधारित आयआर्जन</td> <td>१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:.....</td> <td>१. .... २. .... ३. .... ४. .... ५. ....</td> <td>१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:.....</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>पशुपालनमा आधारित आयआर्जन</td> <td>१. नगद रु: :..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:.....</td> <td>१. .... २. .... ३. .... ४. .... ५. ....</td> <td>१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:.....</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>वन उद्यम (समिल,हाते,कागत उद्योग, फर्निचर, सुगन्धित तेल,जुस ,</td> <td>१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:.....</td> <td>१. .... २. .... ३. .... ४. ....</td> <td>१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:.....</td> </tr> </tbody> </table>			क्र.स.	जीविकोपार्जन क्रियाकलापहरु (यहाँ उल्लेख गर्ने)	सहयोग (नगद,जिन्स,सीप, तालिम, प्राविधिक सहयोगको परिणाम उल्लेख गर्नुहोस)	सहयोगको प्रयोग के मा गर्नुभयो ?	सहयोगको हालको अवस्था कस्तो छ ?	१	वनमा आधारित आयआर्जन	१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:.....	१. .... २. .... ३. .... ४. .... ५. ....	१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:.....	२	कृषिमा आधारित आयआर्जन	१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:.....	१. .... २. .... ३. .... ४. .... ५. ....	१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:.....	३	पशुपालनमा आधारित आयआर्जन	१. नगद रु: :..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:.....	१. .... २. .... ३. .... ४. .... ५. ....	१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:.....	४	वन उद्यम (समिल,हाते,कागत उद्योग, फर्निचर, सुगन्धित तेल,जुस ,	१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:.....	१. .... २. .... ३. .... ४. ....	१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:.....
क्र.स.	जीविकोपार्जन क्रियाकलापहरु (यहाँ उल्लेख गर्ने)	सहयोग (नगद,जिन्स,सीप, तालिम, प्राविधिक सहयोगको परिणाम उल्लेख गर्नुहोस)	सहयोगको प्रयोग के मा गर्नुभयो ?	सहयोगको हालको अवस्था कस्तो छ ?																									
१	वनमा आधारित आयआर्जन	१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:.....	१. .... २. .... ३. .... ४. .... ५. ....	१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:.....																									
२	कृषिमा आधारित आयआर्जन	१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:.....	१. .... २. .... ३. .... ४. .... ५. ....	१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:.....																									
३	पशुपालनमा आधारित आयआर्जन	१. नगद रु: :..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:.....	१. .... २. .... ३. .... ४. .... ५. ....	१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:..... ५. प्राविधिक सहयोग:.....																									
४	वन उद्यम (समिल,हाते,कागत उद्योग, फर्निचर, सुगन्धित तेल,जुस ,	१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:.....	१. .... २. .... ३. .... ४. ....	१. नगद रु: ..... २. जिन्स:..... ३. सीप :..... ४. तालिम:.....																									

	अल्लोको )	५. प्राविधिक सहयोग:.....	५.	५. प्राविधिक सहयोग:
५	खुद्रा व्यापार तथा व्यवसाय	१. नगद रु: ..... २. जिन्स: ..... ३. सीप : ..... ४. तालिम: ..... ५. प्राविधिक सहयोग:.....	१. .... २. .... ३. .... ४. .... ५. ....	१. नगद रु: ..... २. जिन्स: ..... ३. सीप : ..... ४. तालिम: ..... ५. प्राविधिक सहयोग:
६	जडिबुटि खेति	१. नगद रु: ..... २. जिन्स: ..... ३. सीप : ..... ४. तालिम: ..... ५. प्राविधिक सहयोग:.....	१. .... २. .... ३. .... ४. .... ५. ....	१. नगद रु: ..... २. जिन्स: ..... ३. सीप : ..... ४. तालिम: ..... ५. प्राविधिक सहयोग:
७	अन्य (उल्लेख गर्ने)			
६.५	यदि जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित सहयोग पाउनु भएको छ भने			
	क्रियाकलापहरू (के)	सहयोगको प्रकार (नगद, प्राविधिक तालिम, जिन्सी)	तपाईंले पाउनु भएका फाइदा/परेको प्रभाव	
	.....	.....	.....	
	.....	.....	.....	
६.६	तपाईं वा तपाईंको घर सदस्य भएको वनको अवस्थामा विगत ३/४ वर्ष यता के कस्ता सकारात्मक तथा नकारात्मक परिवर्तन पाउनु भएको छ ? यस प्रश्नको जवाफ बहुउत्तर हुन सक्दछ तसर्थ बहुउत्तर भएमा एक भन्दा बढीमा चिन्ह लगाउने ।			
	सकारात्मक परिवर्तन	हो / होईन	नकारात्मक परिवर्तन	हो / होईन
	१) वनको संरक्षण राम्रो भएको छ । २) वनमा हरियाली वृद्धि भएको छ । ३) वनमा वन्यजन्तुहरू बढेका छन् । ४) चोरीनिकासी तथा कटानी बन्द । ५) पानीका मुहान संरक्षण भएका छन् । ६) पानीका स्रोत बढेका छन् । ७) वनमा आगलागी कम भएको छ । ८) वनमा जडिबुटि तथा नयाँ प्रजातिको वृद्धि भएको छ । ९) यो वन हाम्रो हो भन्ने भावना स्थानीयमा आएको छ । १०) वनको व्यवस्थापन राम्रो भएको छ । ११) अन्य उल्लेख गर्ने		१. वन मसिदै गएको छ । २. वन डढेलो बढेको छ ३. चोरी निकासी बढेको छ । ४. वनको अवस्था पहिले भन्दा खराब भएको छ । ५. वनमा प्रजातीहरू मसिदै गएका छन् ६. वनको अतिक्रमण भएको छ । ७. अन्य भए उल्लेख गर्ने	
६.७	वन समूहको काम प्रति तपाईं कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?		१. छु २. ठिकै छ ३. अलिअलि सन्तुष्ट छ ४. छैन ५. थाहा छैन	
६.८	वनक्षेत्रमा काम गर्ने/सहयोग गर्ने सरकारी निकायहरू जिल्ला वन कार्यालय, सेक्टरको सहयोगबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?		१. छु २. ठिकै छ ३. अलिअलि सन्तुष्ट छ ४. छैन ५. थाहा छैन	
६.९	वन क्षेत्रमा काम गर्ने/सहयोग गर्ने गैह्रसरकारी निकायको सहयोग बाट यहाँ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?		१. छु २. ठिकै छ ३. अलिअलि सन्तुष्ट छ ४. छैन ५. थाहा छैन	

### ७. दिगोपना

७.१	तपाईंको वन उपभोक्ता समूह विगत ३/४ वर्षमा थप सकृय तथा वलियो भएको छ ?	१. छ २. छैन ३. उस्तै छ ४. थाहा भएन ५. अन्य (उल्लेख गर्ने )
७.२	बाहिरी संस्थाको सहयोग नभएपनि यो समूहले हाल गरिरहेका क्रियाकलापहरूलाई निरन्तरता दिन सक्छ ?	१. सक्दछ २. केहि समयलाई त सहयोग चाहिन्छ । ३. सक्दैन ४. थाहा छैन ५. अन्य (उल्लेख गर्ने)
७.३	तपाईंले सञ्चालित गर्नु भएको आयआर्जन, उद्यमलाई अन्य संस्थाबाट सहयोग नभए पनि निरन्तरता दिनुहुन्छ ?	१. दिन्छु २. दिन्न ३. अन्य (उल्लेख गर्ने)
७.४	वन समूहबाट जि.व.का वा गै.स.स बाट भविष्यमा के कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ ?	अपेक्षाको गरेमा उल्लेख गर्ने .....
७.५	तपाईंको घर परिवारलाई भूकम्पको असर के परेको छ ?	उल्लेख गर्ने .....

## २.३ संस्था सर्वेक्षण प्रश्नावली (गै.स.स कार्यान्वयन निकाय तथा स्थानीय साभेदार संस्था)

संस्थाको नाम:

सर्वेक्षणको नाम:

जिल्ला:

मिति:

उत्तरदाताको नामथर:

### १. साधारण जानकारी

क्र.स	प्रश्न	उत्तर
१.१	संस्था स्थापना भएको वर्ष/साल बताउनुहोस्	.....
१.२	यो संस्था स्थापना भएको कति वर्ष भयो ?	..... वर्ष
१.३	संस्थाको विकासको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव कति छ ?	..... वर्ष
१.४	संस्थाको वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव कति छ ?	..... वर्ष
१.५	संस्थामा जम्मा कति जना कर्मचारी छन् ?	..... जना
१.६	बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम सँगको साभेदारी कति समय देखि भईरहेको छ ?(व.स.व का को कार्यान्वयन कति वर्ष देखि गरी रहनुभएको छ) ?	..... वर्ष ..... महिना
१.७	वन सम्बन्धि विषयमा काम गर्ने जनशक्ति तपाईंको संस्थामा कति छन् ?	..... जना

### २ कार्यान्वयन गर्ने निकाय/साभेदार संस्था छनौट प्रक्रिया

क्र.स	प्रश्न	उत्तर
२.१	कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय, स्थानीय साभेदार संस्था छनौटका मापदण्ड वारे तपाईंलाई थाहा छ कि छैन ?	१.छ २.छैन
२.२	यदि छ भने ती मापदण्ड के के थिए बताउनुहोस्?	१. २. ३.
२.३	मापदण्ड कतिका उपयुक्त तथा पारदर्शी थिए ?	१.एक दुई पारदर्शी २.ठिकै ३.पारदर्शी थिएनन्
२.४	तपाईंले सहयोग पाउन वा लिन विज्ञापन गरिएको थियो कि थिएन ?	१.विज्ञापन भएको थियो २. विज्ञापन भएको थिएन

### ३ सान्दर्भिकता

क्र.स	प्रश्न	उत्तर
३.१	बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमले तपाईंको संस्थालाई सहयोग गरेको वारे थाहा छ ?	१.थाहा छ २.थाहा छैन
३.२	यदि छ भने के विषयमा सहयोग गरेको छ बताउनुहोस् ?	.....
३.३	प्राप्त सहयोग कसरी प्रयोग भयो बताउनुहोस् ?	१.संस्थाको मूल धनमा थपेर २.संस्थाका सदस्यलाई बराबरी बाडेर ३.आवश्यकता अनुसार सदस्यलाई बाडेर
३.४	बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमका कार्यक्रमहरु कति सान्दर्भिक तथा उपयुक्त छन् ?	१. धेरै सान्दर्भिक २. सान्दर्भिक छन् । ३. सान्दर्भिक छैनन
३.५	बहुसरोकारवाला कार्यक्रमको प्राथमिकता कार्यक्रमहरु राष्ट्रिय नीति तथा प्राथमिकता सँग मेल खान्छन कि खाँदैनन्?	१. खान्छ २.धेरै खान्छ ३.अलि अलि खान्छ ४.खाँदैन ५.थाहा छैन ६.अन्य .....उल्लेख गर्ने
३.६	स्थानीय समुदाय तथा वनसमूहको आवश्यकता अनुसार सहयोग पुर्याइरहेको छ कि छैन बताउनुहोस् ?	१.छ २.छैन ३.थाहा छैन ४.अन्य

### ४.प्रभावकारिता

क्र.स	प्रश्न	उत्तर
४.१	बहुसरोकारवाला कार्यक्रमको कार्यान्वयन यहाँहरुको तर्फबाट योजना अनुसार पूर्णरूपमा समयमा भएको छ ?	१.छ २.धेरै भएको छ ३.आंशिक मात्र भएको छ ४.छैन ५.थाहा छैन ६.अन्य....उल्लेख गर्ने
४.२	यहाँको संस्थाबाट कार्यक्रमको लक्ष्य अनुसारका सबै क्रियाकलापहरु कार्यान्वयन भए ?	१.सबै भए २.७५% भए ३.५०-७५ % भए ४.५० % कम सम्म भए
४.३	कार्यान्वयन गर्ने निकाय बाट सञ्चालित क्रियाकलापहरुबाट महिला, दलित र विपन्न वर्ग लाभान्वित भएका छन् ?	१.पूर्णरूपमा छन् २.आंशिक रूपमा छन् ४.छैनन
४.४	यहाँको संस्थाद्वारा कार्यान्वयन भएका क्रियाकलापहरुको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो?	१.धेरै प्रभावकारी रह्यो २.प्रभावकारी रह्यो ३.प्रभावकारी भएन ४.अन्य उल्लेख गर्ने.....

४.५	केन्द्र वा जिल्ला स्तरको बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायले तपाईंको संस्थालाई दिएको प्राविधिक सहायताको स्तर कस्तो थियो ?	१. सामान्य २. प्रयाप्त ३. अप्रयाप्त
४.६	बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमले दिएको सहयोगमा सबैलाई पहुँच छ कि छैन ?	१. छ २. छैन

#### ५. कार्यदक्षता

क्र.स	प्रश्न	उत्तर
५.१	बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको जम्मा बजेटको कति प्रतिशत बजेट कार्यक्रममा खर्च हुन्छ ?	.....%
५.२	संस्थाको प्रशासनीक व्यवस्थापन खर्च कति प्रतिशत रहेको छ ?	.....%
५.३	संस्थाको कार्यक्रमको बजेटको कति प्रतिशत स्थानीय स्तरमा ( समूह, समुदाय) पुग्छ ?	.....%
५.४	बजेटको विकास समयमा भएको थियो कि थिएन ?	१. थियो २. थिएन
५.५	यदि थिएन भने समयमा नहुनाका कारण के हुन् ?	१. .... २. .... ३. ....

#### ६. प्रभाव

क्र.स	प्रश्न	उत्तर
६.१	तपाईंको संस्थाबाट कार्यान्वयन भएका क्रियाकलापहरूको प्रभाव स्थानीय समुदायको जिवीकोपार्जन तथा वनको हैसियत सुधार गर्न कस्तो रह्यो?	१. धेरै प्रभाव परेको २. राम्रै प्रभाव परेको ३. प्रभाव पर्न नसकेको

#### ७. दिगोपना

क्र.स	प्रश्न	उत्तर
७.१	वन उपभोक्ता समूह विगत ३/४ वर्षमा थप सकृय तथा वलियो भएको छ ? महसुस गर्नुहुन्छ ?	१) छ २) उस्तै छ ३) छैन ४) थाहा भएन ५) अन्य (उल्लेख गर्ने )
७.२	विगत ३/४ वर्षमा वनको समिति तथा अन्य क्रियाकलापहरूमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसीहरूको सहभागिता बढेको छ ?	१) बढेको छ २) उस्तै छ ३) घटेको छ ४) थाहा भएन ५) अन्य (उल्लेख गर्ने )
७.३	बाहिरी निकायको सहयोग अब नभएपनि वन समूहले हाल गरिरहेका क्रियाकलापहरूलाई निरन्तरता दिन सक्छ ?	१) सक्दछ २) केहि समयलाई त सहयोग चाहिन्छ । ३) सक्दैन ४) थाहा छैन ५) अन्य (उल्लेख गर्ने)

**२.४ संस्था सर्वेक्षण प्रश्नावली (वन उपभोक्ता समूह)**  
(वन उपभोक्ता समितिमा पदाधिकारिसँग छलफल गरी भर्ने)

वन उपभोक्ता समूहको नाम:  
गा.वि.स:

सर्वेक्षकको नाम:  
मिति:  
जिल्ला:

**१.साधारण जानकारी**

क्र.स.	प्रश्न	उत्तर
१.१	वन उपभोक्ता समूह कहिले गठन तथा वन हस्तान्तरण कहिले भएको हो ?	१.मिति लेख्ने.....
१.२	वन उपभोक्ता समूहमा कति घर संलग्न छन् ?	१. ....
१.३	वनको क्षेत्रफल कति छ ?(हेक्टर)	१.....
१.४	समितिमा कति जना सदस्य हुनुहुन्छ ?	१.महिला..... २.पुरुष..... ३.दलित.....
१.५	समूहको आमसभा वर्षमा कति पटक हुन्छ ?	१. १ पटक २. २ पटक ३. ३ पटक ४.४ पटक ५. अन्य उल्लेख गर्ने.....
१.६	समूहको विधान तथा कार्ययोजना नविकरण भएको छ कि छैन ?	१. छ २. छैन ३. प्रक्रियामा छ ४. अन्य उल्लेख गर्ने.....
१.७	समितिको बैठक महिनामा कति पटक हुन्छ ?	१. १ पटक २. २ पटक ३. ३ पटक ४. अन्य उल्लेख गर्ने.

**२.सार्दभिकता**

२.१	यस समुदायमा वन समूहमा वन सम्बन्धि काममा सहयोग गर्ने कुनै निकाय छन् ?	१. छन् (छ भने नाम उल्लेख गर्नुहोस्) २. छैनन् ३. थाहा छैन ४.अन्य(उल्लेख गर्ने).....
२.२	(छन भने मात्र) सहयोगी निकायको योजना, कामहरु तथा सहयोग उपभोक्ताको आवश्यकता अनुसार छन् कि छैनन् ?	१. छन २. छैनन् ३. थाहा छैन ४.अन्य (उल्लेख गर्ने).....
२.३	जिल्ला वन कार्यालय(क्लस्टर अफिस, इलाका,रेपो) को काम तथा सहयोग कस्तो छ ?	१. राम्रो छ २. ठिकै छ ३. नराम्रो छ ४. थाहा छैन ५.अन्य(उल्लेख गर्ने).....
२.४	समूहमा आधारित वन कार्यक्रम (सामूदायिक वन, साभेदारी वन) स्थानीय जनताको लागि कति उपयुक्त र सान्दर्भिक छ ?	१. छ २. छैन ३. थाहा छैन

**३.प्रभावकारिता**

३.१	यस वन समूहले सहयोगी निकायहरु गैह्र सरकारी संस्था, जिल्ला वन कार्यालयबाट सहयोग पाउनु भएको छ ?	१. छ २. छैन ३. थाहा छैन ४.अन्य.....(उल्लेख गर्ने)
३.२	यदि सहयोग पाउनु भएको छ भने कस्तो सहयोग पाउनु भएको छ ?	सहयोगी निकाय( नाम लेख्ने) ..... .....
	सहयोगको किसिम( आर्थिक,प्रावधिक तालिम)	..... .....
	सहयोग राशी	..... .....
	कार्यक्रमको सहयोग रकम खर्च गरियो ?बताउनुहोस्	..... .....
३.३	सहयोगी निकाय गैह्र सरकारी संस्थाले गरेका कामहरु कति प्रभावकारी छन् ?	१.प्रभावकारी छन् २.ठिकै छन् ३.प्रभावकारी छैनन् ४.अन्य (उल्लेख गर्ने).....
३.४	सहयोगी निकाय गैह्र सरकारी संस्थाले गरेका कामहरु/सहयोगबाट गरिव, महिला, विपन्नले फाइदा पाएका छन् ?	१. छन् २. छैनन् ३. थाहा छैन ४.अन्य (उल्लेख गर्ने).....
३.५	यी कार्यक्रमहरु/सहयोग गरिव, महिला, विपन्न लक्षित छन् कि छैनन् ?	१. छन् २. छैनन् ३. थाहा छैन
३.६	जिल्ला वन कार्यालय सेक्टर अफिस/ईलाका रेन्ज पोष्टबाट यस समूहमा सहयोग गरेका कामहरु कति प्रभावकारी छन् ?	१.निकै प्रभावकारी २. प्रभावकारी ३. प्रभावकारी नभएको
३.७	जिल्ला वन कार्यालयको कार्यक्रमहरुबाट गरिव विपन्न महिलाले फाइदा पाएका छन् ?	१. छन २. छैनन् ३. थाहा छैन ४.अन्य (उल्लेख गर्ने).....
३.८	कार्यान्वयन गर्ने गैह्र सरकारी निकायको सहयोगबाट सञ्चालित क्रियाकलापहरु तथा सहयोग कति प्रभावकारी छन् ?	१.निकै प्रभावकारी छ २.प्रभावकारी छ ३.ठिकै छ ४.प्रभावकारी नभएको ५.अन्य उल्लेख गर्ने).....
३.९	सहयोगी निकाय गैह्र सरकारी संस्थाले गरेका कामहरु/सहयोगबाट गरिव, महिला, विपन्नले फाइदा पाएका छन् ?	१. छन् २. छैनन् ३. थाहा छैन ४.अन्य(उल्लेख गर्ने).....

३.१०	जिल्ला वन कार्यालय सेक्टर अफिस/ईलाका रेन्ज पोष्टको सहयोगबाट यस समूहमा सम्भावित भएका कामहरु कति प्रभावकारी छन् ?	१.निकै प्रभावकारी छ २.प्रभावकारी छ ३. प्रभावकारी नभएको ४.अन्य उल्लेख गर्ने).....		
३.११	जिल्ला वन कार्यालयको सहयोगमा सञ्चालित क्रियाकलापहरुबाट गरिव, विपन्न महिला, दलित, जनजाति र मधेसीले फाईदा पाएका छन् ?	१. छन २. छैनन् ३. थाहा छैन ४.अन्य.....(उल्लेख गर्ने)		
३.१२	सहयोगी निकायहरुले समूह तथा समूहमा विपन्न तथा महिलाका आवश्यकता अनुसारको क्रियाकलापमा सहयोग गरेका छन् ?	१. छन २. छैनन् ३.अलिअलि ४.थाहा छैन ५.अन्य(उल्लेख गर्ने).....		
३.१३	समुदायमा आधारीत वन कार्यक्रम कति प्रभावकारी छ ?	१.निकै प्रभावकारी छ २.प्रभावकारी छ ३.ठिकै छ ४.प्रभावकारी नभएको ५.अन्य उल्लेख गर्ने)		
३.१४	जि.व.का तथा गै.स.स.ले कुनकुन काममा सहयोग गरेका छन् ?			
	प्राप्त सहयोग	सहयोग गर्ने संस्था	कुन कुन काममा लगानी	कति
	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....
३.१५	जि.व.का तथा गै.स.स.बाट प्रयाप्त सहयोग छ ?	१. छ २. छैन ३. थाहा छैन		

#### ४. कार्यदक्षता

४.१	वन उपभोक्ता समूहको आफ्नै कोष छ कि छैन ?	१. छ २. छैन
४.२	यदि छ भने त्यो कोष कसले सञ्चालन गर्छ ?	.....
४.३	कोषमा हालसम्म कति रकम जम्मा भएको छ ?	रु.....
४.४	वन उपभोक्ता समूहको कोष वा रकम सही ठाउँमा प्रयोग भएको छ ?	१. छ २. छैन ३. थाहा छैन ४.अन्य.....(उल्लेख गर्ने)
४.५	समूहले लगानी गरे अनुसार फाईदा प्रतिफल प्राप्त भएको छ ?	१. छ २. छैन ३. थाहा छैन ४.अन्य.....(उल्लेख गर्ने)
४.६	वन समूहले आफ्नो योजना अनुसार काम सम्पन्न गरेको छ ?	१. छ २. छैन ३. थाहा छैन ४.अन्य.....(उल्लेख गर्ने)
४.७	कार्यान्वयन निकायहरु -जि.व.का, गै.स.स.ले आफ्नो योजना अनुसारका सबै क्रियाकलापहरु सम्पन्न गरे ?	१. गरे २. गरेनन् ३.थाहा छैन ४.अन्य(उल्लेख गर्ने).....
४.८	कार्यान्वयन गर्ने निकाय बीचको समन्वय कस्तो रह्यो?	१.राम्रो २.नराम्रो ३.ठिकै ४.अन्य(उल्लेख गर्ने).....
४.९	कार्यान्वयन गर्ने निकायले उपभोक्ताको चाहना तथा आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान गरे ?	१. गरे २. गरेनन् ३.थाहा छैन ४.अन्य(उल्लेख गर्ने).....
४.१०	कार्यान्वयन निकायहरुबाट समूहको काममा नियमित अनुगमन गर्ने गरेको छ ?	१. छ २. छैन ३. थाहा छैन ४.अन्य(उल्लेख गर्ने).....
४.११	समूहले जि.व.का तथा गै.स.स.बाट क्षमता विकासमा सहयोग प्राप्त गरेको छ ?	१. छ, छ भने के (उल्लेख गर्ने) २. छैन ३. थाहा छैन

#### ५. प्रभाव

५.१	कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको प्रभाव कस्तो छ?			
	सहयोगी निकाय(नाम लेख्ने)	सहयोगको किसिम(आर्थिक,प्राविधिक तालिम)	सहयोग राशी	सहयोगको प्रभाव/सहयोगको उपयोग कसरी गर्नु भएको छ ?.....
	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....
५.२	यदि जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित सहयोग पाउनु भएको छ भने			
	सहयोगी निकाय	सहयोगको किसिम(आर्थिक,प्राविधिक तालिम)	सहयोग राशी	सहयोगको उपयोगकसरी गर्नु भएको छ ?
	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....
५.३	यदि आयआर्जन जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित सहयोग पाउनु भएको छ भने			
	सहयोगी निकाय	सहयोगको किसिम(आर्थिक,प्राविधिक तालिम,जिन्स)	सहयोग राशी	सहयोगकोउपयोगकसरी गर्नु भएको छ ?
	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....
५.४	यदि वन उद्यमसँग सम्बन्धित सहयोग पाउनु भएको छ भने			



	सहयोगी निकाय ..... .....	सहयोगको किसिम( आर्थिक,प्राविधिक तालिम,जिन्स) ..... .....	सहयोग राशी ..... .....	सहयोगको उपयोग कसरी गर्नु भएको छ ? ..... .....
५.५	सहयोगी निकायहरूको काम तथा सहयोग प्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?		१.निकै सन्तुष्ट छौं २.सन्तुष्ट छौं ३.ठिकै छ ४.सन्तुष्ट छैनौं	

### ६.दिगोपना

६.१	तपाईंको वन उपभोक्ता समूह विगत ३/४ वर्षमा थप सकृय तथा बलियो भएको छ ?	१) छ २) उस्तै छ ३) छैन ४) थाहा भएन ५) अन्य (उल्लेख गर्ने )
६.२	बाहिरी निकायको सहयोग अब नभएपनि यो समूहले हाल गरिरहेका क्रियाकलापहरूलाई निरन्तरता दिन सक्छ ?	१) सक्दछ २) केहि समयलाई त सहयोग चाहिन्छ । ३) सक्दैन ४) थाहा छैन ५) अन्य (उल्लेख गर्ने)
६.३	विगत ३/४ वर्षमा वनको क्रियाकलापहरूमा महिला, जनजाति, पिछडिएका वर्ग, मधेसी र दलितहरूको सहभागिता बढेको छ ?	१) बढेको छ २) उस्तै छ ३) घटेको छ ४) थाहा भएन ५) अन्य (उल्लेख गर्ने )
६.४	बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको दिगोपना बारे तपाईंहरूलाई कस्तो लाग्छ ? बताउनुहोस् ।	१).....२).....३).....

## अनुसूची ३ : सरोकारवालाहरूसँगको छलफलको लागि चेकलिष्ट

### ३.१ राष्ट्रिय स्तरका सरोकारवालाहरूसँगको छलफलका लागि चेकलिष्ट

क्र.स.	छलफलका मुख्य विषयवस्तु
	<b>सरकारी निकाय:</b> राष्ट्रिय योजना आयोग, वन मन्त्रालय, वन विभाग, भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय
१	<p><b>कार्यक्रमको प्रथम चरणको कार्यसम्पादन</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको प्रथम चरणको कार्यान्वयन गर्ने संरचना कति उपयुक्त तथा प्रभावकारी छ ?</li> <li>कार्यक्रमको प्रथम चरणका milestones (वन नीति तथा राष्ट्रिय वन संयन्त्र) हरु पुरा भए कि भएनन् ?</li> <li>नेपाल सरकारले गर्नु पर्ने तयारी, जस्तै नीति नियमहरु निर्माण समयमै गर्यो कि गरेन ?</li> <li>यस कार्यक्रमको योजना तर्जुमा, बजेटको माग निकास र खर्च गर्ने प्रक्रिया कस्तो थियो ? चुनौतीहरु के के छन् ?</li> <li>बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने गैह्र सरकारी संस्था छनोट गर्ने मापदण्ड कस्ता थिए ? यी संस्थाहरु छनोट गर्ने प्रक्रिया कस्तो थियो ? यी संस्थाहरुको भूमिका तथा योगदान कस्तो रह्यो ?</li> </ol> <p><b>सान्दर्भिकता</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको उद्देश्य तथा क्रियाकलाप कति सान्दर्भिक छन् ?</li> <li>कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने गैह्र सरकारी संस्था छनोट गर्ने मापदण्ड र प्रक्रिया कतिको सान्दर्भिक र पारदर्शी छन् ?</li> <li>कार्यक्रमले लिएका पद्धतिहरु जस्तै: नेपाल सरकारको नेतृत्व तथा अपनत्व, वनक्षेत्रमा बहुसरोकारवाला को सहभागिता सहयोग, स्थानीय निकायद्वारा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, स्थानीय निकायको क्षमता विकास, निजी क्षेत्रको सहभागिता आदिको सान्दर्भिकता कस्तो छ ?</li> <li>बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमले लिएको नीति तथा कार्यक्रमका क्रियाकलापहरु नेपाल सरकारको नीति तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता, राष्ट्रिय वन नीतिसंग मेल खान्छ कि खाँदैन ?</li> <li>कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न दातृ निकायको भूमिका कतिको सान्दर्भिक थियो ?</li> <li>गैर सरकारी क्षेत्रको भूमिका कतिको सान्दर्भिक छ ?</li> </ol> <p><b>प्रभावकारिता</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत संरचना, ढाँचा कतिप्रभावकारी रह्यो ?</li> <li>गैह्र सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कार्यक्रमले कतिको आकर्षण गर्न सक्यो ? वनक्षेत्र तथा कार्यक्रममा गैह्र सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता भूमिका तथा योगदान कस्तो रह्यो ?</li> <li>गै.स निकाय तथा सरकारी निकाय बीचको समन्वय तथा सहकार्य कस्तो रह्यो ? सरकारी क्षेत्र, गैह्र सरकारी क्षेत्र र दातृ निकाय बीचको समन्वय र सहकार्य कस्तो थियो ?</li> <li>कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने निकाय बीचको समन्वय तथा सहकार्यको अवस्था कस्तो छ ?</li> <li>बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम कति पारदर्शी छन् ?</li> <li>कार्यक्रमले लिएको बहुसरोकारवाला पद्धतिको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो ?</li> </ol> <p><b>कार्यदक्षता</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको कार्यदक्षता बजेट विनियोजन, निकास र खर्चको प्रक्रियामा कस्तो रह्यो ?</li> <li>कार्यक्रमको कति स्रोत स्थानीय स्तरमा पुगेको छ ?</li> <li>बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको बजेट विनियोजन र उपयोग क्षमता कस्तो थियो ?</li> <li>कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुले बजेट अनुसार खर्च गर्न सके कि सकेनन् ? विनियोजन र उपयोग कस्तो थियो ?</li> <li>वार्षिक विनियोजन गरेको रकम कति खर्च हुन्छ ? बजेट विनियोजन विषयगत क्षेत्रमा कस्तो थियो ?</li> </ol> <p><b>प्रभाव</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको सहयोगमा सञ्चालित क्रियाकलापहरुद्वारा गरिब तथा विपन्नको आयआर्जन तथा जीवनयापन सुधारमा के कस्ता प्रभावहरु परेका छन् ?</li> <li>कार्यक्रमको सहयोगमा वन क्षेत्रमा भएका मुख्य मुख्य परिवर्तन उपलब्धिहरु तथा प्रभावहरु के के हुन ?</li> <li>कार्यक्रमले समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिको सुदृढिकरण र विकासमा के कस्तो सहयोग पुऱ्याएको छ ?</li> <li>यस कार्यक्रमको सहयोगमा भएका सिर्जनात्मक कामहरु के के हुन् ?</li> <li>यस कार्यक्रमका सिर्जनात्मक कामहरु के के हुन् ? कार्यक्रमले नीतिगत तहमा के कस्तो सहयोग पुऱ्याएको छ ?</li> </ol> <p><b>दिगोपना</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमबाट भएका उपलब्धीहरुको दिगोपनाको अवस्था कस्तो छ ? कार्यक्रमको समाप्ती पछि</li> </ol>

	<p>पनि समुदाय स्तरमा सुरुवात भएका कृषिकलापहरूले निरन्तरता पाउलान् ? कसरी ?</p> <p>ii. गै.स निकाय तथा सरकारी निकायमा कार्यक्रमको अपनत्व कस्तो छ ?</p> <p>iii. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको क्षमता विकासमा कार्यक्रमले के कस्तो सहयोग पुर्यायो ?</p> <p>iv. सरकारी संरचना कतिको सक्षम छ ? सरकारी संरचनाले कार्यक्रमको कतिको अपनत्व लिएको छ ?</p> <p>चुनौतीहरू तथा सिकाई</p> <p>i. बहुसरोकारवालालाई वन कार्यक्रमबाट भएका मुख्य मुख्य सिकाईहरू के के हुन् ?</p> <p>ii. कार्यक्रमबाट भएका ज्ञान तथा सिकाईको प्रयोग भएको छ ?</p> <p>iii. कार्यक्रमको मुख्य मुख्य अप्ठेरा तथा चुनौतीहरू के के हुन् ?</p>
	<p><b>गैर सरकारी निकाय:</b> फेकोफन, गै.स.स. महासंघ, गा.वि.स. महासंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ</p>
<p>२.</p>	<p><b>कार्यक्रमको प्रथम चरणको कार्यसम्पादन</b></p> <p>i. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको प्रथम चरणको कार्यान्वयन गर्ने संरचना कति उपयुक्त तथा प्रभावकारी छ ?</p> <p>ii. कार्यक्रमको प्रथम चरणका milestones (वन क्षेत्रको नीति तथा राष्ट्रिय वन सम्यन्त्र) हरु पुरा भए कि भएनन् ?</p> <p>iii. नेपाल सरकारले गर्न पर्ने तयारी, जस्तै नीति नियमहरू निर्माण समयमै गर्यो कि गरेन ?</p> <p>iv. कार्यक्रमको योजना तर्जुमा, बजेटको माग निकासा र खर्च गर्ने प्रक्रिया कस्तो थियो ? यसका चुनौतीहरू के के छन् ?</p> <p>v. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने गैह्र सरकारी संस्था छनोट गर्ने मापदण्ड कस्ता थिए ? यी संस्थाहरू छनोट गर्ने प्रक्रिया कस्तो थियो ? यी संस्थाहरूको भूमिका तथा योगदान कस्तो रह्यो ?</p> <p><b>सान्दर्भिकता</b></p> <p>i. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको उद्देश्य तथा क्रियाकलाप कति सान्दर्भिक छन् ?</p> <p>ii. कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने गैह्र सरकारी संस्था छनोट गर्ने मापदण्ड र प्रक्रिया कतिको सान्दर्भिक र पारदर्शी छन् ?</p> <p>iii. कार्यक्रमले लिएका पद्धतिहरू जस्तै: नेपाल सरकारको नेतृत्व तथा अपनत्व, समष्टिगत वनक्षेत्रमा बहुसरोकारवाला को सहभागिता सहयोग, स्थानीय निकायद्वारा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, स्थानीय निकायको क्षमता विकास, निजीक्षेत्रको सहभागिता आदिको सान्दर्भिकता कस्तो छ ?</p> <p>iv. कार्यक्रमले लिएको नीति तथा कार्यक्रमका क्रियाकलापहरू नेपाल सरकारको नीति तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता, राष्ट्रिय वन नीति, जिल्ला विकास समितिको आवधिक योजना, जिल्लाको वन क्षेत्रको योजनासंग मेल खान्छ कि खादैन ?</p> <p>v. कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न दातृ निकायको भूमिका कतिको सान्दर्भिक थियो ?</p> <p><b>प्रभावकारिता</b></p> <p>i. कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत संरचना, ढाँचा कति प्रभावकारी रह्यो ?</p> <p>ii. गैह्र सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कार्यक्रमले कतिको आकर्षण गर्न सक्यो ? वनक्षेत्र तथा कार्यक्रममा गैह्र सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता, भूमिका तथा योगदान कस्तो रह्यो ?</p> <p>iii. गै.स निकाय तथा सरकारी निकाय बीचको समन्वय तथा सहकार्य कस्तो रह्यो ? सरकारी क्षेत्र, गैह्र सरकारी क्षेत्र र दातृ निकाय बीचको समन्वय र सहकार्य कस्तो थियो ?</p> <p>iv. कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने निकाय बीचको समन्वय तथा सहकार्यको अवस्था कस्तो छ ?</p> <p>v. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम कति पारदर्शी छन् ?</p> <p>vi. कार्यक्रमले लिएको बहुसरोकारवाला पद्धतिको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो ?</p> <p><b>कार्यदक्षता</b></p> <p>i. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको कार्यदक्षता बजेट विनियोजन, निकासा र खर्चको प्रक्रियामा कस्तो रह्यो ?</p> <p>ii. कार्यक्रमको कति स्रोत स्थानीय स्तरमा पुगेको छ ?</p> <p>iii. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको बजेट विनियोजन र उपयोग क्षमता कस्तो थियो ?</p> <p>iv. कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले बजेट अनुसार खर्च गर्न सके कि सकेनन् ? विनियोजन र उपयोग क्षमता कस्तो थियो ?</p> <p>v. वार्षिक विनियोजन गरेको रकम कति खर्च हुन्छ ? बजेट विनियोजन विषयगत क्षेत्रमा कस्तो थियो ?</p> <p><b>प्रभाव</b></p> <p>i. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको सहयोगमा सञ्चालित क्रियाकलापहरूद्वारा गरिब तथा विपन्नको आयआर्जन तथा जीवनयापन सुधारमा के कस्ता प्रभावहरू परेका छन् ?</p> <p>ii. कार्यक्रमको सहयोगमा वन क्षेत्रमा भएका मुख्य मुख्य परिवर्तन उपलब्धिहरू तथा प्रभावहरू के के हुन् ?</p> <p>iii. कार्यक्रमले समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिको सुदृढिकरण तथा विकासमा के कस्तो सहयोग पुऱ्याएको छ</p>

	<p>?</p> <p>iv. यस कार्यक्रमको सहयोगमा भएका सिर्जनात्मक कामहरु के के हुन् ? कार्यक्रमले नीतिगत तहमा के कस्तो सहयोग पुऱ्याएको छ ?</p> <p>दिगोपना</p> <p>i. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमबाट भएमा उपलब्धीहरुको दिगोपना अवस्था कस्तो छ ? कार्यक्रमको समाप्ती पछि पनि समुदाय स्तरमा सुरुवात भएका कृयाकलापहरुले निरन्तरता पाउलान् ? कसरी ?</p> <p>ii. गै.स निकाय तथा सरकारी निकायमा कार्यक्रमको अपनत्व कस्तो छ ?</p> <p>iii. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको क्षमता विकासमा कार्यक्रमले के कस्तो सहयोग पुऱ्यायो ?</p> <p>iv. सरकारी संरचना कतिको सक्षम छ ? सरकारी संरचनाले कार्यक्रमलाई कतिको अपनत्व लिएको छ ?</p> <p>चुनौतीहरु तथा सिकाई</p> <p>i. बहुसरोकारवालालाई वन कार्यक्रमबाट भएका मुख्य मुख्य सिकाईहरु के के हुन ?</p> <p>ii. कार्यक्रमबाट भएका ज्ञान तथा सिकाईको प्रयोग भएको छ ?</p> <p>iii. कार्यक्रमको मुख्य मुख्य अप्ठेरा तथा चुनौतीहरु के के हुन् ?</p>
	<p><b>दातु निकाय:</b> फिनल्याण्ड, सरकार, एसडीसी, डिएफआईडि</p>
<p>३.</p>	<p><b>कार्यक्रमको प्रथम चरणको कार्यसम्पादन</b></p> <p>i. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको प्रथम चरणको कार्यान्वयन गर्ने संरचना कति उपयुक्त तथा प्रभावकारी छ ?</p> <p>ii. कार्यक्रमको प्रथम चरणका milestones (वन क्षेत्रको नीति तथा राष्ट्रिय वन सम्यन्त्र) हरु पुरा भए कि भएनन् ?</p> <p>iii. नेपाल सरकारले गर्न पर्ने तयारी, जस्तै नीति नियमहरु निर्माण समयमै गर्यो कि गरेन ?</p> <p>iv. कार्यक्रमको योजना तर्जुमा, बजेटको माग निकासा र खर्च गर्ने प्रक्रिया कस्तो थियो ? यसका चुनौतीहरु के के छन् ?</p> <p>v. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने गैह्र सरकारी संस्था छनौट गर्ने मापदण्ड कस्ता थिए ? यी संस्थाहरु छनौट गर्ने प्रक्रिया कस्तो थियो ? यी संस्थाहरुको भूमिका तथा योगदान कस्तो रहयो ?</p> <p>vi. संस्था छनौटमा दातु निकायको संलग्नता थियो कि थिएन ? यदि थियो भने कस्तो थियो ?</p> <p><b>सान्दर्भिकता</b></p> <p>i. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको उद्देश्य तथा क्रियाकलाप कति सान्दर्भिक छन् ?</p> <p>ii. कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने गैह्र सरकारी संस्था छनौट गर्ने मापदण्ड र प्रक्रिया कतिको सान्दर्भिक र पारदर्शी छन् ?</p> <p>iii. कार्यक्रमले लिएका पद्धतिहरु जस्तै: नेपाल सरकारको नेतृत्व तथा अपनत्व, समष्टिगत वनक्षेत्रमा बहुसरोकारवाला को सहभागिता सहयोग, स्थानीय निकायद्वारा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, स्थानीय निकायको क्षमता विकास, निजी क्षेत्रको सहभागिता आदिको सान्दर्भिकता कस्तो छ ?</p> <p>iv. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमले लिएको नीति तथा कार्यक्रमका क्रियाकलापहरु नेपाल सरकारको नीति तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता, राष्ट्रिय वन नीतिसंग मेल खान्छ कि खाँदैन ?</p> <p>v. कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न दातु निकायको भूमिका कतिको सान्दर्भिक थियो ?</p> <p><b>प्रभावकारिता</b></p> <p>i. कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नेसंस्थागत संरचना, ढाँचा कतिप्रभावकारी रहयो ?</p> <p>ii. गैह्र सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कार्यक्रमले कतिको आकर्षण गर्न सक्यो ? वनक्षेत्र तथा कार्यक्रममा गैह्र सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता भूमिका तथा योगदान कस्तो रहयो ?</p> <p>iii. गै.स निकाय तथा सरकारी निकाय विचको समन्वय तथा सहकार्य कस्तो रहयो ? सरकारी क्षेत्र, गैह्र सरकारी क्षेत्र र दातु निकाय विचको समन्वय र सहकार्य कस्तो थियो ?</p> <p>iv. कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने निकाय विचको समन्वय तथा सहकार्यको अवस्था कस्तो छ ?</p> <p>v. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम कति पारदर्शी छन् ?</p> <p>vi. कार्यक्रमले लिएको बहुसरोकारवाला पद्धतिको प्रभावकारिता कस्तो रहयो ?</p> <p><b>कार्यदक्षता</b></p> <p>i. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको कार्यदक्षता बजेट विनियोजन, निकासा र खर्चको प्रक्रियामा कस्तो रहयो ?</p> <p>ii. कार्यक्रमको कति स्रोत स्थानीय स्तरमा पुगेको छ ?</p> <p>iii. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको बजेट विनियोजन र उपयोग क्षमता कस्तो थियो ?</p> <p>iv. कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुले बजेट अनुसार खर्च गर्न सके कि सकेनन् ? विनियोजन र उपयोग क्षमता कस्तो थियो ?</p>

	<p>v. वार्षिक विनियोजन गरेको रकम कति खर्च हुन्छ ? बजेट विनियोजन विषयगत क्षेत्रमा कस्तो थियो ?</p> <p><b>प्रभाव</b></p> <p>i. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको सहयोगमा सञ्चालित क्रियाकलापहरूद्वारा गरिव तथा विपन्नको आयआर्जन तथा जीवनयापन सुधारमा के कस्ता प्रभावहरू परेका छन् ?</p> <p>ii. कार्यक्रमको सहयोगमा वन क्षेत्रमा भएका मुख्य मुख्य परिवर्तन उपलब्धिहरू तथा प्रभावहरू के के हुन ?</p> <p>iii. कार्यक्रमले समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिको सुदृढिकरण र विकासमा के कस्तो सहयोग पुऱ्याएको छ ?</p> <p>iv. यस कार्यक्रमको सहयोगमा भएका सिर्जनात्मक कामहरू के के हुन् ?</p> <p>v. कार्यक्रमले नीतिगत तहमा के कस्तो सहयोग पुऱ्याएको छ ?</p> <p><b>दिगोपना</b></p> <p>i. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमबाट भएमा उपलब्धीहरूको दिगोपनाको अवस्था कस्तो छ ? कार्यक्रमको समाप्ती पछि पनि समुदाय स्तरमा सुरुवात भएका कृयाकलापहरूले निरन्तरता पाउलान् ? कसरी ?</p> <p>ii. गै.स निकाय तथा सरकारी निकायमा कार्यक्रमको अपनत्व कस्तो छ ?</p> <p>iii. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको क्षमता विकासमा कार्यक्रमले के कस्तो सहयोग पुऱ्यायो ?</p> <p>iv. सरकारी संरचना कतिको सक्षम छ ? सरकारी संरचनाले कार्यक्रमलाई कतिको अपनत्व लिएको छ ?</p> <p><b>चुनौतीहरू तथा सिकाई</b></p> <p>i. बहुसरोकारवालालाई वन कार्यक्रमबाट भएका मुख्य मुख्य सिकाईहरू के के हुन ?</p> <p>ii. कार्यक्रमबाट भएका ज्ञान तथा सिकाईको प्रयोग भएको छ ?</p> <p>iii. कार्यक्रमको मुख्य मुख्य अप्ठेरा तथा चुनौतीहरू के के हुन् ?</p>
	<p><b>कार्यक्रम संयोजकको कार्यालय र कार्यक्रम सहयोग ईकाइ</b></p>
<p>४</p>	<p><b>कार्यक्रमको प्रथम चरणको कार्यसम्पादन</b></p> <p>i. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको प्रथम चरणको कार्यान्वयन गर्ने संरचना कति उपयुक्त तथा प्रभावकारी छ ?</p> <p>ii. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको प्रथम चरणका milestones हरु पुरा भए कि भएनन् ?</p> <p>iii. नेपाल सरकारले गर्न पर्ने तयारी, जस्तै नीति नियमहरू निर्माण समयमै गर्यो कि गरेन ?</p> <p>iv. कार्यक्रमको योजना तर्जुमा, बजेटको माग निकासा र खर्च गर्ने प्रक्रिया कस्तो थियो ? यसका चुनौतीहरू के के छन् ?</p> <p>v. संस्था छनोट गर्दा सरकारी पदाधिकारी र राजनीतिज्ञबाट कुनै दबाव आयो कि आएन ? संस्था छनोट गर्ने मापदण्ड कसरी तय भएको थियो ? तिनीहरूको प्रयोगमा केहि समस्या थिए कि थिएनन ?</p> <p>vi. नेपाल सरकारका निर्णय र कार्यक्रम संयोजनको कार्यालय बीचको समन्वय र सहकार्य कस्तो रह्यो ?</p> <p>vii. कार्यक्रम संयोजकको कार्यालय र कार्यक्रम सहयोग एकाई विचको समन्वय तथा सहकार्य कस्तो रह्यो</p> <p><b>सान्दर्भिकता</b></p> <p>i. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको उद्देश्य तथा क्रियाकलाप कति सान्दर्भिक छन् ?</p> <p>ii. कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने गैह्र सरकारी संस्था छनोट गर्ने मापदण्ड र प्रक्रिया कतिको सान्दर्भिक र पारदर्शी छन्?</p> <p>iii. कार्यक्रमले लिएका पद्धतिहरू जस्तै: नेपाल सरकारको नेतृत्व तथा अपनत्व, समष्टिगत वनक्षेत्रमा बहुसरोकारवाला को सहभागिता सहयोग, स्थानीय निकायद्वारा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, स्थानीय निकायको क्षमता विकास, निजीक्षेत्रको सहभागिता आदिको सान्दर्भिकता कस्तो छ ?</p> <p>iv. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमले लिएको निति तथा कार्यक्रमका क्रियाकलापहरू नेपाल सरकारको नीति तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता, राष्ट्रिय वन नीतिसंग मेल खान्छ कि खाँदैन ?</p> <p><b>प्रभावकारिता</b></p> <p>i. कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नेसंस्थागत संरचना, ढाँचा कतिप्रभावकारी रह्यो ?</p> <p>ii. गैह्र सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कार्यक्रमले कतिको आकर्षण गर्न सक्यो ? वनक्षेत्र तथा कार्यक्रममा गैह्र सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता भूमिका तथा योगदान कस्तो रह्यो ?</p> <p>iii. गै.स निकाय तथा सरकारी निकाय विचको समन्वय तथा सहकार्य कस्तो रह्यो ?</p> <p>iv. कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने निकाय बीचको समन्वय तथा सहकार्यको अवस्था कस्तो छ ?</p> <p>v. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम कति पारदर्शी छन् ?</p> <p>vi. कार्यक्रमले लिएको बहुसरोकारवाला पद्धतिको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो ?</p> <p><b>कार्यदक्षता</b></p> <p>i. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको कार्यदक्षता बजेट विनियोजन, निकासा र खर्चको प्रक्रियामा कस्तो रह्यो ?</p> <p>ii. कार्यक्रमको कति स्रोत स्थानीय स्तरमा पुगेको छ ?</p> <p>iii. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको बजेट विनियोजन र उपयोग क्षमता कस्तो थियो ?</p>

<p>iv. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले बजेट अनुसार खर्च गर्न सके कि सकेनन् ? विनियोजन र उपयोग क्षमता कस्तो थियो ?</p> <p>v. वार्षिक विनियोजन गरेको रकम कति खर्च हुन्छ ? बजेट विनियोजन विषयगत क्षेत्रमा कस्तो थियो ?</p> <p><b>प्रभाव</b></p> <p>i. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको सहयोगमा सञ्चालित क्रियाकलापहरूद्वारा गरिव तथा विपन्नको आयआर्जन तथा जीवनयापन सुधारमा के कस्ता प्रभावहरू परेका छन् ?</p> <p>ii. कार्यक्रमको सहयोगमा वन क्षेत्रमा भएका मुख्य मुख्य परिवर्तन उपलब्धिहरू तथा प्रभावहरू के के हुन ?</p> <p>iii. कार्यक्रमले समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धति सुदृढिकरण तथा विकासमा के कस्तो सहयोग पुऱ्याएको छ ?</p> <p>iv. यस कार्यक्रमको सहयोगमा भएका सिर्जनात्मक कामहरू के के हुन् ?</p> <p>v. यस कार्यक्रमका सिर्जनात्मक कामहरू के के हुन् ? कार्यक्रमले नीतिगत तहमा के कस्तो सहयोग पुऱ्याएको छ ?</p> <p><b>दिगोपना</b></p> <p>i. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमबाट भएमा उपलब्धीहरूको दिगोपना अवस्था कस्तो छ ? कार्यक्रमको समाप्ती पछि पनि समुदाय स्तरमा सुरुवात भएका कृयाकलापहरूले निरन्तरता पाउलान् ? कसरी ?</p> <p>ii. गै.स निकाय तथा सरकारी निकायमा कार्यक्रमको अपनत्व कस्तो छ ?</p> <p>iii. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको क्षमता विकासमा कार्यक्रमले के कस्तो सहयोग पुऱ्यायो ?</p> <p>iv. सरकारी संरचना कतिको सक्षम छ ? सरकारी संरचनाले कार्यक्रमलाई कतिको अपनत्व लिएको छ ?</p> <p><b>चुनौतीहरू तथा सिकाई</b></p> <p>i. बहुसरोकारवालालाई वन कार्यक्रमबाट भएका मुख्य मुख्य सिकाईहरू के के हुन ?</p> <p>ii. कार्यक्रमबाट भएका ज्ञान तथा सिकाईको प्रयोग भएको छ ?</p> <p>iii. कार्यक्रमको मुख्य मुख्य अप्ठेरा तथा चुनौतीहरू के के हुन् ?</p>
--

३.२ क्षेत्रिय स्तरका सरोकारवालाहरुसँगको छलफलका लागि चेकलिष्ट

क्र.स	चेकलिष्ट
	<p><b>क्षेत्रिय वन निर्देशनालय, कार्यक्रम सहयोग एकाई क्लष्टर अफिस</b></p> <p>कार्यक्रमको प्रथम चरणको कार्यसम्पादन</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको प्रथम चरणको कार्यान्वयन गर्ने संरचना कति उपयुक्त तथा प्रभावकारी छ ?</li> <li>कार्यक्रमको प्रथम चरणका milestones (वन क्षेत्रको नीति तथा राष्ट्रिय वन संयन्त्र) हरु को पुरा भए कि भएनन् ?</li> <li>नेपाल सरकारले गर्न पर्ने तयारी, जस्तै नीति नियमहरु निर्माण समयमै गर्यो कि गरेन ?</li> <li>कार्यक्रमको योजना तर्जुमा, बजेटको माग निकास र खर्च गर्ने प्रक्रिया कस्तो थियो ? यसका चुनौतीहरु के के छन् ?</li> <li>कार्यान्वयन गर्ने गैह्र सरकारी संस्था छनोट गर्ने मापदण्ड कस्ता थिए ? यी संस्थाहरु छनोट गर्ने प्रक्रिया कस्तो थियो ?</li> <li>क्षेत्रिय वन कार्यालयको सहयोग एकाई क्लष्टर अफिसको भूमिका कस्तो थियो ?</li> </ol> <p>सान्दर्भिकता</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको उद्देश्य तथा क्रियाकलाप कति सान्दर्भिक छन् ?</li> <li>कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने गैर सरकारी संस्था छनोट गर्ने मापदण्ड र प्रक्रिया कतिको सान्दर्भिक र पारदर्शी छन् ?</li> <li>कार्यक्रमले लिएका पद्धतिहरु जस्तै: नेपाल सरकारको नेतृत्व तथा अपनत्व, समष्टिगत वनक्षेत्रमा बहुसरोकारवाला को सहभागिता सहयोग, स्थानीय निकायद्वारा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, निजीक्षेत्रको सहभागिताको सान्दर्भिकता कस्तो छ ?</li> <li>बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमले लिएको निति तथा कार्यक्रमका क्रियाकलापहरु नेपाल सरकारको नीति तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता, राष्ट्रिय वन नीतिसंग मेल खान्छ कि खादैन ?</li> </ol> <p>प्रभावकारिता</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नेसंस्थागत संरचना, ढाँचा कतिप्रभावकारी रह्यो ?</li> <li>गैह्र सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कार्यक्रमले कतिको आकर्षण गर्न सक्यो ? वनक्षेत्र तथा कार्यक्रममा गैह्र सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता भूमिका तथा योगदान कस्तो रह्यो ?</li> <li>गै.स निकाय तथा सरकारी निकाय बीचको समन्वय तथा सहकार्य कस्तो रह्यो ? सरकारी क्षेत्र, गैह्र सरकारी क्षेत्र र दातृनिकाय बीचको समन्वय र सहकार्य कस्तो थियो ?</li> <li>कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने निकाय बीचको समन्वय तथा सहकार्यको अवस्था कस्तो छ ?</li> <li>बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम कति पारदर्शी छन् ?</li> <li>कार्यक्रमले लिएको बहुसरोकारवाला पद्धतिको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो ?</li> </ol> <p>कार्यदक्षता</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको कार्यदक्षता बजेट विनियोजन, निकास र खर्चको प्रक्रियामा कस्तो रह्यो ?</li> <li>कार्यक्रमको कति स्रोत स्थानीय स्तरमा पुगेको छ ?</li> <li>बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको बजेट विनियोजन र उपयोग क्षमता कस्तो थियो ?</li> <li>कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुले बजेट अनुसार खर्च गर्न सके कि सकेन उपयोग क्षमता कस्तो थियो ?</li> <li>वार्षिक विनियोजन गरेको रकम कति खर्च हुन्छ ? बजेट विनियोजन विषयगत क्षेत्रमा कस्तो थियो ?</li> </ol> <p>प्रभाव</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको सहयोगमा सञ्चालित क्रियाकलापहरुद्वारा गरिब तथा विपन्नको आयआर्जन तथा जीवनयापन सुधारमा के कस्ता प्रभावहरु परेका छन् ?</li> <li>कार्यक्रमको सहयोगमा वन क्षेत्रमा भएका मुख्य मुख्य परिवर्तन उपलब्धिहरु तथा प्रभावहरु के के हुन ?</li> <li>कार्यक्रमले समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिको सुदृढिकरण तथा विकासमा के कस्तो सहयोग पुऱ्याएको छ ?</li> <li>यस कार्यक्रमको सहयोगमा भएका सिर्जनात्मक कामहरु के के हुन् ?</li> <li>कार्यक्रमले नीतिगत तहमा के कस्तो सहयोग पुऱ्याएको छ ?</li> </ol> <p>दिगोपना</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमबाट भएमा उपलब्धीहरुको दिगोपना अवस्था कस्तो छ ? कार्यक्रमको समाप्ती पछि पनि समुदाय स्तरमा सुरुवात भएका कृयाकलापहरुले निरन्तरता पाउलान् ? कसरी ?</li> <li>गै.स निकाय तथा सरकारी निकायमाकार्यक्रमको अपनत्व कस्तो छ ?</li> <li>बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको क्षमता विकासमा कार्यक्रमले के कस्तो सहयोग पुऱ्यायो ?</li> <li>सरकारी संरचना कतिको सक्षम छ ? सरकारी संरचनाले कार्यक्रमलाई कतिको अपनत्व लिएको छ ?</li> </ol> <p>चुनौतीहरु तथा सिकाई</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>बहुसरोकारवालालाई वन कार्यक्रमबाट भएका मुख्य मुख्य सिकाईहरु के के हुन ?</li> <li>कार्यक्रमबाट भएका ज्ञान तथा सिकाईको प्रयोग भएको छ ?</li> <li>कार्यक्रमको मुख्य मुख्य अष्टेरा तथा चुनौतीहरु के के हुन् ?</li> </ol>

३.३ जिल्लास्तरका सरोकारवाला निकायसँगको छलफलका लागि चेकलिष्ट

क्र.स.	चेकलिष्ट
	जिविस, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला भूसंरक्षण कार्यलय, फेकोफन, एकोफन, उद्योग बाणिज्य महासंघ, कार्यान्वयन गर्ने गैसस निकाय
	<p>कार्यक्रमको प्रथम चरणको कार्यसम्पादन</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रक्रिया यस जिल्लामा कतिको प्रभावकारी छ ?</li> <li>यस जिल्लामा कार्यक्रमको योजना तर्जुमा, बजेट माग, निकास र खर्च गर्ने प्रक्रिया कस्तो थियो ?</li> <li>यस जिल्लामा वार्षिक योजना/लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन/उपलब्धी भयो कि भएन?</li> <li>यस जिल्लामा बजेटको सही सदुपयोग हनु सक्यो कि सकेन ?</li> </ol> <p>सान्दर्भिकता</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमबाट यस जिल्लामा सञ्चालित क्रियाकलापहरु कति उपयुक्त र सान्दर्भिक छन्?</li> <li>कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा स्थानीय साभेदार संस्था छनौट गर्ने मापदण्ड र प्रक्रिया कतिको सान्दर्भिक छन् ?</li> <li>निर्धारित मापदण्ड अनुसार संस्था छनौट भएका छन् कि छैनन् ?</li> <li>कार्यक्रमले लिएका पद्धतिहरु जस्तै: नेपाल सरकारको नेतृत्व तथा अपनत्व, वनक्षेत्रमा बहुसरोकारवाला को सहभागिता सहयोग, स्थानीय निकायको क्षमता विकास, निजीक्षेत्रको सहभागिता आदिको सान्दर्भिकता कस्तो छ ?</li> <li>बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमले लिएको नीति तथा कार्यक्रमका क्रियाकलापहरु नेपाल सरकारको नीति तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता, राष्ट्रिय वन नीति, जिल्ला विकास समितिको आवधिक योजना, जिल्लाको वन क्षेत्रको योजनासंग मेल खान्छ कि खादैन ?</li> </ol> <p>प्रभावकारिता</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नेसंस्थागत संरचना, ढाँचा कतिप्रभावकारी रह्यो ?</li> <li>गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कार्यक्रमले कतिको आकर्षण गर्न सक्यो ? वनक्षेत्र तथा कार्यक्रममा गैह्र सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता भूमिका तथा योगदान कस्तो रह्यो ?</li> <li>गै.स निकाय तथा सरकारी निकाय बीचको समन्वय तथा सहकार्य कस्तो रह्यो ?</li> <li>विभिन्न परियोजना, गैससहरुसंगको समन्वय तथा सहकार्य कस्तो रह्यो ?</li> <li>बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमकार्यान्वयन गर्ने निकायहरुद्वारा उपलब्ध गराएका सेवाको गुणस्तर कस्तो छ ?</li> <li>कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमको पहुँच तथा सेवा सबै लक्षित समूहमा पुगेको छ कि छैन ?</li> <li>जिल्लामा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने निकाय बीचको समन्वय तथा सहकार्यको अवस्था कस्तो छ ?</li> <li>जिल्ला वन समन्वय समिति र जिल्ला सहयोग संयन्त्रको भूमिका कतिको प्रभावकारी छ ?</li> <li>बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम कतिको पारदर्शी छन् ?</li> <li>कार्यक्रमले लिएको बहुसरोकारवाला पद्धतिको प्रभावकारिता जिल्लामा कस्तो रह्यो ?</li> </ol> <p>कार्यदक्षता</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको कार्यदक्षता बजेट विनियोजन, निकास र खर्चको प्रक्रियामा कस्तो रह्यो?</li> <li>कार्यक्रमको कति स्रोत स्थानीय स्तरमा पुगेको छ ?</li> <li>कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको बजेट विनियोजन र उपयोग क्षमता कस्तो थियो ?</li> <li>कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुले बजेट अनुसार खर्च गर्न सके कि सकेनन् विनियोजन र उपयोग क्षमता कस्तो थियो ?</li> </ol> <p>प्रभाव</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको सहयोगमा वनबाट स्थानीय स्तरमा कति रोजगारी सिर्जना भएका छन्?</li> <li>कार्यक्रमको सहयोगमा सञ्चालित क्रियाकलापहरुद्वारा विपन्नको जीवनसुधारमा के कस्ता प्रभावहरु परेका छन् ?</li> <li>बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको सहयोगमा वन क्षेत्रमा भएका मुख्य मुख्य परिवर्तन तथा प्रभावहरु के के हुन ?</li> <li>कार्यक्रमबाटजिल्लामा मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु के के भए ?</li> <li>समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिको सुदृढिकरण तथा विकासमा के कस्तो सहयोग पुऱ्याएको छ ?</li> <li>यस कार्यक्रमको सहयोगमा जिल्लामा भएका सिर्जनात्मक कामहरु के के हुन ?</li> </ol> <p>दिगोपना</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमबाट भएमा उपलब्धीहरुको दिगोपना अवस्था कस्तो छ ?</li> <li>स्थानीय स्तरका वन उपोभक्ता समूहको कार्यक्रमको अपनत्व कस्तो छ ?</li> <li>कार्यक्रमको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमहरु गाविस तथा जिविसको योजनामा समावेश भएका छन् कि छैनन् ?</li> <li>जिल्ला तथा गाविसस्तरमा भएका विद्यमान संरचनाहरु जस्तै जिल्ला वन समन्वय समिति, गाउँ स्तरीय कृषि वन तथा वातावरण समितिको क्षमता विकासको लागि कार्यक्रमले के कस्तो योगदान पर्याएको छ ?</li> <li>कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको क्षमता विकासमा कार्यक्रमले के कस्तो सहयोग पुर्यायो ?</li> </ol> <p>चुनौतीहरु तथा सिकाई</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>बहुसरोकारवालालाई वन कार्यक्रमबाट भएका मुख्य मुख्य सिकाईहरु के के हुन ? बताउनुहोस् ।</li> </ol>



ii.	कार्यक्रमको कार्यान्वयन तहमा भएका अष्टेरा तथा चुनौतीहरु के के हुन् ?
-----	--

### ३.४ नगरपालिका/गाउँ विकास समितिस्तरका सरोकारवालाहरूसँगको छलफलका लागि चेकलिष्ट

क्र.स.	चेकलिष्ट
	गाविस/नपा, गाँउ वन समन्वय समिति, गाँउ कृषि वन तथा वातावरण समिति
	कार्यक्रमको प्रथम चरणको कार्यसम्पादन
	i. वन उपभोक्ता समूहहरु ले के कस्ता कार्यक्रमहरु/क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरेका छन् ? (वनसँग सम्बन्धित, सामुदायिक विकास सँग सम्बन्धित अन्य)
	ii. जिल्ला स्थित कार्यालयले वन समूहको आवश्यकता अनुसार सहयोग गरेका छन् कि छैनन् ?
	सान्दर्भिकता
	i. कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने निकायद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरु कति उपयुक्त तथा सान्दर्भिक छन् ?
	ii. कार्यक्रमले लिएका पद्धतिहरु जस्तै: नेपाल सरकारको नेतृत्व तथा अपनत्व, समष्टिगत वनक्षेत्रमा बहुसरोकारवाला को सहभागिता सहयोग, स्थानीय निकायद्वारा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, स्थानीय निकायको क्षमता विकास, निजीक्षेत्रको सहभागिता आदिको सान्दर्भिकता कस्तो छ ?
	प्रभावकारिता
	i. कार्यक्रमको पहुँच तथा सेवा सबै लक्षित समूहमा पुगेको छ कि छैन ?
	ii. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने निकायद्वारा उपलब्ध गराएका सेवाको गुणस्तर कस्तो छ ?
	iii. न.पा./गा.वि.स र वन उपभोक्ता समूहको बीचको समन्वय तथा सहकार्य कस्तो छ ?
	iv. न.पा./गा.वि.स को योजना तर्जुमा प्रक्रियामा वन समूह तथा वन कार्यालयको सहभागिता कस्तो छ ?
	v. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने निकायद्वारा सञ्चालितकार्यक्रमहरु कतिको पारदर्शी छन् ?
	कार्यदक्षता
	i. कार्यक्रमको कति स्रोत स्थानीय स्तरमा पुगेको छ ?
	ii. कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने निकायको बजेट विनियोजन, निकास र खर्च गर्ने कार्यदक्षता कस्तो छ ?
	iii. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको स्रोत विनियोजन र उपयोगको क्षमता कस्तो छ ?
	प्रभाव
	i. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको पहल सहयोगमा वन क्षेत्रमा भएका मुख्य मुख्य परिवर्तनहरु/उपलब्धीहरु/प्रभावहरु के के हुन् ?
	ii. सञ्चालित क्रियाकलापहरुद्वारा गरिब तथा विपन्नको आयआर्जन तथा जीवनयापन सुधारमा के कस्ता प्रभावहरु परेका छन् ?
	iii. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु सेवाप्रती कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
	iv. समष्टिमा गा.वि.स. भित्र वनको अवस्था कस्तो छ ? वनको हैसियत तथा अवस्थामा सुधार भएको छ कि छैन ?
	v. वन कार्यक्रमको प्रभाव स्थानीय समूह तथा वन संरक्षणमा कस्तो रहेको छ ?
	vi. विगत ३-४ वर्षमा वन समूहहरु थप सकृय भएका छन् कि छैनन् ?
	दिगोपना
	i. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमबाट भएमा उपलब्धीहरुको दिगोपना अवस्था कस्तो छ ? कार्यक्रमको समाप्ती पछि पनि समुदाय स्तरमा सुरुवात भएका कृषिकलापहरुले निरन्तरता पाउलान् ? कसरी ?
	ii. वन उपभोक्ता समूहमाकार्यक्रमको अपनत्व कस्तो छ ? कार्यक्रमको अपनत्व तथा दिगोपना कस्तो छ ?
	iii. न.पा./गा.वि.स को योजनामा वनका योजना परेका छन् कि छैनन् ?
	iv. कार्यक्रमको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमहरु गाविसको योजनामा समावेस भएका छन् कि छैनन् ?
	v. गाविस स्तरमा भएका विद्यमान संरचनाहरु जस्तै गाउँ स्तरीय कृषि वन तथा वातावरण समितिको क्षमता विकासको लागि कार्यक्रमले के कस्तो योगदान पर्याएको छ ?
	vi. न.पा./गा.वि.स ले जलवायु परिवर्तन तथा वन सँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ? के कस्ता सहयोगहरु भएका छन् ?
	चुनौतीहरु तथा सिकाई
	i. बहुसरोकारवालालाई वन कार्यक्रमबाट भएका मुख्य मुख्य सिकाईहरु के के हुन् ? बताउनुहोस्
	ii. कार्यक्रमको कार्यान्वयन तहमा भएका अष्टेरा तथा चुनौतीहरु के के हुन् ?

### ३.५ स्थानीय वन समूहसँगको छलफलका लागि चेकलिष्ट

#### ३.५.१. वन उपभोक्ता समिति

१. वन समूहको गठन तथा हस्तान्तरण कहिले भएको हो ?
२. समूहमा संलग्न घरधुरिहरु तथा जातजातिहरु । विपन्न घरधुरिको संख्या ।
३. समितिमा कति जना सदस्यहरु छन् ? महिला, पुरुष, दलित, गरिब ।
४. जिल्ला वन तथा गैस संस्थाको सहयोगमा समूहबाट विगत तिन चार वर्षमा के के मुख्य क्रियाकलापहरु सम्पन्न तथा सञ्चालन भएका छन् ? (वन सँग सम्बन्धित, सामुदायिक विकास सँग सम्बन्धित, वन समूहको संस्थागत विकास सँग सम्बन्धित)
५. जिल्ला वन तथा गैस सरकारी संस्थाको सहयोगमा समूहबाट विगत तिन चार वर्षमा गरीब, विपन्न, महिला तथा दलित लक्षित के के कार्यक्रमहरु सञ्चालन भए ? यी कार्यक्रमहरुको प्रभाव के परेको छ ?
६. वन हस्तान्तरण पछि जिल्ला वन तथा गैस संस्थाको सहयोगमा समूहबाट विगत तिन चार वर्षमा सञ्चालन भएका क्रियाकलापहरुबाट वनको हैसियत तथा अवस्थामा आएको मुख्य मुख्य परिवर्तन तथा प्रभावहरु । वनको हैसियत, वनको अवस्था, वनस्पति तथा वन्यजन्तु आदिमा आएको मुख्य मुख्य परिवर्तन तथा प्रभावहरु ।
७. स्थानीयलाई वनको हस्तान्तरण भएपछि जिल्ला वन तथा गैस संस्थाको सहयोगमा समूहबाट विगत तिन चार वर्षमा समुदायमा तथा समूहमा परेका प्रभाव तथा मुख्य परिवर्तनहरु ।
८. समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्य शुरु भएपछि जिल्ला वन तथा गैस संस्थाको सहयोगमा समूहले/समुदायले विगत तिन चार वर्षमा पाएका फाईदाहरु ।
९. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम तथा यसको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु जस्तै: जिल्ला वन, गै.स.स, फेकोफन, आदिबाट वन समूहले के कस्तो (आर्थिक, प्राविधिक, जिन्सि, ज्ञान) सहयोग प्राप्त गरेको छ ?
१०. प्राप्त सहयोग कतिको सान्दर्भिक छ ? कतिको उपयोगी छ ? प्राप्त सहयोग के प्रयोजनको लागि खर्च गरियो ? प्राप्त सहयोग कतिको प्रभावकारि रह्यो? प्राप्त सहयोगको कार्यान्वयन दक्षता कस्तो रह्यो?
११. प्राप्त सहयोगको प्रभाव समूहमा/समुदायमा कस्तो रहेको छ ? प्राप्त सहयोगको दिगोपना कस्तो छ ।
१२. कार्यान्वयन गर्ने निकायको काम तथा सहयोग प्रति सन्तुष्टि (के के र कुन कुन क्षेत्रमा थप सहयोग चाहिएला ?)
१३. वन समूहको कुल वार्षिक आम्दानी, आम्दानीका स्रोतहरु, पारदर्शीता ।
१४. वन समूहको खर्च, वार्षिक खर्च, खर्च गरेका क्षेत्र (कार्यक्रमहरु पारदर्शीता, निर्णय प्रक्रिया ।
१५. समूहको अन्य निकायसँगको समन्वय तथा सहकार्य ।
१६. वन समूहहरुको संस्थागत विकासको अवस्था ।
१७. जि.व.का, गै.स.स तथा वन समूहको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा समूहका महिला, विपन्न तथा दलित घरधुरिले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरुको सान्दर्भिकता (आयआर्जन, रोजगारी अभिवृद्धि, जीविकोपार्जन, सीप विकास, वनउद्यम, जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण आदिसँग सम्बन्धित) ।
१८. जि.व.का, गै.स.स तथा वन समूहको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा समूहका महिला, विपन्न तथा दलित घरधुरिले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरु यसको प्रभाव (आयआर्जन, रोजगारी अभिवृद्धि, जीविकोपार्जन, सीप विकास, वनउद्यम, आदिसँग सम्बन्धित)
१९. वन समूहमा/समितिमा महिला, दलित, विपन्नहरुको सहभागिताको अवस्था:बढ्दै गएको छ कि ? उस्तै छ ?
२०. दातृ निकाय, जि.व.का. तथा गै.स.सको सहयोग नभएको अवस्थामा वा कम भएको अवस्थामा हाल समूहले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरुको निरन्तरता ।
२१. समूहले भोगनुपरेका चुनौती, समस्याहरु । समूहमा कुनै भगडा वा द्वन्द छ कि छैन ?
२२. भुकम्पले समूहमा र वनमा पारेका प्रभाव/असर ।
२३. समूहको सिकाई तथा भविष्यको योजना । समूहको दिगोपनको योजना ।

#### ३.५.२. सामूहिक छलफल (FGD)

(महिला, दलित तथा विपन्न वर्गमा सानो समूहमा छुट्टाछुट्टै छलफल गर्ने )

१. समूहमा संलग्न घरधुरिहरु तथा जातजातिहरु । विपन्न घरधुरिको संख्या ।
२. समूहबाट सञ्चालित मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरु-वनसँग सम्बन्धित सामुदायिक विकाससँग सम्बन्धित वन समूहको संस्थागत विकाससँग सम्बन्धित ।

३. जिल्ला वन तथा गैसको सहयोगमा समूहबाट विगत तीन चार वर्षमा के के मुख्य क्रियाकलापहरु सम्पन्न तथा सञ्चालन भएका छन् (वनसँग सम्बन्धित, सामुदायिक विकास सँग सम्बन्धित, वन समूहको संस्थागत विकास सँग सम्बन्धित) ?

४. जि.व.का, गै.स.स तथा वनसमूहको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा समूहका महिला, विपन्न तथा दलित घरधुरिले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरुको सान्दर्भिकता (आयआर्जन, रोजगारी अभिवृद्धि, जीविकोपार्जन, सीप विकास, वनउद्यम, आदिसँग सम्बन्धित) ।

५. जि.व.का, गै.स.स तथा वनसमूहको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा समूहका महिला, विपन्न तथा दलित घरधुरिले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरु यसको प्रभाव (आयआर्जन, रोजगारी अभिवृद्धि, जीविकोपार्जन, सीप विकास, वनउद्यम, आदिसँग सम्बन्धित) ।

६. कार्यक्रमका कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु जि.वि.स, गै.स.स तथा वन समूहहरुको सहयोगमा महिला, दलित तथा विपन्न वर्ग द्वारा सञ्चालित विभिन्न क्रियाकलापहरु ।

- के के, कहिले देखि, कति घर संलग्न, प्राप्त फाईदा, चुनौतीहरु, अप्ठेराहरु
- यी क्रियाकलापहरु को निरन्तरता तथा विस्तार
- भावि योजना

७. जिल्ला वन तथा गैसको सहयोगमा समूहबाट विगत तीन चार वर्षमा गरिव विपन्न, महिला तथा दलित लक्षित के के कार्यक्रमहरु सञ्चालन भए ? यी कार्यक्रमहरुको प्रभाव के परेको छ ? के के सहयोग प्राप्त भए ?

८. प्राप्त सहयोगको प्रभाव समूहमा/समुदायमा कस्तो रहेको छ ? प्राप्त सहयोगको दिगोपना कस्तो छ ।

९. कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको काम तथा सहयोग प्रति सन्तुष्टि (के के र कुन कुन क्षेत्रमा थप सहयोग चाहिएला)?

१०. वनसमूह/समितिमा महिला, दलित, विपन्नहरुको सहभागिताको अवस्था बढ्दै गएको छ कि ? उस्तै छ कि ?

११. वन समूहको तथा समितीको काम प्रतिको सन्तुष्टि ।

१२. वनसमूहको क्रियाकलापहरु, आमसभा, समिति, तालिम, आदिमा महिला, दलित, विपन्नको सहभागिताको अवस्था :-हाल कस्तो छ ?-विगतमा कस्तो थियो ? बढ्दो, घट्दो क्रममा के छ ?

१३. समूहको छलफल, मिटिङ्ग, आमसभा तथा निर्णय प्रक्रियामा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी र विपन्नको सहभागिता कस्तो छ ? विगतमा कस्तो थियो ?

१४. महिला दलित तथा विपन्नको कार्य बोझमा आएका परिवर्तन- थप, कम उस्तै ?

१५. महिला दलित तथा विपन्न लाई समूहले, समितिले गर्ने व्यवहार कस्तो महशुस गर्नु भएको छ ?

१६. महिला दलित तथा विपन्न वर्गले भोगेका अप्ठेरा समस्या तथा चुनौतीहरु ।

१७. यी क्रियाकलापहरु सञ्चालन भएपछि तपाईं वा तपाईंको परिवारमा के कस्तो फाईदा वा परिवर्तन वा प्रभाव परेको छ ?

### ३.६ जानिफकारसँगको छलफलका लागि चेकलिष्ट (KII)

१. कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत संरचना, ढाँचा कति प्रभावकारी रह्यो ?

२. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने गैह्र सरकारी संस्था छनौट गर्ने मापदण्ड र प्रक्रिया कतिको सान्दर्भिक छन् ?

३. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको सहयोगमा वन क्षेत्रमा भएका मुख्य मुख्य परिवर्तन उपलब्धिहरु तथा प्रभावहरु के के हुन ?

४. वन समूहले बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम तथा यसको कार्यान्वयन गर्ने सहयोगी निकायहरु जस्तै: जि.वि.स, गै.स.स, फेकोफन आदिबाट प्राप्त सहयोग के कस्तो (आर्थिक, प्राविधिक, जिन्सि, ज्ञान) प्राप्त गरेका छन् ?

५. प्राप्त सहयोग कतिको सान्दर्भिक छ ? कतिको उपयोगी छ? प्राप्त सहयोग कतिको प्रभावकारी रह्यो? प्राप्त सहयोगको कार्यान्वयन दक्षता कस्तो रह्यो? प्राप्त सहयोगको प्रभाव समूहमा/समुदायमा कस्तो रहेको छ ? प्राप्त सहयोगको दिगोपना कस्तो छ ?

६. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको कार्यान्वयन व्यवस्थापन कस्तो छ ?

## अनुसूची ४ : घटना अध्ययन

### घटना अध्ययन १ : सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन - समूहका लागि अनुदान विपन्न घरधुरीलाई वरदान

बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको सहयोग अर्न्तगत घुम्तीकोषले आय स्रोतको एउटा नया बाटो खुल्यो र स्थानीयको जीवनमा उज्यालो ल्यायो । बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम विगत ३ वर्षदेखि कपिलवस्तु जिल्लाको विभिन्न गा.वि.स.मा सञ्चालन हुदै आएको छ । यस कार्यक्रमले “वन समूह” मार्फत वन विकास, वन सम्बर्धन, आय आर्जन, जिवीकोपार्जन, सस्थागत विकास, महिला सशक्तिकरण, घर बगैचा, जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा सा.व., साभेदारी वन र सार्वजनिक जग्गा वन व्यवस्थापन समूह मार्फत सेवा दिदै आएको छ । यस अर्न्तगत सोमडिह गा.वि.स.को वार्ड न.९ मा अवस्थित कालीमाई सा.ज.ब्य.स.मा पनि किड्स MSFP कार्यक्रम मार्फत रु.९०००। का दरले दश जनालाई घुम्तीकोष लगानी भयो । यस समूहका सकृय महिला सदस्य लद्धा बरईको सफल कथा घत लागदो छ । लद्धा बरई पांच जना बच्चाकी आमा र एकल महिला हुन । उनका श्रीमानको मृत्यु पछि परिवार चलाउन सधै धौ-धौ पर्दथ्यो । MSFP को सहयोग स्वरुप रु. ९०००। का दरले पाएको घुम्तीकोषले २ वटा बाखा किनेर र आफुसंग भएका ४ वटा बाखा समेत हुर्काउदै गएपछि बेचेर पाएको रकमले श्रृण तिरेपछि बचत गरेको रकमबाट मर्यादपुरमा स्कूल छाडेको छोरालाई सानो किराना पसल राख्न लगाइन । छोराले खुब मेहनत गरेर पसललाई स्थापित गरे र अहिले दैनिक ३००-५००। सम्मको आमदानी गरिरहेका छन । यो आर्थिक वृद्धिले लद्धा बरईको जीवनमा उज्यालो ल्याएको छ । यो वर्ष २०७२ सालको घुम्तीकोष लगानीबाट उत्कृष्ट आय आर्जन गर्ने घरधुरी छनौट भई पुरस्कार वितरणमा लद्धा बरई आफनो गा.वि.स.मा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएकी छन् ।



बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमद्वारा विपन्न घरधुरीलाई आयआर्जनका क्रियाकलाप (बाखापालन) सञ्चालन गर्न सहयोग

यस्तो क्रियाकलापले एकातिर समाजमा पिछडिएका र विकासको मूलधारबाट बंचित रहेका सिमान्तकृत घरधुरीको आयआर्जनमा उत्कृष्ट योगदान पुगेको छ भने उनीहरुलाई वनको महत्व र जलवायु परिवर्तनको लागि हरियालीको आवश्यकताको आत्मबोध भईरहेको छ ।

## घटना अध्ययन २ : व.उ.स. को सफलताको कथा- एक सहजकर्ताको अनुभूति

जेठ २०७० मा रिम्स नेपाल र किड्स कपिलबस्तुको संयुक्त साभेदारीमा सञ्चालित बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम लागु भएपछि यस कार्यक्रम मा काम गर्ने अवसर प्राप्त भयो । तीन वर्षको दौरानमा आफनो क्षमताले भ्याएसम्म सकृय भई काम गर्दै आज कार्यक्षेत्र भित्रकै श्री हरियाली सा.व.उ.स. को एउटा सफलताको कथा तयार गर्दै गर्दा कार्यक्रम बाट बर्हिगमन हुने दिन पनि औलामा गन्दै बसिरहेको छु ।

विगत तीन वर्ष सम्म मैले सहजीकरण गरेका वन समूहहरूलाई ती समूहहरूले हामीलाई गरेको सहयोग र उनीहरूले देखाएको सकृयता प्रति मैले मेरो व्यक्तिगत तथा कार्यक्रम कै तर्फबाट वन समूहका उपभोक्ता र कार्यसमितिका पदाधिकारी एवं सम्बन्धित क्षेत्रका



बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमद्वारा विपन्न महिलालाई उद्यम (ढकियां) सञ्चालन गर्न सहयोग



बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमद्वारा सा.व.उ.स.मा पिकनिक स्पोट सञ्चालन गरी आयआर्जनका गर्न सहयोग

सरोकारवालालाई समेत विशेष धन्यवाद टुक्राउनै पर्छ ।

काम गर्ने दौरान र आजका दिन पनि मलाई साविक बरकलपुर गा.वि.स., हाल भृकुटी नगरपालिका वडा न ३ मा रहेको श्री हरियाली सा.व.उ.स.को बढी सम्भना हुने गर्छ । सुरुवातमा सुपरभाईजरका हैसियतले यस समूहमा सहजीकरण गर्दा यसमा आवद्ध उपभोक्ता र कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूसंग काम गर्दा लाग्थ्यो उहाँहरू वास्तवमा हाम्रो कुशल सहजीकरणको पर्खाईमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा आज मलाई प्रष्ट भयो । आवश्यकता अनुसार हामीले कार्यक्रम कै सन्दर्भमा बैठक बसौं भन्दा उहाँहरूले जे जस्तो परिस्थितिमा पनि हामीलाई साथ दिनु हुन्थ्यो । समूहको अन्य क्रियाकलापमा पनि समूहको सकृय सहभागिता रहन्थ्यो । आज मलाई त्यो वृक्षारोपण गर्दाको दिन, सरोकारवालाहरूको संयुक्त अनुगमन भ्रमणमा देखाउनु भएको सकृयता, उद्यम विकास तर्फ ढकिया बनाउने महिला

समूहको सकृयता, वन सम्बर्धन क्रियाकलापहरूमा देखिएको सकृयता , पिकनिक स्पोट बनाउने कार्य आदिमा देखिएको समूहको सकृयता सम्भदा निकै खुशी लाग्छ । बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम अर्न्तगतको सहजीकरण, आर्थिक सहयोग तथा जिल्ला वन कार्यालयको सहयोग कै कारण हरियाली समूह यति सकृय रूपमा अगाडि बढिरहेको कुरा यथार्थ हो ।

समूहमा सुशासन कायम गर्ने देखि लिएर लैगिक समावेशीकरणका हिसाबले कार्यसमितिका मुख्य ३ पद लगायत अन्य पदमा समेत महिला सहभागिता गराउन हाम्रो सहजीकरणले प्रमुख भूमिका खेल्थ्यो । बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम अवधि भरमा चाहे दाताको अनुगमन भ्रमण होस, चाहे DFCC /रिम्स/ किड्सको संयुक्त अनुगमन भ्रमण होस, चाहे कुनै अभिमुखीकरण गोष्ठी होस अथवा जिल्लामा हुने वन सम्बन्धि कार्यक्रम होस जहिले पनि

हरियालीको नाम आइहाल्छ र प्रशंसा हुन्छ । यसै सन्दर्भमा कार्यक्रम बर्हिगमन भएको औपचारिक जानकारी सरोकारवाला निकायलाई दिने उद्देश्यले मिति २०७३/०२/१३ मा रिम्स नेपालले आयोजना गरेको जिल्ला स्तरिय कार्यक्रममा जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख राकेश कर्णज्यूबाट हरियाली सा.ब.उ.स.को हृदयदेखि प्रशंसा गर्दै अगाडि भन्नुभयो -“यो समूह यस्तो समूह हो जो निकै सकृय छ जसलाई थोरै मात्र सहयोग गरेपनि धेरै काम गर्छ ।”

### घटना अध्ययन ३ : सार्वजनिक जग्गामा वृक्षारोपण गरि हरियाली

भृकुटी नगरपालिका वार्ड नं. ६ मा २०६९ देखि गोठवा सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन गर्नको निमित्त किड्स संस्थाको सहयोगबाट गोठवा सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन समूह गठन गरी यस जग्गालाई हराभरा बनाउने उद्देश्यले किड्स संस्थाको सहयोग तथा पहलबाट जिल्ला वन कार्यालय कपिलवस्तु बाट विभिन्न जातीको १७०० विरुवा रोपिएको थियो । उक्त जग्गामा लगाइएका विरुवाहरूको संरक्षण गर्नको लागि नियमित गाँउका सम्पूर्ण उपभोक्ताहरू पालै पालो गरी रेख देख गर्दै आएका छन् । साथै आमा समूहको सहयोगबाट कांटा काटेर बार बंदेज समेत गरीएको छ । उक्त विरुवाहरू लगाइएको ठाँउमा केही विरुवाहरू मरेकोले पुनः २०७२ सालमा असार महिनामा टीक लगायतको विरुवाहरू वृक्षारोपण गरिएको छ । वृक्षारोपण गरिएको विभिन्न जात मध्ये मसला एकदमै राम्रो भएको छ ।

उक्त ठाँउमा भएको विरुवा हराभरा भई बातावरण समेत राम्रो भएकोले त्यस ठाँउमा बस्दा एकदमै आनन्द महसुस हुन्छ ।

२०७१ सालमा रु. १००० हजारको दरले १० जनालाई घुम्तीकोष स्वरुप किड्स, रिम्स बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमबाट सहयोग भएको सो रकम फिर्ता भइसकेको छ । फिर्ता भए पछि फेरी २२ जनालाई रु. १५००० को दरले रु. ३३०,००० सहयोग भई जिबिकोपार्जन भइ रहेको छ । साथै विपन्न घरधुरीहरूको स्वास्थ्य तथा पोषणमा सहयोग होस भनेर २२ घरधुरीमा ३५०० को दरले घरबगैचा कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । आजको अवस्था हेर्दा यस समूहको भन हेर्न लायक भएको छ ।



सार्वजनिक जग्गामा वृक्षारोपण गरि हरियाली

कपिलवस्तु जिल्लाको निग्लिहवा वार्ड नं १ मा रहेको भरना महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा रहेकी

उपभोक्ता शान्ति चौधरीले २०७१ सालमा किड्स बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको समझौतामा सञ्चालित घुम्तिकोष अन्तर्गत को ७०००। (अक्षरेपी रु. सात हजार रुपैयां मात्र ) प्राप्त गरी बंगुरपालन गरिन् । ७००० रुपैयाबाट समूहबाट र निज स्वयंले व्यवस्था गरी जम्मा रकम रु. १०,००० सम्मको लगानी गरी उक्त रकमबाट ४ वटा बंगुरपालन गरिन । यसैको आधारमा उनले आफ्नो छोरालाई नेपाली सेनामा भर्ती गराउंदाको खर्चको लागि २ वटा बंगुर बेचेर रु. ३०००० प्राप्त गरी उसलाई सरकारी जागिरमा समेत पठाउने सुवर्ण अवसर फेला पारिन । हालमा उनीसंग रु ३०००० बराबरको बंगुर रहेको छ । बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको आयोजनामा हुने उत्कृष्ट घरधुरीलाई पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा निजले मुल्यांकनमा द्वितीय स्थान प्राप्त गरी रु. २५०० नगद पुरस्कार स्वरुप प्राप्त गरिन् । अहिले उनी उक्त रकममा केही रकम थप गरी सानो पसल खोली दैनिकी चलाउदै छिन् । उनी किड्स, रिम्स बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमलाई खुसी हुदै मनै देखि धन्यवाद दिइन् ।



## घटना अध्ययन ४ : गाउँमा आयो एकाएक परिवर्तन—एक सहजकर्ताको अनुभूति

सदरमुकाम तौलिहवा देखि १८ कि.मी. पश्चिम थुन्धिया गा.वि.स.मा पर्ने सेमरी भन्ने गाउँ । संस्थाले जिम्मेवारी दिएको मेरो कार्यक्षेत्र । विभिन्न जातजातिको बसोबास रहेको सो गाउँमा भाषा भने एउटै 'अवधि' । पेशा भन्नुपर्दा सतप्रतिशत कृषिमा संलग्न । पेशा कृषि भएता पनि धेरै घरधुरी गरिब तथा कृषिका लागि न्यून जग्गा जमिन भएका । अन्य रोजगारी र सरकारी जागिरमा जम्मा न्यून मात्र त्यस गाउँमा । अधिकांश घरधुरी कृषिमा संलग्न भएतापनि परम्परागत कृषि प्रणाली अन्तर्गत केवल धान खेती र गहुँखेती मुख्य बाली लगाउने प्रचलनले गर्दा परिवारलाई बिहान बेलुकाको छाक टार्ने, एकसरो लुगा लगाउने र आफ्ना बालबालिकालाई शिक्षामा जेनतेन खर्च गर्ने बाहेक बचत गरी भविष्यका लागि संचित गर्ने काम सपनामा बाहेक बिपनामा त सोच्न सम्म सक्दैनन ती गाउँका बासिन्दाहरु । जसको कारण पैसा कमाउनकै लागि प्रायः युवाहरु हरेक वर्ष भारत जाने गरेका मेरो फिल्डको क्रममा थाहा पाएँ । फिल्ड जाने र कार्यक्रम कै शिलशिलामा ती घरधुरीहरूसंग उठबस गर्ने क्रममा मैले सोच्ने गर्थे, दैनिक आम्दानी गर्नका लागि यी घरधुरीहरुमा कसैले तरकारी खेती गरुन, कसैले बाखापालन त कसैले कुखुरापालन । जसले गर्दा उनीहरुको जीवनमा केही परिवर्तन आओस । युवाहरु परिवार छाडी विदेश जान नपरोस । २०६९ सालको अन्त्यसम्म त्यस सेमरी गाउँका एक घरधुरीले पनि व्यवसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्दै आइरहेको अवस्था थिएन ।

वि.स. २०६९ सालदेखि रिम्स नेपाल र किड्स क.ब.को संयुक्त साभेदारीमा सञ्चालित बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम थुन्धिया गा.वि.स.मा लागु भएपछि त्यस गा.वि.स.को सो गाउँमा सहजीकरण गर्ने जिम्मा पाएँ । सेमरी गाउँमा ज्ञानोदय सा.ज.ब्य.स.को नामले वन समूहको नामले वन समूहको गठन भएको रहेछ । वि.स. २०७० मा घुम्तीकोष लगानी गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो कार्यक्रम बाट त्यस समूहका १८ घरधुरीमा रु. ९०००। का दरले तरकारी खेती गर्नका लागि रु. १६२०००। समूहका लागि अनुदान स्वरूप लगानी भयो । सुरुवातमा तरकारी खेती गर्न क्रममा विभिन्न समस्याहरु आए । मैले सामाजिक परिचालकको हैसियतले विभिन्न तरिकाबाट तरकारी खेतीका लागि समुदायलाई सहजीकरण गरे । ५-६ घरधुरीहरुबाट तरकारी खेतीको सुरुवात हुँदै २०७३ सालसम्ममा यस गाउँका १८-२० घरधुरीहरु व्यवसायिक तरकारी खेती गर्न थालिसकेका छन् । वि.स.२०७३/०२/१० गतेका दिन म र कार्यक्रम का फिल्ड अफिसर कुलप्रसाद भण्डारीको फिल्ड भ्रमणको क्रममा हामीसंग सो समूहका अध्यक्ष श्री दुखहरण प्रसाद यादव ज्यू खुशीसाथ भन्नु हुन्छ - "यसरी एकाएक परिवर्तन आउला भनेर मैले सोचेकै थिएन । आज हामी सबै तरकारी खेतीमा व्यस्त हुन्छौ । दैनिक जसो तरकारी हाम्रै नजिकको चन्द्रौटा बजारमा लगी बेच्ने गरेका छौ । हाम्रो आम्दानी बढेको छ ।" समूहमै आवद्ध जानकी कहाँर भन्नु हुन्छ- "यस सिजनमा मात्रै तरकारीबाट २००००। आम्दानी प्राप्त भयो । समूहकी अर्की महिला कृषक सुभावती यादव हामीसंगको कुराकानीमा भन्नुहुन्छ-"गत वर्ष २०७२ सालमा तरकारी बेची रु.४५०००। आम्दानी भएकोमा यस वर्ष २२०००। आम्दानी भईसकेको र आम्दानी हुने क्रम जारी रहेको बताउनु हुन्छ ।" शुरुका दिनमा दुई कठ्ठाबाट तरकारी खेती शुरु गरेकी सुभावतीले हाल ६ कठ्ठामा तरकारी खेती विस्तार गर्नुभएको छ ।



कार्यक्रमद्वारा विपन्न घरधुरीलाई आयआर्जनका क्रियाकलाप तरकारी खेती गर्न सहयोग

फिल्ड भ्रमणकै क्रममा समूहका अध्यक्ष श्री दुखहरण प्रसाद यादवले खुशी हुँदै भन्नुभयो - "आज हामी समूहका १८ घरधुरी जसमध्ये ८ जना महिला घरधुरी समेतले तरकारी खेती गरिरहेका छौ । हाम्रो दैनिक आम्दानी बढेको

छ । हामी सबै खुशी छौ । बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमले गर्दा आज हामी तरकारी खेतीमा आकर्षित भएका हौ । यस कार्यक्रमले हामीलाई कहिलै नबिर्सने गुन लगाएको छ ।” लगानी भएको घुम्तीकोष राम्रोसंग परिचालित भएको छ र सबै उपभोक्ताले लाभ पाइरहेका छन् । समूहमा तरकारी खेतीगर्ने लहर नै चलेको दृश्य फिल्ड भ्रमणमा जादाँ प्रष्ट देखिन्छ । तरकारी खेती गर्दा केही समस्या परेको गुनासो समूहका अध्यक्ष लगायत अरु कैयौ उपभोक्ता कृषकले हामीसंग पोखे । उहांहरुको भनाई अनुसार तरकारी खेतीगर्ने कृषकलाई समय-समयमा तालिम र विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम दिएमा धेरै सजिलो हुने बताए । उत्प्रेरणा स्वरुप अवलोकन भ्रमण पनि आवश्यक रहेको बताउदै आगामी दिनमा कृषक समूह गठन गरी जिल्ला कृषि बिकाश कार्यालयमा दर्ता गराउने योजना रहेको र त्यसका लागि हामी सहजकर्ता एवम् बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको सहयोगको अपेक्षामा रहेको बताए ।



## अनुसूची ५ : कार्यक्रमको सोच तालिका

### अनुसूची तालिका २: कार्यक्रमको सोच तालिका

PROJECT TITLE	Multi Stakeholder Forestry Programme (MSFP)												
GOAL	Indicator G1	Baseline 2011		Milestone 2018	Target 2021	Assumptions							
Improved livelihoods and resilience of poor and disadvantaged people <sup>1</sup>	Number of people in income poverty	3.1m in 35 Districts <sup>2</sup> 2.0 m in 23 Districts (2013)			1.4m in 35 Districts 1.0m								
		<b>Source</b>											
		National statistics (Central Bureau of Statistics and NPC)											
	Indicator G2	Percentage of poor and disadvantaged households with four signloicant sources of income <sup>3</sup>	In 23 districts (2013) Agriculture – overall 34.6%, DAG 33.5% hhs Labour and services – overall 69.6%, DAG 70.5% hhs Income generating activities – overall 2.2%, DAG 2.2% hhs Remittances – overall 24.4%, DAG 25%		Income generating activities – overall 4.4%, DAG 6.6% (other three sources remaining signloicant)		Income generating activities – overall 6.6%, DAG 8.8% (other three sources remaining signloicant)						
								<b>Source</b>					
								MSFP Baseline survey 2013, outcome -impact survey					
	Indicators G3	Households in climate vulnerable areas with activities that reduce their vulnerability	54,750 hhs in 23 districts (2013)	220,000 Additional HHs with at least 20% from women headed HHs	390,000 additional hhs with at least 20% women headed hhs		560,000 Additional households with at least 20% from womenheaded HHs						
								<b>Source</b>					
								LAPAs and CAPAs prepared during transition phase, MSFP MIS					

<sup>1</sup>Poor = individuals and households with less than 6 months food self sufficiency or earn less than 1.25 US dollar a day income (measured at PPP).

Disadvantaged combines economically poor, socially discriminated on the basis of caste, ethnicity, gender, religion and location e.g. women, dalits, Janajati, religious minority and geographically isolated communities

<sup>2</sup>In all cases the 35 districts refer to the districts where MSFP is in 'full implementation' mode i.e. not including thematic districts which do not have a full range of programme activities

<sup>3</sup> Signloicant = more than 15%. The 2008 LFP impact study found that, on average, households had four sources of income accounting for more than 15% of income: agriculture, labour and services, income generating activities and remittances.

PURPOSE	Indicator P1	Baseline 2011			Target 2021	Assumptions		
Nepal's forestry sector contributing to inclusive economic growth, poverty reduction and tackling climate change	Forest sector contribution to GDP	9% X%(2014 GDP National Study)			10.4% X+15%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Government of Nepal continues to fulfil its commitment to MDGs (poverty reduction and environmental sustainability)</li> <li>Political stability allows the economy to grow and create jobs</li> </ul>		
		<b>Source</b>						
		GDP contribution studies commissioned by MoFSC-NFA (2008) and MoFSC, MSFP and CBS (2014-15)						
	Indicator P2	Contribution of forest-based income generating activities to household income	3% - 2008 (MSFP Cluster I and IV) 1.64% in 23 districts (2013)				6% 3.11%	
			<b>Source</b>					
			LFP survey (2008) , MSFP Baseline 2013					
	Indicator P3	Deforestation rate per year	1.7% National- 2010 0.54% in 23 Districts (2013)				0.8% 0.3%	
			<b>Source</b>					
			MSFP Baseline 2013, To be updated with FRA data					
OUTCOME	Indicator O 1.1	Baseline – 2011	Milestone 2015/16	Milestone 2018	Target - 2021	Assumptions		
1. Government and non-state actors <sup>4</sup> jointly and effectively implementing inclusive forest sector strategies, policies and plans	Number of new or updated inclusive national strategies, policies and plans agreed by multi-stakeholder mechanism	Zero	15	35	50 in total	<ul style="list-style-type: none"> <li>New constitution provides framework for devolution of power to local government and communities</li> <li>Indigenous people willing to cooperate with the principles and practices of community forestry</li> <li>Acceptance of new constitution by political groups, indigenous people and local communities</li> <li>Donors continued commitment to support national objectives to reduce poverty</li> </ul>		
		<b>Source</b>						
		Minutes of MSSC annual planning, review meeting (MSFP records) and MoFSC records. Inclusiveness checklist. Strategies, policies and plans qualify if they are independently assessed as: <ul style="list-style-type: none"> <li>expanding or supporting community based forest management</li> <li>devolving or decentralising forest management responsibility</li> <li>favouring poor and disadvantaged people</li> <li>supporting private sector investment and involvement</li> <li>incorporating or supporting GSI, NAPA, and REDD</li> </ul>						
	Indicator O 1.2	Representation of government, civil society organisations and the private sector at national-level multi-stakeholder meetings	Zero meetings.	2 meetings pa	2 meetings pa		2 meetings pa	
GoN 80%			50%	33%	33%			
Civil Society 20%			33%	33%	33%			
	Private Sector 0%	17%	33%	33%	33%			
<b>Source</b>								
Minutes of MSSC meetings (MFSP records), MoFSC records								

<sup>4</sup> 'Non-state actors' comprises civil society, NGOs, communities and the private sector

	<b>Indicator O 1.3</b>	<b>Baseline – 2011</b>	<b>Milestone 2015/16</b>	<b>Milestone 2018</b>	<b>Target - 2021</b>	through a harmonised approach
	Forest sector governance rating	Governance checklist	Minimum of one traffic light improvement in at least two categories	Minimum of one traffic light improvement in at least 4 categories	Minimum of one traffic light improvement across all categories	
		<b>Source</b>				
		Governance checklist independently rated bi-annually across five dimensions: <ul style="list-style-type: none"> <li>- transparency, accountability and public participation</li> <li>- reliability of forest institutions and conflict management</li> <li>- quality of forest administration</li> <li>- coherence of forest legislation and rule of law</li> <li>- economic efficiency, equity and incentives</li> </ul> LFP study 2011, Baseline (2011) to be completed based on Global Witness checklist (2010); Re-assessments/ratings				
2. Private sector (farmers, entrepreneurs, and financial institutions) increase investment and jobs in the forestry sector	<b>Indicator O 2.1</b>	<b>Baseline 2011</b>	<b>Milestone 2015/16</b>	<b>Milestone 2018</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Assumptions</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GoN respects the autonomy of private land owners to market forest products</li> <li>• National forest policy and strategy gives priority to stimulating forest-based investment and enterprise</li> </ul>
	Volume of new investment in the forestry sector by banks, private companies and cooperatives.	NPR 146 million in 23 districts (2013)	200% of baseline	300% of baseline	400% of baseline	
		<b>Source</b>				
		MSFP Baseline survey (2013), MSFP monitoring MIS/ and EOP survey (2021)				
	<b>Indicator O 2.2</b>	<b>Baseline 2011</b>	<b>Milestone 2015/16</b>	<b>Milestone 2018</b>	<b>Target 2021</b>	
	Number of decent <sup>5</sup> jobs created for poor and disadvantaged people.	17,050 jobs annual in 23 districts (2013)	32,000 additional jobs At least 60% accessed by DAG 70% accessed by 'poor' 33% accessed by women	56,000 additional jobs At least 60% accessed by DAG 75% accessed by 'poor' 40% accessed by women	80,000 additional jobs At least 60% accessed by DAG 85% accessed by 'poor' 50% accessed by women	
		<b>Source</b>				
		Baseline survey of forestry groups (2013), MSFP monitoring /MIS and EOP survey (2021)				
3. Rural communities –especially poor, disadvantaged and climate vulnerable people and households - benefit from local forest	<b>Indicator O 3.1</b>	<b>Baseline 2011</b>	<b>Milestone 2015/16</b>	<b>Milestone 2018</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Assumptions</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Government forest policy and strategy continues to give priority to community based forest management programme</li> </ul>
	Area of forest managed by local forest user groups	700,000 ha in 35 MSFP districts (or 575,000 ha in 18 existing LFP/NSCFP districts)	Additional 40,000 ha in 23 MSFP districts	Additional 70,000 in 23 districts	Target = 800,000 ha in 35 districts (or 600,000 in 18 districts)	
		<b>Source</b>				
		MSFP MIS data				

<sup>5</sup>Decent jobs are those conforming to national minimum labour standards, such as the minimum wage.

management and other investments	<b>Indicator O 3.2</b>	<b>Baseline 2011</b>		<b>Milestone 2018</b>	<b>Target 2021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>National and local government play role of enabler, facilitator and coordinator and respect the right of local forest groups to allow them to function as autonomous bodies</li> <li>Government invests adequately in partnership with private sector, local government and communities in protection and management of government forests</li> </ul>
	Percentage of local user group forest products and expenditure directly accruing to poor, disadvantaged and climate vulnerable households and people.	33.6% of forest products in 23 districts (2013) 29% fund expenditure in 23 districts (2013)		37% 33%	40% of products; 35% of expenditure	
	<b>Source</b>					
	Baseline study 2013 and MSFP monitoring					
4. Forest and trees sustainably managed and monitored by government, communities and private sector and climate resilient	<b>Indicator O 3.3</b>	<b>Baseline 2011</b>	<b>Milestone 2015</b>	<b>Milestone 2018</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Assumptions</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Better coordination between MFSC and MoE on climate change issues</li> <li>Increasing the forest area and productivity under local forestry groups becomes a government priority</li> <li>GoN priority to increase agriculture production per unit area and improved livestock continues (so as not to undermine food security)</li> <li>Government policy gives rights to benefit from carbon and other environmental services to communities</li> </ul>
	Proportion of local user groups following national guidelines for i) proportionate and inclusive representation on executive committee ii) equitable benefit sharing	61% following (i) and 43% of group following (ii) in 23 districts (2013)	70% of groups following (i) and 50% of groups following (ii)	85% of groups following (i) and 70% of groups following (ii)	100% of groups following (i) and (ii)	
	<b>Source</b>					
	Baseline study during 2013, MSFP MIS system monitoring					
4. Forest and trees sustainably managed and monitored by government, communities and private sector and climate resilient	<b>Indicator O 4.1</b>	<b>Baseline 2011</b>			<b>Target 2021</b>	<b>Assumptions</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Better coordination between MFSC and MoE on climate change issues</li> <li>Increasing the forest area and productivity under local forestry groups becomes a government priority</li> <li>GoN priority to increase agriculture production per unit area and improved livestock continues (so as not to undermine food security)</li> <li>Government policy gives rights to benefit from carbon and other environmental services to communities</li> </ul>
	Area of forest outside protected areas with a current approved management plan that is being implemented by (i) government, (ii) communities and (iii) private sector.	Communities 1.3 m ha (61 districts); Government 0ha (61 districts); Private 0ha (61 districts)			Communities 1.6 m ha (61 districts); GoN 600,000 ha (61 districts); Private 2,000 ha (61 districts)	
	<b>Source</b>					
	MFSP MIS system					
	<b>Indicator O 4.2</b>	<b>Baseline 2011</b>	<b>Milestone 2015/16</b>	<b>Milestone 2018</b>	<b>Target 2021</b>	
Area of forest being managed for payments for environmental services (PES) by (i) government, (ii) communities and (iii) private sector.	(i) 0 ha (ii) 0 ha (iii) 0 ha	(i) 2,000 ha (ii) 10,000 ha (iii) 200 ha	(i) 4,000 ha (ii) 20,000 ha (iii) 400 ha	(i) 100% of community managed forest (ii) 50% of government managed forest (iii) 50% of private managed forest		
<b>Source</b>						
Baseline study with MSFP monitoring/MIS						
<b>Indicator O 4.3</b>	<b>Baseline 2011</b>			<b>Target 2011</b>		

	Area of degraded forest with improving forest condition <sup>6</sup> under i) government managed ii) community managed	(i) 648,901 ha (ii) 205,171 ha in 23 districts (2013 based on 2010 data)			Double the baseline figures in both categories	<ul style="list-style-type: none"> <li>Develop the markets for forest carbon (nationally and internationally) under REDD and elsewhere</li> <li>REDD + finance reaches local forestry groups</li> </ul>
		<b>Source</b>				
		MSFP Baseline study 2013, MSFP monitoring				
<b>INPUTS (\$)</b>		<b>DFID</b>	<b>Government of Finland</b>	<b>SDC</b>	<b>Government of Nepal</b>	<b>Total (\$)</b>
	<b>Contribution (\$)</b>	64.5 m	45.3 m	41.7 m		150.5 m
	<b>Share of total (%)</b>	42%	30%	28%		
<b>INPUTS (HR)</b>	<b>DFID (FTEs)</b>					

## Outputs relating to Outcome 1

### Government and non-state actors<sup>7</sup> jointly and effectively implementing inclusive forest sector strategies, policies and plans

<b>OUTPUT 1.1</b>	<b>Indicator</b>	<b>Baseline - 2011</b>	<b>Milestone 2015/16</b>	<b>Milestone 2018</b>	<b>Target 2021</b>		
Multi-stakeholder National Forest Entity establishment is facilitated and functional in line with the GON approach paper (2010) approved by NPC.	Entity with representation from government, NGOs, civil society and the private sector approved by GoN	No entity	Entity legally established and operating	Entity fully functional			
		<b>Source</b>					
		MSFP records					
		<b>Indicator</b>	<b>Baseline -2011</b>	<b>Milestone 2015/16</b>	<b>Milestone 2018</b>	<b>Target – 2021</b>	
		Number of meetings per year of entity steering committee or board with representation from government, NGOs, civil society and the private sector.	No meetings	Biannual meetings	Biannual meetings	Biannual meetings	
			<b>Source</b>				
		MSFP records (according to byelaws of entity), MoFSC records					
	<b>Indicator</b>	<b>Baseline - 2011</b>	<b>Milestone 2015/16</b>	<b>Milestone 2018</b>	<b>Target - 2021</b>		

<sup>6</sup>As perceived by users and technicians or compared with earlier inventory (in case of community forests)

<sup>7</sup> 'Non-state actors' comprises civil society, NGOs, communities and the private sector

	Approved annual work plan and budget for entity.	No workplan or budget	Annual workplan and budget in place	Annual workplan and budget (from range of sources including GoN) in place	Annual workplan and budget (from range of sources including GoN) in place	
		<b>Source</b>				
		MSFP records, MoFSC records				
<b>OUTPUT 1.2</b>	<b>Indicator</b>	<b>Baseline – 2011</b>	<b>Milestone 2015/16</b>	<b>Milestone 2018</b>	<b>Target – 2021</b>	<b>Risks</b>
National Forest Sector Strategy and other relevant forest sector policies, plans and guidelines preparation and/or revision processes initiated by GON through multi-stakeholder approach are facilitated.	National forest sector strategy developed (incorporating GSI strategy, REDD+ NAPA and LAPAs) based on the recommendation of NFSCF and approved by GoN	No current strategy	Strategy approved	Strategy fully under implementation	Updated strategy approved	
		<b>Source</b>				
		MSFP records, MoFSC records				
	<b>Indicator</b>	<b>Baseline - 2011</b>	<b>Milestone 2015/16</b>	<b>Milestone 2018</b>	<b>Target – 2021</b>	
	Number of new or updated polices, plans and guidelines) developed through multi-stakeholder process and approved by GoN	Zero	8 in total (2 per year)	14 in total (2 per year)	20 in total (2 per year)	
		<b>Source</b>				
	MSFP records					
<b>Indicator</b>	<b>Baseline 2011</b>	<b>Milestone 2015/16</b>	<b>Milestone 2018</b>	<b>Target – 2021</b>		
Gender equality and Social Inclusion (GSI) strategy implementation action plan developed	No action plan	Action plan approved and implementation started	Action plan fully under implementation	Implementation reviewed and revised action plan approved		
	<b>Source</b>					
	MSFP records, MoFSC records					
<b>OUTPUT 1.3</b>	<b>Indicator</b>	<b>Baseline - 2011</b>	<b>Milestone 2015/16</b>	<b>Milestone 2018</b>	<b>Target - 2021</b>	<b>Risks</b>
Government and non-state actors in multi-stakeholders structures have optimised capacity for forestry sector governance and implementation at different levels	Number of inclusive multi-stakeholder bodies with own plans, budgets, and multi-stakeholder steering committees	7 DFSPs (in 18 districts); 756 VFCCs (in 18 districts)	DFSPs in 23 districts prepared; AFEC/VFCCs formed in all VDCs in 23 districts	DFSPs in 35 districts prepared; AFEC/VFCCs formed in all VDCs in 35 districts	DFSPs in all 61 districts; AFEC/VFCCs formed and functional in all VDCs in 61 districts	
		<b>Source</b>				
		Baseline survey and MSFP monitoring				
	<b>Indicator</b>	<b>Baseline - 2011</b>	<b>Milestone 2015/16</b>	<b>Milestone 2018</b>	<b>Target - 2021</b>	
Number of local forestry groups receiving technical and governance support from trained and accredited resource persons from (i) government and (ii) non-state organisations	50% of groups with support in 18 districts; 10% of groups in non-LFP/NSCFP districts	(i)66%, (ii) 33%	(i) 75% (ii) 60%	100% of groups with support in all 35 districts		
	<b>Source</b>					
	Baseline survey (perception survey) during MSFP inception phase					
<b>Indicator</b>	<b>Baseline – 2011</b>		<b>Milestone 2018</b>	<b>Target 2021</b>		

	Number of local forestry groups receiving financial support from non-programme sources.	33% with support from MSFP/LFP/NSCFP, 4.2% from local government bodies, 21.4 % from others - in 23 districts (2013)		20% with support from MSFP/LFP/NSCFP, 8% from local government bodies, 35 % from others - in 23 districts (2013)	20% support from MSFP; 50% support from outside – in 35 districts. 16% with support from MSFP/LFP/NSCFP, 10% from local government bodies, 40% from others - in 23 districts	
		<b>Source</b>				
		AFEC/VFCC and local forestry group records; baseline assessment during 2013				

Outputs relating to Outcome 2						
Private sector (farmers, entrepreneurs, and financial institutions) increase investment and jobs in the forestry sector						
OUTPUT 2.1	Indicator	Baseline - 2011	Milestone 2015/16	Milestone 2018	Target - 2021	
Potential and constraints of private sector investment jointly identified by the private sector and other stakeholders	Number of joint investment studies and plans completed and approved by multi-stakeholder steering committee.	Zero	8 studies and plans	14 studies and plans	20 studies and plans covering all 61 districts	
		<b>Source</b>				
		MSFP records				
	<b>Indicator</b>	<b>Baseline - 2011</b>	<b>Milestone 2015/16</b>	<b>Milestone 2018</b>	<b>Target - 2021</b>	
	Number of specific and actionable constraints and opportunities identified and disseminated relating to (i) products (ii) producers and (iii) finance	Zero	8 constraints and opportunities supported by studies	14 constraints and opportunities supported by studies	20 constraints and opportunities supported by studies	
		<b>Source</b>				
		MSFP records				
OUTPUT 2.2	Indicator	Baseline - 2011	Milestone 2015/16	Milestone 2018	Target - 2021	Risks
Lasting business partnerships established between private sector, local forestry groups, and farmers for forest-based enterprises	Number of (i) forestry groups and (ii) farmers with forest-based partnership enterprises involving the private sector.	646 forestry groups (in 18 districts)	1,400 forestry group, 6,000 farmers in 43 districts	2,400 forestry group, 10,500 farmers	3,500 groups in 61 districts involved in enterprises (or at least one per VDC); 15,000 farmers involved in enterprises	
		<b>Source</b>				
		MSFP records and baseline; MIS				
	<b>Indicator</b>	<b>Baseline - 2011</b>	<b>Milestone 2015/16</b>	<b>Milestone 2018</b>	<b>Target - 2021</b>	
	Proportion of registered forest-based partnership enterprises that are (i) more than 5 years old, (ii) 1-5	(i) 0%; (ii) 20% (iii) 80% of enterprises in 61 districts	(i) 0% (ii) 60% (iii) 40%	(i) 40% (ii) 40% (iii) 20%	(i) 50%; (ii) 30% (iii) 20% in 61 districts	

	years old, and (iii) less than 1 year old.	<b>Source</b>			
		MSFP baseline and annual surveys/MIS			
	<b>Indicator</b>	<b>Baseline -2011</b>	<b>Milestone 2015/16</b>	<b>Milestone 2018</b>	<b>Target - 2021</b>
	Number of person days of employment generated by forest based enterprises	6 jobs per enterprise, 1.7 jobs per local forestry group in 23 districts (2013)	10 jobs per enterprise 2.5 jobs per local forestry group	12 jobs per enterprise 3.5 jobs per local forestry group	Each local forestry group providing 5 FTE jobs
		<b>Source</b>			
	MSFP Baseline 2013, MIS				



<b>Outputs relating to Outcome 3</b>						
<b>Rural communities – especially poor, disadvantaged and climate vulnerable people and households - benefit from local forest management and other investments</b>						
<b>OUTPUT 3.1</b>	<b>Indicator</b>	<b>Baseline - 2011</b>			<b>Target - 2021</b>	
Local forestry groups managing and accessing more and better forest resources	Average biomass/volume of wood and non-wood products per hectare of forest managed by local forestry groups	Stem Biomass in 23 districts (2013): Community forest 69.76 tonnes/ha, Leasehold forest 7.79 tonnes/ha, public land management 0.96 tonnes/ha, collaborative forest 132.72 tonnes/ha			13% increase in biomass/volume per ha over 10 years	
		<b>Source</b>				
		MSFP baseline 2013, BFRA plots in LFP Area (East) plus additional baseline plots with monitoring established by MSFP plus FRA data				
	Percentage of local demand for forest products supplied from forests managed by local forestry groups.	<b>Baseline - 2011</b>		<b>Milestone 2018</b>	<b>Target - 2021</b>	
		On the aggregate term, 79.7% of the local demand is met by LFGs in 23 districts (2013)		90%	100% of local demand met in 23 districts	
		<b>Source</b>				
	MSFP Baseline survey 2013, LFP 2008 survey Table 7.2; with MSFP monitoring					
	Number of local forestry groups trained and implementing active forest management practices.	<b>Baseline 2011</b>	<b>Milestone 2015/16</b>	<b>Milestone 2018</b>	<b>Target - 2021</b>	
		10% of local forestry group in 23 districts (2013)	20% of local forestry group in 23 districts 10% of all forestry groups in 43 districts	40% of local forestry group in 23 districts 20% of all forestry groups in 43 districts	100% of all local forestry groups in 23 districts  50% of all groups in 43 districts	
		<b>Source</b>				
	MSFP Baseline survey 2013 with MSFP monitoring and local forestry groups records					
	<b>OUTPUT 3.2</b>	<b>Indicator</b>	<b>Baseline - 2011</b>	<b>Milestone 2015/16</b>	<b>Milestone 2018</b>	<b>Target - 2021</b>
Local forestry groups and multi-stakeholder structures practice good governance	Proportion of (i) local forestry groups and (ii) local multistakeholder bodies holding public hearings and audits at least once per year.	(i) 65% of local forestry group conduct public audit in 23 districts (2013).	(i) 75% of local forestry groups (ii) 10% of local multi stakeholder bodies in 23 districts	(i) 85% of local forestry groups (ii) 50% of local multi stakeholder bodies in 23 districts	100% of all local forestry groups and multi-stakeholder bodies in 23 districts	
		<b>Source</b>				
		Baseline survey with MSFP monitoring and local forestry groups records				

	<b>Indicator</b>	<b>Baseline - 2011</b>	<b>Milestone 2015/16</b>	<b>Milestone 2018</b>	<b>Target - 2021</b>		
	Percentage representation of poor and disadvantaged people on local forestry group committees and decision making processes	In 23 districts as of 2013: Representation is– 37% women, 48.6% 'poor'; and 72% discriminated group.	40% women 40% DAG 50% 'poor' 80% discriminated group	50% women 40% DAG 50% 'poor' 80% discriminated group	At least as required by national guidelines		
		<b>Source</b>					
		MSFP baseline 2013 and monitoring					
	<b>Indicator</b>	<b>Baseline - 2011</b>	<b>Milestone 2015/16</b>	<b>Milestone 2018</b>	<b>Target - 2021</b>		
	Proportion of revised OPs and constitutions that make and implement specific provision for poor and disadvantaged people.	all revised plans and constitutions with these provisions (in 18 districts)	all revised plans and constitutions with these provisions (in MSFP districts)	all revised plans and constitutions with these provisions (in MSFP districts)	all local forestry groups plans and constitutions (in 35 districts) after their revision (after 10 years)		
		<b>Source</b>					
		MSFP monitoring and local forestry groups plans and constitutions					
<b>OUTPUT 3.3</b>	<b>Indicator</b>	<b>Baseline - 2011</b>	<b>Milestone 2015/16</b>	<b>Milestone 2018</b>	<b>Target - 2021</b>	<b>Risks</b>	
Poor, disadvantaged and climate vulnerable households receive targeted goods and services (including finance) from local forestry groups and multi-stakeholder structures	Number of poor, disadvantaged, and climate vulnerable households receiving financial and in-kind support <sup>8</sup> from local forestry groups or multi-stakeholder structures.	Overall 27% of households receiving direct financial or in-kind support in 23 districts (2013) – women headed hh 29.9%, DAG hh 26.8%, climate vulnerable hh 19.2%	30% overall 35% women headed hhs 40% DAG 25% climate vulnerable hhs	35% overall 40% women headed hhs 40% DAG 30% climate vulnerable hhs	all identified poor, disadvantaged or climate vulnerable households receiving at least one type of support from their local forestry group (in 35 districts)		
		<b>Source</b>					
		MSFP Baseline study 2013, based on CAP records; MSFP monitoring and reports from local forestry groups and multi-stakeholder bodies					
	<b>Indicator</b>	<b>Baseline - 2011</b>	<b>Milestone 2015/16</b>	<b>Milestone 2018</b>	<b>Target - 2021</b>		
	Number of poor, disadvantaged, climate vulnerable people and households receiving access to climate resilient adaptation technology/practices	23 districts (2013) - overall 3.7% women headed hh 3.5% DAG hh – 4% 'poor' hh – 3.4% Climate vulnerable hhs – 5.6%	overall 5% women headed hh 5% DAG hh – 5% 'poor' hh – 5% Climate vulnerable hhs – 10%	overall 7% women headed hh 7% DAG hh – 7% 'poor' hh – 7% Climate vulnerable hhs – 15%	all identified poor, disadvantaged or climate vulnerable households receiving at least one type of adaptation support or technology from their local forestry group (in 35 districts)		
		<b>Source</b>					

<sup>8</sup> Financial and in-kind support includes (but is not necessarily limited to): loans, grants, scholarship support, disproportionate share of firewood, fodder, timber, employment/wage labor, land within FUG area, etc.

		MSFP Baseline study 2013, based on CAP records; MSFP monitoring and reports from local forestry groups and multi-stakeholder bodies				
	<b>Indicator</b>	<b>Baseline - 2011</b>	<b>Milestone 2015/16</b>	<b>Milestone 2018</b>	<b>Target - 2021</b>	
	Relevance and effectiveness of support provided to poor, disadvantaged and climate vulnerable households		Increased level of relevance compared to previous years – 23 districts	Increased level of relevance compared to previous years – 23 districts	Increased level of relevance and effectiveness each year over previous years	
	<b>Source</b>	Baseline MSFP survey (2013), annual monitoring, relevance-perception survey 2015 and EOP survey (2021)				
<b>OUTPUT 3.4</b>	<b>Indicator</b>	<b>Baseline -2011</b>	<b>Milestone 2015/16</b>	<b>Milestone 2018</b>	<b>Target - 2021</b>	<b>Risks</b>
Local forestry groups implement plans and constitutions that reflect sustainability and improve climate resilience.	Number of community adaptation plans (CAPs) prepared by local forestry groups and endorsed by relevant local bodies	1,500 plans in 18 districts	3,000 plans in 23 districts	3,800 plans in 23 districts	all VDC and local forestry groups with adaptation plans – in 23 districts	
	<b>Source</b>	Report – A decade of LFP (2013); MSFP monitoring data				
	<b>Indicator</b>	<b>Baseline - 2011</b>	<b>Milestone 2015/16</b>	<b>Milestone 2018</b>	<b>Target - 2021</b>	
	Proportion of CAPs more than 75% implemented.	26% of CAPs in 18 districts	50% of CAPs in 23 districts	75% of CAPs in 23 districts	all CAPs implemented in 35 districts (more than 75%)	
	<b>Source</b>	LFP/NSCFP database and report – A Decade of LFP, MSFP MIS				
	<b>Indicator</b>	<b>Baseline - 2011</b>	<b>Milestone 2015/16</b>	<b>Milestone 2018</b>	<b>Target - 2021</b>	
Number of local forestry groups with the knowledge and skills to carry out gender equality and social inclusion sensitive adaptation planning and monitoring	1,500 in 18 districts	2,800 in 23 districts	5,000 in 23 districts	100% of local forestry groups in 35 districts		
	<b>Source</b>	Report – A decade of LFP (2013); Baseline assessment survey (independently conducted) and subsequent reassessments				

Outputs relating to Outcome 4						
Forest and trees sustainably managed by government, communities and private sector and climate resilient						
OUTPUT 4.1	Indicator	Baseline - 2011	Milestone 2015/16	Milestone 2018	Target -2021	Risks
Forests and ecosystem products and services restored, managed and enhanced scientifically	Number of new trees established <sup>9</sup> and managed on FUG areas, government managed land, and private land.		20 million new trees	50 million	80 million new trees	
	Area of forests managed under the scientific prescription	Annual planting records from 35 districts; Baseline sample transects for surveys of non-forest land. 2021 target to be established after baseline assessment in 35 districts. MIS				
	Indicator	Baseline - 2011			Target -2021	
	Average quantity per hectare of timber, fuel wood, NTFPs, and fodder sustainably <sup>10</sup> managed and extracted from forests under (i) local group management, (ii) private management, (iii) government management.	Actual quantity based on year one records (in 3 categories) and in 35 districts. Stem Biomass in 23 districts (2013): Community forest 69.76 tonnes/ha, Leasehold forest 7.79 tonnes/ha, public land management 0.96 tonnes/ha, collaborative forest 132.72 tonnes/ha National forest 103.11 tonnes/ha			13% increase in harvest per ha	
	Indicator	Baseline - 2011	Milestone 2015/16	Milestone 2018	Target - 2021	
	Areas of NTFPs established under i) community managed ii) government managed iii) private forests	Zero	In 23 districts – 2% of community forest area under NTFP management, plus 200 ha of government managed forest under NTFP production	5% of community forest area, plus 500 ha of government managed forest	In 35 districts, 10% of community forest area under NTFP management plus 1,000 ha of government managed forests being managed for NTFP production.	
	Source	Local forestry groups records, DFO records and private owner records				
Source	Local forestry groups records and annual district records, MIS					

<sup>9</sup> Established = X% survival in year Y.

<sup>10</sup> Sustainably = within the limits specified in the forest management plan.

OUTPUT 4.2	Indicator	Baseline - 2011	Milestone 2015/16	Milestone 2018	Target + year	Risks											
Climate change and forestry monitoring capacity, knowledge and information management developed and applied	Number of completed studies and micro-projects supported by the knowledge innovation fund.	Zero	40	70	At least 10 per year (100 in total)												
		<b>Source</b>															
	MSFP records, innovation fund project reports																
	<b>Indicator</b>	<b>Baseline 2011</b>	<b>Milestone 2015/16</b>	<b>Milestone 2018</b>	<b>Target - 2011</b>												
	Number of reports, policies, plans or provisions informed by studies and database supported by MSFP.	Zero	20	35	Minimum of 5 policy provisions per year (50 in total) informed by MSFP supported studies and data												
		<b>Source</b>															
	MSFP surveys and stakeholder perception surveys of influential studies, MIS																
	<b>Indicator</b>	<b>Baseline 2011</b>	<b>Milestone 2015/16</b>	<b>Milestone 2018</b>	<b>Target - 2021</b>												
	Number of forest sector organisations/units with GESI sensitive (disaggregated) monitoring system established	Zero (assumed)	12	All MSFP partner organisations	all MSFP partner organisations <sup>11</sup> in the forest sector												
<b>Source</b>																	
MSFP MIS. Survey of forest sector organisations in year 1,5 and 10																	
INPUTS	DFID		GoF		SDC		GoN		Total					% OF TOTAL			
	\$ m	£ m	\$ m	€ m	\$ m	CHF m	\$ m	NRS m	\$ m	£ m	€ m	CHF m	NRS m	DFID	GoF	SDC	GoN
	63.5	40	45.3	34	41.7	40			150.0	94.8	112.9	144.5		42%	30%	28%	

<sup>11</sup> Partner organization means those organizations which have contractual or collaborative links/partnerships with MSFP

अनुसूची ६ : जिल्लास्तरमा छलफल गरिएका निकायहरु, सर्वेक्षण गरिएका संस्थाहरु, सहजकर्ता र सर्वेक्षकहरुको विवरण

अनुसूची तालिका ३: जिल्लास्तरमा छलफल गरिएका निकायहरु, सर्वेक्षण गरिएका संस्थाहरु, सहजकर्ता र सर्वेक्षकहरुको विवरण

जिल्ला	जिल्ला स्तरमा छलफल गरिएका निकायहरु	संस्थागत सर्वेक्षण गरिएको संस्था	गाविस	संस्थागत सर्वेक्षण गरिएको स्थानीय वन समूहहरु	सुपरभाइजरको नाम	सर्वेक्षकको नाम
धनुषा	जिल्ला वन कार्यालय जिल्ला विकास समिति जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय	१. जीवन केन्द्र	हरिहरपुर	<ul style="list-style-type: none"> <li>सिद्धि चाँदनी सा व उ समूह, मगरटोल</li> <li>जलाइद हरित किनारा संरक्षित कबुलियति वन</li> </ul>	कमल कुमार पंकज	प्रभु क्यापि चणकी
			दिगम्बपुर	<ul style="list-style-type: none"> <li>जलाइद साभेदारी वन व्यवस्थापन समूह</li> <li>वसनिया खोला सार्वजनिक जग्गा कृषि वन व्यवस्थापन समूह</li> </ul>		राम कुमार महतो
			गोपालपुर	<ul style="list-style-type: none"> <li>मधुवासा सा व उ समूह</li> <li>पुष्वलपुर सार्वजनिक जग्गा कृषि वन व्यवस्थापन समूह</li> </ul>		इन्द्रल ठाकुर
			लोहना	<ul style="list-style-type: none"> <li>राजदेवी सार्वजनिक जग्गा कृषि वन संरक्षण समूह,</li> <li>भईरव सार्वजनिक जग्गा कृषि वन संरक्षण समूह</li> </ul>		आतुसोत
संखुवासभा	जिल्ला वन कार्यालय जिल्ला विकास समिति नेपाल ग्रामिण पुनर्निर्माण संस्था फेकोफन	१. फेकोफन २. सामाजिक विकाश केन्द्र ३. द इष्ट फाउन्डेसन ४. नेपाल ग्रामिण पुनर्निर्माण संस्था	स्यावुन	<ul style="list-style-type: none"> <li>अधेरे भोगरेनी सा व उ समूह</li> <li>माक्छुवा सा व उ समूह</li> </ul>	छिन्दुन शोर्पा	शान्ती राई
			मत्स्यपोखरी	<ul style="list-style-type: none"> <li>ठूलो पहरा सा व उ समूह</li> <li>घोरविसे सा व उ समूह</li> </ul>		नविना राई
			सिद्धपोखरी	<ul style="list-style-type: none"> <li>शुक्रबारेसा व उ समूह</li> <li>फागुने देउराली सा व उ समूह</li> </ul>		क्षेतर शोर्पा
			तामाफोक	<ul style="list-style-type: none"> <li>एकमभीरसा व उ समूह</li> <li>पाथिभरासा व उ समूह</li> </ul>		सिताराम चापागाई
रामेछाप	जिल्ला वन कार्यालय जिल्ला विकास समिति फेकोफन इकाईस	१. फेकोफन २. इकाईस ३. सिसिजिएन ४. जेवाइसी	ओखेनी	<ul style="list-style-type: none"> <li>पातलथार्लिङगा सा व उ समूह</li> <li>सिलिङगे चिप्लेहुङ्गा सा व उ समूह</li> </ul>	प्रमिला श्रेष्ठ	सरीता खड्का
			हिमगंगा	<ul style="list-style-type: none"> <li>चिउरीघारी सा व उ समूह</li> <li>पञ्चकाली सा व उ समूह</li> </ul>		मेघराज श्रेष्ठ
			नागदह	<ul style="list-style-type: none"> <li>गर्जेन्द्र काफल सा व उ समूह</li> <li>ऐरम्बास सा व उ समूह</li> </ul>		ईश्वरी वरुवाल

			.खिम्ती	<ul style="list-style-type: none"> <li>धनमानिसा व उ समूह</li> <li>आकासीसा व उ समूह</li> </ul>		कुमार थापा
कपिलवस्तु	जिल्ला विकास समिति जिल्ला वन कार्यालय जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय रिम्स नेपाल किड्स नेपाल	१.रिम्स नेपाल २.किड्स नेपाल	वसन्तपुर	<ul style="list-style-type: none"> <li>किसान PLMG</li> <li>जनचेतना PLMG</li> </ul>	याम व. मेधासी	प्रमोद कुमार मिश्र
			महुवा	<ul style="list-style-type: none"> <li>सावित्री PLMG</li> <li>गरीवनवाज PLMG</li> </ul>		सुवास कश्यप
			महेन्द्रकोट	<ul style="list-style-type: none"> <li>आदर्श सा व उ समूह</li> <li>वसन्तपुर सा व उ समूह</li> </ul>		अनिता पौडेल
			वरकरपुर	<ul style="list-style-type: none"> <li>कमलवाटीका सा व उ समूह</li> <li>हरियाली सा व उ समूह</li> </ul>		हुमलाल अधिकारी
पर्वत	जिल्ला विकास समिति जिल्ला वन कार्यालय लिवर्ड फेकोफन इम्प्रेड	१.लिवर्ड २.फेकोफन ३.इम्प्रेड	वनौ	<ul style="list-style-type: none"> <li>चिहानडाडा सा व उ समूह</li> <li>फुलचडाउने सा व उ समूह</li> </ul>	मदन पौडेल	राजेन्द्र सुवेदी
			माभ्रफाँट	<ul style="list-style-type: none"> <li>धुलेपाल्सीडा सा व उ समूह</li> <li>ठुलो सल्लेरी सा व उ समूह</li> </ul>		सन्तोष पौडेल
			कुर्घा	<ul style="list-style-type: none"> <li>चिसापानी देवी सा व उ समूह</li> <li>सालघारी सा व उ समूह</li> </ul>		बुद्ध पौडेल
			तिलाहार	<ul style="list-style-type: none"> <li>एकलेपाखा सा व उ समूह</li> <li>सामेखोरिया सा व उ समूह</li> </ul>		शिव प्रसाद शर्मा
सुर्खेत	जिल्ला विकास समिति जिल्ला वन कार्यालय सुन्दर नेपाल HBTL	१.सुन्दर नेपाल २.HBTL	बाबियाचौर	<ul style="list-style-type: none"> <li>सिधेश्वरी सा व उ समूह</li> <li>बराहिची सा व उ समूह</li> </ul>	अनिता वडायक	धर्म खनाल
			विद्यापुर	<ul style="list-style-type: none"> <li>भित्री कोपीला सा व उ समूह</li> <li>पिलभिट्टीसा व उ समूह</li> </ul>		दिपक घिमिरे
			कुनाथरी	<ul style="list-style-type: none"> <li>आमपानी सा व उ समूह</li> <li>महिला तिलकाखाल</li> </ul>		नन्दा शर्मा
			पोखरीकाँडा	<ul style="list-style-type: none"> <li>बुलबुले सा व उ समूह</li> <li>नयाँ पानी गुफा सा व उ समूह</li> </ul>		मनोज गाहा
अछाम	जिल्ला विकास समिति जिल्ला वन कार्यालय मालिका विकास संस्था RUDEC	१.मालिका विकास संस्था २.RUDEC	वानतली	<ul style="list-style-type: none"> <li>घोघेरान सा व उ समूह</li> <li>तरकाजु सा व उ समूह</li> </ul>	याम व. मेधासी	सरास्वती विक
			कुइका	<ul style="list-style-type: none"> <li>भेरीछडानवासेन सा व उ समूह</li> <li>देउडाडा सा व उ समूह</li> </ul>		पुष्पराज तिमिल्सेना
			कुन्तीभण्डारी	<ul style="list-style-type: none"> <li>कालीका सा व उ समूह</li> <li>लिस्तीगार्ड सा व उ समूह</li> </ul>		गणेश बहादुर थापा
			मंगलसेन	<ul style="list-style-type: none"> <li>भण्डारी सा व उ समूह</li> <li>मालिका सा व उ समूह</li> </ul>		नन्दराज हुंगाना

अनुसूची ७: मूल्याङ्कनको क्रममा छलफल गरीएका संस्था तथा सहभागीहरूको सूची

क. जिल्लास्तरमा छलफल गरिएका संस्था तथा सहभागीहरूको सूची

अनुसूची तालिका ४: जिल्लास्तरमा छलफल गरीएका संस्था तथा सहभागीहरूको सूची

क्र.सं	जिल्ला	संस्थाको नाम	व्यक्तिको नाम	मिति	स्थान
	पर्वत	LIBIRD	नगेन्द्र रेग्मी (Climate change Export)	११ जुन २०१६	पर्वत
		जिल्ला वन कार्यलय	कृष्ण प्रसाद ढकाल (जिल्ला वन अधिकृत)	१० जुन २०१६	पर्वत
		ENPRED	(राजु पौडेल कार्यकारी निर्देशक)	१० जुन २०१६	पर्वत
		FECOFUN	किशोर सापकोटा	१० जुन २०१६	पर्वत
		जिल्ला विकास समिति	तुलसीराम शर्मा (कार्यक्रम अधिकृत)	१० जुन २०१६	पर्वत
		उद्योग वाणिज्य संघ	हरि ओम शर्मा लामिछाने	१० जुन २०१६	पर्वत
	संखुवासभा	समाज विकास केन्द्र	इन्द्र किसान राई (कार्यक्रम संयोजक)	२०७३-२-२९	संखुवासभा
		जिल्ला विकास समिति	सुभासचन्द्र कुइकेल (कार्यक्रम अधिकृत)	२०७३-२-२९	संखुवासभा
		गै.स.स महासंघ	श्री विनोद गुरुङ्ग (सचिव)	२०७३-२-२९	संखुवासभा
		FECOFUN	बद्री सापकोटा (अध्यक्ष)	२०७३-२-२९	संखुवासभा
	रामेछाप	FECOFUN	दुर्गा बहादुर श्रेष्ठ	२०६३-२-२८	रामेछाप
		जिल्लाविकास समिति	लक्ष्मी अधिकारी (कार्यक्रम अधिकृत)		
		जिल्ला वन कार्यलय	राम सुन्दर साह	२०६३-२-२८	रामेछाप
		NGO Federation		२०६३-२-२८	रामेछाप
		ECARDS	दिनेश ढुङ्गाना, संगिता लामा	२०६३-२-२८	
	कपिलवस्तु	किड्स	कृष्ण द्वेदी (कार्यकारी निर्देशक) र सुर्य गिरी (कार्यक्रम अधिकृत)	२०७३ जेष्ठ, २१ गते	तौलिहवा
		जिल्ला वन कार्यालय	राकेश कर्ण (जिल्ला वन अधिकृत)	२०७३ जेष्ठ, २१ गते	
		जिविस	रामचन्द्र ढकाल(योजना तथा प्रशासकिय अधिकृत)	२०७३ जेष्ठ २९	
		रिम्स	लिलाराज पौडेल(क्षेत्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक)	२०७३ जेष्ठ ३०	बुटवल
	अछाम	मालिका विकास संस्था	रतन रावल (कार्यक्रम संयोजक), उडिट अर्याल - कार्यक्रम अधिकृत)	२०७३ जेष्ठ २४	मंगलसेन
		रुडेक	विजयदेव भट्ट (कार्यक्रम संयोजक), टंक प्रसाद ढुंगाना -कार्यकारी निर्देशक)	२०७३ जेष्ठ २४	
		जिविस	शीवदत्त हुमागाई (स्थानीय विकास	२०७३ जेष्ठ २४	



			अधिकारी)		
		जिल्ला वन कार्यालय	विकास शर्मा (सहायक वन अधिकृत)	२०७३ जेष्ठ २५	
	धनुषा	फेकोफन	सोम प्रसाद शर्मा (अध्यक्ष)	२०७३-२-२८	धनुषा
		जिल्ला वन कार्यालय	वीरेन्द्र साह (वन अधिकृत)	२०७३-२-२८	धनुषा
		साभेदारीवन समूह	श्यामलाल महता (संयोजक)	२०७३-२-२८	धनुषा
	सुर्खेत	क्षेत्रीयवन निर्देशालय	कृष्णा विश्वकर्मा, दिगम्बर भा	२०७३-२-२२	
		सुन्दर नेपाल	सन्देश पनेरु, ललित थापा	२०७३-२-२२	
		जिल्ला वन कार्यालय	हेमराज विष्ट	२०७३-२-२२	
		उद्योग वाणिज्य संघ	सज्जन खान	२०७३-२-२२	

## ख.समुदायस्तरमा छलफल गरिएका व्यक्तिहरुको सूची

### अनुसूची तालिका ५: समुदायस्तरमा छलफल गरिएका व्यक्तिहरुको सूची

क्र.सं	जिल्ला	समूहको नाम	सहभागीको नाम	मिति	
१	पर्वत	सामाखोरीया वन समूह	७ महिलाहरु जसमा २ जना दलित, २ जना क्षेत्री, ३ ब्राहमण	२०७३-०२-२३	
		धुलेपालिसङ्ग सामुदायिक वन	१२ महिलाहरु उपस्थित	२०७३-०२-२३	
		फूलचढाउनी सामुदायिक वन	जनजाति समूह (विपन्न) १२ घरधुरी उपस्थित	२०७३-०२-२६	
		चिहानडाँडा देवीथान सामुदायिक वन	जनजाति र दलित महिला १३ जना उपस्थित	२०७३-०२-२६	
		ठूलो सल्लेरी भिरमुनी सामुदायिक वन	दलित समूह १७ घरधुरी उपस्थित	२०७३-०२-२७	
		चिसापानी देवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह	विपन्न घरधुरी संख्या १० जना जसमध्ये २ जना दलित, ५ जना जनजाति, ३ जना अन्य	२०७३-०२-२७	
		शालघारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह	७ घरधुरीमध्ये २ जना जनजाति, २ जना दलित र ३ अन्य	२०७३-०२-२८	
२	संखुवास भा	ठुङ्गे भाट भोटेनी सामुदायिक वन समूह	महिलाहरु: १. कविता गुरुङ्ग, २. नरामाया राई ३. समिता गुरुङ्ग, ४. जुना गुरुङ्ग	२०७३-०२-२९	
		ठूलो पहरा सामुदायिक वन समूह	दलित महिलाहरु: १. चन्द्र वि.क, २. पञ्चमाया वि.क विपन्न महिलाहरु, १. हेमकुमारी गुरुङ्ग २. लक्ष्मी देवि गुरुङ्ग, ३. लमु शेर्पा	२०७३-०२-२९	
		अधेरी भोगटेनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह	महिलाहरु: १. खिममाया दास, २. कुमारी दास ३. प्रमिला नेपाली, ४. रञ्जना लाखे	२०७३-०२-२७	
		शुक्रबारे सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति	महिलाहरु: १. रान्जना राई, २. कुमारी श्रेष्ठ ३. दुर्गा देवी श्रेष्ठ, ४. दुर्गा देवी डाँगी	२०७३-०२-२७	
३	रामेछाप	ऐरम्बास सामुदायिक वन	१. विपन्न ५ जना, २. दलित ८ जना ३. महिला ४ जना	२०७३-०२-२८	

		चौरीगौरी सामुदायिक वन	१. महिला ३ जना, २. दलित १ जना ३. विपन्न २ जना	२०७३-०२-२९	
४	कपिलवस्तु	गरीव नवाज सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन	कमलहिन मनिहार, मीना नाउ, अफसर जहा डफाली	२०७३ जेष्ठ २२	
		महेन्द्रकोट गावसस	केशव कुमार श्रेष्ठ(अध्यक्ष)	२०७३ जेष्ठ २९	महेन्द्रकोट
५	अछाम	मालिका सावउस	दानबहादुर विक लगायत समिति	२०७३ जेष्ठ २५	मंगलसेन
६	धनुषा	१. मधुवासा सामुदायिक वन उपाभोक्ता समूह	१. महिला ७ जना, २. विपन्न १० जना ३. दलित छैन	२०७३-०२-२७	
		२. महिला अधिकार मञ्च	१. अम्बिका लामा , २. मनु माया मोक्तान	२०७३-०२-२८	
		३. राजदेवी सार्वजनिक कृषि वन उपभोक्ता समिति	महिलाहरु: १. रमिना खातुन २. हेमला खातुन , ३. मनतोरिया देवी	२०७३-०२-२७	
		४. जलाधार हरि किनार संरक्षित कवुलियत	१. संजन महारा, २. प्रमोद महारा ३. ज्ञानचन महारा , ४. सावित्री महारा ५. सुकुमारी दास	२०७३-०२-२७	
		५. सिद्धि शान्ती सार्वजनिक वन उपभोक्ता समिति	१. छविलाल परियार, २. शेर बहादुर आले ३. लिल बहादुर थापा मगर, ४. कर्णमाया टिगरिगं	२०७३-०२-२७	
७	सुर्खेत	१. सिधेश्वरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह	१. ब्राम्हण, क्षेत्री ५ जना, २. जनजाति १ जना , ३. दलित ५ जना	२०७३-०२-२८	
		२. बराहिची सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह	१. ब्राम्हण, क्षेत्री ९ जना, २. जनजाति १ जना , ३. दलित १ जना	२०७३-०२-२८	
		देउती हर्वल प्रा.लि	पशुराम कडेल		
		३. भित्री कोपीला सामुदायिक वन उपभोक्ता	१. ब्राम्हण, क्षेत्री १० जना, २. जनजाति ६ जना , ३. दलित ८ जना	२०७३-०२-२८	

ग. राष्ट्रियस्तरमा छलफल गरिएका संस्था तथा व्यक्तिहरुको सूची

अनुसूची तालिका ६: राष्ट्रियस्तरमा छलफल गरिएका संस्था तथा व्यक्तिहरुको सूची

क्र.सं	सहभागीको नाम	संख्या	मिति
१	रेशम डांगी	Foreign aid division, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय	२०७३०३०७
२	प्रेम कडेल	Planning division, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय	२०७३०३०७
३	गौरी शंकर तिमिला	DG, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय	२०७३०३०७
४	गणेश कार्की	अध्यक्ष, FECOFUN	२०७३०३१०
५	ठाकुर भण्डारी	सदस्य, FECOFUN	२०७३०३१०
६	भारती पाठक	महासचीव, FECOFUN	२०७३०३१०
७	भोला खतिवडा	अध्यक्ष, COFSUN	२०७३०३१०
८	रमा आले मगर	अध्यक्ष, Himawanti	२०७३०३१०
९	रिचार्ड एलेन सीता राना	बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम	२०७३०३२२
१०	एन्टी सक्तानने	बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम	२०७३०३१६

अनुसूची ८: सहायक तालिकाहरु

अनुसूची तालिका ७: ब.स.ब.का.को उपभोक्ताको आवश्यकता अनुसारको क्रियाकलाप

उत्तरदाता प्रकार	जिल्ला	संख्या	गैससका क्रियाकलाप महिला, गरिब र विपन्न लक्षित भएको	महिला, गरिब र विपन्नले कार्यक्रम बाट फाइदा पाएको	ब.स.ब.का कार्यन्वयन गर्ने निकायले उपभोक्ताको आवश्यकता अनुसार काम गरेको
लाभान्वित	संखुवासभा	१७६	१६० (९०.९)	१५५ (९६.९)	१४१ (८८.९)
	धनुषा	१७७	१४६ (८२.८)	१३१ (८९.७)	११४ (६४.४)
	रामेछाप	१७६	१६५ (९३.८)	१६३ (९२.४)	१६० (९०.९)
	पर्वत	१६८	१६० (९५.८)	१५८ (९८.८)	१५५ (९२.३)
	कपिलवस्तु	१७५	१७४ (९९.४)	१७२ (९८.९)	१६९ (९६.६)
	सुर्खेत	१६९	१६२ (९५.५)	१५९ (९६.४)	१६९ (९५.३)
	अछाम	१७७	११३ (६३.९)	१६० (९८.८)	१७० (९६.६)
	जम्मा/औशत	१२१८	११३२ (९२.९)	१०९८ (९७.९)	१०६२ (८७.२)
लाभ नपाएका	संखुवासभा	६५	५० (७८.९)	४९ (७५.४)	४२ (६६.१)
	धनुषा	६२	२७ (४३.५)	२६ (४६.६)	१९ (३०.६)
	रामेछाप	५९	३९ (६६.१)	३० (५०.८)	३९ (६६.१)
	पर्वत	५९	४९ (८३.१)	४८ (८१.३)	४२ (७१.२)
	कपिलवस्तु	६४	५० (७८.९)	५० (७८.१)	३९ (६०.९)
	सुर्खेत	६०	५९ (९८.३)	४७ (७८.३)	५५ (९१.६)
	अछाम	६९	४७ (६८.१)	४७ (६८.१)	४६ (६६.६)
	जम्मा/औशत	४२९	३०५ (७१.१)	२९७ (६९.२)	२६६ (६२.२)

अनुसूची तालिका ८: ब.स.ब.क अन्तर्गत व.उ.स.बाट प्रदान गरिएको विभिन्न सहयोग

उत्तरदाताको समूह	जम्मा घरधुरी संख्या (क)	व.उ.स.बाट सहयोग पाउने घरधुरीको संख्या (ख)	सहयोग गरिएका क्षेत्रहरू (ख को प्रतिशत)					
			काठ, दाउरा	उच्चम र घुम्ती कोष	रोजगारी	सामुदायिक विकास	जलवायु परिवर्तन अनुकूलनक कार्यक्रमहरू	अन्य
लाभान्वित	१२१२	११५५ (९५.३)	१०५० (९०.९)	६०५ (५२.३)	११३ (९.८)	२०१ (१७.४)	३७३ (३२.३)	५ (०.४)
लाभ नपाएका	४२९	२६६ (६२)	२४५ (९२.९)	२८ (१०.५)	१ (०.३)	२६ (९.७)	६९ (२५.९)	० (०)

अनुसूची तालिका ९: कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको कामको सन्तुष्टता

उत्तरदाताको प्रकार	जिल्ला	घरधुरीको संख्या	व.उ.स.को क्रियाकलाप राम्रो भएको	उपोभोक्ताको आवश्यकता अनुसार व.उ.स.को क्रियाकलाप भएको	वन संबन्धि काम गर्ने संस्था उपलब्ध भएको	ब.स.ब.का.को उपयोगिता र सान्दर्भिकता
लाभान्वित	संखुवासभा	१७६	७२ (४०.३४)	६४ (३५.२३)	१२४ (७०.४५)	१३० (७३.८६)
	धनुषा	१७७	१०२ (५७.३६)	७५ (४२.३७)	१४५ (८१.९२)	१५१ (८५.३१)
	रामेछाप	१७६	१०२ (५८.२९)	१०४ (५९.०९)	१४२ (८०.६८)	१५५ (८८.०७)
	पर्वत	१६८	१११ (६६.०७)	११३ (६७.२६)	१४५ (८६.३१)	१६६ (९८.८१)
	कपिलवस्तु	१७५	११६ (६६.२९)	१२१ (६९.१४)	१६७ (९५.४३)	१५८ (९०.२९)
	सुर्खेत	१६९	९० (५३.२५)	७० (४१.४२)	१६५ (९७.६३)	१६४ (९७.६२)
	अछाम	१७७	८९ (५०.२८)	१०७ (६०.४५)	१४६ (८२.४९)	१६१ (९०.९६)
	जम्मा	१२१८	६८१ (५६.९६)	६५२ (५३.५३)	१०३४ (८४.८९)	१०८५ (८९.१५)
लाभ नपाएका	संखुवासभा	६४	१७ (२६.५६)	२१ (३१.८१)	४१ (६४.०६)	४९ (७६.५६)
	धनुषा	६२	१० (१६.१३)	१४ (२२.५८)	२२ (३५.४८)	१९ (३०.६५)
	रामेछाप	५९	१९ (३२.२०)	२२ (३७.२९)	३७ (६२.७१)	३५ (५९.३२)
	पर्वत	५९	३२ (५४.२४)	३८ (६४.४१)	४२ (७१.१९)	५६ (९४.९)
	कपिलवस्तु	६४	२८ (४३.७५)	३२ (५०.००)	४५ (७०.३१)	५० (७८.१३)
	सुर्खेत	६०	२५ (४१.६७)	२८ (४६.६७)	५७ (९५.००)	४८ (९६.६७)
	अछाम	६२	१३ (२०.९७)	१९ (३०.६५)	३६ (५८.०६)	४२ (६८.८५)
	जम्मा	४३०	१४४ (३३.४९)	१७४ (४०.४७)	२८० (६५.१२)	३०९ (७२.०३)

अनुसूची तालिका १०: गैसस छनौटका आधारहरु

छनौटका आधारहरु	गैसस संख्या	हो
संस्थाको उमेर	१४	५ (३५.७)
संस्थाको प्रोफाइल	१४	८ (५७.१)
विषयगत अनुभव	१४	११ (७८.६)
समान भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव	१४	७ (५०)
बजेट	१४	३ (२१.४)
अन्य	१४	५ (३५.७)

अनुसूची तालिका ११: जि.ब.का ले. गरेका कामको सन्तुष्टता

जिल्ला	ब.उ.स समूह	राम्रो (%)	सन्तोषजनक/ठीकै (%)	अन्य (%)
संखुवासभा	८	४ (५०)	३ (३७.५)	१ (१२.५)
धनुषा	८	२ (२५)	६ (७५)	० (०.०)
रामेछाप	८	७ (८७.५)	१ (१२.५)	० (०.०)
पर्वत	८	६ (७५)	२ (२५)	० (०.०)
कपिलवस्तु	८	५ (६२.५)	३ (३७.५)	० (०.०)
सुर्खेत	८	२ (२५)	६ (७५)	० (०.०)
अछाम	८	४ (५०)	४ (५०)	० (०.०)
जम्मा	५६	३० (५३.५७)	२५ (४४.६४)	१ (१.७९)

अनुसूची तालिका १२: व.स.व.का. अन्तर्गत गैससहरुले गरेको खर्च

	कार्यक्रम अन्तर्गत खर्च भएको बजेट	प्रशासनिक खर्च	स्थानीय समुदायमा पुगेको रकम
संख्या	१३	१३	१३
औसत	८२.८	१७.२	७१.९
Median	८०	२०	८०
Standard deviation	१०.३	८.१	२२.३

अनुसूची तालिका १३: ब.स.व.का.को दिगोपना

उत्तरदाता को समूह	जिल्ला	घरधुरी संख्या	व.उ.स विगत ३/४ वर्षमा थप बलियो भएको (प्रतिशत)					बाह्य सहयोग बिना व.उ.स ले आफ्नो क्रियाकलाप हरुलाई निरन्तरता दिन सक्ने (प्रतिशत)				
			हो	होइन	पहिला जस्तै हो	थाहा छैन	अन्य	सक्यौं	केहि समय को लागि सहयोग चाहिन्छ	सक्यैनौं	थाहा छैन	अन्य

लाभाञ्चित	संखुवासभा	१७५	११४ (६५.१)	६ (३.४)	४७ (२६.९)	८ (४.६)	० (०.०)	६८ (३८.९)	३० (१७.१)	१४ (८.०)	६३ (३६.०)	० (०.०)
	धनुषा	१७७	१३० (७३.४)	१२ (६.८)	२७ (१५.३)	८ (४.५)	० (०.०)	७८ (४४.१)	८० (४५.२)	१० (५.६)	९ (५.१)	० (०.०)
	रामेछाप	१७४	१३५ (७७.६)	४ (२.३)	२८ (१६.१)	७ (४.०)	० (०.०)	१२८ (७३.६)	३८ (२१.८)	५ (२.९०)	३ (१.७)	० (०.०)
	पर्वत	१६८	१५० (८९.३)	५ (३.०)	१३ (७.७)	० (०.०)	० (०.०)	५० (२९.८)	६० (३५.७)	४७ (२८.०)	११ (६.५०)	० (०.०)
	कपिलवस्तु	१७५	१५१ (८६.३)	० (०.०)	२३ (१३.१०)	१ (०.६)	० (०.०)	७० (४०.०)	७३ (४१.७)	३१ (१७.७)	१ (०.६)	० (०.०)
	सुर्खेत	१६९	१६३ (९६.४)	२ (१.२)	३ (१.८)	१ (०.६)	० (०.०)	११० (६५.१)	३५ (३३.७)	० (०.०)	२ (१.२)	० (०.०)
	अछाम	१७७	१६० (९०.४)	६ (३.४)	८ (४.५)	३ (१.७)	० (०.०)	११५ (६५.३)	३५ (१९.९)	२१ (११.९)	४ (२.३)	१ (०.६)
	<b>जम्मा / औषत</b>	<b>१२१५</b>	<b>१००३</b> (८२.६)	<b>३५</b> (२.९)	<b>१४९</b> (१२.३)	<b>२८</b> (२.३)	<b>०</b> (०.०)	<b>६१९</b> (५१.०)	<b>३७३</b> (३०.७)	<b>१२८</b> (१०.५०)	<b>९३</b> (७.७)	<b>१</b> (०.१)
लाभ नपाएका	संखुवासभा	६३	३४ (५४.०)	२ (३.२)	२१ (३३.३)	६ (९.५)	० (०.०)	१९ (३०.२)	८ (१२.७)	१२ (१९.०)	२२ (३४.९)	२ (३.२)
	धनुषा	६२	१३ (२१.०)	५ (८.१)	७ (११.३)	३५ (५६.५)	२ (३.२)	१४ (२२.६)	११ (१७.७)	४ (६.५)	३१ (५.०)	२ (३.२)
	रामेछाप	५९	३१ (५२.५)	११ (१८.६)	१७ (२८.८)	० (०.०)	० (०.०)	३७ (६२.७०)	४ (६.८)	११ (१८.६)	७ (११.९)	० (०.०)
	पर्वत	५९	५५ (९३.२)	० (०.०)	४ (६.८)	० (०.०)	० (०.०)	१६ (२७.१)	२९ (४९.२)	४ (६.८)	१० (१६.९)	० (०.०)
	कपिलवस्तु	६४	४८ (७५)	० (०.०)	१४ (२१.९)	३ (३.१)	० (०.०)	३७ (५७.८)	९ (१४.१)	१० (१५.६)	८ (१२.५)	० (०.०)
	सुर्खेत	६०	५१ (८५.०)	२ (३.३)	४ (६.७)	३ (५.०)	० (०.०)	२९ (४८.३)	२९ (४८.३)	० (०.०)	२ (३.३)	० (०.०)
	अछाम	६२	४७ (७५.८)	२ (३.२)	५ (८.१)	८ (१२.९)	० (०.०)	४४ (७१.०)	४ (६.५)	५ (८.१)	९ (१४.५)	० (०.०)
	<b>जम्मा / औषत</b>	<b>४२९</b>	<b>२७९</b> (६५.०)	<b>२२</b> (५.१)	<b>७२</b> (१६.८)	<b>५४</b> (१२.६)	<b>२</b> (०.५)	<b>१९६</b> (४५.७)	<b>९४</b> (२१.९)	<b>४६</b> (१०.७)	<b>८९</b> (२०.७)	<b>४</b> (०.९)

अनुसूची तालिका १४: जि.ब.का र गैससबाट गरिएका सहयोगहरु

उत्तरदाता को समूह	जिल्ला	घरधुरी संख्या	जि.ब.का र गैसस बाट आशा गरिएका सहयोग हरु (प्रतिशत)									
			बन व्यवस्थापन को लागि प्राविधिक सहयोग	कृषि र पशुपालन को लागि प्राविधिक सहयोग	सीप विकास र तालिम	व्यापार र व्यवसाय को लागि सहयोग	सामाजिक समावेशन र सशक्तिकरण	नगद सहयोग	संस्थागत विकास	आयआर्जन र जीविकोपार्जनमा सहयोग	गरिब तथा महिला लाक्षित कार्यक्रम	अन्य
लाभान्वित	संखुवासभा	१६३	८ (४.९)	१४ (८.६)	४९ (३०.९)	१ (०.६)	० (०)	३ (१.८)	१० (६.९)	१४ (८.६)	१३ (८)	५१ (३१.३)
	धनुषा	१४०	२८ (२०)	२ (१.४)	१५ (१०.७)	० (०)	३(२.९)	२२ (१५.७)	० (०)	२६ (१८.६)	१ (०.७)	४३ (३०.७)
	रामेछाप	१७४	१३ (७.५)	५ (२.९)	१८ (१०.३)	७ (४)	० (०)	३८ (२१.८)	० (०)	० (०)	५ (२.९)	८८ (५०.६)
	पर्वत	१६४	२१ (१२.८)	१२ (७.३)	३४ (२०.७)	५ (३)	४ (२.४)	७ (४.३)	१० (६.९)	६४ (३९)	७ (४.३)	० (०)
	कपिलवस्तु	१७२	२३ (१३.४)	१० (५.८)	१३ (७.६)	२ (१.२)	४ (२.३)	४७ (२७.३)	७ (४.९)	५० (२९.९)	२ (१.२)	१४ (८.९)
	सुर्खेत	१३५	२५ (१८.५)	१३ (९.६)	४० (२९.६)	४ (३)	४ (३)	१ (०.७)	० (०)	१६ (११.९)	१७ (१२.६)	१५ (११.९)
	अछाम	१५५	१० (६.५)	४ (२.६)	३० (१९.४)	४ (२.६)	६ (३.९)	६ (३.९)	३ (१.९)	८८ (५६.८)	४ (२.६)	० (०)
	जम्मा	११०३ (१००)	१२८ (११.६)	६० (५.४)	१९९ (१८)	२३ (२.१)	२१ (१.९)	१२४ (११.२)	३० (२.७)	२५८ (२३.४)	४९ (४.४)	२११ (१९.९)
लाभ नपाएका	संखुवासभा	५८	२ (३.४)	० (०)	१५ (२५.९)	० (०)	१ (१.७)	० (०)	४ (६.९)	३ (५.२)	१ (१.७)	३२ (५५.२)
	धनुषा	३६	५ (१३.९)	० (०)	२ (५.६)	० (०)	० (०)	३ (८.३)	० (०)	४ (११.९)	० (०)	२२ (६१.९)
	रामेछाप	५९	२ (३.४)	५ (८.५)	५ (८.५)	० (०)	० (०)	१४ (२३.७)	० (०)	० (०)	३ (५.९)	३० (५०.८)
	पर्वत	५४	२ (३.७)	७ (१३)	९ (१६.७)	२ (३.७)	२ (३.७)	२ (३.७)	८ (१४.८)	१२ (२२.२)	९ (१६.७)	१ (१.९)



कपिलवस्तु	६०	१३ (२१.७)	३ (५)	२ (३.३)	० (०)	३ (५)	७ (११.७)	२ (३.३)	१९ (३१.७)	२ (३.३)	९ (१५)
सुर्खेत	५३	६ (११.३)	० (०)	१२ (२२.६)	५ (९.४)	२ (३.८)	१ (१.९)	० (०)	७ (१३.२)	१३ (२४.५)	७ (१३.२)
अछाम	५३	४ (७.५)	३ (५.७)	७ (१३.२)	० (०)	० (०)	३ (५.७)	१ (१.९)	३५ (६६)	० (०)	० (०)
जम्मा	३७३	३४ (९.१)	१८ (४.८)	५२ (१३.९)	७ (१.९)	८ (२.१)	३० (८)	१५ (४)	८० (२१.४)	२८ (७.५)	१०१ (२७.१)





## अनुसूची ९: मूल्याङ्कनको क्रममा विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त जानकारीहरूको त्रिभूजीकरण विश्लेषण

### अनुसूची तालिका १५: मूल्याङ्कनको क्रममा विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त जानकारीहरूको त्रिभूजीकरण विश्लेषण

मुख्य विषयहरू	कार्यक्रम दस्तावेज तथा प्रतिवेदमा उल्लेख गरिएको	घरघुरी तथा संस्थागत सर्वेक्षणबाट प्राप्त सूचना	सरोकारवालाहरूसंगको छलफल अवलोकनबाट प्राप्त जानकारी
१. कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत खाका (मोडालिटी)	<ul style="list-style-type: none"> <li>नेपाल सरकारको नेतृत्वमा बहुसरोकारवाला संरचनाको मार्गदर्शनमा सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रले गर्ने</li> <li>नेपाल सरकारले कार्यक्रमको पूर्ण नेतृत्व तथा अपनत्व लिने</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>घरघुरी सर्वेक्षणबाट यस बारेमा जानकारी संकलन नगरीएको</li> <li>संस्थागत सर्वेक्षणमा नेपाल सरकारले कार्यक्रमको पूर्ण स्वामित्व र नेतृत्व लिन नसकेको भनाई</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>सरोकारवालाहरूको कार्यक्रमको मोडालिटीको बारेमा फरक फरक बुझाई रहेको पाइयो ।</li> <li>नेपाल सरकारले नेतृत्व लिने भनेता पनि नेतृत्व तथा अपनत्व लिन नसकेको भनाई सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको रह्यो ।</li> <li>कार्यक्रमको निर्णय प्रक्रियामा दातृनिकाय हावी भएको र गै.स.स बाट कार्यक्रमको कार्यान्वयन बढी भएको भनाई सरकारी निकायको थियो ।</li> </ul>
२. कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने गैसस छनौट मापदण्ड तथा प्रक्रिया	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यक्रम सहयोग इकाईबाट गैसस छान्दा स्वीस राजदुतावासको खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने तथा कार्यक्रम संयोजकको कार्यालयले गैसस छान्दा नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने</li> <li>पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>घरघुरी सर्वेक्षणबाट यस बारेमा जानकारी संकलन नगरीएको</li> <li>संस्थागत सर्वेक्षणमा सम्बन्धित गैससको विषयगत अनुभवलाई एउटा महत्वपूर्ण मापदण्ड बताएको बताएका छन् (७९% उत्तरदाताले)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने गैसस छान्दा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको भनाई</li> <li>संस्था छनौटका मापदण्डहरूमा संस्थाको प्रोफाइल, वन विकास तथा वातावरण क्षेत्रको अनुभव, कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि प्रस्तुत गरिएको विधि/पद्धति, प्रस्तावित जनशक्तिको शैक्षिक योग्यता तथा कार्य अनुभव तथा बजेट रहेका पाइयो ।</li> <li>संस्था छनौट प्रक्रिया लामो भएकाले संस्था छनौट गर्न नसकिएकोले कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको ।</li> </ul>
३. जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई कम गर्ने	<ul style="list-style-type: none"> <li>जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका घरघुरी हरूको जोखिम कम गर्ने र resilience बढाउने । कार्यक्रमको प्रथम चरणमा २,२०,००० घरघुरीको जोखिम कम गर्न सहयोग गर्ने (२२% घरघुरी) कार्यक्रमले २६०० अनुकूलन योजना तयार गरी २,३०,५१० घरघुरीको जलवायु परिवर्तन कम गर्न मद्दत पुऱ्याएको ।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>घरघुरी सर्वेक्षणबाट ३९% ले कार्यक्रमबाट जलवायु परिवर्तन जोखिम कम गर्ने क्रियाकलापहरूको सञ्चालन गर्न कार्यक्रमबाट सहयोग पाएको पाइयो ।</li> <li>यसरी घरघुरी सर्वेक्षणबाट २२% लक्ष्य भन्दा बढी (३९%) घरघुरीमा जलवायु परिवर्तनको सेवा पुगेको तथ्याङ्क देखिन्छ ।</li> <li>संस्था सर्वेक्षणबाट २८ वटा वन समूहहरूले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना तयार तथा कार्यान्वयन गर्न कार्यक्रमबाट सहयोग पाइयो ।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>जिल्लामा सरोकारवालाहरू तथा वन समूहहरूसंगको सामूहिक छलफलमा कार्यक्रमले २६०० भन्दा बढी स्थानीय अनुकूलन योजना बनाउन सहयोग गरेको र यस्तै स्थानीय समुदायको जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजनाको गा.वि.स.ले अपनत्व र वैधानिकतामा प्रश्न भएको जस्तै गर्दा यस्तो कार्यान्वयन चूनीती पूर्ण रहेको भनाई सरोकारवालाहरूको थियो ।</li> </ul>
४. वन क्षेत्रबाट रोजगारीको सिर्जना गर्ने	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यक्रमको प्रथम चरणमा ३२००० रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको । कार्यक्रमको प्रगति</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>घरघुरी सर्वेक्षणबाट ८% लाभामित घरघुरीमा उत्तरदाताले रोजगारी पाएको उल्लेख गरेका छन् । यो</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>निजी क्षेत्रको वन क्षेत्रमा लगानी सहभागिता बढाउने लक्ष्य कार्यक्रमको भए पनि नितिगत तथा प्रक्रियागत कारणले यो लक्ष्य</li> </ul>

	<p>प्रतिवेदनहरूमा २५,४०४ रोजगारी सिर्जना भएको उल्लेख</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यक्रमले समेटेका घरघुरी मध्ये २.५% घरघुरी)</li> </ul>	<p>प्रतिशत कार्यक्रमको प्रगती प्रतिवेदनमा उल्लेखित २.५% भन्दा निकै बढी भए पनि कार्यक्रमको प्रथम चरणको लक्ष्यभन्दा कम उपलब्धी भएको देखियो ।</p>	<p>हासिल गर्न नसकेको भनाई ।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>रोजगारी सिर्जना गर्ने काम पनि लक्ष्य अनुरुप हुन नसकेको र यो चूनौतीपूर्ण र कठिन कार्य भएको भनाई ।</li> <li>वन क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रचुर संभावना (१० लाख प्रति वर्ष) भएको तथा नीतिगत सवालहरूले सोही अनुसार कार्य हुन नसकेको भनाई</li> <li>सृजित रोजगारीको निरन्तरतामा प्रश्न ।</li> </ul>
<p>५. वन क्षेत्रबाट विपन्न तथा पछाडि पारिएका आयआर्जन तथा जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउने ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यक्रमको दस्तावेजमा मुख्य लक्षित वर्ग विपन्न, महिला तथा पछाडि पारिएका वर्ग रहेको उल्लेख ।</li> <li>कार्यक्रमको सहयोगमा ७८,४०६ घरघुरीले आयआर्जन तथा जिविकोपार्जनमा सहयोग पाएको उल्लेख गरिएको ( ७.८% घरघुरी)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>घरघुरी सर्वेक्षणबाट ११३९ ( ९६%) लाभान्नीत घरघुरीमा उत्तरदाताले कार्यक्रमको आर्थिक, प्राविधिक, तालिम सहयोगमा आयआर्जन तथा जिविकोपार्जनका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेको पाइयो ।</li> <li>यस्ता क्रियाकलापहरू वनमा आधारित, कृषिमा आधारित, पशुपालनमा आधारित, वन उद्यम, खुद्रा व्यापार, जडीबुटी खेति रहेको पाइयो</li> <li>वन समूह संस्था सर्वेक्षणबाट ६३% वन समूहले विभिन्न आयआर्जन तथा जिविकोपार्जनका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न कार्यक्रमबाट प्राविधिक, तालिम, जिन्सी तथा नगद सहयोग पाएको देखियो ।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यक्रमको मुख्य लक्षित वर्ग महिला, दलित, विपन्न तथा अन्य पछाडि पारिएका वर्गलाई कार्यक्रमले प्राथमिकतामा राखि कार्यक्रमको सञ्चालन गरेको भनाई र यो कार्यक्रममा राम्रो पक्ष रहेको भनाई ।</li> <li>उपभोक्ताको सम्पन्नता स्तरीकरण गरी विपन्न घरघुरीलाई आयआर्जनमा क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सहयोग पुगेको र यसबाट विपन्नको आर्थिक स्तर परिवर्तन गर्न टेवा पुगेको भनाई ।</li> <li>कार्यक्रमका कार्यान्वयन निकायहरू (जिल्ला वन तथा गैसस) को मुख्य कार्यक्रमको रूपमा विपन्न तथा पछाडि पारिएका आयआर्जन तथा जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउने रहेको ।</li> <li>वन उपभोक्ता समूहका क्रियाकलापहरू विपन्न, महिला तथा दलित लक्षित हुँदै गएका</li> <li>समूह स्तरमा यो एक महत्वपूर्ण सफल क्रियाकलाप भएको तथा यसलाई निरन्तरता दिने भनाई</li> </ul>
<p>६. समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणालीको विस्तार (समूह गठन तथा हस्तान्तरण)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिलाई बढवा दिने</li> <li>४०,००० हेक्टर वन क्षेत्र स्थानीय समुदायको व्यवस्थापनमा ल्याउने ।</li> <li>कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदनमा ५१,०५० हेक्टर वन क्षेत्र स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण( ६६९ नया वन समूह गठन)</li> <li>कार्यक्रमको सहयोगमा ३१५० वन कार्ययोजनाको परिमार्जन गरी समावेशी र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लक्षित बनाइएको ।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>घरघुरी सर्वेक्षणबाट ८९% उत्तरदाताले वनको संरक्षण राम्रो भएको बताएका छन् भने ८०% उत्तरदाताले वनमा वन्यजन्तुहरू बढेको र आफ्नो वनमा अनियमित कटानी तथा चोरी निकासी रोकिएको बताएका छन् ।</li> <li>प्राय सबै उत्तरदाताको विगत ३/४ वर्षमा वनको राम्रो संरक्षण भएको तथा वनको हैसियतामा निकै राम्रो सुधार भएको बताएका छन् ।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>सरोकारवालाहरूले समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अत्यन्त प्रभावकारी भएको बताए ।</li> <li>समुदायले वनको व्यवस्थापन गर्दा अपनत्व बढेको र वनको राम्रो संरक्षण भएको बताए ।</li> <li>वन समूहहरू थप बलियो, र संस्थागत हुन पुगेको भनाई ।</li> <li>वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि वन समूह तथा जिल्ला वन कार्यालयको सीप तथा क्षमता वृद्धि गनुपर्ने</li> <li>सक्रिय वन व्यवस्थापनलाई वन कार्ययोजनामा समाहित गर्दै लगेको जसले गर्दा यसले निरन्तरता पाउने</li> </ul>

अनुसूची १० : बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको सहयोगमा सञ्चालित विभिन्न क्रियाकलापहरूका फलक

	
<p>कार्यक्रम द्वारा विरुवाको उत्पादन गर्न सहयोग</p>	<p>वन समूहद्वारा सार्वजनिक जग्गामा वृक्षारोपण</p>
	
<p>वन समूहद्वारा वृक्षारोपण</p>	<p>वन समूहद्वारा वृक्षारोपण</p>





वन समूहद्वारा वन व्यवस्थापन कार्य



वन समूहद्वारा वन व्यवस्थापन कार्य



कार्यक्रमद्वारा विपन्न घरधुरीलाई आयआर्जनका क्रियाकलाप तरकारी खेती गर्न सहयोग



कार्यक्रमद्वारा विपन्न महिलालाई आयआर्जनका क्रियाकलाप (ढकियां) सञ्चालन गर्न सहयोग



कार्यक्रमद्वारा विपन्न घरधुरीलाई आयआर्जनका क्रियाकलाप (बाखापालन) सञ्चालन गर्न सहयोग



कार्यक्रमद्वारा सा.व.उ.स.मा पिकनिक स्पोट सञ्चालन गरी आयआर्जनका गर्न सहयोग



	
<p>कार्यक्रमद्वारा वनमा आधारित उद्यम सञ्चालन गर्न सहयोग</p>	<p>कार्यक्रमद्वारा वनमा आधारित उद्यम सञ्चालन गर्न सहयोग</p>
	
<p>समुदायमा आधारित अनुकूलन योजना सञ्चालन</p>	<p>वन समूहको बैठक</p>
	
<p>कार्यक्रमद्वारा वनमा आधारित उद्यम सञ्चालन गर्न सहयोग</p>	<p>कार्यक्रमद्वारा वनमा आधारित उद्यम सञ्चालन गर्न सहयोग</p>

## सन्दर्भ सामाग्री

१. वन विभाग (२०१६), वन विभागको डाटावेस २०१६, काठमाडौं : वन विभाग
२. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम (२०१६), बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको प्रथम चरणको कार्य सम्पादन प्रतिवेदन (मस्यौदा) २०१६, काठमाडौं : बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम
३. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम (२०१५), बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदनहरु २०१२, २०१३, २०१४, २०१५, काठमाडौं : बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम
४. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम (२०१५), बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनहरु २०१२, २०१३, २०१४, २०१५, काठमाडौं : बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम
५. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम (.....), बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको निर्देशन समितिको बैठकहरुको अभिलेख, काठमाडौं : बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम
६. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम (२०१५), बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको मध्यावधी समीक्षा प्रतिवेदनहरु २०१५, काठमाडौं : बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम
७. वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय (२०१५), वन नीति २०१५, काठमाडौं : वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय
८. वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय (२०१५), वन क्षेत्रको रणनीति २०१५, काठमाडौं : वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय
९. वन विभाग (२०१५), सामुदायिक वन मार्गदर्शन (परिमार्जित) २०१५, काठमाडौं : वन विभाग
१०. वन विभाग (.....), वन विभागका वार्षिक प्रतिवेदनहरु, २०६९, २०७१, २०७२, काठमाडौं : वन विभाग
११. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम (२०१५), बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको अनुगमन तथ्याङ्क स्रोत (MSEFP Database), काठमाडौं : बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम
१२. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम (२०१४), बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको क्रियाकलाप कार्यान्वयन कार्यविधि (How to notes) २०१४, काठमाडौं : बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम
१३. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम (२०१४), बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको सोच तालिका (Elaborated) २०१४, काठमाडौं : बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम
१४. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम (२०१३), बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको आधारभूत जानकारी सकलन अध्ययन प्रतिवेदन, २०१३, काठमाडौं : बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम
१५. वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय (.....), योजना तर्जुमा मार्गदर्शन २०६९/७०, २०७०/७१, २०७१/७२, २०७२/७३, काठमाडौं : वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय
१६. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम (२०१२), बहुसरोकारवाला कार्यक्रमको दस्तावेज (PD), काठमाडौं : बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम

१७. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम (२०१२), बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको सभौता पत्र (JFA), काठमाडौं : बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम
१८. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम (२०१२), बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०१२, काठमाडौं : बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम
१९. वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय (.....), वन क्षेत्रको लैंगिक तथा सामाजिक समावेशी रणनीति, काठमाडौं : वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय
२०. २५. वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय (२०७२), वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन मार्गदर्शन २०७२, काठमाडौं : वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय
२१. वन विभाग (२०७२), सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन निर्देशिका (मस्यौदा) २०७२, काठमाडौं : वन विभाग
२२. वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय (२०७२) , रेड रणनीति २०७२, काठमाडौं : रेड तथा जलवायु परिवर्तन कार्यान्वयन केन्द्र
२३. वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय (२०७२), वन क्षेत्रको राष्ट्रिय कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा पुऱ्याएको योगदान अध्ययन प्रतिवेदन (मस्यौदा), २०७२, काठमाडौं : वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय
२४. वन विभाग (२०७१), वन विभाग अर्न्तगत सञ्चालित कार्यक्रमहरुको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१, काठमाडौं : वन विभाग
२५. बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम (२०७०), निजी क्षेत्रको वन क्षेत्रमा सहभागिता तथा लगानी: संभावना तथा चुनौतीहरु (अध्ययन प्रतिवेदन), २०७०, काठमाडौं : बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम
२६. वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय (२०६८), जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समितिको गठन तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६८, काठमाडौं : वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय